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Ficha de reporte semestral (septiembre 2023) de la gestión socio ambiental del Programa 
Periodo Abril 2023 – Septiembre 2023; Fecha de entrega24/04/2023 

 
1. Equipo socio ambiental integrante de la Agencia Ejecutora 

 
Especialidad 

 
Nombre y apellido, 

p
r
o
f
e
s
i
ó
n 

 
Requisitos del perfil según MGAS y/o ROP 

Dedicación a la gestión socio ambiental 

del Programa (full/part time) 

 
Dato de contacto 

 
 
 
 
 

Social 

 

 

 

 

Maydri Medina 

• Profesional en la rama de Sociología, Antropología, Trabajo Social, Derecho o carrera afines a las ciencias 

sociales. 

• La especialista social, quien se ha estado desempeñando en la posición desde febrero 2021 es Lic. En 

comunicación Social, con una Maestría en Gerencia de la Comunicación Corporativa. Docente en la Universidad 

Dominicana O&M.  

• Al menos diez (10) años de experiencia laboral con equipos multidisciplinarios, grupos sociales organizados y 

gobiernos locales, entre otros, apoyando trabajos de desarrollo local, conservación y manejo sostenible de 

recursos naturales en zonas de intervención con poblaciones vulnerables.  

• Al menos cinco (5) años de experiencia laboral en temas relacionados con procesos de titulación de tierras en el 

ámbito rural, intermediación y resolución de conflictos sociales y ambientales en áreas rurales de la República 

Dominicana.  
• De preferencia, deberá tener experiencia en proyectos financiados por el BID u otro organismo multilateral como 

el Banco Mundial, particularmente con respecto al cumplimiento de las políticas ambientales y sociales del 

Banco y demás estándares internacionales relevantes. 

• Conocimientos: uso de herramientas Microsoft Office (Word, Excel, Power Point y Access), Microsoft Project en 

ambiente Windows e Internet). 

 

 

 

 

Tiempo completo 

Móvil: 849-207-0649 

maydri.mdina@utpedard.gob.do 

maydrimayramdina@gmail.com 

 

 

 

 
Ambiental 

 

Teresa del Jesús Gil 

Vásquez 

• Profesional en la rama de Ingeniería Ambiental, Ingeniería Forestal, Biología, o carreras afines a las ramas de 

las ciencias ambientales. Con especialización o maestría en área de ecología, ingeniaría ambiental p similar.  

• La Sra. Teresa Gil, Ing. Agrónomo con Especialidad en Administración de Recursos Forestales y Maestría en 

Generación y Transferencia de Tecnologías, desde junio 2023 hasta la fecha, desempeña las funciones de 

Especialista Ambiental y Agroforestal en la Unidad Técnica Ejecutora de Proyectos de Desarrollo Agroforestal 

(UTEPDA) con un expertis en la gestión interinstitucional que favorece agilizar resultados en los trámites y 

procesos de temas relacionados con las funciones. Expandir detalles en CV. 

•  Al menos diez (10) años de experiencia laboral en diseño e implementación de planes de gestión y manejo, 

estudios ambientales, conservación, restauración, gestión del riesgo de desastres, y manejo sostenible de 

recursos naturales.  

• Al menos cinco (5) años de experiencia laboral en temas relacionados con supervisión de aspectos de seguridad 

y salud en el trabajo para proyectos agroforestales y obras de infraestructura rural. 

• De preferencia, deberá tener experiencia en proyectos financiados con el BID u otro organismo multilateral como 

el Banco Mundial, particularmente con respecto al cumplimiento de las políticas ambientales y sociales del 

Banco y demás estándares internacionales relevantes. 

• Conocimientos: uso de herramientas Microsoft Office (Word, Excel, Power Point y Access), Microsoft Project en 

ambiente, Windows e internet. 

•  

 

 

 

 

 

Tiempo completo 

Móvil: 849-889-3919 

teresa.gil@utepdard.gob.do 

teregil17@gmail.com 

 

Programa 
PROGRAMA DE DESARROLLO AGROFORESTAL SOSTENIBLE 
(DR-L1134), PRÉSTAMO BID No. 4553/OC-DR 

mailto:maydri.mdina@utpedard.gob.do
mailto:maydrimayramdina@gmail.com
mailto:teresa.gil@utepdard.gob.do
mailto:teregil17@gmail.com
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Salud y seguridad 
Ocupacional 

N/A N/A N/A N/A 

 

Comunicación, GRM, 
otros 

N/A N/A N/A N/A 

Recursos asignados a 

la gestión socio 

ambiental 

Disponemos de la 

asignación de fondos para 

combustibles y viáticos 

para realizar visitas de 

evaluación a los proyectos 

cuando sea necesario, así 

como también los recursos 

contemplados en el POA 

para gestionar las 

actividades ambientales y 

sociales planificadas como 

las diferentes consultorías 

de mitigación socio 

ambiental.  

 

 
 

2. Actividades de capacitación socio ambiental brindadas al personal de la Agencia Ejecutora 
 

Temática Participantes Fecha Entidad capacitadora 

Curso Participación Significativa de las Partes 
Interesadas (PSPI) 

Ana Esther De León/Maydri Medina (Septiembre – Octubre 2021) INDES - BID 

Gestión de Riesgos de Proyectos  Teresa Gil/Maydri Medina. Actual 2023 BID 

 
 

3. Cumplimiento de condiciones socio ambientales del Programa 

REQUERIMIENTO (a detallar por el 

especialista según se haya incluido en el 
contrato y ROP) 

Estado actual de 
cumplimiento 

Próximos pasos 
DOCUMENTOS 
VINCULADOS Descripción Fecha 

acordada 
Responsa

ble 

Condiciones para desembolsos del 

préstamo 

Gestión Ambiental y Social. Para 

efectos de lo dispuesto en los Artículos 

6.08 y 7.02 de las Normas Generales, 

En proceso 
continuo 

Este artículo se está cumpliendo en conjunto a las cláusulas 
estipuladas y es un proceso continuo a la duración del proyecto.  

Durante la 
ejecución 

del 
proyecto 

 
UTEPDA 

 
CONTRATO 
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REQUERIMIENTO (a detallar por el 

especialista según se haya incluido en el 
contrato y ROP) 

Estado actual de 
cumplimiento 

Próximos pasos 
DOCUMENTOS 
VINCULADOS Descripción Fecha 

acordada 
Responsa

ble 
las Partes convienen que el Programa 

se regirá por disposiciones que se 

incluyen en los párrafos 4.08 y 4.09 del 

Anexo 1, las cuales se han identificado 

como necesarias para el cumplimiento 

de los compromisos ambientales y 

sociales del Programa. 

Condiciones Especiales de Ejecución 

Clausula 4.08  

(i) El Prestatario, a través del 

Organismo Ejecutor, se 

compromete a diseñar, construir, 

operar, mantener y monitorear el 

Programa y administrar los riesgos 

Ambientales, Sociales, de Salud y 

Seguridad (ESHS) de las 

Instalaciones Asociadas del 

Programa directamente o a través 

del Organismo Ejecutor o a través de 

cualquier otro contratista, operador 

o cualquier otra persona que realice 

actividades relacionadas con el 

Programa de acuerdo con:  

a) Las disposiciones ambientales, 

sociales, de salud ocupacional 

incluidas en el ROPI:  

b) El Plan de Acción de la 

Evaluación de Sistemas 

Nacionales Ambientales y 

Sociales (ESNAS);  

c) Los lineamientos de los trece 

 

Clausula 4.08  

(i) 
a) Cumplido. 
b) Cumplido  
c) Cumplido  
d) En proceso 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(ii)  
a) Cumplido 
b) Cumplido  
c) Cumplido 
 
 

 

Clausula 4.08  

(i) 
a) Sí, se encuentran en el cuerpo del ROP I. 
b) Sí, se encuentra incluido en el Anexo 9 del ROP. 
c) Los lineamientos de los 13 planes, estudios y herramientas de 

impactos del ESNAS se detallaron en el ROP –I. 
d) Los planes correctivos se van elaborando según la ocurrencia 

de algún caso que así lo amerite. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(ii)  
a) No se están utilizando especies invasoras y si alguna parcela de 

las seleccionadas se encuentra en Aps esta no será auditada 
para fines de financiamiento. 

b) No se están seleccionando caminos que entren a Aps y mucho 
menos que lo atraviesen. Además, no se financiarán fomento 

Durante la 
ejecución 

del 
proyecto 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UTEPDA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ROP 
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REQUERIMIENTO (a detallar por el 

especialista según se haya incluido en el 
contrato y ROP) 

Estado actual de 
cumplimiento 

Próximos pasos 
DOCUMENTOS 
VINCULADOS Descripción Fecha 

acordada 
Responsa

ble 
(13) planes, estudios y 

herramientas de gestión de 

impactos incluidos en la ESNAS, 

tal como se detallan en el ROP-I;  

d) Otros planes ambientales, 

sociales y de salud ocupacional, 

y los requisitos incluidos en el 

Plan de Acción Correctivo. 

(ii) El Prestatario, a través del 

Organismo Ejecutor, se 

compromete a que no se financien, 

para alcanzar un resultado 

determinado, actividades que sean 

o puedan ser categorizadas por el 

Banco como categoría A, de 

conformidad con las políticas del 

Banco, debido a los potenciales 

impactos negativos adversos 

asociados, tales como:  

a) Adopción de sistemas 

agroforestales dentro de áreas 

protegidas y/o que promuevan 

el uso de especies invasoras;  

b) Rehabilitación de caminos 

interparcelarios que atraviesen 

áreas protegidas de límite a 

límite y/o generen el 

desplazamiento físico y/o 

económico de personas;   

c) Titulación de tierras que generen 

riesgo de desplazamiento 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o implementación de sistemas agroforestales en parcelas que 
se encuentren dentro de Aps.  

c) Se han culminado los estudios de riesgo de empobrecimiento 
y desplazamiento físico económico (ERE) en los proyectos de 
Hondo Valle, Sabaneta en el año 2020 y en el año 2021 se 
finalizaron las 5 cuencas que incluyen los proyectos de Las 
Cañitas, Los Fríos, Independencia, Bahoruco y Barahona. Estos 
ERE se realizaron con la finalidad de evitar que suceda este 
impacto con la entrega de títulos. Se han entregado los 
informes finales, el resumen de la información cualitativa y la 
base de datos de los Estudios de Riesgos de Empobrecimiento 
correspondiente. Los procesos de pagos fueron agotados de 
manera satisfactoria a la Fundación Reddom, entidad 
responsable de realizar estos estudios. Los Informes ya 
revisados por UTEPDA fueron enviados al BID y publicados en 
nuestra página web.  
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REQUERIMIENTO (a detallar por el 

especialista según se haya incluido en el 
contrato y ROP) 

Estado actual de 
cumplimiento 

Próximos pasos 
DOCUMENTOS 
VINCULADOS Descripción Fecha 

acordada 
Responsa

ble 
económico y/o físico, y 

consecuente empobrecimiento, 

de la  población en el área de 

influencia del Programa. 

 

Clausula 4.09 

(i) El Prestatario, a través del 

Organismo Ejecutor, se 

compromete a diseñar, construir, 

operar, mantener y monitorear el 

Programa y administrar los riesgos 

ESHS de las Instalaciones Asociadas 

del Programa directamente o a 

través del Organismo Ejecutor o a 

través de cualquier otro contratista, 

operador o cualquier otra persona 

que realice actividades relacionadas 

con el Programa de acuerdo con: 

a) Las disposiciones ambientales, 

sociales, de salud ocupacional 

incluidas en el ROP-II;  

b) El Plan y Marco de Gestión 

Ambiental y Social;  

c) Otros planes ambientales, 

sociales y de salud ocupacional, y 

los requisitos incluidos en el Plan 

de Acción Correctivo. 

 

 

(ii)  El Prestatario, a través del 

 

 

 

 

Clausula 4.09 

(i) 
 
a) Cumplido 
b) En proceso  
c) En proceso 
 
(ii) 
 
a)  

1. Cumplido  
2. Cumplido  

b)  
1. Cumplido  
2. En proceso 

 (planes de 
restitución de 
derechos de 
vías y planes 
de educación 
ambiental) 

3. Cumplido  
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Clausula 4.09 

(i) 
 
a) El organismo ejecutor requiere que cualquier contratista y 

operador cumpla con las disposiciones ambientales, sociales y 
de salud ocupacional. 

b) Los contratistas y operadores están implementando el plan y 
marco de gestión ambiental y social en los caminos en 
ejecución y los ya ejecutados. 

c) Los contratistas están implementando todos los planes 
necesarios para mitigar impactos ambientales, sociales y de 
salud ocupacional. 
 

(ii) 
 
a) 

1. Previo al lanzamiento de los pliegos se incluyeron a estos el 
MGAS y PGAS.   

2. El PDA dispone de 7 Constancias Ambientales, una para cada 
proyecto del PDA. 

b) 
1. Los proyectos fueron caracterizados con dicha ficha, pero la 

categoría definitiva fue la establecida por el Ministerio de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales. 

2. Actualmente se cuenta con un PGAS y cada contratista debe 
de elaborar los planes necesarios para mitigar impactos. Se 
han elaborado 4 PRDV para los lotes 1, 2, 3 y 4 para esta 
segunda fase de caminos, de estos 2 (lotes 2 y 4) se encuentran 
en versión final y publicados en la página web de UTEPDA al 



    
 

5/155 
 Informe de Cumplimiento Ambiental y Social - UTEPDA – Septiembre 2023 

REQUERIMIENTO (a detallar por el 

especialista según se haya incluido en el 
contrato y ROP) 

Estado actual de 
cumplimiento 

Próximos pasos 
DOCUMENTOS 
VINCULADOS Descripción Fecha 

acordada 
Responsa

ble 
Organismo Ejecutor, deberá cumplir 

con las siguientes condiciones ESHS: 

a) Antes de la publicación del 

llamado a licitación de cada una 

de las obras, deberá:  

1. Incluir en los pliegos de 

licitación de contratistas las 

medidas de mitigación de 

impacto y Gestión Ambiental 

y Social de Rehabilitación de 

Caminos incluidos en el Plan 

de Gestión Ambiental y Social 

(PGAS) y Marco de Gestión 

Ambiental y Social (MGAS);  

2. Obtener los permisos o 

constancias ambientales que 

puedan ser requeridos según 

normativa nacional, así como 

la adenda de la Constancia 

Ambiental del proyecto 

agroforestal que 

corresponda a favor de la 

UTEPDA. 

b) Antes de la publicación del 

llamado a licitación de cada una 

de las obras fuera de la muestra, 

deberá:  

1. Categorizar la obra de 
acuerdo con la Ficha 
Ambiental de Evaluación 
Preliminar; 

2. Desarrollar los planes de 

 
 
 
 
(iii)  
a) En proceso 
b) En Proceso  
c) En proceso     

concluirse los trabajos de rehabilitación y 2 (lotes 1 y 3) 
pendientes de posibles nuevas afectaciones a ser levantadas. 
Por otra parte, resta el levantamiento de posibles afectaciones 
en los lotes 5 y 6 para posterior elaboración de los PRDV.  

3. Se han realizado consultas públicas previas al inicio del PDA. 
También se están realizando socializaciones antes del inicio de 
obras de caminos y al concluirlos para conocer la percepción 
de las comunidades. Realizamos un informe de cada 
socialización y lo publicamos en la página web de la Unidad. 
http://www.utepda.gob.do/index.php/publicaciones/categor
y/16-social-y-ambiental 

 
iii)  No se han financiado proyectos de categoría A 
a) A la fecha ningún camino de los trabajados ha ocasionado el 

reasentamiento físico de viviendas. 
b) A la fecha ningún camino de los trabajados ha tocado un APs, 

solo se ha trabajado en la zona de amortiguamiento. 
c) A la fecha ningún camino de los trabajados se ha aumentado 

la capacidad vial. 

http://www.utepda.gob.do/index.php/publicaciones/category/16-social-y-ambiental
http://www.utepda.gob.do/index.php/publicaciones/category/16-social-y-ambiental
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REQUERIMIENTO (a detallar por el 

especialista según se haya incluido en el 
contrato y ROP) 

Estado actual de 
cumplimiento 

Próximos pasos 
DOCUMENTOS 
VINCULADOS Descripción Fecha 

acordada 
Responsa

ble 
gestión ambiental y social que 
correspondan, a satisfacción 
del Banco, y publicarlos, 
siguiendo los lineamientos 
establecidos en el MGAS;  

3. Desarrollar una ronda de 
consultas significativa, 
siguiendo los lineamientos del 
MGAS. 

 
 

 
 

 
 
 
 
(iii) El Prestatario, a través del 

Organismo Ejecutor, se 
compromete a que no se 
financien obras con recursos 
del Préstamo que puedan ser 
categorizadas por el Banco 
como categoría A, de 
conformidad con las políticas 
del Banco, debido a los 
potenciales impactos negativos 
adversos asociados, 
específicamente aquellas 
actividades que: 

 
a) Impliquen realizar 
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REQUERIMIENTO (a detallar por el 

especialista según se haya incluido en el 
contrato y ROP) 

Estado actual de 
cumplimiento 

Próximos pasos 
DOCUMENTOS 
VINCULADOS Descripción Fecha 

acordada 
Responsa

ble 
reasentamiento físico de 
viviendas,  

b) Atraviesen áreas protegidas de 
límite a límite y/o  

c) Impliquen el aumento de la 
capacidad (número de carriles 
y/o carpeta asfáltica) de los 
caminos. 
 

Condiciones del ROP 
Sistemas Agroforestales 

Las fichas técnicas de sistemas 
agroforestales establecen lo siguiente: 

i. Ninguna plantación deberá emplear 

especies invasoras introducidas por 

el Programa, para reconocimiento de 

gastos retroactivos y desembolsos; 

ii. Toda plantación deberá estar fuera 

de Áreas Protegidas, para 

reconocimiento de gastos 

retroactivos y desembolsos; 

iii. Listado de insecticidas y pesticidas a 

emplear deberá contar con el visto 

bueno previo del BID. 

iv. Definición de % mínimo de 

sobrevivencia de plantaciones 

establecidas 

 

 

 

 

 

Sistemas 

Agroforestales 

i. En Proceso 
continuo 

ii. En Proceso 
continuo 

iii. En Proceso 
continuo 

iv. En Proceso 
continuo 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Sistemas Agroforestales 

 

i. A la fecha se ha comprobado que el proyecto no está utilizando 
especies invasoras, se acordó dar seguimiento a los informes de 
verificación y en caso de hallarse especies invasoras se 
procederá a la implementación del plan de remoción de especies 
invasoras. Es bueno resaltar que se comprobó con los acuses de 
recibo de plantas que el PDA en ninguna circunstancia está 
empleando el uso de especies invasoras.  
Esta disposición se mantiene tal como se dispuso inicialmente, 
de no emplear especies invasoras en el PDA, por lo que se dará 
seguimiento a los hallazgos de la séptima verificación aún en 
proceso, y si resulta alguna especie invasora aplicar el plan de 
remoción de especies invasoras. 

ii. Hasta el momento ninguna plantación de las presentadas a 
desembolso se ha establecido dentro de un APs.  

iii. Los insecticidas, fungicidas, acaricidas y pesticidas que 
actualmente utiliza el proyecto son bandas verdes, azules 
(menos tóxicos) y amarillos (toxico) para la biodiversidad, los 
cuales son utilizados con las precauciones de lugar para causar 
el impacto mínimo a la biodiversidad.  
Se ha aumentado el fortalecimiento de las capacidades de los 
beneficiarios sobre el uso y manejo adecuado de estos insumos, 
concursos y talleres, a fin de contribuir con las garantías de 

 
Durante la 
ejecución 
del 
proyecto 

 

 
UTEPDA 

 
CONTRATO y 
ROP 
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REQUERIMIENTO (a detallar por el 

especialista según se haya incluido en el 
contrato y ROP) 

Estado actual de 
cumplimiento 

Próximos pasos 
DOCUMENTOS 
VINCULADOS Descripción Fecha 

acordada 
Responsa

ble 
 

 

 

 

 

 

Caminos interparcelarios 

Las especificaciones técnicas de caminos 
interparcelarios deberán indicar que no 
serán elegibles obras de rehabilitación 
que: 
 
i. Impliquen realizar reasentamiento 

físico de viviendas o desplazamiento 
de actividades económicas, 

ii. Atraviesen áreas protegidas de límite 
a límite, 

iii. Impliquen el aumento de la 
capacidad (número de carriles y/o 
carpeta asfáltica) de los caminos. 

 

Titulación de Tierras 

Las especificaciones técnicas del proceso 
de titulación deberán incluir los 
siguientes criterios: 
 
i. En ningún caso se otorgarán títulos a 

terceros dentro de Áreas Protegidas; 
ii. Títulos a terceros serán otorgados 

únicamente en aquellos casos en los 
que se compruebe una ocupación 
acumulativa en el tiempo mínima de 
5 años; 

iii. Sólo se titularán terceros que hayan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caminos 

interparcelarios 

i. En Proceso 
continuo 

ii. En Proceso 
continuo 

iii. En Proceso 
continuo 

 
Titulación de 

Tierras 

i. En Proceso 
ii. En Proceso 

iii. En Proceso 
iv. En Proceso 

 
 
 

 

 

adopción requeridas sobre el tema. En este semestre se impartió 
a beneficiarios de la UTEPDA un curso taller sobre: ¨Manejo y 
gestión de agroquímicos¨ organizado por el departamento de 
capacitación de esta entidad. 

iv. Se lleva semanalmente un monitoreo de la siembra de plántulas 
que sirve como apoyo para determinar la mortalidad de las 
plantas, lo que permite a su vez reponer las plantas muertas 
oportunamente a fin de sostener los marcos de plantación 
definidos.  
En este semestre se repusieron en todos los PDAs: 
-672,755 plántulas de café, 
-22,577 plántulas de aguacate, 
-53,155 plántulas maderables. 
 

Caminos interparcelarios 

i. Hasta la fecha ningún camino en los cuales ha trabajado el 
proyecto ha realizado reasentamiento físico de vivienda. 

ii. Hasta la fecha ningún camino de los realizados atraviesa de 
extremo a extremo las APs, solo se ha trabajado en la zona de 
amortiguamiento, apegado a lo que es permitido. 

iii. Hasta la fecha en los caminos rehabilitados no se ha 
aumentado la capacidad de carriles ni se ha utilizado asfalto. 

Titulación de Tierras 

Para el proyecto de Hondo Valle & Juan Santiago se inició la 

entrega de títulos el 30/7/22 para el municipio de Juan Santiago se 

entregarán 914 títulos, para Hondo Valle se preveían entregar 983 

títulos, pero con el decreto 292-22 que establece que declara de 

utilidad pública e interés social, por razones de seguridad nacional 

una franja de 200 m  hacia territorio dominicano de los 391.60 km 

que constituye la línea fronteriza, No obstante a que la línea 

fronteriza de los 200 m declarada por decreto 292-22. Elimina 7 

parcelas, la cantidad de resultante en el proyecto de Hondo Valle 

se incrementa a 993. Esto debido a que algunas parcelas se 

subdividieron en dos para respetar el derecho de vía.   
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sido identificados durante las 
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iv. En el caso de matrimonios y uniones 
conyugales los títulos se emitirán a 
favor de ambos cónyuges o 
convivientes que se encuentran 
trabajando la tierra. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para el Proyecto Hondo Valle se emitieron 690 títulos de propiedad 

listos para entrega. El domingo 5 de noviembre 2023, se realizó el 

acto de entrega con la participación del excelentísimo señor 

presidente de la República, Luis Abinader Corona. De la cantidad 

de títulos emitidos fueron entregados en dicha actividad, un total 

de 547, pendiente de entrega 143 títulos y en proceso de 

transferencia 293. En el caso de excluidos por sentencia 10, porque 

tocaba terreno ya registrado. 

Para el proyecto de Sabaneta se levantaron 397 resultantes en 

Sabaneta y 170 resultantes en Las Matas. Para un total de 567 

resultantes levantadas. 

 Y se han cesado en sabaneta 239 y 85 en las matas, para un total 

324.  Y estos se encuentran en los procesos judiciales 

correspondiente para la emisión de los títulos. De estos, para 

sabaneta ya se celebró la audiencia de descenso el 14 de abril 

2023. Se han ejecutado 4 audiencias y la de conclusión está 

pendiente porque mesura catastral emitió un informe, sin la firma 

autorizada. Por lo que retrasa el proceso.  

 

 Por su parte en Bahoruco se terminó el levantamiento con 1,773 

y fueron excluidas 36 parcelas por caer dentro de parcelas 

registradas. Por lo que tenemos un total de parcelas de 1,737 para 

el proyecto Bahoruco. Y 1,187 parcelas censadas. Los expedientes 

de Bahoruco, Para Galván se han realizado 4 audiencia y está 

pendiente la de conclusión sujeta a la emisión del informe de 

mensura, que depende de la Dirección Regional de Mensura 

Catastral para finales de octubre 2023. Por su parte en Neyba está 

autorizado por mensura desde el 12 de enero 2023 y se encuentra 

en proceso de observación para su aprobación. Así mismo villa 

jaragua autorizada por mensura el 09 de diciembre 2022, en 

espera de aprobación para pasar al proceso judicial. Y Los Ríos 

también autorizado el día 09 de diciembre 2022 y se han ejecutado 
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Instrumentos para la gestión Ambiental 

y Social del programa 

El Plan de Acción contiene básicamente 
las siguientes medidas: 

i. Sistema de censo, geo-referenciación 

y monitoreo de beneficiarios 

ii. Capacitaciones dirigidas a abordar 

vacíos identificados entre 

salvaguardas del BID y sistemas 

nacionales 

iii. Criterios de exclusión para la 

rehabilitación de caminos 

interparcelarios 

iv. Mitigación de impactos socio-

ambientales rehabilitación caminos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instrumentos 

para la gestión 

Ambiental y 

Social del 

programa 

i.En Proceso 
ii.Finalizado 

iii.En Proceso 
iv.En Proceso 
v.En Proceso 

vi.En Proceso 
vii.En Proceso 

viii.En Proceso 
ix.En Proceso 
x.En proceso 

xi.En Proceso 

2 audiencias, y ya está fijada la audiencia de la posible conclusión 

para el 02 d noviembre 2023.  

 

Para la cuenca Independencia se inició la primera semana de 

septiembre 2022 y el levantamiento de las parcelas que serán 

beneficiadas con la emisión de títulos. Para cada uno se están 

contemplado las 4 especificaciones técnicas a la hora de levantar 

la parcela para fines de entregar los certificados.  

Para Independencia, en Postrer Río y La Descubierta fueron 

autorizadas por mensuras el día 02/03/2023, fue observada y está 

en espera de aprobación para pasar a la etapa judicial y Para el 

municipio de descubierta también fueron observadas y están en 

esperas de aprobación. 

 

El PDA de Barahona se inició la medición en noviembre 2023. 

Barahona está en proceso de preparación técnica para ser 

sometida a autorización. En Barahona tenemos un total de 

resultantes levantadas de 1,179.  De los 5 municipios de Barahona, 

hay 4 que están autorizados, están en etapa de aprobación de 

mensura para pasar a la etapa judicial. Los municipios son Santa 

Cruz, Ciénega, Paraíso y Polo. Y el municipio de Enriquillo está en 

preparación del expediente técnico. 

 

Y el inicio en los PDAs Los Fríos y Las Cañitas se iniciarán en abril 

2023 ambos PDAs en paralelo, ya que se contratarán brigadas 

adicionales, para poder dar respuesta en el tiempo programado. 

 

Para los Fríos los avances son 1,147 resultantes y sigue el proceso 

de levantamiento de medición, se prevé una meta de 1,080. Para 

Las Cañitas tenemos 424 resultantes y se prevé 1,200. Ambos 

PDA están en proceso de medición.  
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v. Sistema de Uso Transparente de 

Fondos. 

vi. Aplicación de protocolos de 

compensación para compra de 

terrenos y adquisición derechos de 

vía. 

vii. Plan de participación ciudadana. 

viii. Sistema de gestión de quejas y 

reclamos y resolución de conflictos. 

ix. Plataforma de divulgación de 

información. 

x. Medición de sostenibilidad de 

plantaciones. 

xi. Plan de remoción de especies 

invasoras. 

xii. Delimitación de Áreas Protegidas en 

zonas críticas. 

xiii. Prevención de afectación de Áreas 

Protegidas. 

xiv. Prevención de deforestación por 

titulación 

xv. Implementación de un sistema de 

monitoreo de deforestación 

xvi. Prevención de contaminación 

xvii. Prevención de discriminación 

durante proceso de titulación 

xviii. Realización de campañas de 

información, que podrán incluir entre 

otros, temas sobre titulación en 

materia de género y prevención de 

deforestación 
 

xii.En Proceso 
xiii.En Proceso 
xiv.En Proceso 
xv.En Proceso 

xvi.En proceso 
xvii.En Proceso 

xviii.En Proceso 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Instrumentos para la gestión Ambiental y Social del programa  

 
i. Se ha realizado la georreferenciación de las parcelas en las 

Cuencas de Hondo Valle & Juan Santiago, Sabaneta, Bahoruco 
e Independencia. En la cuenca de Barahona se están realizando 
levantamientos, para Los Fríos y Las Cañitas se iniciaron los 
levantamientos y censos de beneficiarios en conjunto en abril 
2023 y cerrar el sistema de censo y georreferenciación de 
beneficiarios en noviembre 2023.   

ii. El proceso se lanzó el 03/12/2020 y fue adjudicado a la 
empresa J&J Consulting. Esta consultoría concluyó el 5/4/22, 
luego de haber elaborado un plan de trabajo, temas de 
capacitación, programa de capacitación y un reporte final. Las 
capacitaciones se llevaron a cabo del 22/11 al 9/12 del 2021 y 
a requerimiento de los beneficiarios y técnicos se llevó a cabo 
un taller virtual el 5/4/22 sobre plan de negocios y se relación 
el modelo digital.  

iii. Hasta el momento los caminos trabajados en los proyectos de 
Hondo Valle, Sabaneta, Los Fríos y Las Cañitas fueron 
trabajados según los criterios de exclusión. Para la segunda 
fase se han iniciado los trabajos en Independencia, Bahoruco y 
Barahona (Polo, Santa Elena, La Guázara Polo, La Ciénega y 
Paraíso) en donde también se están considerando estos 
criterios. A la fecha se han entregado 61 km en la 4ta y 57.31 
km en la 5ta verificación de resultados y todos han cumplido 
los criterios de exclusión. 

iv. En la fase I de la rehabilitación de caminos fueron mitigados 
todos los impactos que generaron los trabajos. Para la fase II 
se han terminado los trabajos en los lotes II y IV y fueron 
mitigados todos los impactos que se generaron.  De la fase II 
se continúan los trabajos en los lotes I, III, V y VI, en estos se 
han iniciado y terminado algunos caminos, se han estado 
trabajando y avanzando de manera constante y a estos se le 
ha dado seguimiento al cumplimiento del PGAS.  

v. La continuidad de los trabajos ha permitido que se haya 
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avanzado bastante en algunos casos y terminado hasta finalizar 
trabajos y completar entrega en otros.  El estatus de los caminos 
interparcelarios a noviembre 2023 en cada Lote es como sigue: 

Lotes Caminos finalizados Caminos entregados 

1 20 18 

2 14 13 

3 13 13 

4 13 13 

5 5 2 

6 0 0 

 
vi. La página web de la institución es el lugar donde son 

publicadas todas las licitaciones y procesos que se realizan en 
la institución, de igual manera, en ella son publicados los 
trabajos realizados para el cumplimiento de las Salvaguardias 
Ambientales y Sociales. El portal de la Unidad cuenta con una 
sección de transparencia con la finalidad de hacer cumplir la 
Ley 200-04 de Libre Acceso a la Información Pública y al 
Decreto No. 130-05 que aprueba su Reglamento de Aplicación. 
Esta sección contiene un formulario en donde las personas 
pueden dejar sus datos y preguntas. Se creó el comité para 
revisión y seguimiento a las publicaciones en la página web. 
Este equipo tiene la responsabilidad de velar porque la 
información en el portal y que cumplan con los requisitos, los 
departamentos, que se integran son Tecnología, Jurídico, 
Coordinación de Gabinete, Comunicaciones y Especialista 
Social.   

vii. Para la Fase I del proceso de rehabilitación de caminos, se 
diseñó y ejecutó el Plan de Restitución de Derechos de Vía para 
los 4 proyectos donde se rehabilitó caminos. A la fecha se han 
pagado todas las compensaciones pendientes que fueron 
identificadas durante las visitas de supervisión de la Fase I. 
Para la Fase II, se están identificando las potenciales 
afectaciones antes de que inicien las actividades de 
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rehabilitación. En ningún caso se ha adquirido terreno, puesto 
que se prohíbe el reasentamiento físico de viviendas o el 
desplazamiento económico y todas las afectaciones se 
encuentran en el derecho de vía. Para la fase II se han 
elaborado planes de restitución de derecho de vía, 
correspondiente a Independencia (Lote I), Bahoruco (Lote II), 
La Ciénaga (III) y Polo (Lote IV). A la fecha se han realizado los 
levantamientos de 32 afectaciones para los lotes I (20), II (4), 
III (6) y IV (2) de las cuales se han pagado 18 en el Lote I, 4 en 
el lote II y 2 en el lote IV. En los Lotes V y VI se están levantando 
las posibles afectaciones. 

viii. La Consultoría contratada para la elaboración del PRPC y MAQ 
fue finalizada en junio 2021 y en su producto final se entregó 
el plan para la ejecución del MAQ y PRPC. Se realizó la carta 
compromiso para la reorganización de los comités locales y las 
cuales hemos compartido con los diferentes miembros, 
contamos con un personal de apoyo para seguimiento al PRPC 
y MAQ. Como los Registros de las quejas y reclamos, estar 
atentos a su estatus y gestionar respuestas en los tiempos 
establecidos. Se comparte como evidencia junto a este 
informe, el registro de quejas, solicitudes y reclamos.  

ix. Consultoría contratada para la elaboración del PRPC y MAQ. 
Culminó con éxitos a mediados del 2021. De la misma manera 
se iniciaron los trabajos para su implementación. 

x. En la actualidad disponemos de la plataforma virtual de la 
institución donde son publicados todas las informaciones de 
interés para la ejecución del proyecto y el cumplimiento de 
Salvaguardas Ambientales y Sociales. Además de la creación de 
las redes sociales y actualizaciones constantes de las 
informaciones tanto en estas como en el portal.  

v. Para dar seguimiento a la sostenibilidad de las plantaciones los 
técnicos en campo llevan un control de las plantas que 
suministran a los beneficiarios para fines de reposición y/o 
resiembra por mortalidad de las plantas.  
En este semestre se repusieron en todos los PDAs: 



    
 

14/155 
 Informe de Cumplimiento Ambiental y Social - UTEPDA – Septiembre 2023 

REQUERIMIENTO (a detallar por el 

especialista según se haya incluido en el 
contrato y ROP) 

Estado actual de 
cumplimiento 

Próximos pasos 
DOCUMENTOS 
VINCULADOS Descripción Fecha 

acordada 
Responsa

ble 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-672,755 plántulas de café, 
-22,577 plántulas de aguacate, 
-53,155 plántulas maderables. 

xi. Debido a que en las 6 verificaciones de resultados que se han 
realizado no se han encontrado especies invasoras con edad 
menor a 4 años, se determinó que no se requiere realizar un 
nuevo levantamiento para e implementar el Plan de Remoción 
de especies invasoras. En caso de hallarse especies invasores 
en alguna verificación de resultados se realizará el 
levantamiento para indicar si es necesario realizar este plan.  
En la 7ma verificación que aún está en proceso estaremos 
alerta a los hallazgos respecto a la existencia de especies 
invasoras en edades menor o igual de 4 años. 

xii. Para la primera fase de rehabilitación de caminos 
interparcelarios se han colocado 14 letreros delimitando las 
APs donde los caminos toco zonas de amortiguamientos. De 
estos fueron derribados 4 y robados 2 en el proyecto de Las 
Cañitas, los 4 derribados se volvieron a colocar en diciembre 
2020 y en marzo 2021 dos fueron derribados otra vez para 
evitar inconvenientes con los comunitarios los letreros fueron 
donados al Encargado del Parque José del Carmen Ramírez, 
para que el MIMARENA los coloque donde sean necesarios. 
Para la fase II se han colocado 5 letreros delimitando las APs 
donde los caminos tocan zonas de amortiguamientos. Estos 
letreros se encuentran en 5 caminos pertenecientes a los Lotes 
(I, II, IV y V). Delimitando el Monumento Natural Las Caobas, El 
Parque Nacional Sierra de Neiba, Vía Panorámica Carretera 
Cabral – Polo y Refugio de Vida Silvestre Monumento Natural 
Miguel Domingo Fuerte.  En mayo 2022 se identificaron 
nuevos puntos donde se colocarán letreros de identificación 
de áreas protegidas específicamente en el Lote I 
Independencia (9) y Lote V Santa Elena La Guázara, Polo 1.  
Para el Lote VI y otros lotes donde faltan por identificar puntos 
de colocación se estarán identificando con técnicos del 
MIMARENA.   
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El letrero que se había colocado para señalización del APs 
Refugio de Vida Silvestre y Monumento Natural Domingo 
Fuerte, fue sustraído por desaprensivos lugareños no 
identificados. 

xiii. Se realizaron 2 talleres dirigidos a contratistas y comunitarios 
de los caminos de la primera fase, donde se les dio a conocer 
la importancia de porque los comunitarios deben preservar y 
salvaguardar las APs que les rodean. Para la segunda fase se 
realizaron 8 talleres del 27 al 30 de octubre a los comunitarios 
de Los Pinos del Edén, Ángel Félix, Los Bolos y el Maniel (Lote 
I); La Rosa – El Mundito, El Aguacate y Los Ríos (Lote II) y El 
Puentecito (Lote IV). Un total de 197 personas que residen o 
tienen parcelas en las cercanías de las APs fueron capacitados 
en la importancia de estas. Continuando con el Plan de 
capacitación para la segunda Fase se realizaron 10 talleres del 
27 al 30 de octubre del 2021 y del 5 al 6 de agosto del 2021, a 
los comunitarios de Los Pinos del Edén, Sabana Real, Los Bolos 
y el Maniel (Lote I); La Rosa – El Mundito, El Aguacate y Los Ríos 
(Lote II), Polo (Lote IV), Las Cañitas y Hondo Valle. Un total de 
309 participantes. En 2022 se realizaron 8 talleres del 23 al 27 
de mayo, a los comunitarios de Hondo Valle, Los Pinos, Ángel 
Félix, Los Bolos, El Maniel, La Rosa, La Guázara y Polo, un total 
de 286 personas asistieron. 
Para evitar la expansión de la frontera agrícola y posibilidades 
de deforestación luego de la emisión de títulos de propiedad, 
se realizan campaña previa a la titulación donde se hace 
énfasis en la no deforestación, no a la quema, a la no tala de 
árboles y también este tema fue incluido en las capacitaciones 
de vacíos de Salvaguardas. Los cuales se implementaron en las 
7 cuencas del 22 al 30 de noviembre del 2021. En la campaña 
de comunicación previa al proceso de titulación de terrenos se 
realizó en la en la cuenta de Hondo Valle & Juan Santiago, 
Sabaneta, Bahoruco e Independencia, Barahona y Los Fríos y 
para la cuenca de Las Cañitas se inició desde el día 29 de marzo 
y su cierre el 22 de abril 2023.  
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A partir del 2024, se trazará una estrategia para reforzar los 
conocimientos que sensibilicen los comunitarios, que motiven 
a los beneficiarios a sentirse reales empresarios agroforestales 
sostenibles.  
En este semestre se capacitaron beneficiarios sobre Manejo y 
Control de Incendios Forestales, en un taller impartido por el 
Dpto. Capacitación UTEPDA, a fin de contribuir con la causa. 

xiv. Se iniciaron los trabajos de la línea base que es el primer 
instrumento para obtener el monitoreo de la deforestación. Se 
entregó el plan de trabajo y se procedió a la capacitación del 
personal que estará realizando las mismas. Se determinó 
levantar una muestra de 1,200 personas de las cuales 600 
Debían ser beneficiarios y 600 controles. A la fecha del 18 de 
enero del 2022 se pudieron abordar 1,183 personas 
equivalente al 98.6% de la muestra, de los cuales 928 personas 
fueron viables y entrevistadas y 261 no viables para ser 
entrevistadas. De la muestra establecida de 600 personas 
beneficiarias se pudo realizar en un 103%   al haber realizado 
618 entrevistas y descartadas 18. Para las personas controles 
de 600 se pudieron entrevistar 328 para un 55% y 243 
personas no viables un 41%, un 4% de esta muestra no pudo 
ser abordada.   

xv. A partir de la elaboración de la Línea Base de Servicios 
Ecosistémicos, se determinó la Línea de impacto Biofísico de 
los PDAs objeto del estudio: Hondo Valle, Independencia y 
Bahoruco, estos resultados fueron presentados como un 
piloto con el que se ha logrado implementar de manera 
satisfactoria la metodología de medición del impacto de los 
servicios ecosistémicos mediante la utilización de Imágenes 
de satélite, uso de técnicas de modelación espacial, factores 
de incrementos de servicios ecosistémicos y datos de 
intervenciones en el campo, de esta forma podremos medir 
el impacto de las acciones ambientales de nuestras zonas de 
intervención. La línea de impacto de los servicios 
ecosistémicos consideró la medición de: Infiltración, erosión, 
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carbono y conectividad.  Se capacitó un personal en la 
UTEPDA que dará continuidad a este importante trabajo. 
Cabe destacar que las informaciones suministradas son 
resultado del estudio “Medición de línea de impacto de 
Servicios Ecosistémicos en las provincias Independencia, 
Bahoruco y Elías Piña, República Dominicana”. 

xvi. El monitoreo de la Deforestación fue incorporado para 
monitorear y evaluar el estado de los bosques en las zonas 
de intervención de los PDA, para tener actualizada la data de 
incremento o disminución de este. En el periodo 2021 -2022 
se ha procedido a correr nuevamente el monitoreo de la 
Deforestación y se encontraron 737 zonas de deforestación 
para un total de 928.50 ha, de los cuales 56.90 ha 
corresponde a áreas protegidas, 155.70 h a 500 metros de 
caminos rehabilitados y el restante 715.90 ha a cambio de 
cobertura dentro del área de proyecto. 
Dando continuidad a este proceso, para estos fines en este 
año 2023 se ha repetido la corrida de datos, misma que está 
pendiente de la entrega del informe final. 

xvii. Para prevenir la contaminación por agroquímicos se están 
utilizando productos biodegradables y que van acorde con el 
medio ambiente. También se ha contratado una consultoría 
con la Universidad ISA, quienes han elaborado un plan de 
gestión de Agroquímicos y capacitación para los beneficiarios. 
Esta consultoría fue concluida satisfactoriamente en 
Noviembre 2022, logrando entregables como a la fecha el, 
Plan de Gestión de Agroquímicos y Plan de capacitación. La 
capacitación de 1,593 beneficiarios y técnicos de los proyectos 
de Bahoruco, Independencia, Hondo Valle & Juan Santiago, Las 
Cañitas, Barahona, Sabaneta y Los Fríos.  

xviii. Se Readecuaron los almacenes de Agroquímicos 
organizándolos adecuadamente y colocando los letreros 
respectivos para su identificación, así como indicativos con 
recomendación de centros de emergencia en caso de 
accidentes.  
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REQUERIMIENTO (a detallar por el 

especialista según se haya incluido en el 
contrato y ROP) 

Estado actual de 
cumplimiento 

Próximos pasos 
DOCUMENTOS 
VINCULADOS Descripción Fecha 

acordada 
Responsa

ble 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

xix. Se hizo una nueva licitación para continuar reforzando los 
conocimientos y fortalecer las capacidades de beneficiarios 
que no fueron capacitados anteriormente, más los ya 
capacitados, mediante Consultoría de Manejo y Uso Adecuado 
de Agroquímicos, adjudicada y casi lista para iniciar su 
implementación. 
En este semestre se impartió a los beneficiarios el curso taller 
“Manejo y Gestión de Agroquímicos" por el departamento de 
Capacitación UTEPDA. 

xx. Se realizaron consultorías para identificar poblaciones 
vulnerables y los riesgos que enfrentarían respecto el 
proceso de titulación (Estudio de Riesgo de 
Empobrecimiento) y para asegurar la correcta difusión de los 
requisitos y condiciones para titular terreno, incluyendo la 
emisión de títulos para la pareja y que los terrenos no hayan 
sido deforestados en los últimos cinco años, entre otros 
requerimientos (campaña de información previo a los 
trabajos de titulación). A la fecha se han culminado los 
Informes del Estudio de Riesgo de Empobrecimiento y 
Desplazamiento de las Cuencas de Hondo Valle – Juan 
Santiago, Sabaneta y cinco cuencas (Los Fríos, Las Cañitas, 
Bahoruco, Independencia y Barahona).   

Esta consultoría la estaba llevando la empresa SMARTCOM, 

SRL. En el mes de febrero 2022 la misma terminó el contrato, 

ya que no seguiría activa en el mercado. Para esa fecha había 

culminado la campaña de información previa a la titulación de 

terrenos en campaña en Hondo Valle & Juan Santiago Sabaneta 

y Bahoruco. Entregado estos tres informes y se han compartido 

y aprobado por el BID.  A la salida de Smartcom la especialista 

social, de la Unidad Maydri Medina asume la responsabilidad 

de continuar con las campañas en las cuencas restantes, 

haciendo propuesta a la gerencia de operaciones y la misma 

someterla al banco, la cual fue aprobada. En responsabilidad 

de la UTEPDA se ha trabajado la campaña en el PDA 
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REQUERIMIENTO (a detallar por el 

especialista según se haya incluido en el 
contrato y ROP) 

Estado actual de 
cumplimiento 

Próximos pasos 
DOCUMENTOS 
VINCULADOS Descripción Fecha 

acordada 
Responsa

ble 
 

 

 

 

 

Seguimiento y monitoreo de la gestión 

Ambiental y Social del programa 

 
i. La contratación de un Especialista 

Ambiental y un Especialista Social, 
los cuales serán responsables de 
realizar el monitoreo del 
cumplimiento de las actividades y 
medidas establecidas en el Plan de 
Acción del ESNAS y deberán elaborar 
informes semestrales de 
cumplimiento. 
 
 
 
 

ii. Contratación de una firma externa 
independiente para realizar el 
monitoreo, mediante evaluaciones 
semestrales durante los 2 primeros 
años y anuales durante los 
siguientes 3 años, llevadas a cabo 
por un consultor ambiental y uno 
social, en los 7 “Proyectos de 
Desarrollo Agroforestal” 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Seguimiento y 

monitoreo de la 

gestión 

Ambiental y 

Social del 

programa 

 

i. En proceso 
ii. En Proceso 

iii. En Proceso 
 

 

Independencia en los meses de junio-julio 2022, se envió 

informe al BID. En septiembre 2022 se realizó campaña de 

comunicación en el PDA Barahona y en noviembre 2022 en el 

PDA Los Fríos y el 22 de abril 2023 en el PDA Las Cañitas. 

 

Seguimiento y monitoreo de la gestión Ambiental y Social del 

programa  

 

i. En octubre y noviembre 2018, fueron contratadas tanto la 
especialistas ambiental y social respectivamente.  En enero 
2021 fue desvinculada la especialista social previamente 
contratada en el 2018 y desde el 11 de enero 2021 a la fecha 
se incorporó a Maydri Medina dando soporte en el área, la que 
posteriormente fue fijada en la posición de especialista social 
en junio del 2021. 

ii. Para él fortalecimiento de la Unidad Ambiental y Social en 
agosto del 2021-agosto 2022 se procedió a contratar a la Ing. 
Teresa Gil como especialista agroforestal de esta Unidad. 

iii. Actualmente, y a raíz de cubrir la vacante de Especialista 
Ambiental, fue contratada Teresa Gil como Especialista 
Ambiental y Agroforestal, en junio 2023, lo que fue validado 
por el BID y desde ese momento está desempeñando la 
función de Especialista Ambiental y Agroforestal. En esta, ha 
realizado recorridos de campo para supervisar el 
cumplimiento de salvaguardas en los caminos de los Lotes 3, 5 
y 6 en las provincias Independencia y Barahona, como insumos 
para la construcción de los Informes de Cumplimiento 
Ambiental y Social trimestral y semestral. En el marco de las 
ejecutorias de esta entidad, UTEPDA, ha desarrollado el “1er 
Seminario Internacional sobre Agroforestería en la República 
Dominicana” a celebrarse en noviembre 2023.  

iv. Luego de las actualizaciones al manual de funciones la División 
Ambiental y Social ha pasado a ser una Unidad, cumpliendo así 
con el Waiver solicitado por el BID para anular la consultoría 
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REQUERIMIENTO (a detallar por el 

especialista según se haya incluido en el 
contrato y ROP) 

Estado actual de 
cumplimiento 

Próximos pasos 
DOCUMENTOS 
VINCULADOS Descripción Fecha 

acordada 
Responsa

ble 
iii. Por parte del BID, se desarrollarán 

misiones semestrales de supervisión 
de la Unidad de Salvaguardas 
Ambientales y Sociales (ESG) 
durante los 2 primeros años y 
anuales durante los siguientes 3 
años. 

 

de supervisión independiente al área de Salvaguardias. Es 
bueno resaltar que el BID el 24 de mayo del 2021 acepto 
otorgar la excepción de la contratación de la firma verificadora 
externa para el monitoreo ambiental y social de la operación, 
siempre y cuando la UTEPDA garantice: (i)  la permanencia 
tiempo completo y dedicación exclusiva de los Especialistas 
Sociales y Ambientales en las obras; y (ii) la remisión al Banco 
de la actualización del Reglamento Operativa de la Programa 
(ROP) en el cual se refleje la nueva estructura, funciones y 
obligaciones del equipo ambiental y social. de manera 
favorable.  De los requerimientos requerido solo falta enviar el 
ROP el cual actualmente se está trabajando con la consultoría 
del Grupo VonBargen. 

v. A la fecha, se han realizado 5 visitas de seguimiento 
presenciales (octubre 2018, junio 2019, febrero 2020, marzo 
2022, octubre-noviembre 2022) y dos virtual septiembre 2020, 
junio 2021 y mayo 2023. En noviembre del 2023, se ha 
organizado la visita 6, Misión de Supervisión Técnica para 
Cumplimiento de Salvaguardas. 

 

 

 

 

 

 

 
Ficha de reporte semestral (abril-septiembre 2023) de la gestión socio ambiental del Programa 

Programa 
PROGRAMA DE DESARROLLO AGROFORESTAL 

SOSTENIBLE (DR-L1134), PRÉSTAMO BID No. 

4553/OC-DR 
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Periodo Abril -septiembre 2023; Fecha de entrega 15/10/2023  

  

1. Información del proyecto 

 

Nombre de la obra y número de 
licitación: 

PLIEGO DE CONDICIONES ESPECÍFICAS PARA LA “REHABILITACIÓN DE 261.40 Km DE CAMINOS INTERPARCELARIOS EN VARIAS 
COMUNIDADES DE LA ZONA SUR, DE LA REPÚBLICA DOMINICANA EN EL AREA DE INFLUENCIA DE LOS PROYECTOS DE DESARROLLO 
AGROFORESTAL 
Numero de licitación UTEPDA-CCC-LPN-2019-0013 y numero de contrato No. CO-0000718-2020 
 

 

 

 

Empres

a 

contrati

sta: 

 
Nombre: 

Consorcio Unión de FEINGE (Lote 1) 
Independencia  

Fecha de última visita de supervisión de la Agencia 

Ejecutora: 

 
06 y 07 de julio 2023 

Fecha de Inicio de 
Obras  

 
• El 14 de julio del 2020 la empresa contratista inicio el levantamiento topográfico y el 20 de Julio del 2020 iniciaron los 

trabajos de rehabilitación en el municipio de la Descubierta en la comunidad de Los Pinos del Edén  

• El 24 de mayo del 2021 la empresa contratista inicio el levantamiento topográfico y el 18 de noviembre del 2021 
iniciaron los trabajos de rehabilitación en Los Bolos los trabajos. 

• El 06 de enero del 2022 la empresa contratista inicio el levantamiento topográfico y 1 de diciembre del 2021 iniciaron 
los trabajos de rehabilitación en El Maniel 

• El 20 de febrero del 2022 la empresa contratista inicio el levantamiento topográfico y 1 de abril del 2022 iniciaron los 
trabajos de rehabilitación en Guayabal. 

Fecha de recepción de 
Obras 

• Los días 10/10/2021 y 16/12/2021 se procedió a entregar y recibir los caminos de la comunidad de los Pinos del Edén y 
Ángel Félix.  

• El día 20/05/2022 se procedió a entregar y recibir 3 caminos de Guayabal y uno de Los Bolos. 

• El día 23/03/2023 se procedió a entregar y recibir un camino de Guayabal y 2 en el Maniel  
Responsable 
ambiental: 

 Carlos Manuel Martes 
 
 
E

m

p

r

e

s

a 

s

u

p

e

r

v

i

s

o

r

a 

Responsable Ambiental: 
Ramón Ortiz y María 
Fernanda Gómez 

Responsable social: Cándido Encarnación  Responsable social:  Delio Reyes 

Responsable de Salud 
y seguridad 
ocupacional: 

Carlos Manuel Martes Responsable de Salud y seguridad ocupacional: Francis Báez 

Ingeniero Residente 
Roberto Ferreira; Omarlyn Bueno 
Contreras  
  

Ingeniero Residente  
José Ynoa 
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2. Listado de Caminos a ser rehabilitados en el lote I (Independencia) 

 

No. 
Nombre camino 
interparcelario 

Longitud 
contratada 

Longitud 
levantada en 

campo 

KM de 
caminos 

trabajados 

Unidad 
de 

medida 

% del 
Avance de 

la obra 
Tipo de trabajo realizado 

KMZ 
actualizado 

Trabajos 
finalizados 

1 Los Pinos – Guasosa 0.50 1.66 1.66 Km 100% 
100% Limpieza + 100% corte + 100% 

relleno colocado + 100% de badenes y 
cunetas + 100% perfilación 

Sí Sí 

2 Ramal Guasosa – Cesar  0.00 0.24 0.24 Km 100% 
100% Limpieza + 100% corte + 100% 

relleno colocado + 100% de cunetas + 
100% perfilación 

Sí Sí 

3 Ramal Guasosa - Genaro  0.00 0.25 0.25 Km 100% 
100% Limpieza + 100% corte + 100% 

relleno colocado + 100% de cunetas + 
100% perfilación 

Sí Sí 

4 Los Pinos - El Cao 0.70 0.56 0.56 Km 100% 
100% Limpieza + 100% corte + 100% 

relleno colocado + 100% de cunetas + 
100% perfilación 

Sí Sí 

5 Extensión del Cao 0.00 0.82 0.82 Km 100% 
100% Limpieza + 100% corte + 100% 

relleno colocado + 100% de cunetas + 
100% perfilación 

Sí Sí 

6 Los Pinos – Las Cañitas    Anulado N/A Km N/A N/A N/A N/A 

7 Malou - Ti José 0.00 0.55 0.55 Km 100% 
100% Limpieza + 100% corte + 100% 

relleno colocado + 100% de badenes y 
cunetas + 100% perfilación 

Sí Sí 

8 Malou – Reservorio  0.00 0.58 0.58 Km 100% 
100% Limpieza + 100% corte + 100% 

relleno colocado + 100% de badenes y 
cunetas + 100% perfilación 

Sí Sí 

9 Los Pinos - Malou 1.00 2.79 2.79 Km 100% 
100% Limpieza + 100% corte + 100% 

relleno colocado + 100% de badenes y 
cunetas + 100% perfilación 

Sí Sí 

10 Los Pinos - Behuco 1.00 2.26 2.26 Km 100% 
100% Limpieza + 100% corte + 100% 

relleno colocado + 100% de badenes y 
cunetas + 100% perfilación 

Sí Sí 

11 Los Pinos – Maplate 0.00 0.56 0.56 km 100% 
100% Limpieza + 100% corte + 100% 
relleno colocado + 100% cunetas + 

100% perfilación 
Sí Sí 

12 Angel Felix - Asimito  1.50 0.87 0.87 Km 100% 
100% Limpieza + 100% corte + 100% 

relleno colocado + 100% de cunetas + 
Sí Sí 
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100% perfilación 

13 Angel Felix - Mamuse 3.50 anulado N/A Km N/A N/A N/A N/A 

14 
Escuela Sabana Real – La 
Agibie 

1.50 anulado N/A Km 
N/A 

N/A N/A N/A 

15 Casa de Olgo – La Agibie  2.00 anulado N/A Km N/A N/A N/A N/A 

16 La Agibie – Hasta 15 2.00 anulado N/A Km N/A N/A N/A N/A 

17 
Paso Los Novillos – Los 
Pinalito 

3.00 1.15 1.15 Km 100% 
Corte 100% + Limpieza 100% + Bote 

100% + 100 % relleno colocado + 100% 
cunetas y badenes + 100% perfilación 

Sí Si 

18 
Ramal Paso Los Novillos - 
Los Pinalitos  

0.00 0.76 0.76 Km 100% 
Corte 100% + Limpieza 100% + Bote 

100% + 100 % relleno colocado + 100% 
cunetas+ 100% perfilación 

Sí  Si 

19 
Paso Los Novillos – 
Evangelista Encarnación  

2.50 1.27 1.27 Km 100 
Corte 100% + Limpieza 100% + Bote 

100% + 35% Relleno Colocado 
Sí Si 

20 El Pino – A la Lagunas  1.50 1.00 1.00 Km 100 
Corte 100% + Limpieza 100% + Bote 

100% 
Sí Sí 

21 Ramal El Pino -  Las Lagunas 0.00 0.80 0.80 km 50  Sí No 

22 El Maniel - Guacho 0.00 0.50 
0.50 

Km 100% 
Corte 100% + Limpieza 100% + Bote 

100% + 100 % relleno colocado + 100% 
cunetas+ 100% perfilación 

Sí 
Si 

23 
El Pino - La Guamita – Higo 
de la Cruz 

0.00 3.20 
3.20 

Km 43% 
Corte 100% + Limpieza 100% + Bote 

100% + 15% Relleno Colocado 
Sí 

No 

24 Los Bolos – La Tayota  3.00 1.55 0.39 Km 10% Corte 25% + Limpieza 25% + Bote 25% Sí No 

25 Los Bolos – La Peña 4.00 1.75 
1.75 

Km 43% 
Corte 100% + Limpieza 100% + Bote 

100% + 15% Relleno Colocado  
Sí No 

26 Los Bolos – Los Limanes 3.00 1.30 
1.30 

Km 100% 
Corte 100% + Limpieza 100% + Bote 

100% + 100% relleno colocado + 100% 
cunetas + 100% perfilación 

Sí Sí 

27 Los Bolos – Los Almendros  0.00 3.00 
3.00 

km 40% 
Corte 100% + Limpieza 100% + Bote 

100% + 10% Relleno Colocado 
Sí No 

28 Los Bolos – Israel 0.00 0.70 0.00 km 0%    

29 Entrada donde Peguero 0.70 
1.10 1.10 

Km 100% 
Corte 100% + Limpieza 100% + Bote 

100% + 100 % relleno colocado + 100% 
cunetas y badenes + 100% perfilación 

Sí Si 

30 Entrada del Liceo 0.60 0.75 0.75 Km 100% 

Corte 100% + Limpieza 100% + Bote 
100% + 100% relleno colocado+ 100% 

de badenes y cunetas + 100% 
perfilación 

Sí Sí 

31 Callejon de Valin  0.80 1.06 1.06 Km 100% 
Corte 100% + Limpieza 100% + Bote 

100% + 100% relleno colocado+ 100% 
Sí Sí 
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de badenes y cunetas + 100% 
perfilación 

32 Callejon Kikafede 0.80 anulado N/A Km N/A N/A N/A N/A 

33 Entrada Cementerio  1.00 0.35 0.35 Km 100% 
Corte 100% + Limpieza 100% + Bote 

100% + 100% relleno colocado + 100% 
perfilación 

Sí Sí 

 TOTAL 36.60 29.7 29.43 km 77.11%   21 

 
Nota: En esta tabla se presentan todos los caminos interparcelarios que se están rehabilitando, los que aún no han iniciado y los que han ido a 
verificación de resultados y posterior desembolso, así como los que se presentarán en la 7ma verificación para desembolso. De este lote se ha obtenido 
verificación y posterior desembolso de 6.61 km de caminos en la 4ta verificación procedente al 18.06% del avance de obras. Para la 5ta verificación se 
presentaron 8.68 km de caninos correspondiente al 23.71% del avance de obras.  
 

El avance de las obras es lento por diversos motivos en los que cabe destacar: pocos equipos y personal trabajando en obra, retrasos en las solicitudes 
de permisos de extracción de material y posterior entrega de este, retrasos en entrega de información para la elaboración de los planes de restitución 
de derechos de vía y fichas de corte de árboles. Así como proceso de pagos de cubicaciones. Actualmente se han concluido entregado y recibido los 
trabajos de obras realizados en el municipio de La Descubierta (Los Pinos del Edén y Ángel Félix) y una parte del municipio de Postrer Río (Guayabal). 
Otra causa también importante de destacar en el retraso son las constantes y abundantes lluvias en la mayoría de las zonas de   intervención, 
específicamente la de los caminos de Los Bolos, El Maniel.  

 

La matríz “Caminos a ser rehabilitados en el lote I (Independencia)”, muestra que se han entregado 29.43 km de correspondiente al 77.11% de los 
caminos contemplados a ser rehabilitados en lote I, Independencia, integrada la construcción de 19.01 km de cunetas y 24 badenes. 

 

3. Evaluación y Planes de Gestión Ambiental (PGAS) 

  

REQUERIMIENTO  
Estado actual 

PRÓXIMOS 
PASOS 

 
DOCUMENTOS 
VINCULADOS 

Descripción Descripción Fecha 
acordada 

Responsabl
e  

Legislación y 

Regulaciones 

Nacionales. 

 
Sí, Constancia Ambiental No. 3704-17, emitida 

en fecha 20/09/2017, en la misma no se detalla 

validez. 

Esta constancia no dispone de fecha de 
validados, la misma tiene vigencia por el 
periodo de ejecución e implantación del 

proyecto. 

 
N/A 

 
Especialista 
Ambiental 
UTEPDA 

 
Constancia Ambiental 

 
Evaluació

 
Elaboración 

El PGAS fue realizado durante la preparación 

del Programa. Fue incluido en los pliegos de 

licitación y de supervisión para la 

rehabilitación de caminos.  

 
N/A 

N/A 
 
 

UTEPDA 
 

 
 

PGAS 
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n y 

Planes de 

Gestión 

Ambienta

l (PGAS) 

Medidas 
 

Ver Cuadro 4 abajo 
 
 

 
 

 
 

 
 

Otros 

riesgos o 

impactos 

identificado

s 

 
Hasta el momento no se han identificado otros 

riesgos ni impactos. 

 
N/A 

 
N/A 

 
N/A 

 
N/A 

 

 
4. MEDIDAS DE MANEJO Y MITIGACIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL E INDICADORES DE DESEMPEÑO PARA EL MONITOREO 

  

PARÁMETRO  SUELOS PASOS A SEGIR 

IMPACTO 
MEDIDA DE 

MITIGACIÓN O MANEJO 
INDICADOR OBSERVACIONES MEDIDAS CORRECTIVAS  

FECHA 
ACORD

ADA 

Erosión, 
sedimentación y 
compactación de 
suelo 

Las áreas de depósitos de 
material excavado se 
ubicarán en zonas 
previamente disturbadas 
o con baja densidad de 
vegetación, en la medida 
de lo posible. 

 
4 botaderos para los 
botes de Los Pinos del 
Edén y uno para Ángel 
Félix  
 
1 área de botes para la 
zona de Los Bolos   
 
3 áreas de botes para la 
zona de El Maniel    
 
4 áreas de botes para la 
zona de Guayabal     

 
 
Para los Pinos del Edén se utilizaron tres áreas de 
botes en las siguientes coordenadas UTM 19Q 207661 
m E 2058017 m N 207991 m E – 2059796 m N. En las 
áreas no se observó vegetación, solo arbustos y 
maleza.   
 
Para los caminos de Los Bolos se utilizará el bote para 
rellenar y nivelar un solar a solicitud del propietario en 
las coordenadas UTM 19 Q 220145 m E – 2062379 m 
N 

 
Para los caminos de El Maniel se están utilizando dos 
áreas de bote en las coordenadas UTM 19 Q 221913 m 
E – 2063518 m N:222002 m E – 2063848 m N y 
223916.68 m E – 2063778.42 m N. 

 
Para los caminos de Guayabal se están utilizando dos 
áreas de bote en las coordenadas UTM 19 Q 219587 m 
E – 2059875 m N ;220761 m E – 2057722 m N; 219858 
m E – 2059494 m N y 222072 m E – 2057608. 
 

Enviar las áreas elegidas para 
realizar botes de materiales 
con sus coordenadas  

 

consta
nte 
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Se identificaron dos áreas de bote en las coordenadas 
2063518 m N 221913 m E y 2068348 m N  222002 m E 

Dos áreas de extracción 
para este semestre  

 
 
Para los Pinos del Edén, el MIMARENA autorizó la 
extracción de 15 mil m3 de material para relleno en las 
coordenadas UTM 19Q 209070 m E – 2056444 m N; 
208926 m E – 2056607 m N; 208955 m E – 2056611 m 
N y 207769 m E – 2062012 m N, dicho permiso fue 
emitido el 12/11/20 con el numero VSA-11-1162. De 
este permiso solo se utilizó 13,083.75 m3. 
 
De las 2 áreas utilizadas para la extracción de material, 
una zona se encuentra en las inmediaciones del camino 
vecinal y se procedió a retirar material del deslizado del 
talud. La 2da área a la fecha no se ha podido remediar 
debido a que es compartida con MOPC y estos no han 
concluido los trabajos, tan pronto se concluyan los 
trabajos se realizará la remediación de la mina. 
 
Una parte del material colocado en el camino Los Bolos 
– Los Limanes fue utilizado de cortes de compensación 
en el eje de la vía y estabilización de taludes que se 
encontró un material de buena calidad en las 
coordenadas UTM 19 Q 219345 m E - 2061237 m N. 
esta área no requiere mitigación ya que se usó del 
mismo material que se cortó en el camino y 
estabilización de talud. 
 
Para los caminos de Guayabal se procedió a la compra 
de material en minas de las zonas que el propietario 
notifica que disponen de autorización Ambiental 
ubicada en las coordenadas 219583.00 m E- 
2059925.00 m N. En este caso es el propietario el 
encargado de remediar la mina al concluir la 
explotación de esta. 
 
Para los caminos actualmente trabajados en el Maniel 
el contratista no ha suministrado Autorización 
ambiental del área utilizada como banco de préstamo. 
Esta se encuentra en las coordenadas 226243 m E – 

Entregar los permisos de 
extracción y planes de 
remediación de mina  
 
 
 
  

En un 
mes 
más 
tardar  
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2063748 m N la misma se encuentra dentro de la zona 
de amortiguamiento del Parque Nacional Sierra de 
Neiba.   
Actualmente, la solicitud de autorización ambiental 
para el Banco de Préstamo de los caminos que se 
construyen se ha tramitado en el Ministerio de Medio 
Ambiente,    

 
Un Banco de Préstamo 
en este semestre 

 Se Gestionó la autorización del banco de préstamo 
solicitado para la extracción de 15 mil m3 de material 
para relleno, necesario para la rehabilitación de los 
caminos interparcelarios propuestos en este Lote,  en 
la localización de las coordenadas UTM 226243 m E – 
2063748 m N .Se solicitó la excepción de pago de la 
tarifa ambiental establecida en MIMARENA para 
emisión de permiso. Aún sin respuesta, por lo que 
aunque está autorizado no ha sido retirada. 

Autorización emitida, aún no 
ha sido retirada.  

Contrat
ista 

Las áreas de trabajo 
serán debidamente 
delimitadas y señaladas 

Se han colocado señales 
delimitarías, de 
prevención y precaución. 
 

  
Se observan letreros al inicio de los caminos para 
indicar que se están realizando trabajos de 
rehabilitación en el camino. Así como letreros de 
precaución aletas, conos, cintas y otras señales de 
precaución.  
 
Se mantienen los letreros colocados como indicativo de 
los trabajos de rehabilitación de los caminos 
interparcelarios, mismo indicados en informe anterior, 
así mismo los colocados en áreas protegidas. 
 
Durante este semestre, el registro de los trabajos de 
rehabilitación es mínimo, por lo que la colocación de 
letreros es acorde a esto, no se consideró la colocación 
de letreros adicionales.   

se deben colocar más 
señales, durante toda la obra. 
 
Por la poca actividad de 
trabajos, no se sugirió colocar 
más señales.  

N/A 

Deslizamiento de 
Material cortado 
o colocado sobre 
laderas. 

Prohibición de volcar 
material sobre laderas 
naturales y 
transportarlos a sitios 
seleccionados para tal 
fin, con el 
acondicionamiento y 
tratamiento respectivo 

un deslizamiento de 
material por laderas en 
el camino Paso los 
Novillos - Pinalito 

 

Para los caminos trabajados de agosto a marzo se ha 
observado un pequeño deslizamiento de material por 
ladera, el cual no ha afectado plantaciones  
 
No se ha registrado deslizamiento de material por 
laderas en este semestre. 

Retirar el material deslizado  
inmedi
atamen

te  
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Contaminación 
del suelo por 
derrames de 
aceites y 
lubricantes    

Plan de contingencias 
para respuesta a 
derrames 

2 liqueos de 
combustibles 
 
 
 
1 liqueo de combustible   

 
 

Se han observado pequeños liqueos de combustible en 
un área donde se estaba reparando un equipo amarillo. 
No se han registrado para este semestre derrames de 
combustibles en el campamento ni en los caminos 
trabajados. En el Campamento ubicado en Guayabal, se 
observó leve liqueo de combustible en algunos puntos 
del terreno, así mismo algunos neumáticos desechados 
ubicados en espacios inapropiados, maleza en el 
entorno, entre otros. 

Proceder con el plan de 
remediación ambiental para 
derrames  
 
Se procedió a solicitar la 
remediación ambiental 
correspondiente y el 
saneamiento de toda el área.  

Inmedi
atamen
te 

Almacenamiento y 
disposición adecuada de 
residuos peligrosos 

Se suministraron los 
recibos de pago a la 
estación de combustible 
y conduces de residuos 
entregado a la empresa 
gestora 
 
El contratista ha 
solicitado los servicios 
para el transporte y 
disposición final 
adecuada de residuos. 

 

No disponen de depósito para el almacenamiento de 
combustibles. El combustible es adquirido 
directamente en una estación de combustible en Neiba 
y transportado al área de obra mediante tanques de 55 
galones. En las obras se hace el trasvase mediante un 
embudo y mangueras.   
 
Los aceites quemados de los equipos luego del 
mantenimiento se están colocando en tanques de 55 
galones tapados, Para cuando estos estén llenos, ser 
gestionado con el gestor ambiental contratado. 
Actualmente solo se encuentran almacenados 52 
galones de aceites quemados y 12 filtros, ½ saco de 
arena, 12 paños y 1 neumático en el campamento se 
prevén retirar en mayo 2023 
 
Se ha contratado Rocetav International Group, SRL. 
que dispone de Permiso Ambiental No. 3587-19, para 
la gestión de los residuos peligrosos, a la fecha la 
compañía ha retirado 83 gls. de aceites quemado, 20 
unidades de filtros, 60 kilos de material contaminado. 
 
El campamento se encuentra instalado en Guayabal, 
debido a que es más fácil mover desde ahí los equipos 
para Los Bolos y El Maniel.  
 
Debido a que no disponen de depósito para almacenar 
combustible, se mantiene la modalidad de adquirirlo en 
Estaciones de venta ubicadas en Villa Jaragua y Jimaní, 
transportándolo en tanques de 55 galones y luego se 
coloca a las maquinarias mediante una bomba manual 
con mangueras que se conectan de los tanques a las 

Este campamento debe ser 
adecuado con la colocación 
de un muro de retención para 
evitar derrames, áreas 
techadas para resguardar los 
residuos peligrosos, colocar 
tanques cerrados para 
almacenar aceites y tanques 
con tapas para los filtros.  
 
Se indicó al contratista que 
deben enviar conduces de los 
residuo s peligrosos 
entregados al gestor 
ambiental cuando estos sean 
entregados. 
 
 
Constante hasta finalizar los 

trabajos 
 
 
 
 
 

Se reiteró al contratista la 
adecuación del Campamento 
y disposición final de los 
residuos almacenados 

30 días. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15 días 
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máquinas directamente a fin de evitar derrame 
 
El contratista ha gestionado el transporte de los 
residuos almacenados: 
40 galones de aceite quemado 
36 filtros (12 de gasoil, 12 de aire y 12 de aceite) 
½ Saco de arena 
12 paños 
Una goma del gredar 
 

Contaminación 
del suelo por 
mal disposición 
de residuos. 

Almacenamiento y 
disposición adecuada de 
residuos no peligrosos 

En Guayabal  

✓ Residuos orgánicos 

50.00 kg  

✓ Residuos inorgánicos 

65.00 kg 

En Los Bolos y El Maniel 

✓ Residuos orgánicos 

75.00 kg   

✓ Residuos Inorgánicos 

90.00 kg 

 En las obras se generan una cantidad mínima de 
residuos domésticos, ya que no se preparan los 
alimento in situ y los pocos que se generan en obra se 
tienen tanques plásticos donde son almacenados y 
transportados directamente al vertedero de la 
comunidad de Guayabal. 
 
Los residuos sólidos generados en las obras es mínimo 
basado en lo antes indicado, actualmente es aún menor 
por la reducción considerable de los trabajos, por lo 
que se mantiene la práctica de realizar la disposición 
final de estos adecuadamente en el vertedero 
municipal.  

Constante hasta finalizar los 
trabajos. 

N/A 

PARÁMETRO CALIDAD DE AIRE Y RUIDO PASOS A SEGIR 

IMPACTO 
MEDIDA DE 

MITIGACIÓN O MANEJO 
INDICADOR OBSERVACIONES 

MEDIDAS CORRECTIVAS Y 
PLAZO 

FECHA 
ACORD

ADA 

 
Emisiones de 
gases de 
combustión por 
maquinaria de 
construcción 

 
 
Mantenimiento 
preventivo de la 
maquinaria 

 
 
Se ha realizado 12 
mantenimiento a los 
equipos amarillos y 108 
chequeos menores  

 
 

 

 
 

 
En obras actualmente se tiene trabajando: 1- Retro pala 
416E, 1- Excavadora EW180, 1- Motoniveladora 12G, 1- 
Motoniveladora 14H, 1-  Rodillo SD100, 1- camión Astra 
de 12 m3, 2- camionetas, 1- camión para transporte de 
combustible, 1-camión para irrigar agua y un   camión 
de 3 m3 rentados al sindicato de camiones para 
transporte de material. De estos solo reciben 
mantenimiento en obra los equipos amarillos, la flotilla 
alquilada se encarga su propietario del mantenimiento. 
A continuación, se detallan las cantidades de 
mantenimiento realizados por equipos en el semestre. 

Continuar realizando los 
mantenimientos en los 
tiempos establecidos  

N/A 
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1 - Excavadora EW180 2 mantenimientos 
1 - Motoniveladora 12G 2 mantenimientos 
1 - Motoniveladora 140H 2 mantenimientos 
1 - Rodillo SD100 2 mantenimientos 
1 - Retropala 416E 2 mantenimientos 
1 - Camión Astra de 17m3 2 mantenimientos 
 
En este semestre, se hizo un solo chequeo a los equipos 
con el cuál se cubrieron los caminos Paso Los Novillos y 
respectivo ramal, Evangelista Encarnación, El Pino Las 
Lagunas y El Maniel Guacho. 
 

Generación de 
polvo 

Riego del suelo con 
cisterna 

Guayabal  
12 tinacos equivalente a 
6,000 galones 
 
El Maniel  
13 tinacos equivalentes a 
6,500 galones  
 
En este trimestre, el agua 
se utilizó en: 
Paso Los Novillos-Los 
Pinalitos y su Ramal 
7 tinacos equivalentes a 
unos 3,500 galones. 
Paso Los Novillos 
Evangelista Encarnación 
3 tinacos unos 1,500 
galones 
 
 

 
 

 
Se está irrigando durante los trabajos para apaciguar el 
polvo generado por las actividades del trabajo en los 
caminos donde se encuentran viviendas diariamente 
siempre y cuando no llueve, debido a que en esta zona 
llueve muy seguido por la cercanía a la sierra de Neiba. 
 
Se mantiene el principio.  
 

N/A N/A 

Generación de 
ruido 

 
Uso de equipo de 
protección personal 
apropiado 

No se realizarán 
mediciones por ser un 
proyecto de bajo 
impacto  

 
 

 
Los trabajadores utilizan tapones para los oídos, 
mascarillas y lentes reflectores para protegerse del 
ruido y polvo. 
 
Se mantiene vigilante el uso de EPP adecuado para 
todos los trabajadores de la obra 
 

continuar el suministro de 
equipos de protección a los 

empleados  

Continu
o  
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PARÁMETRO CALIDAD DE AGUA PASOS A SEGIR 

IMPACTO 
MEDIDA DE 

MITIGACIÓN O MANEJO 
INDICADOR OBSERVACIONES 

MEDIDAS CORRECTIVAS Y 
PLAZO 

FECHA 
ACORD

ADA 

 
Erosión y 
sedimentación 
podría afectar la 
calidad del agua 
superficial en 
cuerpos de agua 
cercanos a los 
caminos 

 
Colocación de barreras, 
drenajes o vertientes 
 

24 badenes y 18.51 km 
de cunetas para todo el 
proyecto   
 
 

 
 

 
Se han construidos: 
 
1. Los pinos del Edén 9.92 km de cunetas y 13 

badenes  
2. Ángel Félix 0.87 km de cunetas y 0 badenes 
3. Los bolos 1.37 km de cunetas y 1 badenes 
4. El Maniel 3.54 km de cunetas y 3 badenes 
5. Guayabal 2.82 km de cunetas y 7 badenes  

 
cunetas en tierra y badenes en hormigón para el 
desagüe de los caminos terminados.  
 
Se han construido los tramos de caminos 
interparcelarios siguientes: 

• Paso Los Novillos -Los Pinalitos: 1.186Km de 
cunetas y 3 badenes, 

• Ramal 0.92km cunetas, 0 baden 

• Paso Los Novillos - Evangelista Encarnación, 
0.93 km de cunetas, 0 badenes 

• El Maniel – Guacho, 0.5 km cunetas,0 badenes 

Los caminos contemplados en este Lote I fueron 
rehabilitados y entregados, con un total de 29.4 km y 
19.01 km de cunetas y 24 badenes. 

continuar la construcción de 
estos donde sean requeridos  

N/A 

 
Se mantendrá taludes 
estables durante el 
desarrollo de las obras, 
realizando control y 
mantenimiento, si es 
requerido, 
periódicamente 

para este semestre no se 
han estabilizados taludes 

 
 

La topografía del terreno en los caminos trabajados es 
poco accidentada y no se procedió con el corte de 
taludes en el camino. 
 
No fue necesario cortar taludes, la topografía no lo 
requirió. 

N/A N/A 

PARÁMETRO COBERTURA VEGETAL PASOS A SEGIR 

IMPACTO 
MEDIDA DE 
MITIGACIÓN O MANEJO 

INDICADOR OBSERVACIONES 
MEDIDAS CORRECTIVAS Y 

PLAZO 
FECHA 
ACORD
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ADA 

 
 
 
 
Remoción de la 
vegetación 

 
El corte de vegetación 
para la rehabilitación de 
las obras será limitado al 
mínimo necesario. Estará 
estrictamente prohibido 
el corte o desbroce de 
árboles fuera del área 
previamente demarcada 
en el corredor de 
desbroce 

Área de desbroce de 
0.1475 km2 

 
 
 

El desbroce realizado solo implica el área del camino y 
se ha realizó un desbroce solo de maleza como parte 
de la limpieza de la calzada. 

continuar realizando 
desbroce solo en las áreas de 

la calzada y derecho de vía  

Consta
nte 

 
Corte de árboles  

 
21 árboles cortados en 
todo lo que lleva el 
proyecto   

 
 

  
1. Los Pinos – Maplate 

En este camino se cortaron: 2- Cabrita, 2-Guacima, 1- 
Joboban. 
 

2. Ramal del Guasosa – Guenaro 
En este camino se preveía cortar: 1- Cedro,2- Acacia 
y 2-Bayahonda.    

 
3. Extensión del Cao 

En este camino se cortaron: 1- Bayahonda,1- 
Guanabana,1-Joboban,1 -Naranja y 1- Guayacán. 
 

4. camino Malou– Ti Jose 
En este camino se cortaron: 1 Guanábana, 1 
Guácima, 1 Mamon, 1 Jobo y 1 Joboban 
 

5. camino Entrada donde Peguero  
  En este camino se cortaron: 3- Bayahonda, 1- Jobo, 
1- Nin, 1 - Guácima 

 

Se debe continuar con el 
inventario de los posibles 
árboles a ser cortados y 
entrega de fichas  
 

Consta
nte  

Compensación por tala 
de árboles a proporción 
10:1 
 

Se procedió a compensar 
los 21 árboles cortados 
con 340 plantas de 
diferentes especies   

 

1. Los Pinos – Maplate 
En la ficha de afectación se acordó compensar con 
20- cabritas, 20- Guácimas y 10- Jobo, debido a que 
estas especies no son comerciales y difíciles de 
conseguir se procedió a plantar 50 caobas. 
 

2. Ramal del Guasosa – Guenaro 
En este camino se preveía cortar árboles, pero 

Se debe continuar con la 
compensación 1:10 de cada 
árbol cortado  
 
 
 
 
 

Consta
nte 
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debido a que se realizó y una reducción de la longitud 
trabajada no se cortaron, pero el contratista procedió 
a sembrar 60 caobas.    
 

3. Extensión del Cao 
En la ficha de afectación se acordó compensar con 
10- Bayahonda, 10- Guácimas, 10-Guayacan, 10-
Naranja y 10- Joboban, debido a que estas especies 
no son todas comerciales y difíciles de conseguir se 
procedió a plantar 100 caobas. 
 

4. Malou– Ti Jose  
En la ficha de afectación se acordó compensar con 
10- Caobas, 30- Jobos, 10-Naranaja, 10-Naranja y se 
compenso con estas especies 

 
5. Entrada donde Peguero  

En la ficha de afectación se acordó compensar con 
10- Moringa, 10- Pino Criollo, 10-Penda, 20-Cedros, 
10- Caoba Hondureña y se compenso con 15 – 
Cedros, 10- Caobas Criollas, 15- Moringa, 10- 
Corazones de Paloma, 10- Pendas y 10- Robles. 
La siembra de árboles para compensación de los 
afectados en todo el Lote 1 fue realizada en su 
totalidad y se plantaron: 
En este semestre, la ejecución de los caminos 
interparcelarios no ameritó corte de árboles ni 
remoción de vegetación Se procedió a realizar la 
reposición de los antes cortados para permitir la 
rehabilitación del camino 

 

 
 
 
 
 
En el camino entrada 
Peguero entregado, se 
visualizan las plántulas 
establecidas como medidas 
de  compensación de los 
árboles cortados. Se 
plantaron   de las especies? 

PARÁMETRO FAUNA PASOS A SEGIR 

IMPACTO 
MEDIDA DE 

MITIGACIÓN O MANEJO 
INDICADOR OBSERVACIONES 

MEDIDAS CORRECTIVAS Y 
PLAZO 

FECHA 
ACORD

ADA 
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Ahuyentamiento 
de especies 
móviles y 
efectos sobre 
especies de baja 
movilidad 

Capacitación sobre fauna 
y prohibición de la caza. 

El especialista ambiental 
capacita el personal en la 
prohibición de caza de 
fauna y el no daño a esta.  

 
 

 
Se han realizado dos   talleres virtuales en donde se les 
ha indicado a los contratistas los usos establecidos y 
permitidos en las APs cercanas a donde están 
trabajando. Haciendo mucho énfasis en que se prohíbe 
tirar basura, cortar árboles, cazar animales, provocar 
incendios, hacer ruidos. De igual manera el especialista 
ambiental concientiza a los trabajadores en obras. 
 
Para reforzar estos conocimientos el especialista 
ambiental capacita a los operadores de equipos y 
obreros en que deben salvaguardar la fauna de la zona 
. 
 
En las visitas de supervisión, se les hace énfasis  del 
daño que causan al ambiente  los deshechos solidos 
tirados, ya que por su larga duración para 
descomponerse contamina los espacios. 
 

 
seguir capacitando al 
personal  

 
Continu

o  

Especialista ambiental en 
campo para identificar si 
hay especies de baja 
movilidad que pueden 
ser afectadas 

 
Hasta el momento no se 
han registrado fauna 
rescatada, debido a que 
no se ha encontrado 
nidos en las 
inmediaciones ni otras 
especies en la zona. 

 
 

Los tramos de caminos trabajados son zonas ya 
antropizada donde con anterioridad se desplazó la 
cobertura forestal de la zona.  Los caminos visitados se 
están realizando en un área poblada, no se visualizó 
un gran número de especies de fauna. 

se levantará cualquier 
especie de fauna que sea 
necesario 

Continu
o  

PARÁMETRO ÁREAS PROTEGIDAS PASOS A SEGUIR 

IMPACTO 
MEDIDA DE 

MITIGACIÓN O MANEJO 
INDICADOR OBSERVACIONES 

MEDIDAS CORRECTIVAS Y 
PLAZO 

FECHA 
ACORD

ADA 

 
 
 
 
Tala y caza ilegal 

 
 
Sembrar cortinas de 
árboles o plantas nativas 
a cada lado del camino, 
colocadas para mitigar 
ruidos, como atenuantes 
de impacto, a la Fauna, y 

No se han identificado 
nuevos parches de 
deforestación (o 
expansión de parches 
existentes) dentro de las 
zonas de 
implementación de la 
señalización 

 

En este semestre en las zonas de amortiguamiento 
donde se ha rehabilitado los caminos no se han cortado 
árboles y los parches de deforestación observados son 
producto de actividades agrícolas realizadas desde 
antes de implementarse el proyecto, por lo tanto, no se 
han observado nuevos parches de deforestación. 

 
Seguir evaluando que no se 
generen nuevos parches de 
deforestación y para mitigar 
el posible impacto se 
procederá a plantar especies 
arbóreas en todo el lindero 
del camino que toque zona 
de amortiguamiento 

Al 
termina
r los 
trabajo
s en 
camino
s en 
zona de 
amortig
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con fines Estéticos. 
uamien
to 
 

 
Se han identificado 8 
caminos donde se 
sembrará la cortina de 
arboles  

 

 
 

Está pendiente la siembra de árboles en los caminos: 
-Paso Los Novillos - Los Pinalito 
-Ramal Paso Los Novillos - Los Pinalito 
-Paso Los Novillos - Evangelista Encarnacion 
-El Pino - a Las Lagunas 
-El Maniel - Guacho 
-Los Bolos - La Peña 
-Los Bolos - Los Almendros 
 
Las plantaciones pendientes fueron realizadas de 
acuerdo a lo indicado.. 
 
 
 
 
 
 

 
El contratista debe realizar 
las plantaciones de árboles 
en los caminos listo para 
entrega. 
 
 
Se cumplió con  las 
plantaciones pendientes en 
los caminos previamente 
indicados, en los tramos de 
caminos listos para entrega 
 
 
 
 
 
 
 

 
De 
inmedi
ato  
 
 
 
 
Realiza
da en la 
pasada 
época 
de 
lluvia 
(abril-
mayo) 
 
 
 
 
 
 
 
 

Implementar 
carteles de 
señalización que 
indiquen los 
límites del AP 

En este lote se han 
identificado 8 caminos en 
Zona de 
Amortiguamiento de 
APs. 

 

-Los Pinos – Behuco 
-Paso Los Novillos - Los Pinalito 
-Ramal Paso Los Novillos - Los Pinalito 
-Paso Los Novillos - Evangelista Encarnacion 
-El Pino - a Las Lagunas 
-El Maniel - Guacho 
-Los Bolos - La Peña 
-Los Bolos - Los Almendros 
 

 
N/A 

N/A 

En lo que lleva el 
proyecto solo se ha 
instalado un cartel de 

 

 
Según la Resolución No. 0010-2018 emitida por el 
ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales se 

El contratista debe de colocar 
letreros de inmediato en 
ellos caminos: 

Al 
conclui
r los 
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identificación de APs. 
Quedan pendientes 8 
letreros 

permite la rehabilitación de este tipo de caminos en las 
zonas de amortiguamiento de esta categoría. 
 
Hasta el momento, de los caminos trabajados, solo 
el camino Los Pinos - Behuco ha interceptado la zona 
de amortiguamiento del Monumento Natural Las 
Caobas, en este se ha colocado el letrero de 
Identificación el 8/10/2021.  
 
Para los caminos de Los Bolos y el Maniel se 
procedieron a identificar nueves áreas donde se 
procederán a colocar nuevos carteles de APs con el 
apoyo del MIMARENA. Estos caminos son: 
-Paso Los Novillos - Los Pinalito 
-Ramal Paso Los Novillos - Los Pinalito 
-Paso Los Novillos - Evangelista Encarnacion 
-El Pino - a Las Lagunas 
-El Maniel – Guacho 
-El Pino - La Guamita – Higo de la Cruz 
-Los Bolos - La Peña 
-Los Bolos - Los Almendros 

 
-Paso Los Novillos - Los 
Pinalito 
-Ramal Paso Los Novillos - Los 
Pinalito 
-El Maniel – Guacho 
En los cuales han finalizado 
las obras  
 
Se realizarán nuevas visitas 
con representantes del 
Ministerio de Medio 
Ambiente, si entra algún 
nuevo camino que impacte 
en la zona de 
amortiguamiento de un APs. 
 
El Contratista ha colocado los 
letreros en los puntos 
previamente indicados, 
excepto el del tramo El 
Maniel -Guacho. 
 
 
 

trabajo
s de 
rehabili
tación. 
Y de 
manera 
inmedi
ata 
para los 
camino
s 
entrega
dos en 
marzo 
2023. 
 
 

 
Plan de educación 
ambiental orientado a 
sensibilizar a la 
población que rodea 
las AP 

 
Se cuenta con 12 
registros de asistencia 
para un total de 339 
personas. 
 
29, 16 y 29: Los Pinos del 
Edén   
38 y 41: Ángel Félix  
31: Sabana Real  
22, 21 y 31: Los Bolos 23, 
26 y 32: El Maniel 
 
 
 

 
 

 
Se han impartido dos talleres virtuales para los 
contratistas en fechas 3/06/20 y 21/12/22 
 
Los días 27 y 28 de octubre del 2020 se realizaron 4 
talleres sobre la importancia de APs en las 
comunidades de Los Pinos del Edén, Ángel Félix, Los 
Bolos y El Maniel, con la finalidad de sensibilizar a los 
comunitarios en la conservación y preservación del 
Monumento Natural las Caobas y La Sierra de Neiba. 
 
Para continuar con el plan de educación ambiental los 
días 27 y 28 de Julio del 2021 se realizaron 4 talleres 
en Sabana real, Los Pinos del Edén, El Maniel y Los 
Bolos.  
 

Se realizará una cuarta 
jornada de capacitación a 
finales del mes de mayo 
2023, según los 
requerimientos del PGAS. 
Dicha jornada fue 
reprogramada para 
principios de diciembre 2023 
y será coordinada con la 
especialista ambiental del 
MOPC   
 
 
 
 

Mayo 
2023 – 
Reprog
ramada 
diciemb
re 
2023. 
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Para continuar con el plan de educación ambiental los 
días 24 y 25 de mayo del 2022 se realizaron 4 talleres 
en Los Pinos del Edén, Ángel Félix, El Maniel y Los 
Bolos. 
 
Se reprogramó la 4ta jornada de capacitación para 
principio de diciembre 2023, lo que será coordinado 
por la Especialista Ambiental UTEPDA con la del 
MOPC. 
 
 

h EMPLEOS PASOS A SEGUIR 

IMPACTO 
MEDIDA DE 

MITIGACIÓN O MANEJO 
INDICADOR OBSERVACIONES 

MEDIDAS CORRECTIVAS Y 
PLAZO 

FECHA 
ACORD

ADA 

Incremento en 
empleo local y 
acceso del 
productor al 
mercado 

 

Para el este trimestre 
 
 
Trece (12) pobladores 
locales empleados la 
zona de Los Bolos.  
  
 
Nueve (08) pobladores 
locales empleados la 
zona de El Maniel  
 
 
 

 
 

 
Para este trimestre 20 personas están trabajando en 
obras y de estos, ocho (9) son comunitarios, dos son 
mujeres y están trabajando en la rehabilitación de 
caminos realizando trabajos no calificados y calificado.  
 
La cantidad de personas que ha laborado en obras es 
variante según la zona de trabajo, pero siempre 
contando con un personal calificado y otro no 
calificado. Dentro del personal calificado disponen Ing 
Residente, Topógrafo, Encargado de equipos 
(Mecánico), Capataz, Operador Motoniveladora, 
Operador Excavadora, Operador Rodillo, Operador 
Retropala, Chofer Camión 3m3, Ayudante Topografía y 
Choferes de Camiones de 17 m3 y 3 m3.   
  
Como empleos no calificados: Serenos, Obreros y una 
cocinera y una señaleras 

 
 

seguir con la contratación de 
personas de la comunidad 
según la calificación de estos. 

 
Continu
o 
durante 
las 
obras  

 

PARÁMETRO TRÁFICO PASOS A SEGUIR 

IMPACTO 
MEDIDA DE 

MITIGACIÓN O MANEJO 
INDICADOR OBSERVACIONES 

MEDIDAS CORRECTIVAS Y 
PLAZO 

FECHA 
ACORD

ADA 

 
Incremento del 

 
Se colocarán pasos o 

Hasta la fecha no se han 
generado accidentes de 

 

 

 
Se ha contratado 1 personas como bandereados para 

continuar con la gestión del 
transito  

Continu
o  
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tráfico senderos seguros para el 
uso de los peatones 

tránsito en la obra. indicar cuando puede pasar y parar. No se colocaron 
pasos peatonales, debido a que el tránsito peatonal es 
mínimo, ya que estos caminos son para acceder a 
parcelas 
 

PARÁMETRO POBLACIÓN PASOS A SEGUIR 

IMPACTO 
MEDIDA DE 

MITIGACIÓN O MANEJO 
INDICADOR OBSERVACIONES 

MEDIDAS CORRECTIVAS 
Y PLAZO 

FECHA 
ACORD

ADA 

 
 
 
Polvo y ruido 
podrían afectar 
a la población 
local durante la 
rehabilitación de 
los caminos 

Mecanismo de quejas 

Durante la ejecución de 
este lote I se han 
registrado 4 quejas  

 

         
 
Para este semestre se ha presentado 1 queja por la 
rehabilitación de caminos. Para mayor detalle ver la 
matriz de resolución y seguimiento al MAQ en la 
sección 1.8.1 9. 

 

 
  

Seguimiento a quejas por 
trabajo de rehabilitación de 
caminos.  

 
 
N/A 

las 4 quejas fueron 
resueltas ver sección 
1.8.1  

 

 
Las acciones correctivas para estas ser atendidas se 
iniciaron de inmediato. 

 
Seguimiento a quejas 
por trabajo de 
rehabilitación de 
caminos. 

 
N/A 

 
Plan de participación 

comunitaria 

 

Una socialización a 

distancia y 4 

socializaciones 

presenciales 

 
 

 
Se realizó una socialización a distancia del 18 al 25 de 
julio del 2020 que consistió en la entrega de flyers 
digitales e impresos, donde se presentaba a 149 
comunitarios el inicio de obras, características de los 
caminos, principales medidas ambientales y sociales. 
 
Se realizó una socialización presencial el día 9/2/21 en 
la comunidad de Los Pinos del Edén en esta estuvieron 
presente 31 personas a las se les interactuó sobre el 
avance que tenían los caminos de esta comunidad y 
ellos comentaron de la necesidad e inclusión de 
nuevos.  
 
A solicitud de los comunitarios se realizó una 
socialización a modo presencial el 12 de mayo 2021, 
para reportar afectaciones, en la cual estuvieron 
presentes miembros del comité local y la empresa 
contratista Feinge. Con un total de participación de 17 

Se prevé realizar una 
socialización a finales de 
octubre  2023, antes de 
concluir los trabajos de 
rehabilitación en Los Bolos y 
el Maniel 

 
Antes 

de 
concluir 

los 
trabajo

s  
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personas. Los objetivos de esta fueron escuchar las 
quejas y reclamos, además de sugerencias de los 
comunitarios de Los Pinos del Edén 
 
Para realizar la recepción de las obras de los caminos 
terminados en los Pinos del Edén, se realizó una 
socialización para entregar los caminos a los 
comunitarios el 16 de diciembre del 2021, en la misma 
participaron 22 personas entre las que se encontraban 
las siguientes autoridades. Coordinador del Proyecto, 
La supervisión de obras, Miembros del Comité Local, 
miembros de la Asociación La Altagracia, comunitarios, 
la empresa Contratista FEINGE, coordinadora de 
Caminos de UTEPDA y Técnicos. 
 
Para realizar la recepción definitiva de los caminos 
rehabilitados en Guayabal el 23 /03/2023 se procedió a 
realizar una socialización en donde se detallaron las 
principales particularidades de las acciones realizadas. 
En esta actividad participaron 20 personas entre las que 
se encontraban Coordinador del Proyecto, La 
supervisión de obras, Miembros del Comité Local, 
comunitarios, empresa Contratista FEINGE, 
coordinadora de Caminos de UTEPDA y Técnicos. Se 
tenía previsto una socialización en los bolos y el Maniel 
en agosto 2023, pero la misma se ha retrasado por el 
tema de las lluvias y el permiso de la mina, que tenía 
pendiente el contratista. Se prevé realizar la misma en 
octubre 2023 
 

PARÁMETRO SALUD Y SEGURIDAD DE LOS TRABAJADORES PASOS A SEGUIR 

IMPACTO 
MEDIDA DE 

MITIGACIÓN O MANEJO 
INDICADOR OBSERVACIONES 

MEDIDAS CORRECTIVAS Y 
PLAZO 

FECHA 
ACORD

ADA 

 
Accidentes 
laborales 

Capacitaciones 

Se han realizado 3 
capacitaciones de salud y 
seguridad en este 
trimestre   

 

 
Diariamente se les notifica a los empleados del uso 
obligatorio de los EPP y cada mes se realizan un taller 
de seguridad y salud. Además, se incluyen los temas 
medioambientales y sociales.  
 

 
continuar con la capacitación 

de SySO 

Mínimo 
una vez 
al mes  
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Se han realizado un simulacro de contingencia en las 
obras. 

 
 
Equipo de protección 
personal 

Los obreros deben recibir 
sus equipos de 
protección 

 
 
 

 
Los trabajadores utilizaban chalecos reflectores, botas 
de seguridad, lentes, tapones y cascos.  
 
Para prevenir el covid-19 se han vacunado 

 
continuar con el suministro y 
uso de EPP 

 
Continu

o 

Señalización en la obra 
No se han generado 
accidentes en el trabajo 
 

 

 
El contratista ha colocado señales de trabajos, se han 
visualizado señales de seguridad y precaución en la 
obra, se visualizaron muy pocas en los caminos.   

 
El contratista ha colocado 
señales de trabajos, 
seguridad y precaución en la 
obra, pero se visualizaron 
muy pocas en los caminos.   

15 días  

PARÁMETRO DESPLAZAMIENTO FÍSICO Y/O ECONÓMICO PASOS A SEGUIR 

IMPACTO 
MEDIDA DE 

MITIGACIÓN O MANEJO 
INDICADOR OBSERVACIONES 

MEDIDAS CORRECTIVAS Y 
PLAZO 

FECHA 
ACORD

ADA 

Solapamiento de 
actividades de 
parceleros con la 
servidumbre de 
paso 

Plan de Restitución de 
Derechos de Vía 

 
Se han entregado 18 
actas de afectaciones 
compensadas firmada y 
notariada y una no se ha 
elaborado debido a que 
no ha ocurrido la 
afectación para un total 
de 19 afectaciones. Una 
de las afectaciones no 
ocurrió debido a que 
luego de la negociación el 
parcelero se opuso a que 
sea movilizada su 
empalizada. 

 

 

• Levantamiento de fichas de afectaciones previo a 
cercadas o alambradas  

        Los Pinos – Guasosa una afectación de 36 m, 
         Los Pinos - El Cao dos afectaciones de 80 m y 30 m  
          Malou – Ti José dos afectaciones 80 m y 50 m  
          Los Pinos Maplate dos afectaciones 125 y 355 m 
          Ramal de Guasosa – Genaro una afectación de 
125m, no realizada. 
          Extensión del Cao dos afectaciones de 62 m y 55 
m                                                                                     
          Los Bolos -La Tayota una afectación de 150 m 
          Entrada de Peguero cinco afectaciones de 300m, 
200m, 37m, 70m, 85m 
 

• Levantamiento de afectación a empalizada luego 
de realizar los trabajos 

         Los Pinos – Guasosa una afectación de 87.79 m, 
         Los Pinos – Malou dos afectaciones de 48 m y 
171.58 m. 
         Ramal de Guasosa – Genaro una afectación de 
150 m. 
 

 
Continuar con el 
levantamiento de las posibles 
afectaciones y envió de las 
fichas de afectaciones para 
actualización del PRDV.  
 

Continu
o  
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Se aprobó un primer PRDV con 4 afectaciones y 
después fue actualizado con la inclusión de 8 
afectaciones este segundo fue aprobado el 26/04/21 
con la condición de que se levanten fichas de 
desplazamiento de árboles, el 24/06/21 se aprobó el 
tercer PDVR para un total de 12 afectaciones. La 4ta 
actualización del PRDV del proyecto Independencia fue 
aprobado el 21/04/22, donde se incluye una afectación 
levantada en el camino Los Bolos – La Tayota, la 
afectación accidental del Camino Ramal de Guasosa – 
Genaro y 5 afectaciones en el camino entrada Donde 
Peguero y otra afectación levantada que ocurrió de 
manera accidental en el camino Los Pinos - Malou. 
 

 

 

 

5. Listado de Caminos donde se han identificado afectaciones   

 
No. 

Nombre 
del 

Caminos 

El contratista 
realizo el 

levantamiento 
de afectación 

La supervisión 
realizo el 

levantamiento 
de afectación 

Cantidad de 
Afectaciones 

Se 
entregó 
ficha de 

afectación 

Se realizó la 
ficha 

Negociación 

Se ha 
elaborado el 

plan de 
restitución 
de derecho 

de vía 

Fecha de 
Aprobación 

del PRDV 

Fecha de 
afectación 

Fecha de 
compensación 

Acta de 
Compensación 

Observaciones 

1 
Los Pinos – 
La Guasosa  

Sí Sí 2 Sí Sí Sí 

1er PRDV 
18.11.2020; 

10/12/2020 18/12/2020 
Si, firmada el 

9/2/21 

Se han compensado la afectación con la colocación 
de la empalizada y entregado el acta de 
consentimiento informada notarizada 
 

2do PRDV 
26/04/21 

03/03/2021 07/09/2021. 
Si, firmada el 

7/9/21 

 Se ha compensado la afectación con el pago en 
efectivo de 25,430.47 pesos por la afectación y 
entregado el acta de consentimiento informada 
notarizadas. 

2 
Los Pinos – 
El Cao 

Sí Sí 2 Sí Sí 
Sí 
 

1er PRDV 
18/11/2020; 

15/12/2020 19/12/2020 
Si, firmada el 

9/2/21 

Se han compensado las 2 afectaciones con las 
colocaciones de las empalizadas y entregado las 
actas de consentimiento informada notarizadas. 

3 
Los Pinos - 
Malou 

Sí Sí 1 Sí Sí 
Sí 
 

 
1er PRDV 

18/11/2020; 
02/09/2020 

09/02/2020 
 

Si, firmada el 
9/2/21 

Se ha compensado la afectación con el pago en 
efectivo de 10,800 pesos por la afectación y 
entregado el acta de consentimiento informada 
notarizadas. 

4to PRDV 
21/04/2022; 

20/03/2021 08/02/2022 
Si, firmada el 

31/3/21 

Se ha compensado la afectación con el pago en 
efectivo de 10,000 pesos por la afectación y el acta 
se encuentra en proceso de elaboración y posterior 
firma 

4 
Los Pinos -
Maplate 

Sí Sí 2 Sí Sí 
Sí 
 

 
2do PRDV 
26/04/21 

29/9/2021 12/12/2021 
Si, firmada el 

17/12/21 

Se han compensado las 2 afectaciones con las 
colocaciones de las empalizadas y está a la espera 
de la notarización de las actas de consentimiento 
informada para ser entregada. 
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5 
Malou – Ti 
José  

Sí Sí 2 Sí Sí 
Sí 
 

 
2do PRDV 
26/04/21 

13/07/2021 31/05/2021 
 

Si, firmada el 
7/09/21 

Fueron colocadas las empalizadas a ambas 
afectaciones y entregado las actas de 
consentimiento informada notarizadas. 

6 
Extensión 
del Cao 

Sí Sí 2 Sí Sí 
Sí 
 

 
3ro PRDV 
24/06/21 

02/07/2021 07/09/2021 
Si, firmada el 

7/09/21 

Se ha compensado la afectación con el pago en 
efectivo de 18,068.80 pesos por la afectación y 
entregado el acta de consentimiento informada 
notarizadas. 

13/09/2021 15/10/2021 
Si, firmada el 

18/11/21 

Se ha compensado la afectación con las 
colocaciones de la empalizada y está a la espera de 
la notarización del acta de consentimiento 
informada para ser entregada. 

7 
Ramal de 
Guasosa – 
Genaro  

Sí Sí 1 Sí Sí 
Sí 
 

 
3ero PRDV 
24/06/21 

No ocurrió N/A N/A  

Esta afectación no se realizó, debido a que el 
parcelero luego de haber firmado la ficha de 
negociación se negó a mover su empalizada, 
alegando que si el otro parcelero no movía la del 
tampoco lo haría él y para evitar conflictos se 
procedió a reducción la longitud a ser trabajada.  

4to PRDV 
21/04/2022; 

15/10/2021 17/12/2021 
Si, firmada el 

17/12/21 

 Esta afectación ocurrió de manera accidental 
durante los trabajos, la misma fue compensada con 
la colocación de la empalizada y entregado el acta 
de consentimiento informada notarizadas. 

8 
Los Bolos - 
la Tayota  

Sí Sí 1 Sí Sí Sí 
4to PRDV 

21/04/2022; 
No se ha 
generado  

   

9 
Entrada 
Donde 
Peguero 

Sí Sí Si Sí Sí Sí 
4to PRDV 

21/04/2022; 

30/08/22 
izquierdo      
29/09/22 
derecho 

28/09/22 
izquierdo      
10/11//22 
derecho 

Si, firmada el 
30/11/22 

 
 

Se ha compensado la afectación con las 
colocaciones de la empalizada y entregado las actas 
de consentimiento informada notarizadas.  
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6. Fotos de las diferentes actividades realizadas para el Lote I  
 
 
 

 

 

     
Imágenes de los caminos de Los Bolos antes del inicio de los trabajos de rehabilitación  

 

       
Imágenes de los caminos de Los Bolos antes del inicio de los trabajos de rehabilitación  

 

      
Imágenes de los caminos de El Maniel antes del inicio de los trabajos de rehabilitación  
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Imágenes de los caminos de El Maniel antes del inicio de los trabajos de rehabilitación 

 

     
Imágenes de los caminos de Guayabal antes del inicio de los trabajos de rehabilitación  

 

        
Imágenes de los caminos entrada del Cementerio y Los Bolos – Los Limones antes del inicio de los trabajos de rehabilitación  



 

45/96 
Informe de Cumplimiento Ambiental y Social - UTEPDA –septiembre 2023 

 

           
Imagen de la brigada topográfica realizando los levantamientos 

 

           
Imagen de los equipos trabajando en los caminos de Los Bolos y el Maniel   

 

       
Imagen de los equipos trabajando en los caminos de Los Bolos y el Maniel  
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Imagen de los equipos trabajando en los caminos de El Maniel     

 

         
Imagen de los equipos trabajando en los caminos de El Maniel 
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Imagen de los equipos trabajando en los caminos de Guayabal   

 

     
Imágenes de los caminos en proceso de rehabilitación 

           
Imágenes de los caminos en proceso de rehabilitación 
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Imágenes de los caminos en proceso de rehabilitación 

           

          
Imágenes de los procesos de rehabilitación en los caminos Entrada de Peguero, Guayabal  
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Imágenes de las áreas de bote de Los Bolos y Guayabal   

 

         
Imágenes de las áreas de bote en El Maniel  
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Imágenes de compensación de material encontrado en el camino Los Bolos, El Maniel y Guayabal  
 

       
Imágenes del área de banco de préstamo para extracción de material de relleno para rehabiliyación de  los caminos interparcelarios de El Maniel  

 
 

 

             
imagen del conduce de residuos peligrosos                                                                                                                                                                                 Imágenes del campamento  
 

      
                                                                                                                                                          imágenes del campamento Guayabal 
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                                                                                               Imágenes de operarios dando mantenimiento a equipos amarillos                                                                                                                           

 

     
Imagen de los obreros recibiendo charlas de seguridad antes de iniciar los trabajos 

 



 

52/96 
Informe de Cumplimiento Ambiental y Social - UTEPDA –septiembre 2023 

 

     
Imagen de los obreros recibiendo charlas de seguridad antes de iniciar los trabajos 

 

        
Imágenes de los obreros utilizando los EPP durante la jornada de trabajo  

 

              
Letreros de cuidado, precaución, seguridad y prevención de accidentes 
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Imágenes de camiones irrigando para apaciguar el polvo y de compactación de caminos 

 

           
Imágenes de los caminos luego de colocado el material   
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Imágenes de los caminos luego de colocado el material   
 

          
Imágenes de los caminos luego de colocado el material   

 

       
Imágenes de las empalizadas luego de la compensación de afectaciones  

 
 

       
Imagen de las socializaciones entrega de caminos en Guayabal    
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Imagen de las socializaciones entrega de caminos en Guayabal    

 

     
Imágenes de los badenes durante el proceso de ejecución y construidos 

 

               
Cunetas para desagüe 
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Cunetas para desagüe 

 

             
Imágenes de los árboles plantados por la compensación de los cortados en los caminos entrada Peguero 

 

            
Imágenes de los caminos terminados y entregados 
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Imágenes de los caminos terminados y entregados 

 
 

       

   
Vista Satelital de todos los caminos que se rehabilitaron en la comunidad de Los Pino del Edén    Vista satelital de los caminos trabajados en la comunidad de Ángel Félix  
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                                              Caminos finalizados en Guayabal                                                                                                                                    
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Puntos críticos del camino El Pino - Las Lagunas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

. 
 

 
 

Imágenes del proceso rehabilitación camino “Ramal El Pino - Las Lagunas”. 
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Imágenes proceso de rehabilitación Camino El Maniel - Guacho. 
 

Imágenes procesos rehabilitación Camino Los Novillos - Evangelista Encarnación.  
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Imágenes de letreros instalados en zona de amortiguamiento del Ap Sierra de Neyba, en el Camino Ramal Paso de los Novillos. 

 
Imágenes del Banco de préstamo para  extracción de material de relleno para rehabilitación de los caminos en proceso de rehabilitación Lote I 

 

           
Imágenes del campamento Guayabal tomadas en recorrido julio 2023 
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vista satelital de los caminos que se encuentran en proceso de rehabilitación en Los Bolos  
 

  
Vista satelital de los caminos que se encuentran en proceso de rehabilitación en Los Bolos y El Maniel    Vista satelital de los caminos que faltan por iniciar en Los Bolos y ElManiel 
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7. Salud y seguridad ocupacional y comunitaria 
 

Cantidad de trabajadores 
empleados en el 
semestre: 14 para este 

   
Solo se tiene un turno de 
trabajo de 8:00 am a 5:00 pm 

 

 

REQUERIMIENTO 

 

Descripción y Estado de 
cumplimiento 

Próximos pasos  

DOCUMENTO
S     

VINCULADOS 

Descripción 
Fecha 

acordada 

Responsable 

de ejecución 

Plan de SySO 

Se han realizado 8 talleres y 40 charlas sobre 

salud y seguridad laboral. Como plan de SySO los 

trabajadores utilizan EPP, tales como: Chalecos 

reflectores, Cascos, Botas, Lentes, mascarillas, 

Tapones de Seguridad. Cada mañana se realizan 

recordatorios al personal de obra sobre el uso de 

los EPP. Adicional a esto como medida de 

protección anti Covid-19 los trabajadores utilizan 

mascarillas, mantienen el distanciamiento físico l 

y lavado constante de manos.  

Para el caso de la 2da FASE se les requirió 

a los contratistas el desarrollo de un Plan 

de seguridad y salud, que incluye 

previsiones para controlar accidentes de 

tránsito y accidentes laborales. Este fue 

elaborado por el especialista ambiental 

del contratista. Es bueno resaltar que en 

el Taller que, realizado el 3 de junio de 

2020 con los contratistas, se detalló 

específicamente todos los compromisos 

ambientales y sociales que deben 

responder, respecto a la obra. 

Continuo, 

durante las 

actividades 

de ejecución 

Contratista 

UTEPDA 

verificará 

implementació

n 

 

Pliego de 

obras, 

ESNAS, 

PGAS 

Planes de 
contingencia 

Como aplicación al plan de contingencia fue realizada 
una capacitación específica sobre la manipulación de 
productos químicos y atención a derrame, esta 
capacitación tiene como finalidad que cada 
integrante sepa cómo debe actuar ante la ocurrencia 
de una fuga o derrame en su frente de trabajo, esta 
actividad estuvo acompañada con la entrega de un 
brochure informativo sobre el tema tratado.  

Como medida también de atención a eventualidades 
se dispone de un botiquín en los diferentes equipos y 
maquinarias involucrados en la actividad. Fue 
realizada una jornada de identificación de los 
sistemas de contención de hidrocarburos, como 
forma de evitar eventualidades. 

 

Dar seguimiento a la implementación 

de este plan de contingencia 

 

Continuo, 

durante las 

actividades 

de ejecución 

Contratista 

UTEPDA 

verificará 

implementa

ción 

Pliego de 

obras, 

ESNAS, 

PGAS 
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REQUERIMIENTO 

 

Descripción y Estado de 
cumplimiento 

Próximos pasos  

DOCUMENTO
S     

VINCULADOS 

Descripción 
Fecha 

acordada 

Responsable 

de ejecución 

Planes de salud y 
seguridad 
comunitaria 

Previendo un posible incremento en el tránsito, se 
han colocado personas para realizar el paro del 
tránsito y continuidad de este. Debido a que las 
áreas de trabajos no son de un gran acceso 
peatonal no son requeridos pasos o senderos 
seguros para el uso de los peatones.  

No se prevén trabajos nocturnos durante la obra, por 
respeto a los horarios de descanso de la comunidad. 
Esto quedo bien establecido en el Taller que 
realizamos el día 3 de junio de 2020 con los 
contratistas. 

También para evitar afecciones a causa del polvo que 
generan las obras en sí, el contratista irriga agua en 
camiones cisterna para aplacar el polvo. 

 

 

 

 

 

 

Dar seguimiento a la implementación 
de este plan de salud y seguridad 
comunitaria  

Continuo, 

durante las 

actividades 

de ejecución 

Contratista 

UTEPDA 

verificará 

implementa

ción 

Pliego de 

obras, 

ESNAS, 

PGAS 

Cumplimiento de 
medidas para 
evitar 
propagación del 
COVID19 

A la fecha los contratistas han tomado las 
siguientes medidas: 
- Uso de mascarillas por parte del personal en 

campo; 
- Distanciamiento físico entre trabajadores  
- Lavado de manos 
- Empleados vacunados contra la COVID 

 

 

Dar seguimiento a la implementación 
de estas medidas para evitar la 
propagación del covid-19 Continuo, 

durante la 

ejecución de 

actividades 

Contratista 

UTEPDA 

verificará 

implementa

ción 

Protocolo 

general y 

sectorial 

para la 

inserción 

laboral, RD 

y Nota 

técnica de 

buenas 

prácticas 

del BID 
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Reporte de accidentes/Incidentes en el semestre 
 

 

 

EVENTO 
FECHA 

REGISTRO 

ACCIONES CORRECTIVAS, 

MITIGATORIAS, DE PREVENCIÓN O 

INDUCCIÓN 
Responsable 

DOCUMENTOS 
VINCULADOS 

Hasta ahora no hemos recibido reportes de accidentes en las zonas de 
trabajo.  

  
 

  

 

 

8. Consultas públicas significativas y procesos de relacionamiento con la comunidad 
 

REQUERIMIENTO Acciones realizadas en el trimestre 
Acciones de mitigación, correctivas y/o próximos pasos 

DOCUMENTOS 
VINCULADOS Descripción Fecha 

acordada 
Próximos 

pasos 
Consultas 
significativas 

Hemos realizado un Informe de Socialización a 
Distancia para el Inicio de la Rehabilitación de 
Caminos Interparcelarios en Lote I Independencia 
y Lote IV Polo, por ser estos los tramos que se 
están trabajando en este momento. Se 
distribuyeron brochures informativos a 237 
personas en ambos lotes, con las informaciones 
más relevantes sobre el proceso de socialización. 
Dicha jornada se agotó del 15 al 25 de julio de 
2020, de esta se entregó informe. 

 
El 9 de febrero del 2021 se procedió a realizar una 
socialización para dar a conocer a los 
comunitarios el avance de obras en los caminos 
que se están realizando en la Comunidad de Los 
Pinos del Edén. A la misma acudieron 31 personas 

Se estima realizar otras socializaciones 
según el avance de obras en este lote. 
Para el mes de agosto 2023 se estará 
realizando una socialización para 
entrega de los caminos a los 
comunitarios de Los Bolos y El Maniel. 
Teníamos previsto realizar socialización 
en el mes de agosto en las comunidades 
de los Bolos y el Maniel, Pero por estos 
caminos no se terminaron por permiso de 
mina pendiente y las lluvias. Por lo que la 
misma se reprogramo para octubre 2023. 

 

 
 
Octubre   
2023 

 
 
Seguir 
Concientizando 
y educar para 
el uso 
adecuando del 
MAQ. Y Darle 
participación a 
los 
comunitarios 
en los avances 
de los caminos. 

1. Informe 
de Socialización 
a Distancia para 
el Inicio de la 
Rehabilitación 
de Caminos 
Interparcelarios 
en Lote I 
Independencia y 
Lote IV Polo. 

2. Informes de 
socialización de 
avances de 
obras de 
rehabilitación de 
caminos en Los 

Cantidad de casos 
en el semestre: 

 

0 accidentes 

Índice de frecuencia: 0 

Índice de gravedad: 0 
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a las que se les presentaron 5 caminos que habían 
sido trabajados en su totalidad y solo necesitan 
obras de drenajes (cunetas y badenes) para ser 
entregados, de esta se generó un informe el cual 
ya fue revisado y validado. Y el 16 de diciembre 
2021 se realizó un encuentro con los líderes 
comunitarios de los Pinos del Edén, Comités 
Locales, Asociaciones, Cooperativas y Autoridades 
del proyecto para entrega de los caminos 
rehabilitados. 
El 23 de marzo 2023 se realizó una socialización 
en la comunidad de guayabal para dar a conocer 
a los comunitarios el avance de obras en los 
caminos que se realizaron en la Comunidad. En la 
que participaron los líderes comunitarios, Comités 
Locales, Asociaciones, Cooperativas y Autoridades 
del proyecto para entrega de los caminos 
rehabilitados. 
 

 

Pinos del Edén. 

 
Informes de 
socialización de 
avances de 
obras de 
rehabilitación de 
caminos en La 
Guázara y 
Guayabal 

Actividades de 
relacionamiento 

Se ha trabajado en la reorganización de los 

comités locales y en la implementación PRPC y 

MAQ en las comunidades donde se están 

rehabilitando los caminos.  

 
Invitar a los miembros del comité local y en las 
afectaciones cuando están siendo levantadas los 
mismos deben firmar el documento que de 
manera formal y legal con evidencias las 
respuestas pertinentes. 
 
Para todas las socializaciones se convocan a los 
líderes comunitarios, para que tengan total 
conocimiento de los procesos que se están 
realizando y puedan velar por el bienestar de sus 
comunidades. Además, mantenemos informados 
a los interesados vía nuestras redes sociales y 
pagina web. 

El producto final fue entregado a 
mediados del 2021, las recomendaciones 
que realizo esta consultoría se 
encuentran en implementación por parte 
de UTEPDA Y MOPC 
 
El Plan de Relacionamiento y 
Participación Comunitaria y Mecanismo 
de Atención a Quejas,  
 
Los avances han sido positivos, se 
capacito a la comunidad, 
específicamente sus líderes, miembros 
del comité local, asociaciones y 
cooperativas. estas capacitaciones 
fueron impartidas por la empresa 
consultora J&J Consulting con 
acompañamiento de la especialista 
social. 
 

 
 
 
 
 
Continuo 

Cumplimiento 
del plan de 
relaciones 
comunitarias: 
actividades de 
difusión y 
educación, 
comunicados 
de prensa, 
generación de 
material 
informativo, 
reuniones con 
dirigentes, etc. 

Entregables de 
ambas 
consultorías. 
 
 
Informe campaña 
de información 
previo al proceso 
de titulación de 
terrenos PDA 
Independencia. 

 
 
Informe de 
socialización 
encuentro de 
comités locales en 
Independencia y 
bahoruco. 
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Para ambos mecanismos tanto el MAQ 
como el PRPC ha estado implementado 
en los trabajos realizados en este lote. 
En junio y julio 2022 se realizaron los 
encuentros comunitarios y encuentros 
con las autoridades locales, además 
líderes y lideresas de las comunidades de 
Independencia, con el objetivo de darles 
participación y sensibilizarles sobre el 
proceso de titulación de terrenos. Se 
realizaron 6 socializaciones en las 
comunidades de Los pinos del Edén, 
Guayabal, Le descubierta, Poster Ríos. 
 
 
Los días 27 y 28 de abril se realizaron dos 
socializaciones en el lote 1, 
específicamente en las comunidades de 
Guayabal y Ángel Félix. El encuentro con 
el objetivo de escuchar a nuestros 
beneficiarios y reprogramar los comités 
locales. 
 

 

 

 
 
 

9. Sistema de atención de quejas y reclamos (puede reemplazarse este cuadro por el reporte o registro que genere o posea ya el sistema de atención) 

 

Responsable del sistema: Especialista Social  

Nº de solicitudes recibidas:  3 solicitudes  
Tiempo promedio de respuesta:  30 días  
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10 Otros aspectos de gestión social (si aplicable) 

 

REQUERIMIENTO Estado actual Acciones de mitigación, correctivas y próximos pasos DOCUMENTOS VINCULADOS 

Descripción Descripción Fecha 
acordada 

Responsable 

 

 
Aspectos de 
género 

 
No se ha evidenciada ninguna contratación de Mujeres en la obra. 
Como contratación indirecta se han contratada 2 mujeres para el 
aseo del alojamiento y para la preparación de los alimentos. 
Además, se cuenta con una joven para realizar el trabajo de 
banderista. 

 
Se sugirió al contratista incluir en su plantilla de 

trabajadores, la contratación de mujeres. 

 
N/A 

 
Contratista 

 
N/A 

Otros 
 Se han contratado personal de nacionalidad Brasileña y Haitiana.  N/A N/A Contratista N/A 

              

 

# 
Temática de 
la solicitud 

  Fecha 

de 

recepció

n de la 

queja. 

Medio de 

ingreso 
           Respuesta otorgada Acciones a realizar en base al 

contenido de la solicitud o 
queja 

Respons

able de 

ejecució

n 

Documento
s 

 vinculados 

Fecha de 
cierre 

 

Se han reportado 2 quejas 
para este semestre.  
Una sobre material 
colocado en la parcela y 
otra sobre Baden que 
afecta el reguio de 
parcela.  

23/03/2023    Personal  

Solicitudes recibidas y 

subsanadas. 

Comunitario de acuerdo 

con las medidas  

Se le comunico al contratista las 
afecciones.  
Se le comunico al coordinador 
de la zona, para seguimiento.  
Se ejecuto reunión entre 
Contratistas, coordinador, 
especialista social y afectados.  
Se dejo respuesta a la situación 
el 23/05/2023  

N/A 
  Formulario 

de quejas.  
23/05/2023 
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Ficha de reporte Semestral (abril-septiembre 2023) de acciones de monitoreo y cumplimiento de requisitos ambientales y sociales 

1. Información del proyecto 

 

 

    Nombre de la obra y número 
de licitación: 

PLIEGO DE CONDICIONES ESPECÍFICAS PARA LA “REHABILITACIÓN DE 261.40 Km DE CAMINOS INTERPARCELARIOS 
EN VARIAS COMUNIDADES DE LA ZONA SUR, DE LA REPÚBLICA DOMINICANA EN EL AREA DE INFLUENCIA DE LOS 
PROYECTOS DE DESARROLLO AGROFORESTAL 
 
Numero de licitación UTEPDA-CCC-LPN-2019-0013 y numero de contrato No. CO-0000730-2020  

Empresa 

contratista: 

Nombre: SUDIVIAL SRL (Lote III) La 
Ciénaga, Barahona 

Fecha de última visita de supervisión de 

la Agencia Ejecutora: 

 
18,19,20 julio 2023 

Fecha de Inicio 
de Obras  

 
Para este lote el levantamiento topográfico inicio el 4 de febrero y los trabajos de obras iniciaron el 29 de 
abril del 2021  
 

 
Fecha de 
recepción de 
Obras 

• El 15/03/23 se procedió a recibir y entregar los caminos de las comunidades de Bahoruquito, Los Helechos, 

Guayuyal y El Pelú 

Responsable 
ambiental: 

Carlos Manuel Martes 

Empresa 

supervisora 

Responsable Ambiental: 
Ramón Ortiz y María 
Fernanda Gómez 

Responsable social: Cándido Encarnación  Responsable social: Delio Reyes 

Responsable de Salud y 
seguridad 
ocupacional: 

Carlos Manuel Martes 
Responsable de Salud y 

seguridad ocupacional: 
Francis Báez 

Ingeniero Residente Julián Rodríguez  

Ingeniero Residente  José Ynoa 

Inspector de Campo Ludy Cabrera 

 

 

Programa 
PROGRAMA DE DESARROLLO 
AGROFORESTAL SOSTENIBLE (DR-

L1134) 
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2. Listado de Caminos a ser rehabilitados en el lote III (La Ciénaga) 
 

No. 
Nombre camino 
interparcelario 

Longitud 
contratada 

Longitud 
levantada 
en campo 

KM de 
caminos 

trabajados 

Unidad 
de 

medida 

% del 
Avance 

de la 
obra 

Tipo de trabajo realizado 
KMZ 

actualizado 
Trabajos 

finalizados 

1 Camino Bejucar 3.00 1.90 1.90 Km 100 
100% de limpieza + 100% de corte + 100% Relleno + 100 

cuentas +100% de perfilación 
Sí Si 

2 Los Helechos – La Liguita 1.60 1.83 1.83 Km 100 
100% de limpieza + 100% de corte + 100% relleno +100 

cunetas 
Sí Si 

3 Los Helechos 2.00 0.83 0.83 Km 100 
100% corte y limpieza + 100% Relleno + 100% cunetas + 

100% de perfilación 
Sí Sí 

4 Los Helechos II 0.90 0.90 0.90 Km 100 
100% de limpieza + 100% de corte + 100 relleno + 100% 

cunetas y badenes + 100% de perfilación 
Sí Sí 

5 
Camino Guayullar – El 

Barrio 
4.20 4.05 4.05 Km 100 

100% de limpieza + 100% de corte + 100% relleno + 
100% cunetas y badenes + 90% de perfilación 

Sí Si 

6 
Cruce de Guayuyal - Antes 
de Cruce de Majagualito 

0.0 1.66 1.66 Km 100 
100% de limpieza + 100% de corte + 100% Relleno + 

100% cunetas + 90% de perfilación 
Sí Sí 

7 Bahoruquito 1.70 2.32 2.32 Km 100 
100% de limpieza + 100% de corte + 100% Relleno + + 

100% perfilación 
Sí Sí 

8 Majagualito 3.50 3.95 3.95 Km 100 100% de limpieza + 100% de corte + 100% Relleno Sí Si 

9 Ramal Majagualito 1 0.0 0.46 0.46 Km 100 100% de limpieza + 100% de corte + 100% Relleno Sí Sí 

10 El Toro 1.50 1.88 1.86 Km 100 100% de limpieza + 100% de corte +100 relleno Sí Sí 

11 Charco – El Toro 1.00 1.96 1.96 Km 100 100% de limpieza + 100% de corte + 100% de Relleno Sí Sí 

12 
Cuacho - E Membrillo - La 

Auyama 
3.00 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

13 Cuacho 0.00 Anulado N/A Km 0% N/A Sí No 

14 El Membrillo - La Auyama 0.00 4.49 4.51 km 100 100% de corte + 100% de limpieza Sí Sí 

15 Guayuyal – el Pelu 1.50 1.67 1.67 km 100 
100% de limpieza + 100% de corte + 100% Relleno + 

100% cunetas + Badenes + + 100% perfilación 
Sí Sí 

16 Andon – El Fondo 2.00 Anulado/ 
se 

movieron 
al lote 5 

N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

17 
Blanco – Medio Mundo – 

Mataca 
2.00 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

 TOTAL 27.90 27.90 27.90 Km 96.92%   13 

 
Nota: Esta tabla estará condicionada a cambios debido a modificaciones que se han realizado a algunos caminos y sus longitudes, así como la inclusión de otros.  
 
El lento avance en las obras se debe a diferentes razones:  entre las cuales están cambio de propietarios de la empresa constructora lo que ocasiono la paralización total de 
obras, poca capacidad de equipos trabajando en obra y personal, retrasos en las solicitudes de permisos de extracción de material y posterior entrega de este. Así como 
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proceso de pagos de cubicaciones.  
 
En este semestre. en este Lote III se ha completado la terminación de los trabajos con la entrega de 27.90 km de caminos interparcelarios rehabilitados, con 20.29    km de 
cunetas y 22 badenes. 
 

3. Evaluación y Planes de Gestión Ambiental (PGAS) 
 

REQUERIMIENTO  
Estado actual 

PRÓXIMOS PASOS  
DOCUMENTOS 
VINCULADOS Descripción Descripción Fecha 

acordada Responsable 

 
Legislación y Regulaciones 

Nacionales. 

 
Sí, Constancia Ambiental No. 3700-17, emitida en 

fecha 20/09/2017, en la misma no se detalla validez. 

Esta constancia no dispone de fecha de validados, la 
misma tiene vigencia por el periodo de ejecución e 
implantación del proyecto. 

 
N/A 

 
Especialista 
Ambiental UTEPDA 

 
Constancia Ambiental 

 
Evaluación 

y Planes de 

Gestión 

Ambiental 

(PGAS) 

 
Elaboración 

El PGAS fue realizado durante la preparación del 

Programa. Fue incluido en los pliegos de licitación 

y de supervisión para la rehabilitación de 

caminos. 

 
 

N/A 
N/A 

 
 

UTEPDA 
 

 
 

PGAS 

Medidas 
 

Ver Cuadro 4 abajo 
 
 

 
 

 
 

 
 

Otros riesgos o 

impactos 

identificados 

 
Hasta el momento no se han identificado otros 
riesgos ni impactos. 

 
N/A 

 
N/A 

 
N/A 

 
N/A 

 

4. MEDIDAS DE MANEJO Y MITIGACIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL E INDICADORES DE DESEMPEÑO PARA EL MONITOREO 

  
PARÁMETRO  SUELOS PASOS A SEGUIR 

IMPACTO 
MEDIDA DE 

MITIGACIÓN O 
MANEJO 

INDICADOR OBSERVACIONES MEDIDAS CORRECTIVAS  
FECHA 

ACORDADA 
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Erosión, 
sedimentación y 
compactación 
de suelo 

Las áreas de 
depósitos de material 
excavado se ubicarán 
en zonas previamente 
disturbadas o con 
baja densidad de 
vegetación, en la 
medida de lo posible 

8 botaderos 
para los botes 
trabajados 
actualmente 

 

Para este semestre se ha utilizado un área de bote para los 
siguientes caminos 
 
Los Helechos – La Liguita (273229.08 m E – 1997735.41 m N), Los 
Helechos (273626 m E –1999393 m N y 273410 m E – 1998998 m N), 
Bejucal (273765 m E – 1997831 m N) Ramal Majagualito (271154 m E 
–1997479 m N), Charco - El Toro (270395 m E –1997199 m N), El Toro 
(269756 m E –19986834 m N) y Guayuya - el Pelu (271710 m E – 
1997950 m N). 
 
Actualmente No se registran áreas de bote por el gran avance 
registrado de los caminos. 

Continuar enviando las coordenadas e 
imágenes de las futuras áreas de botes 

N/A 

Un área de 
mina 
compartida 
con el camino 
vecinal 

 

Para la extracción de material de relleno se dispone de la 
Autorización Ambiental VSA-09-2021-1852, emitida por el 
MIMARENA, la cual se encuentra en las coordenadas UTM 19Q 
272744 m E – 1998732 m N. 
 
Aunque el área de extracción de material de mina utilizada por el 
contratista ECOM es compartida con otros contratistas presentes en 
la zona, ECOM al momento de finalizar la extracción la había dejado 
estabilizada (Ver imágenes). 
Actualmente esta área está disturbada por la extracción que realiza 
otras empresas, según informaciones del contratista a nuestro 
reclamo. Ver foto actual 

Entregar los permisos de extracción en 
caso de nuevos bancos de préstamos y 
planes de remediación de mina 
 
 
El contratista ha asumido la coordinación 
con la otra empresa, para estabilizar 
nuevamente el área de extracción. 

En un mes 
más tardar 
 
 
 
Actual 

Las áreas de trabajo 
serán debidamente 
delimitadas y 
señaladas 

Se 
evidenciaron 
señales 

 
Se observan letreros al inicio de los caminos para indicar que se están 
realizando trabajos de rehabilitación en el camino. también se 
observan conos y cintas y otras señales de precaución. 

Continuar colocando las señales 
necesarias para prevenir accidentes. 
Las obras están avanzadas y el 
requerimiento de señalización se reduce. 

Continuo 

Deslizamiento 
de Material 
cortado o 
colocado sobre 
laderas. 

Prohibición de volcar 
material sobre 
laderas naturales y 
transportarlos a sitios 
seleccionados para tal 
fin, con el 
acondicionamiento y 
tratamiento 
respectivo 

Uno en el 
camino 
Bejucal 

 

Para los caminos trabajados de agosto a marzo se han trabajado 
zonas con altas pendientes donde se pudieran generar 
deslizamientos de material a las laderas y tal fue el caso del camino 
Bejucal donde sucedieron deslizamiento de material en las laderas. 
Para los demás caminos no se registraron 

Movilizar a la mayor brevedad posibles los 
escombros de gran tamaño y trabajar con 
más cuidados para evitar estos incidentes. 

De 
inmediato 
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Contaminación 
del suelo por 
derrames de 
aceites y 
lubricantes    

Plan de contingencias 
para respuesta a 
derrames 

un área con 
derrames 

 
 

Para este semestre se han registrado liqueos de combustible en la 
zona utilizada como campamento. Estos productos de reparaciones 
mecánicas a los equipos amarillos y camiones.  
Actualmente No se observan rastros de combustibles ni lubricantes. 

Implementar de inmediato el plan de 
contingencia y prevención de derrames  

inmediato  

Almacenamiento y 
disposición adecuada 
de residuos peligrosos 

Existe una 
pequeña área 
utilizada como 
campamento 
en este lote, 
pero no 
dispone de 
todas las 
instalaciones 
como tal de 
un 
campamento.   

  
En este lote no existe campamento, actualmente se están guardando 
los equipos amarillos en el área de la mina, en el mismo se observaron 
liqueos de combustibles. 
  
Se construyo un pequeño muro de contención de 3x3 m para colocar 
los tanques de almacenamiento de combustibles y residuos 
peligrosos en tanques de 55 gal con su tapa. El combustible es 
suministrado por un suplidor de combustible el cual llena el tanque 
que se encuentra en Polo y de ahí es trasportado a La Ciénega y 
transportado en el área de obra mediante tanques de 55 galones y el 
trasvase mediante un embudo y mangueras.   
 
En el área de acopio se tiene almacenados 74 gls de aceite quemados, 
54 filtros, un saco de arena, 40 paño y 1 gomas, los cuales serán 
dispuesto a través de la empresa gestora juntos a los residuos del lote 
V 
 
Se ha contratado Rocetav International Group, SRL. que dispone de 
Permiso Ambiental No. 3587-19, para la gestión de los residuos 
peligrosos, a la fecha no se ha realizado gestión de residuos ya que 
los equipos en obra se han estado sustituyendo.  
 
En este semestre se generaron residuos correspondientes a: 
1 Tanque de 55gl conteniendo aceite usado y descartado,  
9 Unds. de filtros de aire, aceite y combustible,  
1 saco con arena contaminada de combustible y grasa y  
3 paños contaminados con grasa-  
Se contrató la empresa RESICLA SRL con permiso ambiental No.1753-
12, para la adecuada disposición de los residuos sólidos generados, 
indicados más arriba. Certificado /Manifiesto No. 36476.  
 

se recomienda seguir implementando el 
plan de gestión de residuos peligroso  
 
 

Continuo 

Contaminación 
del suelo por 
mal disposición 
de residuos. 

Almacenamiento y 
disposición adecuada 
de residuos no 
peligrosos 

Gestión de 
residuos no 
peligrosos  

 En las obras se generan una cantidad mínima de residuos domésticos, 
ya que no se preparan los alimentos ínsitos y los pocos que se 
generan en obra son retirados por el Ing. residente cada día y bajado 
al pueblo de La Ciénega. Enel campamento hay tanques donde son 
almacenados y retirados por el personal contratista hasta el poblado 
de La Ciénaga. 

Continuar con la gestión de los residuos no 
peligrosos durante las obras 

Continuo  
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La generación de residuos domésticos es escasa, por lo que se 
mantiene que se retiren y se depositen el vertedero de La Ciénaga. 

PARÁMETRO CALIDAD DE AIRE Y RUIDO PASOS A SEGUIR 

IMPACTO 
MEDIDA DE 
MITIGACIÓN O 
MANEJO 

INDICADOR OBSERVACIONES MEDIDAS CORRECTIVAS Y PLAZO 
FECHA 

ACORDADA 

 
Emisiones de 
gases de 
combustión por 
maquinaria de 
construcción 

 
 
Mantenimiento 
preventivo de la 
maquinaria 

Se han 
realizado 40 
mantenimient
o a diferentes 
equipos 
amarillos en 
este semestre  

 Actualmente para la ejecución de los trabajos disponen de una retro 
excavadora, un gredar, dos rodillos, dos retropala, un camión para 
irrigar, un camión pequeño, dos, dos camionetas, un tractor y 6 
camiones grandes.  
 
Y se han dado la siguiente cantidad de mantenimiento: 
Retroexcavadora:4 
Retro pala: 6, tres a cada una 
Rodillo: 6, tres a cada uno 
Gredar:2  
Tractor: 1 
camión de agua:  1 
camión pequeño: 2 
camiones grandes: 12 dos a cada uno  
Camionetas: 6, tres a cada una 
  

Continuar con el reporte de los 
mantenimientos realizados a los equipos. 
 
Los mantenimientos realizados a las 
maquinarias y equipos se dieron previo al 
inicio de la obra. 

Continuo 

Generación de 
polvo 

Riego del suelo con 
cisterna 

8 tanque de 
12,000 gal de 
agua se ha 
colocado para 
compactar y 
apaciguar el 
polvo cuando 
no está 
lloviendo 

 

 
En la zona llueve mucho y a causa de esto solo se está utilizando agua 
principalmente para compactar, siendo la cantidad utilizada unos 8 
tanque de 1,500 galones para un total de 12,000 galones en los 
caminos trabajados en el semestre.  
 
En este periodo se utilizaron 31 tanques de agua (25,500 galones) 
para apaciguar el polvo levantado por las maquinarias. 

Continuar suministrando la cantidad de 
agua suministrada  

Continuo  

Generación de 
ruido 

 
Uso de equipo de 
protección personal 
apropiado 
 

No se 
realizarán 
mediciones 
por ser un 
proyecto de 
bajo impacto  

 
 

 
Los trabajadores utilizan tapones para los oídos, mascarillas y lentes 
reflectores para protegerse del polvo. 
 
 

continuar el suministro de equipos de 
protección a los empleados  

Continuo  

PARÁMETRO CALIDAD DE AGUA PASOS A SEGUIR 
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IMPACTO 
MEDIDA DE 
MITIGACIÓN O 
MANEJO 

INDICADOR OBSERVACIONES MEDIDAS CORRECTIVAS Y PLAZO 
FECHA 

ACORDAD
A 

Erosión y 
sedimentación 
podría afectar la 
calidad del agua 
superficial en 
cuerpos de agua 
cercanos a los 
caminos 

 
Colocación de 
barreras, drenajes o 
vertientes 
 

A la fecha se 
han 
construido 6 
badenes y 
22.42 km de 
cunetas para 
todo el 
proyecto   
 
 

 
 

Se han construidos: 
 

1. Bejucar 2.30 km de cunetas y 0 badenes 
2. Los Helechos – La Liguita 1.83 km de cunetas y 0 badenes 
3. Los Helechos 0.90 km de cunetas y 0 badenes 
4. Los Helechos II 0.90 km de cunetas y 2 badenes  
5. Camino Guayullar – El Barrio 4.50 km de cunetas y 2 badenes 
6. Cruce de Guayuyal - Antes de Cruce de Majagualito 1.49 km 

de cunetas y 0 badenes  
7. Bahoruquito 2.30 km de cunetas y 2 badenes 
8. Majagualito 4.20 km de cunetas y 0 badenes. 
9.  Charco – El Toro 2.10 km de cunetas y 0 badenes  
10. Guayuya – el Pelu 1.90 km de cuneta y 0 badenes 

 
cunetas en tierra y los badenes se prevén ser construido en 
hormigón para el desagüe de los caminos terminados.  
 
Se construyeron 06 badenes y hay 09 en proyección: 
Los Helechos II: 2 
Guayuyal - El Barro: 2 
Bahoruquito: 2 
Majagualito: 4 proyectados 
Charco_El Toro: 2 proyectados 
El Toro: 3 proyectados 
 
En este Lote 3, finalizaron los trabajos de rehabilitación de 27.90 
km caminos interparcelarios entregados con 20.29 km de cunetas y 
22 badenes. 

Continuar la construcción de estos donde 
sean requeridos  

Continuo  

 
Se mantendrá taludes 
estables durante el 
desarrollo de las 
obras, realizando 
control y 
mantenimiento, si es 
requerido, 
periódicamente 
 

Hasta el 
momento en 
los caminos 
trabajados no 
se ha 
requerido la 
estabilización 
de taludes 

 
 

A la fecha los taludes cortados no han generado erosión en las 
laderas. Se han realizados muros con material de bote y relleno que 
sirva de protección contra caídas en precipicios  

Todos los taludes que se corten deben ser 
a un 45 y 60 grado de inclinación  

Continuo  
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PARÁMETRO COBERTURA VEGETAL PASOS A SEGIR 

IMPACTO 
MEDIDA DE 
MITIGACIÓN O 
MANEJO 

INDICADOR OBSERVACIONES MEDIDAS CORRECTIVAS Y PLAZO 
FECHA 

ACORDADA 

 
 
 
 
Remoción de la 
vegetación 

 
El corte de vegetación 
para la rehabilitación 
de las obras será 
limitado al mínimo 
necesario. Estará 
estrictamente 
prohibido el corte o 
desbroce de árboles 
fuera del área 
previamente 
demarcada en el 
corredor de desbroce 
 

Área de 
desbroce de 
0.1395 km2 

 
 
 

El desbroce realizado solo implica el área del camino y se ha realizó 
un desbroce solo de maleza como parte de la limpieza de la calzada. 

N/ A la fecha ya se realizó la limpieza en 
todos los caminos   

N/A 

 
Corte de árboles  

 
Se han 
cortado 18 
árboles  

 
 

  
En los caminos Bejucal, Bahoruquito, Guayuyal el Barrio y Charco del 
Toro se han cortado 18 árboles de las siguientes especies: Jobo, 
Bambucillo, Guama, Yagrumo y Cabirma. 
 

1. Camino Bejucal  
En este camino se cortaron: 1- Cabrirma, 3 Guamas, 1-mambucillo 
y 1- Jobo. 
 

2. Camino Charco del Toro  
En este camino se prevé cortar: 1- Guama.    
 

3.  Guayuyal el barrio: 
En este camino se cortaron 3- Guamas, 1-Yagrumo, 4- Jobos   

 
4. Bahoruquito:  

En este camino se cortaron 1- Guama, 1-Yagrumo, 1- Jobo     
 

 
Se debe continuar con el inventario de los 
posibles árboles a ser cortados y entrega 
de fichas. Entregar de inmediato las fichas 
de los árboles cortados en los caminos 
Guayuyal el Barrio y Bahoruqito  
 

De 
inmediato 
más tardar 
en una 
semana. 
 
Constante  
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Compensación por 
tala de árboles a 
proporción 10:1 
 

Se procederá 
a compensar 
los 80 árboles 
que se 
cortaran con 
180 nuevos y 
en el camino 
de Guayuyal 
el barrio y 
Bahoruquito 
con los 
indicado 
según el 
levantamient
o 
suministrado 

 

 
1. Camino Bejucal  
En la ficha de afectación se acordó compensar con 10- Cedros 

Blancos, 10- Caobas; 10 - Cedros y 30 - Robles. 
 
2. Camino Charco del Toro  
En la ficha de afectación se acordó compensar con 10 -Cedros 

Rojos. 
 
3. Guayuyal el barrio 
Al no haberse entregado chicha se desconoce las especies que se 

utilizarán, pero serán según las recomendadas por e; encargado 
forestal del PDA Barahona. 

 
4. Bahoruquito 
Al no haberse entregado chicha se desconoce las especies que se 

utilizarán, pero serán según las recomendadas por e; encargado 
forestal del PDA Barahona. 

 
 

Se debe realizar la compensación 1:10 de 
cada árbol cortado  
 
Se realizó la compensación de los árboles 
cortados, plantando 200 plántulas de la 
especie Cedro, en hileras a lo largo de los 
caminos. Se realizará además una 
reforestación en una finca de un 
productor de la zona para robustecer la 
compensación, lo que fue coordinado con 
el técnico forestal, Aneudys Guevara, del 
PDA Barahona,. 
 

de manera 
inmediata 
en los 
caminos 
finalizados  

PARÁMETRO FAUNA PASOS A SEGIR 

IMPACTO 
MEDIDA DE 
MITIGACIÓN O 
MANEJO 

INDICADOR OBSERVACIONES MEDIDAS CORRECTIVAS Y PLAZO 
FECHA 

ACORDADA 

 
Ahuyentamient
o de especies 
móviles y 
efectos sobre 
especies de baja 
movilidad 

Capacitación sobre 
fauna y prohibición de 
la caza 

El especialista 
ambiental 
capacita el 
personal en la 
prohibición de 
caza de fauna 
y el no daño a 
esta  

 
 

Se realizaron 2 talleres virtuales en donde se les indicó a los 
contratistas los usos establecidos y permitidos en las APs cercanas a 
donde están trabajando. Haciendo mucho énfasis en que se prohíbe 
tirar basura, cortar árboles, cazar animales, provocar incendios, hacer 
ruidos. De igual manera el especialista ambiental concientiza a los 
trabajadores en obras. 
 
Para reforzar estos conocimientos el especialista ambiental capacita 
a los operadores de equipos y obreros en que deben salvaguardar la 
fauna de la zona  

 
Seguir capacitando al personal  

 
Continuo  

Especialista ambiental 
en campo para 
identificar si hay 
especies de baja 
movilidad que pueden 
ser afectadas 

 
Hasta el 
momento no 
se han 
registrado 
fauna 
rescatada, 

 
 

 
Los tramos de caminos trabajados son zonas ya antropizada donde 
con anterioridad se desplazó la cobertura forestal de la zona.  Los 
caminos visitados se están realizando en zonas intervenidas, no se 
visualizó un gran número de especies de fauna, solo una que otra 
ave. 
 

se levantará cualquier especie de fauna 
que sea necesario 

Continuo  
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debido a que 
no se ha 
encontrado 
nidos en las 
inmediaciones 
ni otras 
especies en la 
zona. 

 
 
 
 

PARÁMETRO ÁREAS PROTEGIDAS PASOS A SEGUIR 

IMPACTO 
MEDIDA DE 
MITIGACIÓN O 
MANEJO 

INDICADOR OBSERVACIONES MEDIDAS CORRECTIVAS Y PLAZO 
FECHA 
ACORDADA 

Tala y caza 
ilegal 
 
 

 
Implementar carteles 
de señalización que 
indiquen los límites 
del AP 

en este Lote 
no se prevé 
intervenir 
caminos 
cercanos a 
APs 

 

 

 

No se rehabilitarán caminos en zonas de amortiguamiento en este 
Lote. De igual manera no se ha observado parches de deforestación 
en las zonas ya intervenidas.  

 
N/A 

N/A 

Se prevé la 
instalación de 
carteles de 
identificación 
de APs en ese 
Lote.  

 

 
Hasta la fecha ninguno de los caminos seleccionados en este lote 
para ser rehabilitado no toca o interceptan la zona de 
amortiguamiento de un APs. Por tal razón no aplica la colocación 
de carteles.  
 
Según la Resolución No. 0010-2018 emitida por el ministerio de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales se permite la rehabilitación de 
este tipo de caminos en las zonas de amortiguamiento de esta 
categoría. 
 

N/A 
 

N/A 

 
Plan de educación 
ambiental orientado a 
sensibilizar a la 
población que rodea 
las AP 

 
Dos para los 
contratistas  
 
 

 
 

 
Se han impartido dos talleres virtuales para los contratistas en 
fechas 3/06/20 y 21/12/22 
 
No se han realizado para los comunitarios, debido a que en este lote 
ya se levantaron todos los caminos a ser rehabilitados y ninguno 
intercepta zona de amortiguamiento de APsen este lote de caminos 
no se realizarán talleres sobre la importancia de áreas protegidas. 

N/A N/A 

PARÁMETRO EMPLEOS PASOS A SEGUIR 

IMPACTO 
MEDIDA DE 
MITIGACIÓN O 
MANEJO 

INDICADOR OBSERVACIONES MEDIDAS CORRECTIVAS Y PLAZO 
FECHA 

ACORDADA 
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Incremento en 
empleo local y 
acceso del 
productor al 
mercado 

 

 
once (11) 
pobladores 
locales 
empleados en 
la obra 

 
 

 
 20 personas están trabajando en obras y de estos, diez (10) son 
comunitarios, y tenemos 1 mujer,  están trabajando en la 
rehabilitación de caminos realizando trabajos no calificados y otros 
calificados. Dentro del personal calificado disponen Ing Residente, 
topógrafo, Encargado equipos (Mecánico), Capataz, Operador 
Motoniveladora, operador Excavadora, operador Rodillo, operador 
Retropala, ayudante topografía y 2 Choferes de camiones.  
 
Como empleos no calificados: 3 Serenos, 3 Obreros y 1 cocineras  
 

seguir con la contratación de personas de 
la comunidad según la calificación de 
estos. 

Continuo 
durante las 
obras  

 

PARÁMETRO TRÁFICO PASOS A SEGIR 

IMPACTO 
MEDIDA DE 
MITIGACIÓN O 
MANEJO 

INDICADOR OBSERVACIONES MEDIDAS CORRECTIVAS Y PLAZO 
FECHA 

ACORDADA 

 
Incremento del 
tráfico 

 
Se colocarán pasos o 
senderos seguros para 
el uso de los peatones 

0 accidentes 
de tránsitos  

 

 

 
Hasta la fecha no se han generado accidentes de tránsito en la obra. 

continuar con el reporte y levantamiento 
de accidentes de transito 

Continuo  

contratación 
de señaleros 

 

Se ha contratado 2 personas como bandereados para indicar cuando 
puede pasar y parar. No se colocaron pasos peatonales, debido a que 
el tránsito peatonal es mínimo, ya que estos caminos son para 
acceder a parcelas 
 

continuar con la gestión del transito  Continuo  

PARÁMETRO POBLACIÓN PASOS A SEGIR 

IMPACTO 
MEDIDA DE 
MITIGACIÓN  O 
MANEJO 

INDICADOR OBSERVACIONES MEDIDAS CORRECTIVAS Y PLAZO 
FECHA 
ACORDADA 

 
Polvo y ruido 
podrían afectar 
a la población 
local durante la 
rehabilitación 
de los caminos 

 
 
Mecanismo de quejas 

Quejas  

 
 Se han presentado 2 quejas formales, Sobre el material colocado en 
parcela y sobre inconformidad por baden Para mayor detalle ver la 
matriz de resolución y seguimiento al MAQ en la sección 1.8.1 9 

 
  

Seguimiento a quejas por trabajo de 
rehabilitación de caminos.  

 
 30 Abril 
2023 

No se 
registran 
evidencias    

 

 
Se realizó una reunión con el contratista y se le indico que debe dar 
respuesta de inmediato a estas solicitudes. Quedando establecido 
dos semanas para respuesta.   

Reporte de acciones correctivas por 
trabajo de rehabilitación de caminos. 

   30 Abril 
2023 

 
Plan de participación 
comunitaria 

 
Una 
socialización 
presencial 
donde 
asistieron 19 

 
 

 
Se realizó una socialización presencial el 25 de febrero del 2021 que 
consistió en presentar el listado de caminos a ser rehabilitado, los 
planes de manejos que debe ser realizados por el contratista durante 
la ejecución de la obra. También de recogieron quejas, comentarios 
y observaciones de los comunitarios.  

 
 
 
Se organizará un encuentro solo con el 
comité local y los representantes de las 
asociaciones para dar seguimiento a 

 
 

Antes de 
concluir los 

trabajos  
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personas del 
Lote III  

 
Se entregaron flyers impresos a los asistentes para difundir la 
información con sus conocidos. 
 
Se realizó una socialización presencial el jueves 20 de julio 2023 que 
consistió en presentar el listado de caminos que fueron rehabilitados 
en la comunidad, los planes de manejos ejecutados por el contratista 
durante la ejecución de las obras. También de recogieron quejas, 
comentarios y observaciones de los comunitarios, respecto a la 
entrega. 
 

nuevos tramos solicitados por estos y para 
crear los equipos comunitarios que se 
mantengan vigilantes para mantener los 
caminos entregados.  

PARÁMETRO SALUD Y SEGURIDAD DE LOS TRABAJADORES PASOS A SEGIR 

IMPACTO 
MEDIDA DE 
MITIGACIÓN O 
MANEJO 

INDICADOR OBSERVACIONES MEDIDAS CORRECTIVAS Y PLAZO 
FECHA 

ACORDADA 

 
Accidentes 
laborales 

Capacitaciones 

Se han 
realizado 7 
charlas de 
salud y 
seguridad y 2 
talleres  

 

 
Se han realizado 7 charlas y 2 talleres de seguridad y salud a los 
empleados de la obra y se les notifica a los empleados del uso 
obligatorio de los EPP. También se incluyen los temas 
medioambientales y sociales. una vez al mes se ha realizados charlas 
de seguridad y uso de equipos de protección, esto a causa del poco 
flujo de trabajo a causa de las lluvias. 
 
Se ha realizado un simulacro de contingencia en las obras. 
 

 
Continuar con la capacitación de SySO 

 
 
Mínimo una 
vez al mes  

 

 
 
Equipo de protección 
personal 

Los obreros 
deben recibir 
sus equipos 
de protección 

 
 
 

Los trabajadores utilizaban chalecos reflectores, botas de seguridad, 
lentes, tapones y cascos.  
 
Para prevenir el covid-19 se han vacunado. 
 

 
Continuar con el suministro y uso de EPP 

 
Continuo 

Accidentes laborales  
0 accidentes 
laborales  

 A la fecha no se han reportado accidentes laborales  
Continuar con el levantamiento y reporte 
de accidentes laborales  

Continuo 

Señalización en la 
obra 

No se han 
generado 
accidentes en 
el trabajo 
 

 
 
El contratista ha colocado muy pocas señales de trabajos, no se han 
visualizado señales de seguridad y precaución en la obra, se 
visualizaron muy pocas en los caminos.   

 
El contratista debe colocar más señales de 
trabajos, seguridad y precaución en la 
obra  

15 días  

PARÁMETRO DESPLAZAMIENTO FÍSICO Y/O ECONÓMICO PASOS A SEGIR 

IMPACTO 
MEDIDA DE 
MITIGACIÓN O 
MANEJO 

INDICADOR OBSERVACIONES MEDIDAS CORRECTIVAS Y PLAZO 
FECHA 
ACORDADA 
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Solapamiento 
de actividades 
de parceleros 
con la 
servidumbre de 
paso 

Plan de Restitución 
de Derechos de Vía 

 
A la fecha se 
han levantado 
6 fichas de 
afectaciones 
previas y 
negociación. 
Las 
afectaciones 
fueron 
ejecutadas  

 

 
El plan de restitución de derecho de vía fue aprobado el 17 de enero 
del 2022 y en el mismo se detallan: 
 

• Camino bejucar desplazamiento de 130 plantas de café y 75 
m de empalizada. 

• Camino Charco – El Toro desplazamiento de 11 plantas de 
café, 4 frutales y un aguacate. 

 
Proceder a iniciar el proceso de 
compensación para los caminos 
terminados  
 
se está a la espera de la compensación 
de parte del contratista para proceder 
con la elaboración del acta de 
consentimiento informado.  
 
Continuar con el levantamiento de las 
posibles afectaciones y envió de las 
fichas de afectaciones para 
actualización del PRDV.  
 

 
De Inmediato 
Continuo  
 

 
5. Listado de Caminos donde se han identificado afectaciones   

  

No. 
Nombre 

del 
Caminos 

El contratista 
realizo el 

levantamiento 
de afectación 

La supervisión 
realizo el 

levantamiento 
de afectación 

Cantidad de 
Afectaciones 

Se entregó 
ficha de 

afectación 

Se realizó la 
ficha 

Negociación 

Se ha 
elaborado el 

plan de 
restitución de 
derecho de vía 

Fecha de 
Aprobación 

del PRDV 

Fecha 
de 

afectaci
ón 

Fecha de 
compensación 

Acta de 
Compensación 

Observaciones 

1 Bejucar Sí Sí 4 Sí Sí Sí 

11/01/2022 

11/10/2
2 

No compasada a 
la fecha 

 

Se espera que ocurran las afectaciones para 
proceder con la compensación y posterior 
elaboración del acta de consentimiento 
informado. 

24/10/2
2 

No compasada a 
la fecha 

 

20/11/2
2 

No compasada a 
la fecha 

 

23/11/2
2 

No compasada a 
la fecha 

 

2 
Charco - El 

Toro 
Sí Sí 2 Sí Sí Sí 

07/02/2
023 

No compasada a 
la fecha 

 

Se espera que ocurran las afectaciones para 
proceder con la compensación y posterior 
elaboración del acta de consentimiento 
informado. 
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6. Fotos de las condiciones actuales  

 
 

         
Imágenes de los caminos antes del inicio de los trabajos de rehabilitación  

 

    
Imágenes de los caminos antes del inicio de los trabajos de rehabilitación  
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Imágenes de los caminos antes del inicio de los trabajos de rehabilitación  

 

    
Imágenes de los caminos antes del inicio de los trabajos de rehabilitación  
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Imagen de la brigada topográfica realizando los levantamientos 
 

                  
Imagen de los equipos trabajando en los caminos 

 

              
Imagen de los equipos trabajando en los caminos 
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Imagen de los equipos trabajando en los caminos 

  

                 
Imagen de los equipos trabajando en los caminos 
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Imagen de los equipos trabajando en los caminos 

                    
Imágenes de los caminos en proceso de rehabilitación 

            
Imágenes de los caminos en proceso de rehabilitación 
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Imágenes de los caminos en proceso de rehabilitación 

 

          
Área de banco de préstamo durante los procesos de extracción de material antes de inicio de obras 
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Imágenes de las áreas de banco de préstamo 

 

     
Imágenes de las áreas de bote 

 

         
Imágenes de las áreas donde se colocó material para estabilizar la calzada 

 



 

90/96 
Informe de Cumplimiento Ambiental y Social - UTEPDA –septiembre 2023 

 

        
Imágenes de liqueo de combustibles y áreas del campamento   

 

        
Imágenes de los obreros recibiendo charlas de seguridad antes de iniciar los trabajos 

 

         
Imágenes de trabajadores con sus equipos de protección personal 
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Imágenes de Letreros de cuidado, precaución y  prevención de accidentes 

 
 

                   
Condiciones actuales de los caminos 
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Condiciones actuales de los caminos 

 

    
Condiciones actuales de los caminos 

      
 

Caminos luego de colocado el material  
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Caminos luego de colocado el material  

 

               
Imágenes de Cunetas construidas en los caminos  
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Imágenes de Cunetas construidas en los caminos  

 

       
Imágenes de Cunetas construidas en los caminos 
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Imágenes de Badenes construidos en los caminos 

        
Imágenes de plantas y empalizadas dentro del derecho de vía   

 

      
Imágenes de árboles y cultivos  dentro del derecho de vía   
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Imágenes de caminos terminados 

 

          
Imágenes de caminos terminados 
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Imágenes de caminos terminados 
  

   
Vista satelital de los caminos terminados y entregados  en este semestre                    Vista satelital de los caminos en fase de terminación    
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Imágenes de caminos terminados 

 

                                        
Imágenes de caminos terminados 
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  Imágenes de caminos con badenes terminados y de caminos interparcelarios interceptados por caminos de MOPC con cunetas encachadas  
 

   
Imágenes de banco de préstamo / Mina disturbada luego de haber estado estabilizada por finalización de trabajos en el Lote 3 
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         Vista satelital de los caminos que se encuentran en corte y limpieza                                                                    Vista Satelital de todos Los Caminos a rehabilitar en el Lote  
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7. Salud y seguridad ocupacional y comunitaria 
 

Cantidad de trabajadores empleados en el 
semestre: 26 personas. Esta obra ha generado un 1 
trabajo indirecto (cocinera)  

   
Solo se tiene un turno de 
trabajo de 8:00 am a 5:00 
pm  

 

REQUERIMIENTO 
Descripción y Estado de cumplimiento 

Próximos pasos  

DOCUMENTOS 
VINCULADOS 

Descripción Fecha acordada 
Responsable de 

ejecución 

 

Plan de SySO 

Se ha realizado 6 talleres y 16 charlas sobre salud y seguridad 

laboral. Como plan de SySO los trabajadores utilizan EPP, tales 

como: Chalecos reflectores, Cascos, Botas, Lentes, Tapones de 

Seguridad. Cada mañana se realizan recordatorios al personal 

de obra sobre el uso de los EPP.  

Para el caso de la 2da FASE se les requirió a los 

contratistas el desarrollo de un Plan de seguridad y salud, 

que incluye previsiones para controlar accidentes de 

tránsito y accidentes laborales. Este fue elaborado por el 

especialista ambiental del contratista. Es bueno resaltar 

que en los Talleres que, realizados el 3 de junio de 2020 y 

22 de diciembre 2022 con los contratistas, se detalló 

específicamente todos los compromisos ambientales y 

sociales que deben responder, respecto a la obra y 

nuevamente al nuevo personal que adquirió la empresa el 

12 de marzo del 2021. 

Continuo, 

durante las 

actividades 

de ejecución 

Contratista 

UTEPDA 

verificará 

implementación 

Pliego de obras, 

ESNAS, PGAS 
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REQUERIMIENTO 
Descripción y Estado de cumplimiento 

Próximos pasos  

DOCUMENTOS 
VINCULADOS 

Descripción Fecha acordada 
Responsable de 

ejecución 

Planes de contingencia 

Como aplicación al plan de contingencia fue realizada una 
capacitación específica sobre la manipulación de productos 
químicos y atención a derrame, esta capacitación tiene como 
finalidad que cada integrante sepa cómo debe actuar ante la 
ocurrencia de una fuga o derrame en su frente de trabajo, esta 
actividad estuvo acompañada con la entrega de un brochure 
informativo sobre el tema tratado.  

Como medida también de atención a eventualidades se dispone 

de un botiquín en los diferentes equipos y maquinarias 

involucrados en la actividad. Fue realizada una jornada de 

identificación de los sistemas de contención de hidrocarburos, 

como forma de evitar eventualidades. 

 

Dar seguimiento a la implementación de este plan de 

contingencia   

 

Continuo, 

durante las 

actividades 

de ejecución 

Contratista 

UTEPDA 

verificará 

implementación 

Pliego de obras, 

ESNAS, PGAS 

Planes de salud y 
seguridad comunitaria 

Previendo un posible incremento en el tránsito, se han 
colocado personas para realizar el paro del tránsito y 
continuidad de este. Debido a que las áreas de trabajos no son 
de un gran acceso peatonal no son requeridos pasos o 
senderos seguros para el uso de los peatones.  

No se prevén trabajos nocturnos durante la obra, por respeto a 
los horarios de descanso de la comunidad. Esto quedo bien 
establecido en el Taller que realizamos el día 3 de junio de 2020 
con los contratistas. 

 

También para evitar afecciones a causa del polvo que generan las 
obras en sí, el contratista irriga agua en camiones cisterna para 
aplacar el polvo. 

 

Dar seguimiento a la implementación de este plan de 

salud y seguridad comunitaria  

Continuo, 

durante las 

actividades 

de ejecución 

Contratista 

UTEPDA 

verificará 

implementación 

Pliego de obras, 

ESNAS, PGAS 
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REQUERIMIENTO 
Descripción y Estado de cumplimiento 

Próximos pasos  

DOCUMENTOS 
VINCULADOS 

Descripción Fecha acordada 
Responsable de 

ejecución 

Cumplimiento de 
medidas para evitar 
propagación del 
COVID19 

A la fecha los contratistas han tomado las siguientes 
medidas: 
- Distanciamiento entre trabajadores  
- Lavado de manos 

Incentivar a la vacuna contra el COVID 

Dar seguimiento a la implementación de estas 

medidas para evitar la propagación del covid-19 

Continuo, 

durante la 

ejecución de 

actividades 

Contratista 

UTEPDA 

verificará 

implementación 

Protocolo 

general y 

sectorial para 

la inserción 

laboral, RD y 

Nota técnica de 

buenas 

prácticas del 

BID 

Reporte de accidentes/incidentes en el semestre 
 

 

 

EVENTO 
FECHA 

REGISTRO 

ACCIONES CORRECTIVAS, MITIGATORIAS, 

DE PREVENCIÓN O INDUCCIÓN Responsable 
DOCUMENTOS 
VINCULADOS 

Hasta ahora no hemos recibido reportes de accidentes en las zonas de 
trabajo. N/A N/A N/A N/A 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

Cantidad de casos en el semestre: 

 

0 incidente 
Índice de frecuencia: 0 

Índice de gravedad: 0 
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8. Consultas públicas significativas y procesos de relacionamiento con la comunidad 
 

REQUERIMIENTO Acciones realizadas en el trimestre 
Acciones de mitigación, correctivas y/o próximos pasos DOCUMENTOS 

VINCULADOS 
Descripción Fecha acordada Próximos pasos 

Consultas 
significativas 

 
Hemos realizado un Informe de Socialización presencial antes del Inicio de la 
Rehabilitación de Caminos Interparcelarios en Lote III La Ciénaga. Se socializo 
con los comunitarios el listado de los caminos a ser rehabilitados, principales 
planes de manejo ambiental y social a ser implementados por los 
contratistas, se recogieron las quejas, comentarios y sugerencias que estos 
alternaron. A la misma asistieron 19 personas y fue realizada el 25 de febrero 
del 2021 de esta se realizó un informe el cual está disponible en nuestra 
página virtual.  
 
En noviembre 09/2021 realizamos una socialización en la comunidad de la 
Ciénega, solicitada por los comunitarios. Donde hacían sugerencia para 
incluir nuevos caminos. Coordinada con las autoridades del proyecto, 
coordinadora de caminos, miembros del comité local, representación de 
asociaciones 
 

 
Se estima realizar una segunda socialización en la zona de la 
Ciénaga en la parte de la montaña donde se están realizando los 
caminos, para socializar con los comunitarios los trabajos y su 
percepción de los caminos.  
 

Las fechas de esta estarán sujeta a los avances de las obras en la 
comunidad de La Ciénaga y zonas aledaña donde se están 
realizando los caminos 

 
 
 
No especificada 

 
Seguimiento al 
PRPC y MAQ en 
las comunidades 
donde se están 
realizando los 
caminos 
interparcelarios 

1. Informe de 
Socialización para el 
Inicio de la 
Rehabilitación de 
Caminos 
Interparcelarios en Lote 
III (La Ciénaga), 
Barahona. 

 
Actividades de 
relacionamiento 

 
 

Se ha trabajado en la reorganización de los comités locales y en la 
implementación de los PRPC Y MAQ en las comunidades donde se están 
rehabilitando los caminos.  

 
Los comités locales han sido reunidos y nos han firmados las cartas 
compromisos para seguimiento de las responsabilidades de la Unidad y de 
ellos como líderes y entidades importantes en la comunidad.  
.   
Tenemos presente para cada actividad invitar a los miembros del comité 
local y en las afectaciones cuando están siendo levantadas los mismos 
deben firmar el documento que de manera formal y legal evidencia las 
respuestas pertinentes. 
 

 
 

 
El producto final del MAQ Y PRPC fue entregado, se ha estado 
ejecutando los procesos establecidos en el mismo. Tanto por   
parte de UTEPDA, MOPC y  
 
La Consultoría del Plan de Relacionamiento y Participación 
Comunitaria y Mecanismo de Atención a Quejas, así como la 
consultoría de La Campana de Información Previa a los Trabajos 
de Titulación. Estas dos consultorías nos ofrecen herramientas 
para facilitar la participación de la comunidad en el Programa.  
 
Tenemos avances significativos en ambos planes, en el Plan de 
Relacionamiento y Participación Ciudadana ya estamos en la fase 
de ejecución se impartieron capacitaciones, a los que estarán 
involucrados dentro de la unidad y también en las comunidades. 
En diciembre 2021 fueron impartidas estas capacitaciones de 
manera formal, con la empresa consultora J&J Consulting. 
  
Desde junio 2021 se vienen realizando socializaciones con las 
comunidades, beneficiarios, cooperativas, comités locales y 
colaboradores de la UTEPDA Se firmaron las cartas compromiso 
de los comités locales, en la cual se especifica de manera oportuna 
el compromiso de los mimos y también de los de la UTEPDA.  
 
Se prevé para Septiembre, socializar con los comités locales de 
Barahona.  
 

 Continuo  

Cumplimiento del 
plan de 
relaciones 
comunitarias: 
actividades de 
difusión y 
educación, 
comunicados de 
prensa, 
generación de 
material 
informativo, 
reuniones con 

dirigentes, etc. 

 Entregables de ambas 
consultorías. 
 
 
 
Se estaría entregando 
informe sobre campaña 
para titulación.  
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9. Sistema de atención de quejas y reclamos (puede reemplazarse este cuadro por el reporte o registro que genere o posea ya el sistema de atención) 

 

Responsable del sistema: Especialista Social  

Nº de solicitudes recibidas:  0 solicitudes a la fecha  
Tiempo promedio de respuesta:  N/A 

 
 

 

# 
Temática de la solicitud 

Fecha de 
recepción 

de la queja. 

Medio 
de 

ingreso 

Respuesta otorgada 

Acciones a realizar en 
base al contenido de la 

solicitud o queja 

Responsable 
de ejecución 

Documentos 

vinculados 

Fecha 
de 

cierre 

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

         

         

10 Otros aspectos de gestión social (si aplicable) 

REQUERIMIENTO 

Estado actual 

Acciones de mitigación, correctivas y próximos pasos 

DOCUMENTOS VINCULADOS 
Descripción Descripción 

Fecha 
acordada 

Responsable 

 

 
Aspectos de género 

 
No se ha evidenciada ninguna contratación de Mujeres en la obra. 
Como contratación indirecta se han contratada 1 mujeres para la 
venta de comida. 

 
Se sugirió al contratista incluir en su plantilla de 
trabajadores, la contratación de más mujeres. 

 
N/A 

 
Contratista 

 
N/A 

Otros Se han contratado personal de nacionalidad haitiana. N/A N/A Contratista N/A 
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Ficha de reporte semestral (Abril-septiembre 2023) de acciones de monitoreo y cumplimiento de requisitos ambientales y sociales 

1. Información del proyecto 

 

Nombre de la obra y número de 
licitación: 

PLIEGO DE CONDICIONES ESPECÍFICAS PARA LA “REHABILITACIÓN DE 261.40 Km DE CAMINOS INTERPARCELARIOS EN 
VARIAS COMUNIDADES DE LA ZONA SUR, DE LA REPÚBLICA DOMINICANA EN EL AREA DE INFLUENCIA DE LOS PROYECTOS 
DE DESARROLLO AGROFORESTAL 
 
Numero de licitación UTEPDA-CCC-LPN-2019-0013 y numero de contrato No. CO-0000728-202  

 
 

 

 

 

 

Empresa 

contratista: 

 
Nombre: 

Equipos y Construcciones ORIS 
Manzueta ECOM (Lote V) SANTA 
ELENA - LA GUAZARA – POLO, 
Barahona 

Fecha de última visita de supervisión de la 

Agencia Ejecutora: 
16 de marzo del 2023 

Fecha de Inicio de 

Obras 

• El 20 de enero del 2021 la empresa contratista inicio el levantamiento topográfico y el 11 febrero del 2021 
iniciaron los trabajos de rehabilitación de los caminos pertenecientes al poblado de La Malanga.  

• En agosto del 2021 la empresa contratista inicio el levantamiento topográfico y en febrero del 2022 iniciaron los 
trabajos de rehabilitación de los caminos pertenecientes a las comunidades de La Guázara, Polo Bonito, el Hoyo y 
pie de Polo. 

 

•  

Fecha de recepción 

de Obras 

• El día 11/10/21 fue entregado y recibido el camino de la Malanga 

• Los días 6/04/ 22 y 16/03/23 fueron entregados y recibidos los caminos de La Guázara  

Responsable 

ambiental: 
Carlos Manuel Martes  

 
 

Empresa 

supervisora 

Responsable Ambiental: 
Ramón Ortiz y María 
Fernanda Gómez 

Responsable social: Cándido Encarnación  Responsable social: Delio Reyes  

Responsable de 

Salud y seguridad 

ocupacional: 
Carlos Manuel Martes 

Responsable de Salud y 

seguridad ocupacional: 
Francis Báez 

Ingeniero 

Residente Julián Rodríguez  Ingeniero Residente  
José Ynoa 

Leudy Cabrera 

 

Programa 

PROGRAMA DE DESARROLLO 
AGROFORESTAL SOSTENIBLE 

(DR-L1134) 
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2. Listado de Caminos a ser rehabilitados en el lote V (Santa Elena – La Guázara Polo) 

 

 
 

No. 
Nombre camino 
interparcelario 

Longitud 
contratada 

Longitud 
levantada 
en campo 

Km de 
caminos 

trabajados 

Unidad de 
medida 

% del Avance 
de la obra 

Tipo de trabajo realizado 
KMZ 

actualizado 

 
Trabajos 

finalizados 
 

1 Camino Las Guázaras 12.00 9.40 9.40 Km 100 
Limpieza 100% + corte 100% + 100% Relleno 

Colocado + 100% badenes + Perfilado, cuneteo 
y compactado 100% 

Si Si 

2 Camino La Malanga 5.00 5.00 5.00 Km 100 
Limpieza 100% + corte 100% + 100% Relleno 

Colocado + 100% badenes + Perfilado, cuneteo 
y compactado 100% 

Si Si 

3 Extensión de La Malanga 0 5.00 0.00 Km 35  Si No 

4 
Cruce Cañada del Agua – 

Conelilo 
5.00 5.94 0.00 Km %  Si No 

5 Cruce del Hoyo – Pie Polo 7.00 3.34 3.34 Km 100 
Limpieza 100% + corte 100% + 100% Relleno 

Colocado + 100% badenes + Perfilado, cuneteo 
y compactado 100% 

Si Si 

6 
Ramal Cruce del Hoyo – Pie 

Polo 
0.00 0.77 0.77 Km 100 

Limpieza 100% + corte 100% + 100% Relleno 
Colocado + 100% badenes + Perfilado, cuneteo 

y compactado 100% 
Si Si 

7 Polo Bonito a Polo Verde 3.00 2.62 2.62 Km 100 
Limpieza 100% + corte 100% + 100% Relleno 

Colocado + 100% badenes + Perfilado, cuneteo 
y compactado 100% 

Si Si 

8 Camino Chene peña Alba 5.00 N/A N/A Km N/A  N/A N/A 

9 Camino El Maniel – El Blanco 1.00 N/A N/A Km N/A  N/A N/A 

10 Bejuquero-La Mercedista 2.50 1.96 0.00 Km 0  Si No 

11 La Guama- Chene 2.00 2.00 0.00 Km 0  Si No 

12 Chene-La Guajuma 5.50 6.77 0.00 Km 0  Si No 

13 Ando - El Fondo 0.00 1.75 0.00 Km 0  Si No 

14 Camino Peña Alba - La torre 0.00 5.70 0.00 Km 0  Si No 

 TOTAL 48.00 48.00 21.13 km 44%   5 
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Nota: Esta tabla estará condicionada a cambios debido a modificaciones que se han realizado a algunos caminos y sus longitudes. De este lote se ha obtenido verificación y 
posterior desembolso de 5.00 km de caminos en la 4ta verificación procedente al 10.42% del avance de obras. Para la 5ta verificación se presentaron 2.62 km de caninos 
procedente al 5.48 % del avance de obras, para un total de un 15.90% del avance de la obra. 
 
Se registra lento avance en obras, debido a que el contratista se ha enfocado en terminar el Lote IV y el Lote III, tiene poca disponibilidad de equipos trabajando, reducido 
personal y baja capacidad en el proceso de pagos de cubicaciones. Actualmente se ha concluido, entregado y recibido los trabajos de obras realizados en La Malanga y un 
camino de La Guázara.  
 
A la fecha, octubre 2023 se ha avanzado en la terminación de 21.13km de caminos de los 48 km total contratados, lo que representa un avance de 44%. 
 

3. Evaluación y Planes de Gestión Ambiental (PGAS) 

 

 

 

REQUERIMIENTO 

Estado actual 

Próximos pasos 
DOCUMENTOS 
VINCULADOS 

Descripción Descripción 
Fecha 

acordada 
  Responsable 

Legislación y Regulaciones 

Nacionales. 

 
Sí, Constancia Ambiental No. 3700-17, emitida en 

fecha 20/09/2017, en la misma no se detalla validez. 

Esta constancia no dispone de fecha de validados, la 
misma tiene vigencia por el periodo de ejecución e 
implantación del proyecto. 

 
N/A 

 
Especialista 
Ambiental 
UTEPDA 

 
Constancia Ambiental 

Evaluación 

y Planes de 

Gestión 

Ambiental 

(PGAS) 

 
Elaboración 

El PGAS fue realizado durante la preparación del 

Programa. Fue incluido en los pliegos de licitación y 

de supervisión para la rehabilitación de caminos. 

N/A N/A 
 

UTEPDA 
 

PGAS 

Medidas 
 

Ver Cuadro 4 abajo 
 
 

 
 

 
 

 
 

Otros riesgos 

o impactos 

identificados 

Hasta el momento no se han identificado otros 

riesgos ni impactos. 
N/A N/A N/A N/A 
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4. MEDIDAS DE MANEJO Y MITIGACIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL E INDICADORES DE DESEMPEÑO PARA EL MONITOREO 
 

 

 

 
PARÁMETRO SUELOS PASOS A SEGIR 

IMPACTO 
MEDIDA DE 

MITIGACIÓN O 
MANEJO 

INDICADOR OBSERVACIONES MEDIDAS CORRECTIVAS 
FECHA 

ACORDADA 

Erosión, 
sedimentació

n y 
compactación 

de suelo 

Las áreas de 
depósitos de 

material excavado 
se ubicarán en 

zonas previamente 
disturbadas o con 
baja densidad de 
vegetación, en la 

medida de lo 
posible 

8 botaderos para 
los botes de 

material 
 

 
Para este semestre se han elegido 8 para el depósito de los botes de 

material de los caminos. 
 

Para el camino de Las Guázaras se eligieron 3 y se encuentra en las 
coordenadas UTM19Q 270564.2 m E – 2009880.6 m N; 271007.4 m 

E - 2009679.7 m N y 270661.9 m E - 2009916 m N. 
 

Para el camino Cruce del Hoyo – Pie Polo se eligieron 3 y se 
encuentra en las coordenadas UTM19Q 272271.7 m E – 2009120.7 
m N; 272354.8 m E - 2008420 m N; 271970.7 m E - 2009071.8 m N 

 
Para el camino Ramal Cruce del Hoyo – Pie Polo se eligieron 2 y se 

encuentra en las coordenadas UTM19Q 269593.3 m E – 2012199. m 
N; 271392 m E – 2012946.5 m N. 

 
 

Enviar las coordenadas de las posibles 
áreas elegidas para realizar los botes de 

material 
Continuo 

Se han utilizado 3 
áreas de 

extracción de 
material para este 

semestre 

 

El material de base colocado en el camino de La Guázara se ha 
utilizado material de un banco de préstamo ubicado en las 
coordenadas UTM 19Q 270661.90 m E - 2009916m N. 
 
Para el camino de Cruce del Hoyo – Pie Polo se ha utilizado material 
de un área que se procedió a cortar y aprovechar el material ubicado 
en las coordenadas UTM 19Q 272394 m E – 2008544 m N. 
 
Para el camino de Ramal Cruce del Hoyo – Pie Polo se ha utilizado 
material de un área que se procedió a cortar y aprovechar el material 
ubicado en las coordenadas s UTM 19Q 272394 m E – 2008544 m N. 

Entregar los permisos de extracción de 
bancos de préstamos y planes de 
remediación de mina 

En un mes 
más tardar 

Las áreas de trabajo 
serán debidamente 
delimitadas y 
señaladas 

Se evidenciaron 
muy pocas 
señales 

 

Solo se observan letreros al inicio de algunos caminos para indicar 
que se están realizando trabajos de rehabilitación en el camino. No 
se observan letreros de precaución ni alertas, tampoco conos, ni 
cintas y otras señales de precaución. 
 

Se deben colocar más señales, 
principalmente de precaución. 

Esto en un 
plazo de 20 
días 
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Deslizamiento 
de Material 
cortado o 
colocado 

sobre laderas. 

Prohibición de 
volcar material 
sobre laderas 

naturales y 
transportarlos a 

sitios seleccionados 
para tal fin, con el 

acondicionamiento 
y tratamiento 

respectivo 

Número de 
puntos no 

controlados. 
Registro 

fotográfico 

 
Para los caminos trabajados de enero a julio no se observaron 
deslizamiento de material en las laderas 

N/A N/A 

Contaminació
n del suelo 

por derrames 
de aceites y 
lubricantes 

Plan de 
contingencias para 

respuesta a 
derrames 

0 derrames 
 
 

No se han registrado para este semestre derrames de combustibles 
en el campamento ni en los caminos trabajados. 

Continuar implementado el plan de 
prevención de derrames N/A 

Continuo 

Almacenamiento y 
disposición 

adecuada de 
residuos peligrosos 

el campamento 
existente se 

moverá a Paraíso 
 

 
Este Lote Compartía Campamento con el Lote IV (Polo), debido a que 
fueron concluidos los trabajos en el mismo, se está buscando una 
nueva área en Paraíso para realizar el traslado del Campamento. Es 
bueno señalar que actualmente comparte campamento con el Lote 
III. 
 
Hasta tanto se encuentre un área se continúa utilizando el 
campamento de Polo el cual disponen de un muro de contención 
para el tanque de almacenamiento de combustibles. Actualmente se 
tienen en el campamento 13 gals de aceites quemados, ½ saco de 
arena, 2 neumáticos (gomas), 9 filtros de aceites y 3 paños a la espera 
de que el personal de Rocetav International Group, SRL los retire. 
 
Se ha contratado Rocetav International Group, SRL. que dispone de 
Permiso Ambiental No. 3587-19, para la gestión de los residuos 
peligrosos, a la fecha la compañía ha retirado 75 gls de aceites 
quemado, 10 unidades de filtros, 75 kilos de material contaminado y 
a la fecha del 04/06/22 se retiraron 165 galones de aceites quemado, 
55 kilos de cartón, trapos, y madera contaminada, 25 unidades de 
filtros y 125 kilos de suelo contaminado. Estos desechos peligrosos 
son los que se han acumulado desde que iniciaron los trabajos a la 
fecha para los lotes IV y V. 
 
En este semestre, la empresa Contratista contrató los servicios de 
RESICLA, SRL, con Permiso Ambiental No.1753-12, CERTIFICADO 
Manifiesto: 3648 empleado para transportar los residuos 
almacenados para su transporte al destino final 

Para realizar el cierre del campamento 
deben de retirar todos los residuos que se 
encuentran almacenado en el área y en la 
nueva área elegida se debe habilitar un 
área para campamento de la obra, con 
todas las especificaciones establecidas 
para los fines. Almacenamiento de 
combustible con muro de retención de un 
10%. Área impermeabilizada para 
almacenamiento de residuos oleos y 
residuos peligrosos debidamente tapados. 

 
 
 

En un plazo 
de 30 días. 
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2 tanques de 55gl con aceite usado y descartado 
54 Unds. Filtros de aire, aceite y combustible descartado 
1 Saco con arena contaminada de grasa y combustible 
1 Neumático usado y descartado 

Contaminació
n del suelo por 
mal 
disposición de 
residuos. 

Almacenamiento y 
disposición 
adecuada de 
residuos no 
peligrosos 

Gestión de 
residuos no 
peligrosos 

 

En obras se genera una cantidad mínima de residuos domésticos, ya 
que no se preparan los alimentos ínsitos y los pocos que se generan 
en obra son retirados por el Ing. residente cada día y bajado al pueblo 
de La Guázara, donde son gestionado por el ayuntamiento de 
Barahona. 

Continuar con la gestión de los residuos no 
peligrosos durante las obras 

Continuo 

PARÁMETRO CALIDAD DE AIRE Y RUIDO PASOS A SEGIR 

IMPACTO 
MEDIDA DE 

MITIGACIÓN O 
MANEJO 

INDICADOR OBSERVACIONES MEDIDAS CORRECTIVAS Y PLAZO 
FECHA 

ACORDADA 

 
Emisiones de 
gases de 
combustión 
por 
maquinaria de 
construcción 

 
 
Mantenimiento 
preventivo de la 
maquinaria 

Para este 
semestre se han 
realizado10 
chequeos 
menores y 8 
mantenimientos 
general en 
febrero 

 

Actualmente en el proyecto están trabajando 2 Retro Excavadora, 2 
Gredar, 2 Rodillo, 1 Tractor, 2 Retro Pala, 4 Camiones de 18 M3, 1 
camión Pequeño, 3 Camionetas, 1 Patana y 1 camión para irrigar 
agua. Estos equipos trabajan en el lote IV y V. 
 
Se procedió a realizar mantenimiento a los siguientes equipos: 
 
2 mantenimiento Gredar 
1 mantenimiento Retroexcavadora 
2 mantenimiento Retropala 
1 mantenimiento camiones 

Continuar con el reporte de los 
mantenimientos realizados a los equipos 

Continuo 

Generación 
de polvo 

Riego del suelo con 
cisterna 

Unos 15, 600 
galones en el 
semestre 

 
 

Se utilizaron unos 15,600 galones en este semestre para mitigar la 
generación del polvo y compactar el material colocado.  Se está 
irrigando el área de trabajo con un camión Daihatsu con tanques 
sobre la cama y se fabricó un sistema de tubos para el regado del 
agua. 

Continuar suministrando la cantidad de 
agua suministrada 

Continuo 

Generación 
de ruido 

 
Uso de equipo de 
protección personal 
apropiado 
 

No se realizarán 
mediciones por 
ser un proyecto 
de bajo impacto 

 
 

Los trabajadores utilizan tapones para los oídos, mascarillas y lentes 
reflectores para protegerse del polvo. 
 

Continuar el suministro de equipos de 
protección a los empleados 

Continuo 

PARÁMETRO CALIDAD DE AGUA PASOS A SEGIR 

IMPACTO 
MEDIDA DE 

MITIGACIÓN O 
MANEJO 

INDICADOR OBSERVACIONES MEDIDAS CORRECTIVAS Y PLAZO 
FECHA 

ACORDADA 
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Erosión y 
sedimentació
n podría 
afectar la 
calidad del 
agua 
superficial en 
cuerpos de 
agua cercanos 
a los caminos 

 
Colocación de 
barreras, drenajes o 
vertientes 
 

A la fecha se han 
construido 26 
badenes y 15.40 
km de cunetas 
para todo el 
proyecto 
 
 

 
 

Se han construidos: 
 

1. Camino Las Guazaras 5.0 km de cunetas y 11 badenes 
2. Camino La Malanga 4.50 km de cunetas y 3 badenes 
3. Cruce del Hoyo – Pie Polo 2.60 km de cunetas y 8 badenes 
4. Ramal Cruce del Hoyo – Pie Polo 0.80 km de cunetas y 2 

badenes 
5. Polo Bonito a Polo Verde 2.50 km de cunetas y 2 badenes. 

 
cunetas en tierra y los badenes construidos en hormigón para el 
desagüe de los caminos terminados. 
 

continuar la construcción de estos donde 
sean requeridos 

Continuo 

 
Se mantendrá 
taludes estables 
durante el 
desarrollo de las 
obras, realizando 
control y 
mantenimiento, si 
es requerido, 
periódicamente 

En el camino 
Cruce del Hoyo – 
Pie Polo, se ha 
encontrado un 
talud inestable 
 

 
 

Durante los trabajos en el camino citado se generaron deslizamientos 
de tierras al camino, el terreno es un material suelto. debido a que el 
coste de la estabilización del talud es mayor al presupuesto de la 
ejecución de la obra, se determinó la siembra de árboles y gramínea 
en el talud para estabilizar el mismo. 
 

 
Todos los taludes que se corten deben ser 
a un 45 y 60 grado de inclinación. 
 
Para remediar este impacto se optó por la 
opción de plantar enredaderas y árboles 
en todo el talud. 

N/A 

PARÁMETRO COBERTURA VEGETAL PASOS A SEGUIR 

IMPACTO 
MEDIDA DE 

MITIGACIÓN O 
MANEJO 

INDICADOR OBSERVACIONES MEDIDAS CORRECTIVAS Y PLAZO 
FECHA 

ACORDADA 

 
 
 
 
Remoción de 
la vegetación 

 
El corte de 
vegetación para la 
rehabilitación de las 
obras será limitado 
al mínimo 
necesario. Estará 
estrictamente 
prohibido el corte o 
desbroce de árboles 
fuera del área 
previamente 
demarcada en el 
corredor de 
desbroce 
 

Área de desbroce 
de 
0.10565km2 

 
 
 

El desbroce realizado solo implica el área del camino y se realizó un 
desbroce solo de maleza como parte de la limpieza de la calzada. 

Continuar realizando desbroce solo en las 
áreas de la calzada y derecho de vía 

Constante 
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Corte de árboles 

 
Se han cortado 31 
árboles de los 
suministrados 

 
 

 
En los siguientes caminos se procedió a cortar los siguientes arboles 
dentro del derecho de vía. 
 

1. Camino Las Guázaras 
En este camino se cortaron: 9- Guamas, 2- Jobos 
 
2. Camino Cruce del Hoyo – Pie Polo 
En este camino se cortaron: 11 Bayahonda y 7 Palo Amargo 
 
3. Ramal Cruce del Hoyo – Pie Polo 
En este camino se cortaron: 2- Jobos 
 

 
Se debe continuar con el inventario de los 
posibles árboles a ser cortados y entrega 
de fichas 
 

 
Constante 

Compensación por 
tala de árboles a 
proporción 10:1 
 

Se procederá a 
compensar los 31 
árboles que se 
cortaran con 310 
nuevos 

 

 
1. Camino Las Guázaras 
En este camino se procederá a compensar con 110 árboles con 
especies de caoba criolla, caoba hondureña y capa según la 
disponibilidad en viveros 
 
2. Camino Cruce del Hoyo – Pie Polo 
En este camino se procederá a compensar con 180 árboles con 
especies de caoba criolla, caoba hondureña y capa según la 
disponibilidad en viveros 
 
3. Ramal Cruce del Hoyo – Pie Polo 
En este camino se procederá a compensar con 20 árboles con 
especies de caoba criolla, caoba hondureña y capa según la 
disponibilidad en viveros 
 

Se debe realizar la compensación 1:10 de 
cada árbol cortado y suministrar las fichas 
de cada árbol cortado, se prevén ser 
sembrado desde que inicie la temporada 
de lluvia. 
Se plantaron 310 Cedros para compensar 
los árboles afectados por el corte. 

tan pronto 
inicien las 
lluvias 

PARÁMETRO FAUNA PASOS A SEGIR 

IMPACTO 
MEDIDA DE 

MITIGACIÓN O 
MANEJO 

INDICADOR OBSERVACIONES MEDIDAS CORRECTIVAS Y PLAZO 
FECHA 

ACORDADA 

 
Ahuyentamie
nto de 
especies 
móviles y 
efectos sobre 
especies de 
baja 

Capacitación sobre 
fauna y prohibición 
de la caza 

El especialista 
ambiental 
capacita el 
personal en la 
prohibición de 
caza de fauna y el 
no daño a esta 

 
 

Se han realizado dos talleres virtuales en donde se les ha indicado a 
los contratistas los usos establecidos y permitidos en las APs cercanas 
a donde están trabajando. Haciendo mucho énfasis en que se prohíbe 
tirar basura, cortar árboles, cazar animales, provocar incendios, hacer 
ruidos. De igual manera el especialista ambiental concientiza a los 
trabajadores en obras. 
 
Para reforzar estos conocimientos el especialista ambiental capacita 

 
Seguir capacitando al personal 

 
Continuo 
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movilidad a los operadores de equipos y obreros en que deben salvaguardar la 
fauna de la zona 

Especialista 
ambiental en campo 
para identificar si 
hay especies de baja 
movilidad que 
pueden ser 
afectadas 

 
Hasta el momento 
no se han 
registrado fauna 
rescatada, debido 
a que no se ha 
encontrado nidos 
en las 
inmediaciones ni 
otras especies en 
la zona. 

 
 

 
Los tramos de caminos trabajados son zonas ya antropizada donde 
con anterioridad se desplazó la cobertura forestal de la zona.  Los 
caminos visitados se están realizando en zonas intervenidas, no se 
visualizó un gran número de especies de fauna, solo una que otra ave. 
 
 
 
 
 

se levantará cualquier especie de fauna 
que sea necesario 

Continuo 

PARÁMETRO ÁREAS PROTEGIDAS PASOS A SEGUIR 

IMPACTO 
MEDIDA DE 

MITIGACIÓN O 
MANEJO 

INDICADOR OBSERVACIONES MEDIDAS CORRECTIVAS Y PLAZO 
FECHA 

ACORDADA 

 
 
 
 
 
Tala y caza 
ilegal 
 
 

Sembrar cortinas de 
árboles o plantas 
nativas a cada lado 
del camino, 
colocadas para 
mitigar ruidos, 
como atenuantes de 
impacto, a la Fauna, 
y con fines 
Estéticos. 

No se han 
identificado 
nuevos parches 
de deforestación 
(o expansión de 
parches 
existentes) dentro 
de las zonas de 
implementación 
de la señalización 

 

En este semestre en las zonas de amortiguamiento donde se ha 
rehabilitado los caminos no se han cortado árboles y los parches de 
deforestación observados son producto de actividades agrícolas 
realizadas desde antes de implementarse el proyecto, por lo tanto, 
no se han observado nuevos parches de deforestación 

Seguir evaluando que no se generen 
nuevos parches de deforestación 

Constante 
 

No se ha plantado 
la cortina de 
arboles 

 1. Camino La Guázara 

El contratista debe realizar las 
plantaciones de árboles en los caminos 
listo para entrega 
 

De 
inmediato 

 
Implementar 
carteles de 
señalización que 

En este Lote se ha 
intervenido un 
camino cercano a 
APs 

 
 
 

En el camino de La Guázara el cual entra al APs Monumento Natural 
Miguel Domingo Fuerte no se ha observado parches de deforestación 
en las zonas ya intervenidas. 

N/A N/A 
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indiquen los límites 
del AP 

Se instaló un 
cartele de 
identificación de 
APs en ese Lote. 

 

 
Según la Resolución No. 0010-2018 emitida por el ministerio de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales se permite la rehabilitación de 
este tipo de caminos en las zonas de amortiguamiento de esta 
categoría. 
 
Hasta el momento, de los caminos trabajados, solo el camino La 
Guázara ha interceptado la zona de amortiguamiento del Refugio 
de Vida Silvestre Monumento Natural Miguel Domingo Fuerte, en 
este se ha colocado el letrero de Identificación el 25/1/2023 en las 
coordenadas 269777.35 m E – 2006960.21 m N. 
 

Se realizarán nuevas visitas con 
representantes del Ministerio de Medio 
Ambiente, si entra algún nuevo camino 
que impacte en la zona de 
amortiguamiento de un APs. 
 

desconocida 

 
Plan de educación 
ambiental 
orientado a 
sensibilizar a la 
población que 
rodea las AP 

 
dos para los 
contratistas y otra 
para los 
comunitarios de 
La Guázara 
 

 
 

 
Se han impartido dos talleres virtuales para los contratistas en fechas 
3/06/20 y 21/12/22 
 
Se realizo un taller sobre la importancia de áreas protegidas a los 
comunitarios de La Guázara el 27 de mayo del 2022, al mismo 
asistieron 29 personas, los cuales se sintieron muy agradecidos de la 
capacitación y prometieron adaptar una cultura de protección del 
medio ambiente y los bosques. 
 

N/A N/A 

PARÁMETRO EMPLEOS PASOS A SEGIR 

IMPACTO 
MEDIDA DE 

MITIGACIÓN O 
MANEJO 

INDICADOR OBSERVACIONES MEDIDAS CORRECTIVAS Y PLAZO 
FECHA 

ACORDADA 

Incremento 
en empleo 
local y acceso 
del productor 
al mercado 

 

 
once (11) 
pobladores 
locales empleados 
en la obra 

 
 

 
30 personas están trabajando en obras y de estos, once (11) son 
comunitarios, están trabajando en la rehabilitación de caminos 
realizando trabajos no calificados y otros calificados. Dentro del 
personal calificado disponen Ing. Residente, topógrafo, Encargado 
equipos (Mecánico), Capataz, Operador Motoniveladora, operador 
Excavadora, operador Rodillo, operador Retropala, ayudante 
topografía y 2 Choferes de camiones. 
 
Como empleos no calificados: 3 Serenos, 3 Obreros y 1 cocineras 
 

seguir con la contratación de personas de 
la comunidad según la calificación de 
estos. 

Continuo 
durante las 
obras 
 

PARÁMETRO TRÁFICO PASOS A SEGIR 

IMPACTO 
MEDIDA DE 

MITIGACIÓN O 
MANEJO 

INDICADOR OBSERVACIONES MEDIDAS CORRECTIVAS Y PLAZO 
FECHA 

ACORDADA 
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Incremento 
del tráfico 

 
Se colocarán pasos 
o senderos seguros 
para el uso de los 
peatones 

0 accidentes de 
tránsitos 

 

 

 
Hasta la fecha no se han generado accidentes de tránsito en la obra. 

continuar con el reporte y levantamiento 
de accidentes de transito 

Continuo 

contratación de 
señaleros 

 

Se ha contratado 2 personas como bandereados para indicar cuando 
puede pasar y parar. No se colocaron pasos peatonales, debido a que 
el tránsito peatonal es mínimo, ya que estos caminos son para 
acceder a parcelas 
 

continuar con la gestión del transito Continuo 

PARÁMETRO POBLACIÓN PASOS A SEGUIR 

IMPACTO 
MEDIDA DE 

MITIGACIÓN O 
MANEJO 

INDICADOR OBSERVACIONES MEDIDAS CORRECTIVAS Y PLAZO 
FECHA 

ACORDADA 

 
 
 
Polvo y ruido 
podrían 
afectar a la 
población 
local durante 
la 
rehabilitación 
de los 
caminos 

 
 
Mecanismo de 
quejas 

0 quejas  
 
No se han presentado quejas formales e informales 

 
 

Seguimiento a quejas por trabajo de 
rehabilitación de caminos. 

N/A 

no se presentan 
quejas por lo 
tanto no hay 
evidencias 

 

 
no tenemos evidencias debido a que no hay quejas Para mayor 
detalle ver la matriz de resolución y seguimiento al MAQ en la sección 
1.8.1 9 
 

 
Reporte de acciones correctivas por 
trabajo de rehabilitación de caminos. 

N/A 

 
Plan de 
participación 
comunitaria 

Pequeñas 
socializaciones 
por comunidades 
donde se 
contactaron a 151 
personas del Lote 
IV y una 
socialización 
presencial para 
entrega de 
caminos en La 
Guázara 18 
personas 

 
 

 
Se realizaron pequeñas socializaciones en fechas 29 /12/2020; 
13/01/21 y 23/03/21, en las comunidades de Chene, Los Blancos, La 
Malanga, La Guázara y Santa Elena donde se socializo con ellos el 
inicio de las obras en este Lote, los principales planes de manejos 
ambientales y sociales, para apoyar esto se procedió a la entrega de 
flyers digitales e impresos para ser compartidos por los presentes con 
sus conocidos. 
 
Además de compartir por los grupos de WhappsAP con los comités 
locales, los formularios del Mecanismo de Atención a Quejas. 
 
 
El 16 de marzo del 2023 se procedió a realizar una socialización 
presencial en la comunidad de La Guázara a la cual asistieron 18 
personas, todos de sexo masculino. Dicha Socialización fue 
realizada en la escuela básica Martilicio Urbáez. y en la misma se 
procedió a realizar la entrega de los caminos terminados, así como 
a recibir los comentarios de los beneficiarios. 
 

Se prevén realizar socializaciones 
presenciales en las demás comunidades 
antes de finalizar las obras de 
rehabilitación de los caminos de esta zona 

 
 

Antes de 
concluir los 

trabajos 
 

PARÁMETRO SALUD Y SEGURIDAD DE LOS TRABAJADORES PASOS A SEGUIR 
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IMPACTO 
MEDIDA DE 

MITIGACIÓN O 
MANEJO 

INDICADOR OBSERVACIONES MEDIDAS CORRECTIVAS Y PLAZO 
FECHA 

ACORDADA 

 
Accidentes 
laborales 

Capacitaciones 

Se han realizado 
10 charlas de 
salud y seguridad 
y 6 talleres 

 

 
Se han realizado 10 charlas y 6 talleres de seguridad y salud a los 
empleados de la obra y se les notifica a los empleados del uso 
obligatorio de los EPP. También se incluyen los temas 
medioambientales y sociales. una vez al mes se ha realizados charlas 
de seguridad y uso de equipos de protección, esto a causa del poco 
flujo de trabajo a causa de las lluvias. 
 
Se ha realizado un simulacro de contingencia en las obras. 

 
continuar con la capacitación de SySO 

 
 
Mínimo una 
vez al mes 
 

 
 
Equipo de 
protección personal 

Los obreros deben 
recibir sus 
equipos de 
protección 

 
 
 

 
Los trabajadores utilizaban chalecos reflectores, botas de seguridad, 
lentes, tapones y cascos. 
 
Para prevenir el covid-19 se han vacunado, manteniendo higiene por 
métodos tradicionales (lavado de manos con agua y jabón) y 
mantienen el distanciamiento entre los trabajadores. 

 
continuar con el suministro y uso de EPP 

 
Continuo 

Accidentes 
laborales 

0 accidentes 
laborales 

 A la fecha no se han reportado accidentes laborales 
continuar con el levantamiento y reporte 
de accidentes laborales 

Continuo 

Señalización en la 
obra 

se observan 
señales pocas 
señales de 
prevención 
 

 
El contratista ha colocado muy pocas señales de trabajos, no se han 
visualizado señales de seguridad y precaución en la obra, se 
visualizaron muy pocas en los caminos. 

El contratista debe colocar más señales de 
trabajos, seguridad y precaución en la 
obra 

15 días 

PARÁMETRO DESPLAZAMIENTO FÍSICO Y/O ECONÓMICO PASOS A SEGUIR 

IMPACTO 
MEDIDA DE 

MITIGACIÓN O 
MANEJO 

INDICADOR OBSERVACIONES MEDIDAS CORRECTIVAS Y PLAZO 
FECHA 

ACORDADA 

Solapamiento 
de actividades 
de parceleros 
con la 
servidumbre 
de paso 

Plan de Restitución 
de Derechos de Vía 

 
No se han 
levantado 

 

 
A la fecha no se han levantado afectaciones en los caminos de la 
Malanga, La Guazara, Polo Bonito – Polo Verde, Ramal Cruce del Hoyo 
– Pie Polo y Cruce del Hoyo – Pie Polo, pero en los caminos de La 
Guama – Chene y Cruce Caña del Agua – Conelilo, durante el 
recorrido se observaron posibles afectaciones a plantas de café y 
frutales. 
 

Se está a la espera de las fichas de 
afectaciones para proceder hacer las 
negociaciones y elaboración del PRDV. 
Se da un plazo de 30 días para que sean 
enviadas estas fichas. 

un mes 
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5. Listado de Caminos donde se han identificado afectaciones   
 

 

 

 

No. 
Nombre 

del 
Caminos 

El contratista 
realizo el 

levantamiento 
de afectación 

La supervisión 
realizo el 

levantamiento 
de afectación 

Cantidad de 
Afectaciones 

Se 
entregó 
ficha de 

afectación 

Se realizó la 
ficha 

Negociación 

Se ha 
elaborado el 

plan de 
restitución de 

derecho de 
vía 

Fecha de 
aprobación 
del PDRV Fecha de 

compensación 
Acta de 

Compensación 
Observaciones 

1     N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

2            

 
6. Fotos de las condiciones actuales 

 

 

 

     
Imagen de los caminos previos al inicio de la rehabilitación 

 

        
Imagen de los caminos previos al inicio de la rehabilitación 

 



 

119/96 
Informe de Cumplimiento Ambiental y Social - UTEPDA –septiembre 2023 

 

       
Imagen de los caminos previos al inicio de la rehabilitación 

 
 

       
Imagen de los caminos previos al inicio de la rehabilitación 

 
 

     
Imagen de los caminos previos al inicio de la rehabilitación 
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Imagen de los caminos previos al inicio de la rehabilitación 

 
 

  
Imagen de la brigada topográfica antes de iniciar los trabajos 

 

       
Imagen de los equipos durante los trabajos de rehabilitación 
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         Imagen de los equipos durante los trabajos de rehabilitación  

       
                                                                                                                                                                       Imagen de los equipos durante los trabajos de rehabilitación 



 

122/96 
Informe de Cumplimiento Ambiental y Social - UTEPDA –septiembre 2023 

 

       
Equipos durante los trabajos de rehabilitación 

  
                                                                                                                                                                                  Imagen de los equipos estabilizando durante los trabajos de rehabilitación 
 

                                       
Imagen de los equipos de irrigación durante los trabajos de rehabilitación 
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Imágenes de los caminos en proceso de construcción 

      
Imagen de los equipos durante los trabajos de rehabilitación 

     
Imagen área destinada para el bote de materiales 
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Imagen área de compensación de talud utilizado como área de extracción de material  

 

     
Imagen área de compensación de talud utilizado como área de extracción de material  

 

    



 

125/96 
Informe de Cumplimiento Ambiental y Social - UTEPDA –septiembre 2023 

 

                                                                                                                                                                         Imagen área donde ocurrieron deslizamientos en los taludes 
 

       
                                                                                                                                                 obreros con equipos de protección durante sus labores en la obra 

     
Imágenes de los obreros recibiendo las charlas de salud y seguridad 
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Imágenes de conduce de entrega de residuos al gestor ambiental 

 
 

      
área de acopio de residuos oleosos                                                                                                                                                               Imagen de las áreas del campamento desordenadas              imagen del tanque de combustibles con su muro de 
contención  
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Imágenes de las cunetas en tierras construidas para el desagüe de los caminos 
 

           
Imágenes de las cunetas en tierras construidas para el desagüe de los caminos 

 

         
 Imágenes de las cunetas en tierras construidas para el desagüe de los caminos 

       
Imágenes de los badenes construidos para el desagüe de los caminos 
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Imágenes del letrero de APs colocado en el camino La Guazara   

 

     
Imágenes socialización entrega de caminos en La Guázara   

 
 
 



 

129/96 
Informe de Cumplimiento Ambiental y Social - UTEPDA –septiembre 2023 

 

     
Imágenes socialización entrega de caminos en La Guázara   

 

    
Imágenes socialización entrega de caminos en La Guázara   

  
 



 

130/96 
Informe de Cumplimiento Ambiental y Social - UTEPDA –septiembre 2023 

 

       
Imágenes de los caminos terminados  

 

       
Imágenes de los caminos terminados  

 

    
Imágenes de los caminos terminados 
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Imágenes de los caminos terminados 

                                                       
Imágenes de compensación de árboles (reforestación) en caminos terminados, La Guazara. 
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Imagen  donde hubo letrero en APs sustraído  

 
                                                                                                                                                                                           

 
 

      
                                                     Vista satelital de los Caminos terminados en la Guazara                                                                                                              Vista satelital del Camino La Malanga terminado 
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Vista satelital de camino que no han iniciado 

   
                              Vista satelital de camino que no han iniciado en Enriquillo                                                                                                                             vista satelital de todos los caminos que se rehabilitaran en este lote    
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7. Salud y seguridad ocupacional y comunitaria 

 

Cantidad de trabajadores 
empleados en el semestre:26 
empleados  

   
Solo se tiene un turno de trabajo de 8:00 
am a 5:00 pm 

      
 
REQUERIMIENTO 

 
DESCRIPCIÓN Y ESTADO DE CUMPLIMIENTO 

 
PRÓXIMOS PASOS 

 
DOCUMENTOS 
VINCULADOS  

Descripción 
 

Fecha acordada 
Responsable de 

ejecución 

Plan de SySO 

Se han realizado 6 talleres sobre salud y seguridad laboral y 10 charlas de 

seguridad. Como plan de SySO los trabajadores utilizan EPP, tales como: 

Chalecos reflectores, Cascos, Botas, Lentes, Tapones de Seguridad. Adicional a 

esto como medida de protección anti Covid-19 los trabajadores mantienen el 

distanciamiento social y lavado constante de manos.  El campamento se observó 

con un poco de desorden por la acumulación de gomas, pero se ha construido 

un área con muro donde se están colocando los tanques donde se acopian los 

residuos oleosos previo su envió a Santo Domingo.  

 

 
Para el caso de la 2da FASE se les requirió a los contratistas el desarrollo 
de un Plan de seguridad y salud, que incluye previsiones para controlar 
accidentes de tránsito y accidentes laborales. Este fue elaborado por el 
especialista ambiental del contratista. Es bueno resaltar que en el Taller 
que, realizado el 3 de junio de 2020 con los contratistas, se detalló 
específicamente todos los compromisos ambientales y sociales que 
deben responder, respecto a la obra 

 
 
 

Continuo, 
durante las 

actividades de 
ejecución 

 

 

Contratista 

UTEPDA verificará 
implementación 

 

 

Pliego de 

obras, 

ESNAS, PGAS 

 

Planes de 
contingencia 

Como aplicación al plan de contingencia fue realizada una capacitación específica 
sobre la manipulación de productos químicos y atención a derrame, esta 
capacitación tiene como finalidad que cada integrante sepa cómo debe actuar ante 
la ocurrencia de una fuga o derrame en su frente de trabajo, esta actividad estuvo 
acompañada con la entrega de un brochure informativo sobre el tema tratado. 
 
Como medida también de atención a eventualidades se dispone de un botiquín en 
los diferentes equipos y maquinarias involucrados en la actividad. Fue realizada una 
jornada de identificación de los sistemas de contención de hidrocarburos, como 
forma de evitar eventualidades. 

 

 
 
 
 
Dar seguimiento a la implementación de este plan de contingencia Continuo, 

durante las 
actividades de 

ejecución 

Contratista 

UTEPDA verificará 
implementación 

Pliego de obras, 
ESNAS, PGAS 

Planes de salud 
y seguridad 
comunitaria 

 

Previendo un posible incremento en el tránsito, se han colocado personas para 
realizar el paro del tránsito y continuidad de este. Debido a que las áreas de 
trabajos no son de un gran acceso peatonal no son requeridos pasos o senderos 
seguros para el uso de los peatones.  
 
No se prevén trabajos nocturnos durante la obra, por respeto a los horarios de 
descanso de la comunidad. Esto quedo bien establecido en el Taller que realizamos 
el día 3 de junio de 2020 con los contratistas.  
 
También para evitar afecciones a causa del polvo que generan las obras en sí, el 
contratista irriga agua en camiones cisterna para aplacar el polvo. 

 

 
Se ha solicitado la colocación de señales de prevención y precaución. 
 
En las últimas visitas realizada evidenciamos que los contratistas están 
cumpliendo con los planes de salud y seguridad. Se han colocado algunos 
letreros, banderista señalizando que estamos en zona de trabajo.  
 
En ese mismo sentido también se respetan los horarios de trabajos 
establecidos.  

 

En proceso 
Contratista 

UTEPDA verificará 
implementación 

Pliego de obras, 
ESNAS, PGAS 

Cumplimiento de 
medidas para 
evitar 
propagación del 
COVID19 

A la fecha los contratistas han tomado las siguientes medidas: 
- Alejamiento físico entre trabajadores 
- Lavado de manos 

- Incentivo a la vacunación  
 

 

Continuo, 
durante la 
ejecución de 
actividades 

Contratista 

UTEPDA verificará 
implementación 

Protocolo general 
y sectorial para la 
inserción laboral, 
RD y Nota técnica 
de buenas 
prácticas del BID 
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Reporte de accidentes/incidentes en el semestre 
 

 

 

 

 

 

 

EVENTO 
FECHA 

REGISTRO 

ACCIONES CORRECTIVAS, MITIGATORIAS, DE 

PREVENCIÓN O INDUCCIÓN Responsable DOCUMENTOS VINCULADOS 

Hasta ahora no hemos recibido reportes de accidentes en las zonas de trabajo.    
 

  

     

     

 

 

   8. Consultas públicas significativas y procesos de relacionamiento con la comunidad 

REQUERIMIENTO Acciones realizadas en el trimestre 
Acciones de mitigación, correctivas y/o próximos pasos 

DOCUMENTOS 
VINCULADOS 

Descripción Fecha 
acordada Próximos pasos 

Consultas 
significativas 

 
Hemos realizado un Informe de Socialización a Distancia para el Inicio de la 
Rehabilitación de Caminos Interparcelarios en Lote II Bahoruco y Lote V Santa 
Elena – La Guázara Polo. Para esta se realizó visita casa por casa donde se 
distribuyeron brochures informativos a las personas que participaron en la 
socialización a distancia en el lote II, mientras que en el lote V se realizaron 5 
reuniones en diferentes comunidades donde se les socializo las informaciones 
más relevantes sobre el proceso de socialización. La primera jornada se agotó 
del 16 de noviembre al 14 de diciembre de 2020 y para el lote V se realizó una 
reunión el 29 de diciembre del 2020, el 13 de enero y 23 de marzo del 2021.asi 
mismo se realizó un encuentro, previo a entrega de caminos en la Guázara el 
16/03/2023 . Actualmente los informes arrojados se encuentran publicado en 
nuestra página web. 
 
En nuestros recorridos abordamos a los comunitarios y sus comentarios son 
muy positivos por la rehabilitación de los caminos en este lote. Solo que 
solicitan agilizar porque entienden hay mucho retraso.  
 
El 16 de marzo del 2023 se procedió a realizar una socialización presencial en 
la comunidad de La Guázara a la cual asistieron 18 personas, todos de sexo 
masculino. Dicha Socialización fue realizada en la escuela básica Martilicio 
Urbáez. y en la misma se procedió a realizar la entrega de los caminos 
terminados, así como a recibir los comentarios de los beneficiarios.  
 
 
 

 
Se estima realizar una tercera socialización para el lote 5, 
específicamente en la comunidad donde se continúen los 
trabajos de rehabilitación antes de finalizar los trabajos  
 

 

 
 
 
Indefinida 

 
Se prevé realizar una 
jornada presencial de 
socialización de las 
informaciones de los 
caminos.  Para el Lote V 
(Santa Elena – La 
GuazaraPolo) en los 
poblados donde ya se 
realizaron reuniones 
(Chene, Los Blancos, La 
Malanga (Paraiso), 
Santa Elena y La 
guazara) según haya 
avance de los caminos 

contratados 

1. Informe de Socialización 
a Distancia para el Inicio 
de la Rehabilitación de 
Caminos 
Interparcelarios en Lote 
II Bahoruco y Lote V 
Santa Elena – La 
Guazara-Polo 

2. Informes de 
socialización de avances 
de obras de 
rehabilitación de 
caminos en La Guázara y 
Guayabal. 

 

Cantidad de casos en el 
semestre: 

 

   
 0 accidentes  

Índice de frecuencia: 0 

Índice de gravedad: 0 
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Actividades de 
relacionamiento 

Se elaboró el Informe de Socialización a Distancia para el Inicio de la 
Rehabilitación de Caminos Interparcelarios en Lote II Bahoruco y Lote V Santa 
Elena – La GuazraPolo y el Brochure informativo que fue distribuido.  
 
De igual forma se ha aprovechado la coyuntura para trabajar un proceso de 
identificación de actores relevantes en las comunidades a ser intervenidas. 
Esta base de datos está siendo actualizada 

 
El producto final del MAQ Y PRPC fue entregado, se ha estado 
ejecutando los procesos establecidos en el mismo. Tanto por   
parte de UTEPDA, MOPC y  
 
La Consultoría del Plan de Relacionamiento y Participación 
Comunitaria y Mecanismo de Atención a Quejas, así como la 
consultoría de La Campana de Información Previa a los 
Trabajos de Titulación. Estas dos consultorías nos ofrecen 
herramientas para facilitar la participación de la comunidad 
en el Programa.  
 
Tenemos avances significativos en ambos planes, en el Plan 
de Relacionamiento y Participación Ciudadana ya estamos 
en la fase de ejecución e impartieron capacitaciones, a los 
que estarán involucrados dentro de la unidad y también en 
las comunidades. En diciembre 2021 fueron impartidas estas 
capacitaciones de manera formal, con la empresa consultora 
J&J Consulting.  
 
Desde junio 2021 se vienen realizando socializaciones con las 
comunidades, beneficiarios, cooperativas, comités locales y 
colaboradores de la UTEPDA. 
 
Iniciamos las firmas de las cartas compromiso de los comités 
locales, en la cual se especifica de manera oportuna el 
compromiso de los mimos y también de los de la UTEPDA.  

 
 
 

Continuo  

Cumplimiento del plan 
de relaciones 
comunitarias: 
actividades de difusión 
y educación, 
comunicados de prensa, 
generación de material 
informativo, reuniones 
con dirigentes, etc. 

Entregables de ambas 
consultorías. 

 

9. Sistema de atención de quejas y reclamos (puede reemplazarse este cuadro por el reporte o registro que genere o posea ya el sistema de atención) 

 

Responsable del sistema:  Especialista Social  

Nº de solicitudes recibidas:  

Tiempo promedio de 
respuesta: 

de 15 a 30 días   

 

 

# 
Temática de la solicitud 

Fecha de 
recepción 

de la queja. 

Medio de 
ingreso 

Respuesta otorgada 
Acciones a realizar en base al 

contenido de la solicitud o queja 

Responsable de 
ejecución 

Documentos 

vinculados 

Fecha de 
cierre 

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
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10 Otros aspectos de gestión social (si aplicable) 

 

REQUERIMIENTO 

Estado actual 

Acciones de mitigación, correctivas y próximos pasos 

DOCUMENTOS VINCULADOS 

Descripción Descripción 
Fecha 

acordada 
Responsable 

Aspectos de género 

 
En este lote se han de forma indirecta una mujer como cocineras de los obreros 
del proyecto. 

 

 

 
N/A. 

 
N/A. 

 
N/A. 

 
N/A. 

Otros No se han contratado personal de otra nacionalidad N/A. N/A. N/A. N/A. 
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Ficha de reporte semestral (abril-septiembre 2023) de acciones de monitoreo y cumplimiento de requisitos ambientales y 

sociales 

1. Información del proyecto 

 

Nombre de la obra y número de licitación: 
PLIEGO DE CONDICIONES ESPECÍFICAS PARA LA “REHABILITACIÓN DE 261.40 Km DE CAMINOS INTERPARCELARIOS EN VARIAS COMUNIDADES DE LA ZONA SUR, DE LA 
REPÚBLICA DOMINICANA EN EL AREA DE INFLUENCIA DE LOS PROYECTOS DE DESARROLLO AGROFORESTAL 
 
Numero de licitación UTEPDA-CCC-LPN-2019-0013 y numero de contrato No. CO-0000728-202 

 

Empresa 

contratista: 

 
Nombre: 

Constructora FIXSA SRL (Lote VI) Paraíso, 
Barahona 

 

Fecha de última visita de supervisión de la Agencia Ejecutora: 

 

16 de marzo del 2023 

Fecha de Inicio de Obras  • El 01 de febrero del 2023 la empresa contratista inicio el levantamiento topográfico en la zona de Ojeda  
 

 
Fecha de recepción de Obras 

 

Responsable ambiental: 
Miguel Mella  

 

Empresa 

supervisora 

Responsable Ambiental: Ramón Ortiz y María Fernanda Gómez 

Responsable social: Miguel Mella  Responsable social: Delio Reyes  

Responsable de Salud y 

seguridad ocupacional:  Jorge Cuevas Responsable de Salud y seguridad ocupacional: Francis Báez 

Ingeniero Residente Ing. Cesar Ramos Ingeniero Residente  

José  Ramirez  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Programa 

PROGRAMA DE DESARROLLO AGROFORESTAL 
SOSTENIBLE (DR-L1134) 
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2. Listado de Caminos a ser rehabilitados en el lote VI (Paraíso) 
 

 

 

No. Nombre camino interparcelario 
Longitud 

contratada 

Longitud 
levantada en 

campo 

Km de caminos 
trabajados 

Unidad de 
medida 

% del Avance de 
la obra 

Tipo de trabajo realizado KMZ actualizado 

 
Trabajos 

finalizados 
 

1 
Camino Leonardo (La Camilma)-
Rancho Antonio 

3.50 0.00 0.00 Km 0%  No No 

2 Leonardo-Riesito 1.00 0.00 0.00 Km 0%  No No 

3 Leonardo-Dominica 4.50 0.00 0.00 Km 0%  No No 

4 
Café Mujeres-Aquita Blanca-Charco 
Blanco 

8.00 0.00 0.00 Km 0%  No No 

5 San Rafael-Aquita Blanca 6.00 0.00 0.00 Km 0%  No No 

6 Camino San Rafael-Charco Blanco 4.00 0.00 0.00 Km 0%  No No 

7 Camino Barrio Nuevo-Candela 4.00 4.00 0.00 Km 0%  No No 

8 Barrio Nuevo-Mataca 1.50 0.00 0.00 Km 0%  No No 

9 Barrio Nuevo-Ojeda 6.00 6.00 0.00 Km 0%  No No 

10 Barrio Nuevo-Caña Pichón-La Caona 4.00 4.00 0.00 Km 0%  No No 

11 Camino Paraiso-Barrio Nuevo 10.00 10.00 0.00 Km 20% Limpieza 100% + corte 100% + 100% Relleno Colocado No No 

 
TOTAL 52.50 24.00 0.00 km 0% 

 
 

 

 
Nota: Esta tabla estará condicionada a cambios debido a modificaciones que se hagan al realizar todos los levantamientos topográficos a los caminos. El lento avance en las obras se ha debido a la falta de presupuesto para pagar el avance de 
obras a los contratistas.  
 
Existe una notoria dilación para el arranque de los trabajos en este Lote VI, debido a que la empresa contratista recibió el avance de pago correspondiente con retrasos, por lo que, a la fecha, julio 18, 2023, Solamente se registra una leve 
intervención en el tramo de camino interparcelario Paraíso – Barrio Nuevo, lo que persiste en el actual semestre (abril-septiembre 2023). 
 
Existe un vertedero de la municipalidad al lado del camino interparcelario en la coordenada de ubicación según imagen en ítem. 
 
 

3. Evaluación y Planes de Gestión Ambiental (PGAS) 

 

 

 

REQUERIMIENTO 

Estado actual 

Próximos pasos 
DOCUMENTOS 
VINCULADOS 

Descripción Descripción 
Fecha 

acordada 
Responsable 

Legislación y Regulaciones 

Nacionales. 

 
Sí, Constancia Ambiental No. 3700-17, emitida en fecha 20/09/2017, 

en la misma no se detalla validez. 

Esta constancia no dispone de fecha de validados, la misma tiene 
vigencia por el periodo de ejecución e implantación del proyecto. 

N/A 
Especialista 

Ambiental UTEPDA 
Constancia Ambiental 
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Evaluación y 

Planes de 

Gestión 

Ambiental 

(PGAS) 

 
Elaboración 

El PGAS fue realizado durante la preparación del Programa. Fue 

incluido en los pliegos de licitación y de supervisión para la 

rehabilitación de caminos.  

ºº 

 
 
 

N/A 

 
 

UTEPDA 
 

 
 

PGAS 

Medidas 
 

Ver cuadro 4 abajo 
 
 

 
 

 
 

 
 

Otros riesgos o 

impactos 

identificados 

Hasta el momento no se han identificado otros riesgos ni 

impactos. 

 
N/A 

 
N/A 

 
N/A 

 
N/A 

 
 

4. MEDIDAS DE MANEJO Y MITIGACIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL E INDICADORES DE DESEMPEÑO PARA EL MONITOREO 
 

 

 

 

PARÁMETRO  SUELOS PASOS A SEGIR 

IMPACTO 
MEDIDA DE MITIGACIÓN 

O MANEJO 
INDICADOR OBSERVACIONES MEDIDAS CORRECTIVAS 

FECHA 
ACORDADA 

Erosión, 
sedimentación y 
compactación de 
suelo 

Las áreas de depósitos de 
material excavado se 
ubicarán en zonas 
previamente disturbadas 
o con baja densidad de 
vegetación, en la medida 
de lo posible 

Botaderos aún no 
identificados. 

  
 
 

N/A  

Se ha utilizado un área 
de extracción de 
material ya existente, 
ubicada en la misma 
área del campamento 
de máquinas. Ver fotos 

 El área de extracción no tiene autorización del Ministerio de Medio Ambiente, por lo que 
le solicitamos al contratista agilizar este proceso.  
.  
 

El contratista debe tramitar la autorización para el 
banco de préstamo existente antes de avanzar los 
trabajos 

Agosto 2023 

Las áreas de trabajo serán 
debidamente delimitadas 
y señaladas 

Evidencia de escasa 
actividad.  No registrada 

 
  

Deslizamiento de 
Material cortado o 
colocado sobre 
laderas. 

Prohibición de volcar 
material sobre laderas 
naturales y transportarlos 
a sitios seleccionados para 
tal fin, con el 
acondicionamiento y 
tratamiento respectivo 

No registrados. 
  No registrado.   

Contaminación 
del suelo por 
derrames de 
aceites y 
lubricantes    

Plan de contingencias 
para respuesta a 
derrames 

La maquinaria no ha 
registrado derrames 
durante su 
estacionamiento.  

 
 

No se ha registrado mantenimientos de los equipos, el avance de las actividades es lento.   

Almacenamiento y 
disposición adecuada de 
residuos peligrosos 

Escasa actividad que lo 
genere.   

  
 
No registrada, y de acuerdo al contratista, el mantenimiento se realizará fuera del 
campamento. 
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Contaminación 
del suelo por mal 
disposición de 
residuos. 

Almacenamiento y 
disposición adecuada de 
residuos no peligrosos 

No han sido 
gestionados residuos 
peligrosos por el corto 
tiempo de actividad.  

 

No registrado.   

PARÁMETRO CALIDAD DE AIRE Y RUIDO PASOS A SEGIR 

IMPACTO 
MEDIDA DE MITIGACIÓN 

O MANEJO 
INDICADOR OBSERVACIONES 

MEDIDAS CORRECTIVAS Y PLAZO FECHA 
ACORDADA 

 
Emisiones de 
gases de 
combustión por 
maquinaria de 
construcción 

 
 
Mantenimiento 
preventivo de la 
maquinaria 

Maquinarias con poco 
tiempo de uso en la 
obra. 

 

 

  

Generación de 
polvo 

Riego del suelo con 
cisterna 

Es una zona de alta 
pluviometría. No ha 
sido necesario. 

 

 Zona con alta pluviometría. 

 

 

Generación de 
ruido 

 
Uso de equipo de 
protección personal 
apropiado 
 

Ruido no medido, obra 
paralizada 

 
 

Obra paralizada por falta de permiso para banco de préstamo. 
 

 

 

PARÁMETRO CALIDAD DE AGUA PASOS A SEGIR 

IMPACTO 
MEDIDA DE MITIGACIÓN 

O MANEJO 
INDICADOR OBSERVACIONES 

MEDIDAS CORRECTIVAS Y PLAZO FECHA 
ACORDADA 

 
Erosión y 
sedimentación 
podría afectar la 
calidad del agua 
superficial en 
cuerpos de agua 
cercanos a los 
caminos 

 
Colocación de barreras, 
drenajes o vertientes 
 

 
 

 
 

El nivel de avance de la obra aún no permitido avanzar en la construcción de este tipo 
de arte.  

 

 

 
Se mantendrá taludes 
estables durante el 
desarrollo de las obras, 
realizando control y 
mantenimiento, si es 
requerido, 
periódicamente 

 
 
 

El nivel de avance de la obra aún no permitido avanzar en la construcción de este tipo de 
arte.   

 

 

PARÁMETRO COBERTURA VEGETAL PASOS A SEGIR 

IMPACTO 
MEDIDA DE MITIGACIÓN 

O MANEJO 
INDICADOR OBSERVACIONES 

MEDIDAS CORRECTIVAS Y PLAZO FECHA 
ACORDADA 

 
 
 
 
Remoción de la 
vegetación 

 
El corte de vegetación 
para la rehabilitación de 
las obras será limitado al 
mínimo necesario. Estará 
estrictamente prohibido 
el corte o desbroce de 
árboles fuera del área 
previamente demarcada 
en el corredor de 
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desbroce 
 

 
Corte de árboles  

 
 

 
 

 
 

  

Compensación por tala de 
árboles a proporción 10:1 
 

  
 

 

 
 

PARÁMETRO FAUNA PASOS A SEGIR 

IMPACTO 
MEDIDA DE MITIGACIÓN 

O MANEJO 
INDICADOR OBSERVACIONES MEDIDAS CORRECTIVAS Y PLAZO 

FECHA 
ACORDADA 

 
Ahuyentamiento 
de especies 
móviles y efectos 
sobre especies de 
baja movilidad 

Capacitación sobre fauna 
y prohibición de la caza 

 
 
 

  

 
 

 

Especialista ambiental en 
campo para identificar si 
hay especies de baja 
movilidad que pueden ser 
afectadas 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

PARÁMETRO ÁREAS PROTEGIDAS PASOS A SEGIR 

IMPACTO 
MEDIDA DE MITIGACIÓN 

O MANEJO 
INDICADOR OBSERVACIONES 

MEDIDAS CORRECTIVAS Y PLAZO 
FECHA 

ACORDADA 

 
 
 
 
 
Tala y caza ilegal 
 
 

 
Implementar carteles de 
señalización que indiquen 
los límites del AP 

 

 

 

 
 

 
 

 

  
 
 

  

 
Plan de educación 
ambiental orientado a 
sensibilizar a la población 
que rodea las AP 

 
dos para los 
contratistas 

 

 
 

Se han impartido dos talleres virtuales para los contratistas en fechas 3/06/20 y 
21/12/22 
 
 

Se harán talleres cuando se levante los posibles 
caminos que intercepten ZA APs. 

Indefinido  

PARÁMETRO EMPLEOS PASOS A SEGIR 

IMPACTO 
MEDIDA DE MITIGACIÓN 

O MANEJO 
INDICADOR OBSERVACIONES MEDIDAS CORRECTIVAS Y PLAZO 

FECHA 
ACORDADA 

Incremento en 
empleo local y 
acceso del 
productor al 
mercado 

 
 
 

 
 
 

  

PARÁMETRO TRÁFICO PASOS A SEGIR 

IMPACTO 
MEDIDA DE MITIGACIÓN 

O MANEJO 
INDICADOR OBSERVACIONES MEDIDAS CORRECTIVAS Y PLAZO 

FECHA 
ACORDADA 
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Incremento del 
tráfico 

 
Se colocarán pasos o 
senderos seguros para el 
uso de los peatones 

 
 

 
   

     

PARÁMETRO POBLACIÓN PASOS A SEGIR 

IMPACTO 
MEDIDA DE MITIGACIÓN 

O MANEJO 
INDICADOR OBSERVACIONES MEDIDAS CORRECTIVAS Y PLAZO 

FECHA 
ACORDADA 

 
 
 
Polvo y ruido 
podrían afectar a 
la población local 
durante la 
rehabilitación de 
los caminos 

 
 
Mecanismo de quejas 

  
 
 

  
 

  

 
  

 

  
 

 
Plan de participación 
comunitaria 

Se realizaron 4 
socializaciones previo 
al inicio de las obras en 
4 comunidades donde 
a 121 beneficiarios del 
proyecto en el 
municipio de Paraíso 

 
 

 
1- Los días 24 y 25 de noviembre del 2022 se procedieron a realizar 

socializaciones previo al inicio de obras para el lote VI en las siguientes 
comunidades: 

 
1. Leonardo a la que asistieron 52 personas. 
2. Los Patos a la que asistieron 16 personas 
3. Cachote a la que asistieron 20 personas  
4. San Rafael a la que asistieron 33 personas  
5.  

2-Se realizo encuentro con beneficiarios afectados por los caminos a rehabilitar en 
Paraíso, el 01 de junio 2023. Y Se realizo encuentro con los comités locales, el día 21 de 
septiembre 2023. Donde asistieron comunitarios de Enriquillo, Los Blancos, Ciénega, 
Santa Elena. 

 
Realizar socializaciones previo a la entrega de 
caminos cuando finalicen los trabajos  

 
 

PARÁMETRO SALUD Y SEGURIDAD DE LOS TRABAJADORES PASOS A SEGIR 

IMPACTO 
MEDIDA DE MITIGACIÓN 

O MANEJO 
INDICADOR OBSERVACIONES 

MEDIDAS CORRECTIVAS Y PLAZO FECHA 
ACORDADA 

 
Accidentes 
laborales 

Capacitaciones   
Se les notifica a los colaboradores el uso obligatorio de los EPP. Así mismo se socializan 
los temas ambientales y sociales a considerar en el desarrollo de la obra. 
 

 Continuar con las capacitaciones SySO  
Una vez por 
mes 
 

 
 
Equipo de protección 
personal 

Los obreros deben usar 
siempre sus equipos de 
protección. 

 
 
 

Los colaboradores utilizan chalecos reflectores, lentes, botas de seguridad, cascos y 
tampones. 
 

Seguimiento a reportes para accidentes laborales 
 

Continuo 

Accidentes laborales  0 accidentes laborales      No se han generado accidentes laborales 

Mantener las precauciones para evitar accidentes 
laborales Continuo 

Señalización en la obra 
Evidencias de 
señalización en los 

caminos en ejecución  
 

 
 
El contratista ha colocado pocos letreros que evidencien que se está trabajando en la 
zona, con la rehabilitación de caminos, no evidenciamos señales de seguridad y 
precaución en la obra. 
 
 
 

 
 

El contratista debe activar y colocar más señales de 
seguridad y precaución en la obra 

Continuo 
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PARÁMETRO DESPLAZAMIENTO FÍSICO Y/O ECONÓMICO PASOS A SEGIR 

IMPACTO 
MEDIDA DE MITIGACIÓN 

O MANEJO 
INDICADOR OBSERVACIONES 

MEDIDAS CORRECTIVAS Y PLAZO FECHA 
ACORDADA 

Solapamiento de 
actividades de 
parceleros con la 
servidumbre de 
paso 

Plan de Restitución de 
Derechos de Vía 

 
A la fecha se han 
levantado 7 fichas de 
afectaciones previas  

 
Para este lote se ha iniciado el levantamiento de afectaciones y a la fecha se han 
levantado 7 fichas de afectaciones, y a todas se les completo la ficha de 
negociación para la elaboración del PRDV 

  

Plan de Restitución de Derecho de Vía  

Agosto 2023 

 

 

5. Listado de Caminos donde se han identificado afectaciones   
 

 

 

 

No. 
Nombre del 

Caminos 

El contratista 
realizo el 

levantamiento 
de afectación 

La supervisión 
realizo el 

levantamiento 
de afectación 

Cantidad de 
Afectaciones 

Se entregó 
ficha de 

afectación 

Se realizó la 
ficha 

Negociación 

Se ha 
elaborado el 

plan de 
restitución de 
derecho de vía 

Fecha de 
aprobación 
del PDRV 

Fecha 
ocurrió la 
afectación   

Fecha de 
compensación 

Acta de 
Compensación 

Observaciones 

1 Barrio Nuevo-
Ojeda 

Sí 
Sí 

1 
Sí 

Sí 
proceso 

Agosto 2023 
 

  No se ha generado 

2 Barrio Nuevo-
Candela 

Sí Sí 1 Sí Sí proceso Agosto 2023    
No se ha generado 

3 Barrio Nuevo-
Caña Pichón-La 
Caona 

Sí Sí 2 Sí Sí proceso Agosto 2023    
No se ha generado 

4 San Rafael-Charco 
Blanco 

Sí Sí 1 Sí Sí proceso Agosto 2023    
No se ha generado 

 

 

6. Fotos de las condiciones actuales 

 

 
 

        
Vista de los caminos antes de iniciar obras  
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Vista de los caminos antes de iniciar obras 

 

       
Vista de los caminos antes de iniciar obras 

 

            
Vista de los caminos antes de iniciar obras 
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Vista de los caminos antes de iniciar obras 
 

  
   
Imágenes de Banco de préstamo / mina de extracción material de relleno para caminos                     Vertedero en tramo de camino en rehabilitación Lote 6 - Paraíso 
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Imágenes de caminos en proceso de rehabilitación y vertedero en la vía (margen derecho) 

 

    
Imágenes del Campamento de maquinarias 
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Imáagenes de  obreros recibiendo charlas de seguridad antes de iniciar los trabajos 

     
                                                                                                                                                           
                                                                 Socialización y llenado de ficha de negociación con los comunitarios que resultarían afectados en los caminos del lote VI  
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vista satelital de los caminos a rehabilitar en Ojeda y Los Patos                                                                                                                               vista satelital de los caminos a rehabilitar en San Rafael      
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                                                    vista satelital de los caminos a rehabilitar en Leonardos                                                                                                   vista satelital de todos los kmz entregados a la fecha de este lote    

 

7. Salud y seguridad ocupacional y comunitaria 

 

Cantidad de trabajadores 
empleados en el trimestre: 
empleados 26 personas. Esta obra 
ha generado un 1 trabajo indirecto 
(cocinera 

   
Solo se tiene un turno de trabajo de 8:00 
am a 5:00 pm 

      
 

 
REQUERIMIENTO 

 
DESCRIPCIÓN Y ESTADO DE CUMPLIMIENTO 

 
PRÓXIMOS PASOS 

 
DOCUMENTOS 
VINCULADOS  

Descripción 
 

Fecha acordada 
Responsable de 

ejecución 

Plan de SySO 

Se ha realizado 3 talleres y 5 charlas sobre salud y seguridad laboral. Como plan 

de SySO los trabajadores utilizan EPP, tales como: Chalecos reflectores, Cascos, 

Botas, Lentes, Tapones de Seguridad. Cada mañana se realizan recordatorios al 

personal de obra sobre el uso de los EPP 

 
Se les solicito a los contratistas el desarrollo de un Plan de seguridad y 
salud, que incluye previsiones para controlar accidentes de tránsito y 
accidentes laborales.  
Se prevé realizar un taller con los empleados en campo, donde se detalle 
específicamente todos los compromisos ambientales y sociales que 
deben responder, respecto a la obra. 

 
Continuo, 

durante las 
actividades de 

ejecución 

 

 

Contratista 

UTEPDA verificará 

implementación 

 

Pliego de 

obras, 

ESNAS, PGAS 

 

Planes de 
contingencia 
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Planes de salud 
y seguridad 
comunitaria 

 

Previendo un posible incremento en el tránsito, se han colocado personas para 
realizar el paro del tránsito y continuidad de este. Debido a que las áreas de 
trabajos no son de un gran acceso peatonal no son requeridos pasos o senderos 
seguros para el uso de los peatones.  

No se prevén trabajos nocturnos durante la obra, por respeto a los horarios de 
descanso de la comunidad. Esto quedo bien establecido en el Taller que realizamos 
el día 3 de junio de 2020 con los contratistas. 

 

 
Dar seguimiento a la implementación de este plan de salud y 
seguridad comunitaria 

Continuo, 
durante las 
actividades de 
ejecución 

Contratista 

UTEPDA verificará 
implementación 

Pliego de obras, 
ESNAS, PGAS 

Cumplimiento de 
medidas para 
evitar 
propagación del 
COVID19 

A la fecha los contratistas han tomado las siguientes medidas: 
- Distanciamiento entre trabajadores  
- Lavado de manos 

Incentivar a la vacuna contra el COVID 

Dar seguimiento a la implementación de estas medidas para evitar 
la propagación del covid-19 

Continuo, 
durante las 
actividades de 
ejecución 

Contratista 

UTEPDA verificará 
implementación 

Protocolo general 
y sectorial para la 
inserción laboral, 
RD y Nota técnica 
de buenas 
prácticas del BID 

 

Reporte de accidentes/incidentes en el trimestre 
 

 

 

 

 

 

 

EVENTO 
FECHA 

REGISTRO 

ACCIONES CORRECTIVAS, MITIGATORIAS, DE 

PREVENCIÓN O INDUCCIÓN Responsable DOCUMENTOS VINCULADOS 

   
 

  

     

     

 

 

 

   8. Consultas públicas significativas y procesos de relacionamiento con la comunidad 
 

REQUERIMIENTO Acciones realizadas en el trimestre 
Acciones de mitigación, correctivas y/o próximos pasos 

DOCUMENTOS 
VINCULADOS 

Descripción Fecha 
acordada Próximos pasos 

Cantidad de casos en el 
semestre: 

 

   
 0 

Índice de frecuencia: 0 

Índice de gravedad: 0 
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Consultas 
significativas 

 
Se ha realizado un Informe de Socialización previo al Inicio de la 
Rehabilitación de Caminos Interparcelarios en Lote VI Paraíso. Para este se 
realizaron cuatro (4) socializaciones presenciales en cuatros (4) comunidades 
tres (3) del municipio de Paraíso (Leonardo, Los Patos y San Rafael) y una del 
municipio de la Ciénaga (Cachote) todas dentro del Lote VI de caminos 
interparcelarios. Dichas socializaciones se realizaron los días 24 y 25 de 
noviembre del 2022 y en las mismas se procedió a informar a unas 121 
personas. Actualmente el informe arrojado se encuentra publicado en 
nuestra página web. 
 
El día 01 de junio 2023 e realizo un encuentro con lideres comunitarios y 
beneficiarios que serán afectados por la rehabilitación de caminos.  

 
Se estima realizaremos una socialización en el mes de 
diciembre2023 para compartir con los comunitarios los 
avances y conocer sus percepciones son los logros y avances.  

 
 
 
Diciembre 
2023 

 
Se prevé realizar una 
jornada presencial de 
socialización de las 
informaciones de los 
caminos.  Para el Lote 
VI (Paraíso) 

1. Informe de 
Socialización previo 
al inicio de obras 
Lote VI (Paraíso) 

2. Plan de Restitución 
de Derecho de Vía 

3. Informe de 
Afectaciones  

Actividades de 
relacionamiento 

Se ha trabajado junto a los lideres comunitarios y para cada socialización 

pendiente en este lote VI, se invitarán   a los miembros del comité local.  

Así mismo en cada una de las afectaciones que están siendo levantadas, están 

siendo firmadas por estos lideres como miembros de los comités locales.  

 

 los mismos deben firmar el documento que de manera formal, legal y con 

evidencias las respuestas pertinentes.  Estos lideres en los próximos días 

estarán juramentando como comité local de manera oficial.  Para que tengan 

total conocimiento de los procesos que se están realizando y puedan velar por 

el bienestar de sus comunidades. Además, mantenemos informados a los 

interesados vía nuestras redes sociales y pagina web.  

El día 21 de septiembre202-3 se realizó encuentro con los lideres 

comunitarios, en el ayuntamiento de paraíso. Donde participaron 51 

personas. Entre ellas solo 2 mujeres. En la misma se juramentaron los nuevos 

comités locales y se hizo firma de la carta compromiso.  

 
Seguimiento a   los comités locales y  
 

Septiembre- 
2023 a 
marzo 2024 

Seguimiento a las 
reuniones de miembros 
de los comités locales. 
 

         cartas compromisos 

 
 
 

9. Sistema de atención de quejas y reclamos (puede reemplazarse este cuadro por el reporte o registro que genere o posea ya el sistema de atención) 

 

Responsable del sistema:  Especialista Social  

Nº de solicitudes recibidas:  0 

Tiempo promedio de 
respuesta: 

 

 

 

# 
Temática de la solicitud 

Fecha de 
recepción 

de la queja. 

Medio de 
ingreso 

Respuesta otorgada 
Acciones a realizar en base al 

contenido de la solicitud o queja 

Responsable de 
ejecución 

Documentos 

vinculados 

Fecha de 
cierre 
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10 Otros aspectos de gestión social (si aplicable) 

 

REQUERIMIENTO 

Estado actual 

Acciones de mitigación, correctivas y próximos pasos 

DOCUMENTOS VINCULADOS 

Descripción Descripción 
Fecha 

acordada 
Responsable 

Aspectos de género 

   No se ha evidenciada ninguna contratación de Mujeres en la obra. 

 

 Como contratación indirecta se han contratada 1 mujer para el aseo del  

 Alojamiento. 

 

Se sugirió al contratista incluir en su plantilla de trabajadores, 
la contratación de mujeres. 

 

 
 

 
 

 
 

Otros       
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                                  Aspectos Cualitativos del Informe de Cumplimiento Ambiental y Social (ICAS) 
 

1. Descripción de avances en función del impacto/riesgo 

 

1.1 Falta de información que permita un adecuado seguimiento de beneficiarios, parcelas, y entrega y uso de beneficios 

 
Este impacto está asociado al Componente I. Adopción de Tecnologías Agroforestales, y es responsabilidad de la especialista social la revisión y seguimiento. 
Esta actividad está vinculada al presupuesto transaccional. 

 
 

1.1.1 Sistema de Censo 
 

Para la caracterización socioeconómica de los beneficiarios del Programa, se ha desarrollado el Sistema de Gestión y Monitoreo (SDIGEM) que sirve de 
plataforma para compilar los datos socioeconómicos y de las parcelas de los beneficiarios. Este Sistema se ha visto fortalecido gracias al acuerdo 
interinstitucional que realizará la UTEPDA con la Junta Central Electoral (JCE), acuerdo que facilita las informaciones del Padrón Electoral para confirmar la 
información de la persona que será incluida en el Sistema.  
 
El Componente de Titulación de Terrenos del Estado a la fecha ha realizado el proceso de censo en todas las cuencas., Para cuencas de Hondo Valle & Juan 
Santiago, Sabaneta, Bahoruco e Independencia y Barahona. Las Cuencas Los Fríos y Las Cañitas están en proceso de medición. El total previsto a censar es 
de 5, 713 para censar, se han censado 3,200 y están pendientes por censar 1,530. Dentro de las informaciones levantada en este censo se encuentran datos 
del beneficiario como son: nombre, sexo, no. Cedula de identidad y electoral, edad, dirección, teléfono, estado civil, en caso de tener conyugue o pareja de 
ello también se levantan los preliminares de este. Dentro de la matriz del censo también la Unidad técnica Ejecutora de Titulación de Terrenos del Estado 
(UTECT) recoge informaciones relevantes al proceso de titulación como son: deslinde temporal, no. De Parcela, Distrito Catastral, superficie de la parcela, 
matricula, municipio, provincia, sector, tipo de inmueble.  
 
A continuación, se presenta una tabla con el resumen del estado del censo en los diferentes PDA. 
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Tabla 1: Resumen de personas censadas por la Unidad Técnica Ejecutora de Titulación de Terrenos del Estado 
  

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la matriz de Censo de la Unidad Técnica Ejecutora de Titulación de Terrenos del Estado para el Programa de Desarrollo Agroforestal Sostenible marzo de 2023 
 
 

Tabla 2: Resumen de personas censadas según estado civil por la Unidad Técnica Ejecutora de Titulación de Terrenos del Estado 
 

Proyecto Municipio Casados 
Unión 
Libre 

Copropietarios Solteras Solteros 
Restantes 

por 
identificar 

Persona 
jurídica Total 

Hondo Valle & 
Juan Santiago  

Hondo 
Valle 

49 380 16 99 143 38 0 
725 

Juan 
Santiago 

24 315 10 94 155 7 0 
605 

Sabaneta  San Juan 
de la 

13 112 4 26 84 0 0 
239 

Proyecto Municipio 
Total, a censar 

(Catastral) 

Personas 
censadas 

(Labor Social) 

Personas restantes para 
censar 

Hondo Valle & Juan 
Santiago  

Hondo Valle 983 725 258 

Juan Santiago  915 605 310 

Sabaneta  
Las Matas  170 87 83 

San Juan de La Maguana  420 239 181 

Bahoruco  

Galván  338  229 138  

Neyba  1,136  725 411  

Villa Jaragua  130 113 17 

Los Ríos 135 120 15 

Independencia   Postrer Río  318 224 94  

Descubierta 156 133 23 

Barahona Santa Elena 224   

La Ciénega 260   

Paraíso 209   

Polo  319   

Enriquillo    

Los Fríos  Pendiente 2024    

Las Cañitas  Pendiente 2024    

Total  10 municipios  5,713  3,200 1,530 
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Maguana  

Las Matas 
de Farfán  

0 50 0 5 28 4 0 
87 

Bahoruco  Galván  8 112 1 17 42 25 1 206 

Neyba 21 397 13 162 72 60 0 725 

Villa 
Jaragua  

6 58 5 12 32 0 0 
113 

Los Ríos 10 49 1 20 40 0 0 120 

Independencia  
Postrer 
Río 

18 71 0 20 60 7 0 176 

Barahona 

Santa 
Elena 

        

La 
Ciénega 

        

Paraíso         

Polo         

Enriquillo         

Los Fríos Pendiente         

Las Cañitas Pendiente          

Total General 17 
municipio 

149 1544 50 455 656 141 1 2996 

Fuente: Elaboración propia a partir de la matriz de Censo de la Unidad Técnica Ejecutora de Titulación de Terrenos del Estado para el Programa de Desarrollo Agroforestal Sostenible septiembre de 2023 
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1.1.2 Georreferenciación  
 
El Programa de Desarrollo Agroforestal Sostenible (PDAS) desarrolla el proceso de titulación de terrenos en busca de mejorar las condiciones 
socioeconómicas y la seguridad jurídica de los beneficiarios, así como restaurar el estado de las cuencas degradadas de ríos, arroyos, canales y norias, en el 
suroeste del país. A través de la conservación de los recursos naturales, promoción e implementación de negocios rentables y amigables con el medio 
ambiente. El objetivo del Componente de Titulación de Terrenos del Estado es incrementar la seguridad en la tenencia de la tierra en las áreas de intervención 
del programa pautadas y realizar el trabajo de formalización de predios sobre las mismas. 
 
Según el “Informe de avances del Componente Titulación” fechado del 3 de agosto de 2020, el proceso de georreferenciación de predios inició en noviembre 
2018, como se reportó en la primera versión del ICAS. La jornada de trabajo se extendió durante los meses de noviembre y diciembre 2018, hasta el mes de 
enero 2019. Los trabajos iniciaron en la cuenca de Hondo Valle-Juan Santiago y Sabaneta, con dos brigadas (8 técnicos y dos choferes en total). 
 
En reuniones sostenidas por la Comisión Permanente de Titulación de Terrenos del Estado (CPTTE), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y UTEPDA, 
se concluyó que la georreferenciación debe ser realizada sobre cultivos en lugar de predios, pues se enfoca en el interés del Banco, en función del objetivo 
del préstamo.  
   
Las actividades de georreferenciación se vieron suspendidas por un asunto presupuestario, reanudándose el 23 de abril de 2019 con la inclusión de 5 brigadas 
adicionales (para un total de 7 brigadas compuestas por 28 técnicos y 7 choferes). Estas brigadas iniciaron trabajos en las 7 cuencas, con la estimación de 
trabajar 10 beneficiarios por días (unos 1,120 beneficiarios por semana).  
 
Tabla 3: Resumen del proceso de georreferenciación según Informe de Avances del Componente Titulación para el Programa de Desarrollo Agroforestal 
Sostenible del 3 de agosto del 2019. 
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No. Cuenca 
Cantidad de beneficiarios 

georreferenciados 
Porcentaje de 

cumplimiento de la meta 
Comentario 

1 
Hondo Valle-Juan 

Santiago 
 

1,123 
 

100% 

El avance estuvo condicionado por el apoyo del personal técnico que 
acompañó el proceso de georreferenciación. 

 
 
 
 
 
 

2 

Sabaneta 606 86% 

Cuando se hizo el cruce de los beneficiarios en los predios levantados 
anteriormente en los meses de noviembre y diciembre del 2018 y enero 
2019, se tenían levantados 225 beneficiarios. Luego de una reunión con 
representantes del BID se llegó a la conclusión de que solo se quería 
georreferenciar los cultivos y no los predios. Como esos beneficiarios se le 
habían levantado información de los predios y no así de los cultivos, se 
volvió a levantar información que no fue posible levantar. A la hora de 
retomar las labores se verificó que esos beneficiarios, que en principio eran 
225, en realidad existían 130. En ese sentido, solo se pudo alcanzar el 86% 
de los beneficiarios en esta cuenca. 

 
 
 

3 

Independencia 364 44% 

Solo se georreferenció a esta cantidad de beneficiarios porque a la hora de 
verificar donde estaban los beneficiarios faltantes de parte de los técnicos 
de la zona de Independencia, comentaron que estos beneficiarios no 
habían sido convocados (unos 50 beneficiarios). 

 
 
 
 

4 

Bahoruco 847 68% 

Luego de visitadas todas las comunidades que existían según el 
cronograma de intervención que nos entregó la UTEPDA, nos vimos en la 
necesidad de tener que culminar las labores el día 10 de agosto 2019, 
debido a que estábamos teniendo un resultado de 10 beneficiarios en la 
semana del día 6 al 10 de agosto de 2019, tomando en consideración la 
cantidad de beneficiarios que tendrían que levantar cada técnico de 
georreferenciación. 

 
5 

Las Cañitas 806 69% 
El cronograma se vio afectado por la ausencia del beneficiario a la hora en 
que los técnicos de la CPTTE iban a georreferenciarlos.  
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Fuente: Elaboración propia a partir del Informe de Avances del Componente Titulación para el Programa de Desarrollo Agroforestal Sostenible del 26 de agosto de 2019. 

 
Debido a que con la georreferenciación de parcelas el equipo de Geo levantaba todo el perímetro de la parcela que para los fines de identificación de predios 
y beneficiarios es validad para el BID, pero no para la georreferenciación de subunidades (cultivos) y las diferencias de superficie entre los polígonos de las 
parcelas y las subunidades de manejo se decido optar por otra modalidad para presentar la geolocalización de las subunidades y presentar la 
georreferenciación de las parcelas dentro del paquete de predios titulables. Es por ello por lo que desde septiembre 2019 se inicia con la geolocalización de 
puntos para la entrega de plantas. 
 
Con esta nueva modalidad de geolocalización actualmente el proyecto dispone de la ubicación en coordenadas UTM 19 Q y Geográficas de 26,055 
subunidades de cultivos las cuales se presentan en la tabla a continuación. 
 
Tabla 4: Resumen de subunidades geolocalizadas de los PDA. 

Proyecto Total Café Aguacate Cacao Mango 

Hondo Valle-Juan Santiago 3,635 2,851 784 1 0 
Sabaneta 2,377 1,315 1,061 0 1 
Independencia 2,072 1,690 322 1 59 
Bahoruco 6,228 4,446 1,625 75 82 
Las Cañitas 3,156 2,426 729 1 0 
Los Fríos 3751 2,790 928 24 9 
Barahona 4,836 4,221 427 188 0 
Total General 26,055 19,739 5,876 289 151 

Fuente: Elaboración propia a partir de la información de registro de Parcelas en el SDIGEM del 14 de marzo de 2023 

No. Cuenca 
Cantidad de beneficiarios 

georreferenciados 
Porcentaje de 

cumplimiento de la meta 
Comentario 

6 Los Fríos 968 77% 

En esta cuenca se pudo alcanzar el 77% de los beneficiarios de un total 
esperado de 1,255, en el proceso de georreferenciación fue uno de los 
mejores desempeños obtenidos, tomando en cuenta la cantidad de 
beneficiarios a levantar.  
Es bueno mencionar que los técnicos que pertenecen a esta cuenca 
siempre tenían los beneficiarios a tiempo y convocados cuando la CPTTE lo 
requería, siendo esta cuenca la que mayor concentración de beneficiarios 
tenían reunidos semana tras semanas. 

7 Barahona 1,765 81% No figura 
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1.1.3 Levantamientos Catastrales   
 
Previo a los levantamientos de campo se realizaron las investigaciones catastrales de las siete (7) cuencas hidrográficas para determinar si existen parcelas 
registradas en las zonas de influencia del proyecto, y de esta manera determinar la operación catastral que corresponde a determinada zona del proyecto; 
se digitalizaron los planos encontrados, se georreferenciaron y se integraron a un sistema de información geográfica (GIS por sus siglas en inglés)  para tener 
un mejor manejo y acceso a la información recopilada.   
  
En la mayor parte de los proyectos procede el saneamiento, ya que no se encontraron parcelas, o las que se encontraron no poseen registro alguno, salvo 
algunas zonas done procede deslinde en parcelas registradas a favor de instituciones del estado. 
 
El proceso de levantamiento catastral da formal inicio en el mes de septiembre del 2019 con las brigadas técnicas del componente de titulación del PDA, 
compuestas por dos (2) agrimensor, dos (2) topógrafos, ocho (8) auxiliares y cuatro (4) choferes, para un total de dieciséis (16) personas las cuales componen 
cuatro (4) brigadas en sus inicios, cabe resaltar que estas han ido cambiando según las necesidades y requerimientos llegando a moverse a campo 3, 4, 5, 6 
y 7 brigadas. Durante los últimos meses (enero-marzo) se ha estado trabajando con 7 brigadas topográficas para obtener mayor cantidad de resultados. 
Para los PDA Las Cañitas y Los fríos se iniciará a trabajar con un total de 10 brigadas, 5 para cada proyecto de manera paralela.  
 
Especificaciones técnicas y expedientes para los levantamientos catastrales y la titulación de terrenos del Estado, conforme al marco normativo  
vigente. 
 
Los certificados de títulos presentados en la cuenca de Hondo valle fueron realizados bajo la operación catastral de Saneamiento. El saneamiento catastral 
es un proceso de orden público por medio del cual se determina e individualiza el terreno, se depuran los derechos que recaen sobre él y estos quedan  
registrados por primera vez, es decir, es el proceso por medio del cual se registra por primera vez un inmueble, obteniendo con ello el primer certificado de 
título. 

➢ El proceso técnico de Saneamiento inicia con la georreferenciación de los inmuebles a titular y verificar que estén fuera de áreas protegidas, parcelas 
registradas, zona de amortiguamiento o con algún impedimento legal, sea por sentencia, decreto o ley.Se procede, realizando un plano general con 
todas las parcelas ya depuradas y otro plano con las parcelas catastrales mensuradas anteriormente, este último llamado Mosaico Catastral.  

➢ En un CD se depositan las parcelas georreferenciadas a titular en un archivo de formato XML y otro en formato KMZ. 
➢ Se realiza un informe explicativo en donde se detallan los antecedentes registrales de las parcelas a titular y todo su contorno, cantidad de porciones 

presentadas y áreas aproximadas a titular. 
➢ Son solicitadas las certificaciones de no registro de las parcelas mensuradas anteriormente y de las cuales no se completó el registro por lo que 

nunca han sido tituladas. 
➢ Se realizó una Instancia de Solicitud de Autorización donde el director ejecutivo de la CPTTE en representación del IAD, le solicita a la Dirección 

Regional de Mensura Catastral para que habilite al Agrimensor a realizar los trabajos de Saneamiento, para regularizar el asentamiento de los 
Beneficiarios, reclamando los derechos a nombre del Instituto Agrario Dominicano y luego ser transferido a los beneficiarios a través de Donación.  
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Todo lo mencionado anteriormente se deposita en la Dirección Regional de Mensura Catastral y esta tiene un plazo de 20 días para Responder. 
Luego de la aprobación la solicitud, se nos asigna un número de expediente y un plazo de 60 días calendario para presentar el expediente técnico completo. 
Inmediatamente se inicia con la publicidad de la mensura avisando a todas las instituciones involucradas en este proceso, colindantes de los predios a titular, 
Dirección Regional de Mensura, Ayuntamiento Municipal de la Zona A impactar, Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos, Bienes Nacionales, Ministerio 
de Medio Ambiente, Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones y Tribunal de tierra de la Jurisdicción Original Competente y un  
anuncio en un periódico de circulación nacional con la fecha de la mensura, siendo esto publicado y notificado con 10 días previo a la fecha de la mensura. 
El día de la mensura se coloca letreros en los inmuebles donde se avisa que estos inmuebles están siendo objetos de un proceso de mensura. 
Luego de la mensura se procede a preparar el expediente que consiste en lo siguiente: 
 
1.  Autorización de mensura. 
2.  Planos individuales de cada predio. 
3.  Planos generales del proyecto 
4.  Documentos de la publicidad (periódico, notificaciones, avisos, fotografía de los letreros, etc.) 
5.  Acta de Hitos. 
6.  Informe Técnico. 
7.  Declaración de Posesión. 
8.  Carta de Conformidad. 
9.  Certificaciones de no registro. 
10.  CD. (KMZ, KML y Datos Crudos de los levantamientos d campo). 
 
Lo próximo es la aprobación de mensura de la parte técnica y pasa a la fase Legal 
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Tabla 5: Resumen del proceso de levantamiento catastral según Informe de Avances del Componente Titulación para el Programa de Desarrollo Agroforestal 
Sostenible del 31marzo 2023. 
 

Cuenca 

Fechas  Cantidad de 
beneficiarios 
levantados 

PDA 

Cantidad de 
beneficiarios 
levantados 
por Barrido  

Comentario 
 Inicio  Fin  

Hondo Valle-
Juan Santiago 

17/09/19 30/07/21 1,529 757   

Para el municipio de Juan Santiago se entregaron 914 
títulos de propiedad a beneficiarios y el municipio de 
Hondo Valle se encuentra en el proceso de 
subsanación de los planos generales e individuales 
conforme al decreto 292-22 que establece de 
dominio público una franja de 200 mts lineales 
paralelo a la línea fronteriza RD-Haití. 

Sabaneta 22/11/21 04/03/22 451 139 

• Se está trabajando en los planos individuales del 
municipio de San Juan y las Matas de Farfán.  

• Se depositó el expediente de Las Matas de Farfán 
para aprobación de saneamiento ante la Dirección 
Nacional de Mensura Catastrales. 

• Impresión y revisión de las correcciones de la segunda 
observación realizada por la dirección nacional de 
mensuras catastrales al expediente de San Juan. 

• Publicación en el periódico de la mensura para 
saneamiento de los expedientes de Las Matas de 
Farfán. 

Bahoruco 7/11/22 22/7/22 1,344 350 

• Se depositaron los expedientes de Galván, Los y Neiba 
para aprobación de saneamiento ante la Dirección 
Nacional de Mensura Catastrales. 

• Se realizaron los planos generales de los municipios 
de Villa Jaragua y Los Ríos. 

• Continuación de los planos generales e individuales 
del expediente de Neyba. 

• Publicación en el periódico de la mensura para 
saneamiento de los expedientes de Neyba, Villa 
Jaragua y los Ríos.  

• Colocación de letreros de aviso de mensura de los 
municipios de Villa Jaragua y los Ríos. 

• Se realizaron y solicitaron certificaciones de no 
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Cuenca 

Fechas  Cantidad de 
beneficiarios 
levantados 

PDA 

Cantidad de 
beneficiarios 
levantados 
por Barrido  

Comentario 
 Inicio  Fin  

registro correspondiente al expediente de Neyba y 
Los Ríos. 

 

Independencia 29/08/22 04/11/22 428 47 

• Se Iniciaron los trabajos en septiembre 2022 

• Se comenzaron los planos generales e individuales 
del expediente de la Descubierta. 

• Se realizaron y solicitaron certificaciones de no 
registro correspondiente al expediente de La 
Descubierta.  

• La Descubierta y Postrer Rio fue autorizado por 
mensura el 02 de marzo del 2022 y está a esperar de 
aprobación para pasar a la fase judicial.  
 

Barahona  01/11/22 
 

15/09/20
23 

849  330  
El proyecto Barahona se encuentra en proceso de 
medición catastral.  

Los Fríos  10/04/23  808 340 
El proyecto Los Fríos se encuentra en proceso de 
medición catastral 

Las Cañitas  24/04/23  248 176 
El proyecto Las Cañitas se encuentra en proceso de 
medición catastral 

Fuente: Elaboración propia a partir del Informe de Avances del Componente Titulación para el Programa de Desarrollo Agroforestal Sostenible septiembre de 2023 
 

A continuación, se presenta el porcentaje de avances del levantamiento catastral con relación a la meta planificada  
 
Tabla 6: Resumen de avances de levantamiento catastral  

Proyecto 
Meta 

Planificada 
UTEPDA 

Levantados 
para UTEPDA 

Porcentaje de 
cumplimiento 

de la meta 

Cantidad de 
beneficiarios levantados 

por Barrido 

Porcentaje 
general 

Hondo Valle-Juan 
Santiago 

1,700 1,529  89.90% 369 109.0% 

Sabaneta 700 451 64.40 % 139 84.30% 

Independencia 700 428 61.10% 47 67.90% 

Bahoruco 1,500 1,344 89.60% 350 112.90% 



 

164/96 
Informe de Cumplimiento Ambiental y Social - UTEPDA –septiembre 2023 

 

Las Cañitas 1,200 424  35.3 % 776 64.7%0 

Los Fríos 1,080 1147 106.2% 0 0 

Barahona 1,660 1179  71 % 481  29% 

Total  8,540 6,502 76.1% 2,485 105.2% 
Fuente: Elaboración propia a partir del Informe de Avances del Componente Titulación para el Programa de Desarrollo Agroforestal Sostenible septiembre de 2023 
 

Tabla 7: Avances de las 7 cuencas para el proceso de titulación de Terrenos 
 

CUENCAS MUNICIPIOS EXPEDINTES RESULTANTES Títulos Emitidos ESTADO ACTUAL 

HONDO VALLE Juan Santiago 663202100034 915 

 
914 

Títulos entregados 334. 
Títulos Pendiente de entrega 92. 

Títulos en Proceso de Transferencia 30. 
Expedientes pendientes de firma 458. 

Excluido por Sentencia 1.  
Hondo Valle 663202100076 983 983 Títulos Pendiente de entrega 431. 

Títulos en Proceso de Transferencia 211. 
Expedientes pendientes de firma 341. 

Excluido por Sentencia 10. 

SABANETA Las Matas 663202200035 170 0 A espera de un levantamiento de Mensura Catastral, para fijar 
audiencia de conclusión. 

San Juan De la Maguana 663202200047 397 0 Autorizado a espera de Aprobación. 

BAHORUCO Galván 663202200036 338 0 Expediente en Inspección, para posible conclusión. 

Neyba 

663202200089 

1063 0 Autorizado por mensura el 12/1/2023, Expediente en Observación, 
para aprobación. 

Villa Jaragua 663202200084 130 0 Autorizado y depositado, a Espera de Aprobación. 

Los Ríos 663202200085 135 0 Audiencia Fijada para el 2 de Noviembre, Para Posible Conclusión. 

INDEPENDENCIA Postrer Rio 

 

344 0 Autorizado por mensura el 2/3/2023, Observado, en espera de 
aprobación. 

La Descubierta 
 

163 0 Autorizado por mensura el 2/3/2023, en espera de Aprobación. 

BARAHONA 

Santa Cruz  233 0 Autorizado por mensura el 30/8/2023, en espera de Aprobación. 

Ciénaga  207 0 Autorizado por mensura el 31/8/2023, en espera de Aprobación. 

Paraíso  260 0 Autorizado por mensura el 26/8/2023, en espera de Aprobación. 

Enriquillo  160 0 Preparación del expediente técnico 

Polo  319 0 Autorizado por mensura el 26/8/2023, en espera de Aprobación. 

Los Fríos   1,147  Proceso de Medición 

Las Cañitas   424  Proceso de Medición 
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Imágenes de los levantamientos catastrales  

 

    
Imágenes de los levantamientos catastrales   

 

    
                                                                                       Imágenes de los levantamientos catastrales   
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            Imágenes de los levantamientos catastrales  de marzo 2023 

 

    
                                             Imágenes de los levantamientos catastrales de marzo 2023 

 

      
                                     Imágenes de los levantamientos catastrales de agosto 2023 
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                                                                                                               Imágenes de los levantamientos catastrales de agosto 2023 

 
 
 
1.1.4 Monitoreo de beneficiarios 
 
El contrato compromiso para los proyectos de desarrollo agroforestal es la herramienta que ata a los beneficiarios al cumplimiento de las obligaciones 
detalladas a continuación: 
 

a) Disponer de sus terrenos para ser beneficiado con la reforestación y la producción sostenible de cultivos agrícolas que contribuyan a proteger las 

cuencas hidrográficas. 

b) Asumir las recomendaciones técnicas para la elección de cultivos a sembrar en sus tierras, así como, el mantenimiento y la aplicación de técnicas de 

producción adecuadas y las Buenas Prácticas Agrícolas y Forestales. 

c) Trabajar en la ejecución de las actividades y acciones del proyecto en toda el área beneficiaria, tanto en sus propios terrenos como en los terrenos 

de otros beneficiarios. 

d) Contribuir con el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, en la recuperación de las zonas definidas como críticas para protección dentro 

de su propiedad (30 metros a partir de márgenes de ríos y arroyos, nacientes de agua, cañadas, zonas con pendientes muy escarpadas y con altos 

niveles de degradación de los suelos). 

e) Mantener la cobertura forestal nativa y plantada en el marco del proyecto, absteniéndose de utilizar el predio para desarrollar actividades agrícolas, 

ganaderas u otras que puedan afectar el ritmo de desarrollo natural de la vegetación. 
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f) Cumplir con las disposiciones establecidas en la Ley No. 64-00, General Sobre Medio Ambiente y Recursos Naturales y las leyes sectoriales vigentes, 

así como, los decretos, reglamentos, normas y/o resoluciones de los organismos competentes que apliquen en virtud de la materia. 

g) Se compromete a no desarrollar actividades que alteren o dañen el régimen hídrico, en particular, la escorrentía superficial y la capacidad de 

infiltración del suelo, de conformidad con lo establecido en la Ley No. 64-00, General Sobre Medio Ambiente y Recursos Naturales. 

h) Se compromete a no participar, en su parcela, ni en ninguna otra zona, de actividades de tala y quema de árboles, arbustos o pastos, ni de cualquier 

actividad que contribuya con el deterioro de la vegetación y el suelo, de conformidad con lo establecido en la Ley No. 64-00, General Sobre Medio 

Ambiente y Recursos Naturales. 

i) Contribuir a prevenir y controlar incendios forestales, cacería y la extracción ilegal de productos del bosque dentro de su predio.  

j) Comunicar a las autoridades ambientales locales del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, cualquier alteración que afecte 

negativamente los recursos naturales de la propiedad o al área circundante. 

k) Permitir el libre acceso al personal responsable del seguimiento y evaluación, de los Ministerios de Agricultura y Medio Ambiente y Recursos 

Naturales a los predios objeto del presente acuerdo y, acoger las recomendaciones técnicas que fueren realizadas para el mismo. 

l) No cambiar el uso de suelo acordado para su predio, de conformidad con lo establecido en la Ley No. 64-00, General Sobre Medio Ambiente y 

Recursos Naturales. 

m) Recibir la capacitación que fuere necesaria en los temas relacionados al logro de los objetivos del proyecto de reforestación y desarrollo sostenible 

de su propiedad. 

n) En caso de venta, comunicar por escrito al Ministerio de Agricultura y al Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales si se tratare de un 

predio forestal el traspaso de sus derechos sobre la propiedad objeto del presente contrato. 

o) Se compromete a no contratar extranjeros ilegales para las labores en los terrenos destinados al proyecto, de conformidad con lo establecido en 

el Código de Trabajo de la República Dominicana. 

 

El cumplimiento de estas obligaciones, así como el uso adecuado de los beneficios recibidos, es monitoreado por los técnicos del Ministerio de Agricultura. 
Dentro del Manual de Operaciones se encuentra definido como responsabilidad del técnico agrícola: 
 

- Realizar reuniones sectorizadas con beneficiarios y comités locales de coordinación y ejecución; 

- Completar el formulario de seguimiento semanal por beneficiario, definido por la coordinación técnica del componente Agroforestal; 
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- Completar bitácoras por cada beneficiario visitado. 

- Realizar visitas de acompañamiento técnico a los beneficiarios con parcelas establecidas para hacer las recomendaciones técnicas de lugar. 

Mínimo de 4 visitas al año. 

 
Para el monitoreo del cumplimiento de los beneficiarios respecto de los compromisos del programa, se ha definido como instrumento de seguimiento el 
formulario #6, registro de labores culturales y la ficha de recomendación para beneficiario.  

 
Dentro de los beneficios que ofrece el paquete tecnológico agroforestal se encuentran: 

 
1. Entrega de plantas (café, cacao y aguacate) 
2. Entrega de agro insumos  
3. Sombra temporal y permanente del café y cacao 
4. Kit de herramientas agrícolas 
5. Capacitaciones sobre manejo agroforestal y otros. 
6. Análisis foliares y de suelo a nivel de cuencas. 
7. Rehabilitación de caminos interparcelarios en las cuencas 
8. Titulación de predios a cada beneficiario. 

 

       
Imágenes de entrega de equipos y herramientas    
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Imágenes de entrega de plantas 

 

       
Imágenes de entrega de plantas 

 

     
Imágenes de entrega de plantas 
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Otro de los beneficios que reciben los beneficiarios/as son las capacitaciones en diferentes temas y desde 2018 al 2023 el departamento de capacitación ha realizado 
una ardua tarea donde para 2018 se capacitó en 10 temas diferentes a 1,095 personas con temas de relevancias como son establecimiento y diseño de unidades 
agroforestales y fortalecimiento de cooperativismo básico y economía social y solidaridad. Para el 2019 se capacito en 29 temas diferentes a 10,462 personas y 
dentro de los temas de relevancia se destacan sistemas agroforestales y manejo de cultivos de café, aguacate, cacao y mango; restauración de paisajes; técnicas de 
injertia de aguacate y transferencia tecnológicas y asistencia técnica para la innovación en cultivos de cacao y aguacate. Para el 2020 se capacitó en 7 temas a 814 
personas y dentro de estos temas podemos destacar el taller de manejo integrado de la broca e inducción sobre cooperativismo.  
 
Para el 2021 se capacito en 30 temas diferentes a unas 1,990 personas y dentro de los temas a destacar se encuentran talleres de técnicas de café, aguacate y cacao; 
taller sobre sistemas y fincas agroforestales, Taller sobre Mecanismo de atención a Quejas; taller sobre componente apícolas y taller sobre manchado del aguacate. 
Para el 2022 se ha realizado capacitaciones sobre 18 temas diferentes a 5,093.00 personas. De las cuales 1,033.00 fueron mujeres y 4,064.00 hombres.  De estos 
podemos resaltar conservación del medio ambiente y cambio climático, cultivo de café con énfasis en marco de plantación, poda y sombra; educación ambiental 
para el desarrollo humano y cambio climático, incendios forestales; nutrición y bioestimulación integral de cultivos; manejo de plantaciones y plagas al café; taller 
sobre fincas y sistemas agroforestales, Conservación del suelo y taller manejo de frutales.  
 
En el mismo orden para el 2023 se han impartido 103 capacitaciones, en los PDAs Sabaneta, Hondo Valle, Los Fríos, Las Cañitas, Bahoruco, Barahona e independencia. 
Los temas vistos han sido, instrucciones sobre los trabajos y talleres a desarrollarse durante el año 2023 para los facilitadores, Y los temas que se han agotado a la 
fecha son los siguientes: Educación Ambiental y Cambio Climático, Elaboración de abono orgánico y Técnicas Básicas sobre Control de Incendio Forestales, Rol de 
órganos de Cooperativa, Uso de Agua, Cooperativismo, Marco de Plantación y uso sostenible de los Suelos, Taller Teórico Practico de injertación y Poda. Se han 
impactado unas 2,786 personas, de las cuales 2,186 hombres y 600 mujeres.  
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INSTITUCIÓN TEMAS 
CANTIDAD DE TALLE

RES 
GRUPO META M F CANT. IMPACTADOS 

UTEPDA 

Socializaciones sobre 
trabajos a realizarse 

 3 Facilitadores 22 13 35 

UTEPDA 

Educación ambiental para 
el desarrollo humano 

 7 Beneficiarios 79 35 114 

UTEPDA/AFIPA 

Manejo, Uso y gestión de 
agroquímicos 

 24 Beneficiarios 528 207 737 

UTEPDA 
Elaboración de abono 
orgánico  12 Beneficiarios 372 54 426 

UTEPDA 
Técnicas básicas sobre 
control de 
incendios forestales 22 Beneficiarios 482 109 591 

UTEPDA 

Rol de los órganos de 
cooperativa 1 

Miembros 
COOPUTEPDA 10 13 23 

UTEPDA 
Ética profesional 

1 

Personal sede 
central 14 3 17 

UTEPDA 
Uso del agua y técnicas 
básicas sobre el control de 
incendios forestales. 1 Beneficiarios 73 19 92 

UTEPDA 
Excel básico, intermedio y 
avanzado 3 Empleados de sede  9 3 36 

UTEPDA 
 Reclutamiento y selección 
de personal 1 Empleados de sede 10 6 16 

UTEPDA Cooperativismo 4 Beneficiarios 105 8 113 

UTEPDA 
Compras, contrataciones y 
planificación institucional 2 Empleados de sede 17 16 33 

UTEPDA 
Marco de plantación y uso 
sostenible de los suelos 10 Beneficiarios 188 85 274 

UTEPDA 

Taller teórico-practico de 
injertación y poda  12 Beneficiarios  277 29 

302 

 

 TOTAL 103    2,786 
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1.2 Inexperiencia del ejecutor en operaciones financiadas por el banco; limitada capacidad institucional para gestión del riesgo. 

 
Este impacto está asociado al Componente I del Programa. La contratación y seguimiento para mitigar este riesgo es responsabilidad de la especialista 
ambiental y la especialista social y se mitigará mediante las capacitaciones dirigidas a abordar vacíos entre salvaguardas y sistemas nacionales, a través de 
la contratación de una firma supervisora para el monitoreo externo independiente de cumplimiento de salvaguardas. 
 
 
1.2.1 Capacitaciones dirigidas a abordar vacíos entre salvaguardas y sistemas nacionales: gestión del riesgo de desastres naturales, hábitats críticos, etc. 
 
Esta consultoría fue adjudicada a la empresa AGROAMBIENTE, SRL el 24 de febrero de 2020. El equipo de consultores de esta institución envió el primer 
borrador del plan de trabajo el 22 de abril de 2020, argumentando su coordinador que había estado indispuesto de salud. Se le remitió el plan de trabajo 
comentado por BID y UTEPDA el 6 de mayo de 2020, pero no asumieron los cambios en el documento ni se pudo entablar un canal de comunicación con el 
equipo consultor, posterior a esa fecha. La adjudicación de la consultoría fue revocada el 27 de agosto de 2020. Esta consultoría fue lanzada nuevamente en 
diciembre del 2020 y a la misma solo participando la empresa J&J ConsultingSAS. Quienes quedaron como adjudicatarios y procedieron a entregar los cuatros 
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entregables de la consultoría, concluyendo con el informe final en abril 2022.  
 
Estas capacitaciones fueron ejecutadas desde el 22 de noviembre al 09 de diciembre del año 2021 y a solicitud de beneficiarios, técnicos y extensionistas 
realizaron un taller virtual sobre cooperativismo el 5 de abril del 2022. Se impartieron los talleres en cada uno de los proyectos, para los comités locales, 
cooperativas, asociaciones, técnicos agrícolas y forestales, paratécnicos, facilitadores, coordinadores, para los contratistas de caminos interparcelarios y 
vecinales, así como para el personal de oficina en UTEPDA.  
 
El programa de capacitación conto con 8 módulos, los cuales fueron impartidos a cada actor de acuerdo con las necesidades identificadas en los TDR y las 
visitas de reconocimiento realizadas en campo por el consultor. 
 

1. Salvaguardas 
2. Salud y seguridad ocupacional 
3. Gestión de riesgos de desastres naturales 
4. Uso adecuado de plaguicidas/fertilizantes y prevención de la contaminación, incluyendo la identificación de impactos del uso inadecuado sobre 

la biodiversidad y los servicios ecosistémicos 
5. Biodiversidad: Especies nativas, endémica e invasoras  
6. Compensación económica 
7. Titulación 
8. Mecanismo de atención a quejas de la UTEPDA 
9. Cooperativismos (taller Virtual)  

 
Tabla 8: Actores que recibieron capacitaciones por proyecto.  
 

Proyectos Técnicos Miembros 
de comités 

Cooperativas & 
Asociaciones 

Contratistas UTEPDA Beneficiario 
en General  

Total 
general  

Hondo Valle 23 25 38 

13 24 100 

 

Sabaneta 15 6 16 

Los Fríos 42 24 10 

Las Cañitas 22 10 61 

Bahoruco 31 13 9 

Barahona 32 38 38 

Independencia 12 21 19 

Total 177 137 191 13 24 100 642 
Fuente: producto No.4 consultoría de vacíos entre Salvaguardas y Sistemas Nacionales. 
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Imágenes de las capacitaciones sobre vacíos de Salvaguardas y Sistemas Nacionales 

 
 
 
1.2.2 Monitoreo externo independiente de cumplimiento de Salvaguardas 

 
Esta consultoría fue adjudicada a la consultora Yenny Cornelio, el 17 de enero de 2020. La Sra. Cornelio compartió el primer borrador de plan de trabajo el 
10 de febrero del 2020. A partir de la fecha se hicieron constantes observaciones al documento, principalmente para delimitar los alcances de la consultoría, 
así como especificar las herramientas de auditoría y seguimiento a las actividades ambientales y sociales descritas en el Plan de Acción. Se propuso una 
reunión para aclarar dudas, reunión que no pudo ser confirmada por la consultora. El día 10 de julio de 2020 se reporta enferma, a través de una 
comunicación dirigida a la Dirección Ejecutiva de la institución. El 27 de julio de 2020 la Gerencia de Operaciones comunica la revocación del contrato para 
esta consultoría.   
 
Tomando en consideración que esta consultoría debería ser permanente por los cinco años de duración del proyecto y que a abril del 2020 estábamos a dos 
años y cinco meses de haber firmado el contrato de préstamo y por diferentes razones no se había podido completar la adjudicación para la contratación 
de la consultoría de la Firma Verificadora Externa que Validará los Resultados del Programa donde se exige, en los términos de referencia, un perfil clave 
que incluye un(a) especialista social y un(a) especialista ambiental con altos conocimientos de estándares internacionales sobre salvaguardias ambientales 
y sociales. Tomando esto en consideración, entendemos pertinente se nos conceda una excepción a la contratación de la firma Auditora Externa 
Independiente para el Monitoreo Ambiental y Social, que se sugiere en el documento de “Evaluación de Sistemas Ambientales y Sociales (ESNAS)”, pues 
consideramos que con el personal que tendrá la firma auditora, el seguimiento realizado por parte de la Unidad de Salvaguardas Regional del Banco, la 
consultora en Salvaguardas Ambiental y Social  del BID y, sumado al seguimiento de las Salvaguardas que realizan las especialistas ambiental y social de esta 
institución y la Unidad de Salvaguardas que se está conformado en la UTEPDA, es suficiente para cumplir con los lineamientos del ESNAS y el PGAS. 
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En fecha 20 de mayo del 2021 se envió formalmente una comunicación al BID con los considerandos citados anteriormente y en fecha 24 de mayo del 2021 
el banco responde lo siguiente: que no tiene objeción en otorgar la excepción de la contratación de la firma verificadora externa para el monitoreo ambiental 
y social de la operación, siempre y cuando la UTEPDA garantice : (i)  la permanencia tiempo completo y dedicación exclusiva de los Especialistas Sociales y 
Ambientales en las obras; y (ii) la remisión al Banco de la actualización del Reglamento Operativa de la Programa (ROP) en el cual se refleje la nueva 
estructura, funciones y obligaciones del equipo ambiental y social. 
 
Actualmente se ha contratado a la Sra. Teresa Gil como especialista agroforestal y el Grupo VonBargen procedió con las actualizaciones al Reglamento 
Operativo (ROP) en el cual se hizo el cambio de la división ambiental y social a Unidad. Desde junio 2023 la especialista ambiental del proyecto, presento su 
renuncia al proyecto y la Ing. Teresa Gil paso a ocupar tal posición. Ya que conocía los detalles y formaba parte del equipo.  

 

1.3 Potencial afectación de áreas protegidas. 
 
Este impacto está asociado, por un lado, a todos los componentes (“delimitación de áreas protegidas en zonas críticas” y “no se financiarán actividades 
dentro de APs) y al componente caminos por otro (“caminos a rehabilitar no atravesarán APs de límite a límite” y “plan de educación ambiental”). Es 
responsabilidad de la especialista ambiental el seguimiento y coordinación de estas actividades.  
 
1.3.1 Caminos a rehabilitar no atravesarán Áreas Protegidas de límites a límites 
 
Dentro del componente de rehabilitación de caminos interparcelarios, se ha iniciado los trabajados en los Lote I de la provincia Independencia, Lote II 
provincia Bahoruco, Lote III (La Ciénaga), Lote IV (Polo), Lote V (Santa Elena – La Guázara/Polo) y Lote VI (Paraíso) estos cuatros lotes pertenecientes a la 
provincia Barahona. A continuación, el detalle de los avances:  
 
Tabla 9: Relación de Caminos que Interceptan Zonas de Amortiguamiento de Áreas Protegidas para la fase 2. 
 

Lote Nombre del Camino 
Distancia en la Zona de 

Amortiguamiento 
APs 

Lote I 
(Independencia 

Los Pinos-Behuco 330 m 
Monumento Natural 
las Caobas  

Los Bolos – La Peña 510 m 

Parque Nacional Sierra 
de Neiba  

Ramal Los Bolos – La Peña 350 m 

Los Bolos – Los Almendros 840 m 

Paso los Novillos – Los Pinalito 570 m 

Ramal Paso de Los Novillos - Los Pinalitos 60 m 

Paso los Novillos - Evangelista Encarnacion 210 m 

El Pino - La Guamita – Higo de la Cruz 100 m 

El Pino - a las Lagunas 380 m 
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Lote Nombre del Camino 
Distancia en la Zona de 

Amortiguamiento 
APs 

Maniel – Guacho 320 m 

Lote II (Bahoruco) 
El Aguacate – Casa del Parque en los peñascos 870 m 

Los Peñascos – Rancho Viejo 1,260 m 

Lote IV (Polo)  Entrada La Cueva 550 m 
Vía Panorámica 
Carretera Cabral - Polo 

Lote V Camino Las Guázaras 450 m 
Monumento Natural 
Miguel Domingo Fuerte 

Lote VI 

San Rafael-Aquita Blanca 370 m  

Camino San Rafael-Charco Blanco 500 m  Vía Panorámica Mirador 
del Paraíso Barrio Nuevo-Ojeda 574 m 

Fuente: Elaboración propia de los datos en Kmz de los caminos georreferenciados para ser rehabilitados y kmz de áreas protegidas del país. 

 
    
 
 
 
 
 
 
 
 

Imágenes satelitales de los caminos que intersecan con Zonas de Amortiguamiento 

 
Es bueno resaltar que para todos estos caminos se realizó una visita en conjunto con el MIMARENA para identificar los puntos donde se han de colocar 
letreros de identificación de APs. Cinco (5) de estos 17 caminos fue colocado un el letrero y su ubicación geográfica se puede observar en la tabla 8. Para los 
caminos restantes del lote 1 en mayo del 2022 se realizó la visita conjunta con el MIMARENA y se definieron las coordenadas de ubicación correspondientes. 
Quedando pendientes los caminos del Lote 6 debido a que iniciarán marzo 2023. En caso de que sea incluido algún otro camino se procederá a realizar una 
solicitud de visita para la identificación de puntos donde se colocarán los letreros.  
 
Tabla 9: Coordenadas de ubicación de puntos donde se colocaron señales de áreas protegidas en Independencia, Bahoruco y Barahona 

 

Punto 
Coordenadas UTM 19 Q 

Descripción Camino 
Fecha de instalación 

de letrero  
X Y 

1 205789 2057627 
Interseca con la zona de amortiguamiento 
del monumento natural Las Caobas 

Los Pinos - Behuco 8/10/21 
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2 241829 2060480 
Interseca con la zona de amortiguamiento 
del Parque Nacional Sierra de Neiba  

El Aguacate – Casa del 
Parque en los 
peñascos 

6/10/21 

3 240687 2060398 
Los Peñascos – 
Rancho Viejo 

6/10/21 

4 261464 2010387 
Interseca con el APs vía Panorámica 
Carretera Caral – Polo  

Entrada La Cueva 5/10/21 

5 2697777 2006960 
Interseca con el APs Monumento Miguel 
Domingo Fuertes 

La Guázara  24/01/23 

Fuente: Elaboración propia de los puntos de ubicación de letreros, kmz de caminos rehabilitados y kmz de áreas protegidas del país. 

 
 

     
Imágenes de la instalación de letreros durante la segunda fase de rehabilitación de caminos interparcelarios                                                                             Mismo punto sin letrero por robo 

 
Tabla 11: Relación de Caminos que Interceptan Zonas de Amortiguamiento de Áreas Protegidas para la fase 1. 
 

Lote Nombre del Camino 
Distancia en la Zona de 

Amortiguamiento 
APs 

Lote II (Las 
Cañitas) 

Cruce de los Auquelles – El Palero 1.44 m 
Parque Nacional Valle 
Nuevo 

Vallecito - Pedregones 0.93 m 

Parque Nacional José 
del Carmen Ramírez 

Vallecito - Helechal 0.79 m 

Lote III (Los Fríos) 

Ramal del Arroyon 0.40 m 

Los Haitises 0.35 m 

La Cañita - Agua Blanca (El Aguacate) 1.56 m 

Lote I Hondo Valle 
& Juan Santiago  

Hondo Valle Los Naranjos 50 m 
Parque Nacional Sierra 
de Neiba  Ramal 2 bocas – El Bota A unos 500 m  

Boca del Botao – El Hoyazo  A unos 250 m 
Fuente: Elaboración propia de los datos en Kmz de los caminos georreferenciados rehabilitados y kmz de áreas protegidas del país. 
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Es bueno resaltar que para estos nueve (9) caminos procedieron a instalar 14 letreros y en el proyecto de las Cañitas Lote II, debido a inconformidades con 
los comunitarios estos procedieron a tumbar tres letreros y dos fueron robados de los 5 colocados. Debido a esta acción se precedió a realizar una 
socialización con estos donde se acordó colocar los letreros dentro de las zonas del parque y aun así estos volvieron a derribar dos de los tres letreros 
reinstalados. A causa de esta situación se procedió a entregar los letreros al encargado del Parque Nacional José del Carmen Ramírez. 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 

Imágenes satelitales de los caminos que intersecan con Zonas de Amortiguamiento 

 
Tabla 12: Coordenadas de ubicación de puntos donde se colocaron señales de áreas protegidas en Las Cañitas, Los Fríos y Hondo Valle & Juan Santiago. 
 

Punto 
Coordenadas UTM 19 Q 

Descripción Camino 
Fecha de instalación 

de letrero  
X Y 

1 0304635 2089493 Interseca con la zona de 
amortiguamiento del Parque 
Nacional Valle Nuevo 

Cruce de los Auquelles – El 
Palero 

12/12/2019 

2 0304636 2089501 

3 0297866 2089428 

Interseca con la zona de 
amortiguamiento del Parque 
Nacional José del Carmen Ramírez 

Vallecito - Helechal  

4 0297526 2088580 

Vallecito - Pedregones 5 0297193 0288194 

6 0297229 20888474 

7 0290342 2087414 
Ramal del Arroyon 

11/12/2019 

8 0291601 2088437 

9 0291518 2088273 Los Haitises 

10 0288240 2086907 La Cañita - Agua Blanca (El 
Aguacate) 11 0289533 2086621 

12 0216291 2069280 Interseca con la zona de 
amortiguamiento del Parque 
Nacional Sierra de Neiba 

Hondo Valle Los Naranjos 

13/12/2019 13 0213552 2069660 Ramal 2 bocas – El Bota 

14 0211935 2069679 Boca del Botao – El Hoyazo 
Fuente: Elaboración propia de los puntos de ubicación de letreros, kmz de caminos rehabilitados y kmz de áreas protegidas del país. 
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Imágenes de la instalación de letreros durante la primera fase de rehabilitación de caminos interparcelarios 

 
       
 
 
 
 
 
 
 

 
Imágenes de la instalación de letreros durante la primera fase de rehabilitación de caminos interparcelarios 

 
 

 Tabla 13: Coordenadas de ubicación de puntos donde fueron reubicados los carteles que fueron derribados en Las Cañitas. 
 

Punto 
Coordenadas UTM 19 Q 

Descripción Camino 
Fecha de 

instalación 
de letrero  X Y 

   Estos 2 letreros fueron robados y por tal razón no fueron 
reubicados 

Cruce de los 
Auquelles – El 
Palero 

 
   

1 0298027  2089714 
Interseca con la zona de amortiguamiento del Parque Nacional 
José del Carmen Ramírez 

Vallecito - 
Helechal  

26/10/2020 

2 0297278  2088575 

a 60 m de un cuerpo de agua superficial, quien es el límite 
fronterizo del mismo y nos impidió el paso para colocar el 
letrero dentro del APs, por tal razón se colocó en la zona de 
amortiguamiento lo más cercano al camino Vallecito - 

Vallecito - 
Pedregones 
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Punto 
Coordenadas UTM 19 Q 

Descripción Camino 
Fecha de 

instalación 
de letrero  X Y 

Pedregones y al Parque. 

3 0300676  2089454 
dentro del Parque José del Carmen Ramírez, justo al lado de un 
borne de la división del Parque, cercano al poblado de El Palero. 

4 0302448  2090100 
este punto se eligió por ser un sendero que utilizan los visitantes 
para hacer ecoturismo en el parque José del Carmen Ramírez el 
cual se encuentra a unos 134 m del área núcleo del parque 

Fuente: Elaboración propia de los puntos de ubicación de letreros reinstalados y kmz de áreas protegidas del país. 

 
Es importante señalar que existen criterios de exclusión sobre los caminos a rehabilitar, tal y como se detalla a continuación: 
 
No se rehabilitarán caminos que:  
 

1. Impliquen el reasentamiento de viviendas.  
2. Atraviesen áreas protegidas de límite a límite. 
3. Impliquen obras de aumento de la capacidad del camino, por ejemplo, por medio de incrementar el ancho del derecho de vía o asfaltado (que 

no sea carpeta asfáltica). 
 
Las reglas generales establecidas al respecto para los trabajos en zonas circundantes a áreas protegidas: 
 

1. No se permitirán trabajos dentro de Áreas Protegidas (APs), 
2. En las Zonas de Amortiguamiento se podrán realizar trabajos, solo cuando esta actividad se encuentre en los usos permitidos del plan de manejo 

del APs o el Ministerio de Medio Ambiente (MA) lo autorice (revisado por UTEPDA).  
3. En las Vías Panorámicas se podrá trabajar siempre y cuando el contratista cumpla con la Resolución 0009/2018 del MA, 
4. Los contratistas colocarán letreros de identificación de las APs cercanas a los trabajos, en puntos elegidos por el MA. 

 
Se ha diseñado un procedimiento para elegir caminos a ser rehabilitados, con la finalidad de no impactar Áreas Protegidas: 
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1.3.2 Delimitación de Áreas Protegidas en Zonas Críticas 
 
Para el componente de Titulación, durante el proceso de georreferenciación realizado desde noviembre 2018 a julio 2019, se identificaron lo contemplado 
en la tabla siguiente. 
 
Tabla 14: Relación de Parcelas dentro de Áreas Protegidas y Zonas de Amortiguamiento 

 

UTEPDA revisa que los 
caminos no entran en APs.

Caminos que entren en APs 
No se realizarán y serán 

sustituidos por otros.

Contratistas envía KMZ de 
nuevos caminos para fines de 

verificación

UTEPDA revisa los KM 
suministrados, si no esta en 

APs, es OK.

En caso de que algún camino 
entre a APs, solo de trabajará 

en la Zona de 
Amortiguamiento, si el Plan 
de manejo lo permite o la 

Autoridad Ambiental

UTEPDA, suministrara las 
coordenadas hasta donde se 
podrá trabajar caminos en 

zona de amortiguamiento de 
APs.
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Proyecto 
Parcelas 
dentro 
de APs 

Parcelas en zona 
de 
amortiguamiento 
APs 

Frontera APs y 
Zona de 
Amortiguamiento 

Total, 
de 
Parcelas 

Área Protegida 

Hondo Valle -
Juan Santiago  

6 38 7 51 Sierra de Neiba 

Sabaneta  0 4 1 5 José del Carmen Ramírez 

Las Cañitas 52 58 10 120 
José del Carmen Ramírez y Valle 
Nuevo  

Independencia 79 70 34 183 
Las Caobas, Lago Enriquillo e Isla 
Cabrito y Sierra de Neiba 

Bahoruco  2 40 3 45 Sierra de Neiba 

Los Fríos  128 75 11 214 José del Carmen Ramírez 

Barahona 64 11 23 98 
Miguel Domingo Fuerte; 
Carretera Cabral Polo y Mirador 
del Paraíso. 

Total 331 296 89 716  

Fuente: Elaboración propia de los datos en Kmz obtenidos de la georreferenciación de parcelas y kmz de áreas protegidas del país. 
 
Como es de conocimiento general el proceso de georreferenciación de parcelas está detenido desde julio del 2019 por incongruencias y debilidades que 
hemos tenido, para contrarrestar este impase se contrató un consultor que ha elaborado un Procedimientos de verificación de resultados y productos. En el 
mismo se detallan varias opciones para georreferenciar una parcela, del cual se ha optado por la propuesta de nomenclatura de identificador único de 
parcelas agroforestales, que consiste en tomar un único punto de la parcela y realizar un buffer de 400 m de radio, la cual se evaluó según las 32 tarea de 
área permitida para incluir una parcela en el PDA con un margen de error del 15%. 
 
Actualmente el PDA ha suministrado paquetes agroforestales a 21,294 beneficiarios, estos están distribuidos de la siguiente manera 3,894 en la cuenca de 
Hondo Valle – Juan Santiago, 1,696 en Sabaneta, 4,149 en Barahona, 5,061 en Bahoruco, 2,261 en Los Fríos, 2,747 en Las Cañitas y 1,486 en Independencia. 
A estos beneficiarios se les han tomado 21,294 puntos de siembras de los cuales 1,123 al realizar el buffer interceptan un APs o su zona de amortiguamiento. 
Así mismo se pudo observar que 897 puntos se encuentran dentro de APs y 1,013 en las zonas de amortiguamiento para un total de 1,910 parcelas.  
  
Atendiendo a esto se presenta una tabla con los puntos de siembras en las parcelas de identificador único, que el punto cae dentro de APs o Zona de 
Amortiguamiento y el buffer de 400 m intercepta un APs o Zona de Amortiguamiento (ZA). 
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Tabla 15: Relación de Puntos de Siembras de Parcelas y Buffer de 400 m dentro de Áreas Protegidas y Zonas de Amortiguamiento 
 

Proyecto 
Punto Parcelas 
dentro de APs 

Puntos de Parcelas en 
zona de 

amortiguamiento APs 

Total, de 
Parcelas 

Buffer de Punto 
Parcelas dentro 

de APs y Zona de 
Amortiguamiento 

APs Área Protegida 

Hondo Valle 
Juan Santiago  

15 90 105 103 Sierra de Neiba 

Sabaneta  6 8 14 15 José del Carmen Ramírez 

Las Cañitas 131 120 251 105 
José del Carmen Ramírez, Valle 
Nuevo, Francisco Alberto 
Caamaño y Hatillo,   

Independencia 255 344 599 281 
Las Caobas, Lago Enriquillo e 
Isla Cabrito, Manantial Las 
Barias y Sierra de Neiba 

Bahoruco  30  250 280 430 

Sierra de Neiba, Lago 
Enriquillo e Isla Cabrito, 
Anacaona, Cabeza de Toro y 
Las Marías 

Los Fríos  315 161 476 222 
José del Carmen Ramírez, 
Arroyo Cano y Guanito 

Barahona 145 40 185 176 
Miguel Domingo Fuerte; 
Carretera Cabral Polo y 
Mirador del Paraíso. 

Total 897 1,013 1,910 1,332  

Fuente: Elaboración propia de los datos en Kmz obtenidos de la georreferenciación de puntos de siembras por parcelas, kmz de buffer de 400 m a puntos de 
siembras por parcelas y kmz de áreas protegidas del país. 
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imágenes satelitales de las Parcelas Dentro de Áreas Protegidas 

   
imágenes satelitales de las Parcelas Dentro de Áreas Protegidas 

 
 

Para determinar cuántas parcelas de los buffers realizados no interceptan las APs o su zona de amortiguamiento se procedió con el inicio de la 
georreferenciación de estas. A la fecha se han georreferenciado 891 parcelas en los Proyectos de Independencia, Los Fríos, Las Cañitas, Barahona, Hondo 
Valle, Sabaneta y Bahoruco. De estas parcelas se determinaron que 33 se encuentran dentro del APs, 611 en las zonas de Amortiguamiento y 247 fuera de 
ambas. Con estas de las 891 parcelas georreferenciadas se pueden financiar 247 de estas y 611 si sus planes de manejos determinan que se pueden realizar 
sistemas agroforestales en sus zonas de amortiguamiento. 
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1.3.3 No se financiarán actividades dentro de APs 
 
Hasta la fecha se ha determinado que 897 parcelas de las que fueron georreferenciadas quedan excluidas del financiamiento del BID, puesto que se 
encuentran totalmente dentro de APs. También tener presente que esto aplica a parcelas que están entre la frontera del área núcleo y la zona de 
amortiguamiento, puesto que el banco no financiará si una parte está dentro del APs.  
 
Otra cosa que debemos tener en cuenta es que algunas de las APs donde se encuentran parcelas intervenidas por el proyecto, disponen de Planes de 
Manejos en los cuales se establecen los usos permitidos en el área núcleo y la zona de amortiguamiento. En la tabla 14 se puede observar las APs en las que 
ha tenido incidencia el programa, que disponen de Planes de Manejos y los usos permitidos de la zona de amortiguamiento. Atendiendo a que las actividades 
del Programa se encuentran alineadas con las actividades permitidas, y que estas no amenazan los criterios de conservación dentro del APs, Las parécelas 
dentro de las zonas de amortiguamiento no están excluidas del financiamiento del Banco, siempre y cuando el plan de Manejo especifique que la actividad 
de agroforestería está permitida o que el MIMARENA así, lo especifique mediante una comunicación para las APs que no disponen de Plan de Manejos. 
 
Tabla 16: Usos permitidos en las zonas de amortiguamiento de las APs donde ha tenido incidencia el Programa a la fecha 
 

Áreas Protegidas 
Plan de 
Manejo 

Usos Permitidos en la Zona de Amortiguamiento 

 
Parque Nacional 
Sierra de Neiba 

 
Sí 

1- Los usos productivos se mantienen 
2- Se incentivará el cambio de usos intensivos y ganadería en zonas de laderas por 

café bajo sombra, plantaciones forestales, frutales, sistemas agroforestales 
(conucos diversificados. 

3- La producción agrosilvopastoril, la ganadería en potrero (no en potrero libre). 
4- La agricultura de cultivos anuales en terrenos con pendiente menor al 12%, en 

todos los casos con prácticas de conservación de suelo y el no uso de 
agroquímicos. 

 

Parque Nacional 
José del Carmen 
Ramírez 

 
Sí 

1- Usos tradicionales como son agricultura, ganadería y silvicultura. 
2- Mantenimiento de bosques naturales, apoyo al establecimiento de plantaciones 

forestales y agroforestales etc. 
 

Parque Nacional 
Juan Bautista 
Pérez Rancier 
(Valle Nuevo)  

 
 

Sí 

1. Desarrollar practicas agroforestales y silvícolas en las comunidades internas que 
permitan la reducción de los impactos sobre los recursos naturales 
principalmente del suelo y agua; 

2. Mantenimiento de bosques naturales y de galería, apoyo al establecimiento de 
plantaciones forestales y agroforestales etc. 
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Áreas Protegidas 
Plan de 
Manejo 

Usos Permitidos en la Zona de Amortiguamiento 

 

Parque Nacional 
Lago Enriquillo e 
Isla Cabrito 

 
Sí 

1. Debido al creciente del Lago Enriquillo, no se ha preparado el Programa de 
gestión de la Zona de Amortiguamiento. 
 

Parque Nacional 
La Gran Sabana 

No 
1. No se ha elaborado un plan de manejo para esta APs. 

 

Parque Nacional 
Francisco 
Alberto 
Caamaño Deño 

Sí 

1. El plan de manejo no define los usos permitidos en zonas de amortiguamiento, 
pero el plan del parque establece que en la zona de uso tradicional sostenible se 
podrán continuar con las prácticas agrícolas establecidas y nuevas unidades 
productivas controladas bajo la supervisión del MIMARENA, siempre que no haya 
expansión a las zonas boscosas y de conservación  

Parque Nacional 
Anacaona  

No 
1. No se ha elaborado un plan de manejo para esta APs. 

 

Monumento 
Natural Las 
Caobas 

 
No 

1. No se ha elaborado un plan de manejo para esta APs. 
 

 
Refugio de Vida 
Silvestre 
Monumento 
Natural Miguel 
Domingo Fuerte 

 
 
 
 

Sí 

1- Agropecuarios: Café bajo sombra, frutales, agroforestería, plantaciones forestales 
nativas y endémicas, ganadería, cultivos menores y apicultura. Regulando el uso 
de agroquímicos, conservando las manchas de bosques existentes y vegetación 
natural en las márgenes de ríos y arroyos. 

2- Ecoturísticos: establecimiento de negocios para ofertar servicios ecoturísticos 
como restaurantes, hospedaje de bajo impacto, campamentos ecoturísticos, 
organización de excursiones, servicios de guías y otras. 

3- Infraestructuras: Pequeños y medianos acueductos y sistemas de riego, 
infraestructura para el procesamiento de productos agropecuarios, rehabilitación 
de caminos y carreteras, viviendas, líneas vitales y otros servicios. 
 

Monumento 
Natural Las 
Marías 

No 
1- No se ha elaborado un plan de manejo para esta APs. 
 

Monumento No 1- No se ha elaborado un plan de manejo para esta APs. 
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Áreas Protegidas 
Plan de 
Manejo 

Usos Permitidos en la Zona de Amortiguamiento 

Natural 
Manantial Las 
Barias 

 

Reserva Forestal 
Guanito  

No 
1. A los paisajes protegidos no se les elaboran planes de manejo puesto que los 

objetivos de manejo de esta categoría incluyen: mantener paisajes característicos 
de una interacción armónica entre el hombre y la tierra, conservación del 
patrimonio natural y cultural y de las condiciones del paisaje original, así como 
proporcionar beneficios económicos derivados de actividades y usos tradicionales 
sostenibles y del ecoturismo. 

2. Los usos permitidos en esta categoría incluyen: recreación y turismo, actividades 
económicas propias del sitio, usos tradicionales del suelo, infraestructuras de 
viviendas, actividades productivas y de comunicación preexistentes, nuevas 
infraestructuras turísticas y de otra índole reguladas en cuanto a densidad, altura 
y ubicación. 
 

Reserva Forestal 
Arroyo Cano 

No 

Reserva Forestal 
Cabeza de Toro 

No 

Reserva Forestal 
Hatillo 

No 

vía Panorámica 
Mirador del 
Paraíso 

 
 

No 

vía Panorámica 
Carretera 
Cabral-Polo 

 
No 

Fuente: Elaboración propia de los planes de manejo de cada área protegida  
 
Para contrarrestar que se continúen implementado parcelas dentro de áreas protegidas, se ha creado una estrategia de monitoreo donde se capacitó a los 
técnicos en el uso de los kmz de áreas protegidas en Google Earth para que estos puedan identificar cuando una parcela está dentro de áreas protegidas o 
en su zona de amortiguamiento. Este inicio a finales de marzo 2022 y a la fecha del 2/02/2023 se han encontrado 39 parcelas en APs, 156 en zonas de 
amortiguamiento y 341 buffer de 400 m intersecan zonas de amortiguamiento o áreas protegidas.  
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imágenes satelitales de las Parcelas dentro de Zonas de Amortiguamiento 

 

  
imágenes satelitales de las Parcelas dentro de Zonas de Amortiguamiento 

 
 
1.3.4 Plan de Educación Ambiental    
 
Como parte del plan de educación ambiental, se han realizado en coordinación con el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) 5 talleres 
sobre la importancia de las áreas protegidas en las zonas donde se están rehabilitando o se han rehabilitado caminos interparcelarios y vecinales, en la 
primera y segunda fase de rehabilitación de estos. Para estas nos apoyamos de la Dirección de Educación y capacitación Ambiental y el Viceministerio de 
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Áreas Protegidas y Biodiversidad ambas instancias del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales. 
 
Estos talleres sobre la importancia, uso y conservación de las áreas protegidas, dirigido a los comunitarios para informarles de su existencia, límites y relictos 
boscosos. Así mismo se capacitaron a los contratistas que trabajaron en la rehabilitación de caminos interparcelarios sobre cómo trabajar en las cercanías 
de las APs.  En la tabla 15 se detallan información de las capacitaciones realizadas para la primera fase de rehabilitación de caminos interparcelarios. 
 
 

 
 
Tabla 17: Resumen Actividades sobre Importancia de Áreas Protegidas 
 

Comunidad 
Área 

Protegida 
Ubicación Lugar 

Cantidad de 
participantes 

 
Fecha 

 

 
Hora 

 

Las Cañitas 

José del 
Carmen 
Ramírez y 
Valle 
Nuevo 

Sección Las Cañitas, 
Distrito municipal Las 
Lagunas, municipio de 
Padre Las Casa, 
Provincia Azua. 

Unidad de Atención 
Primaria Las Cañitas 

58 personas 12/04/2019 
10:00 a.m. a 
12:00 a.m. 

Estancia UTEPDA Las 
Cañitas 

50 personas 26/11/2019 
10:00 a.m. a 
12:00 a.m. 

 
Hondo 
Valle y Juan 
Santiago 

 
 
Sierra de 
Neiba 

Distritos Municipales 
Hondo Valle y Juan 
Santiago, municipio 
Hondo Valle, provincia 
Elías Piñas. 

Ayuntamiento 
Municipal Hondo Valle 

51 personas 23/04/2019 
10:00 a.m. a 
12:00 a.m. 

Estancia UTEPDA 
Hondo Valle 

62 personas 27/11/2019 
10:00 a.m. a 
01:00 p.m. 

 
 
Los Fríos 

 
José del 
Carmen 
Ramírez 

Distrito municipal Los 
Fríos, Municipio Padre 
Las Casa, Provincia 
Azua. 

Ayuntamiento del 
Distrito Municipal Los 
Fríos 

35 personas 26/04/2019 
10:00 a.m. a 
12:00 a.m. 

Estancia UTEPDA Los 
Fríos 

77 personas 28/11/2019 
10:00 a.m. a 
01:00 p.m. 

Fuente: Elaboración propia a partir de los Informes de Capacitación sobre APs 2019. 
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imágenes de talleres de Importancia de Áreas Protegidas  

 

  
imágenes de talleres de Importancia de Áreas Protegidas  

En la tabla 16 se detallan información de las capacitaciones realizadas para la segunda fase de rehabilitación de caminos interparcelarios. 
 

Tabla 18: Capacitaciones sobre Importancias de Áreas Protegías. 
 

Provincia Comunidades Área Protegida Lugar Participantes Fechas Hora 

 
Independencia 

Los Pinos del 
Edén 

Monumento 
Natural Las 
Caobas 

Centro Comunitario 
Asociación Juan Pablo 
Duarte  

29 personas 27/10/20 10:00 a.m. 

16 personas 27/07/21 03:00 p.m. 

29 personas 24/05/22 10:00 a.m. 

Ángel Félix 

Parque Nacional 
Sierra de Neiba 

Centro Comunitario Ángel 
Félix 

38 personas 27/10/20 02:00 p.m. 

41 personas  24/05/22 03:00 p.m. 

Sabana Real 
Centro Comunitario 
Asociación La Bella   

31 personas 27/07/21 10:00 a.m. 

Los Bolos 
Centro Comunitario 
Asociación La Altagracia  

22 personas 28/10/20 10:00 a.m. 

30 personas 28/07/21 03:00 p.m. 

31 personas 25/05/22 10:00 p.m. 
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Provincia Comunidades Área Protegida Lugar Participantes Fechas Hora 

El Maniel  Escuela Primaria El Maniel 

23 personas 28/10/20 02:00 p.m. 

26 personas 28/07/21 10:00 a.m. 

32 personas 25/05/22 03:00 p.m. 

Bahoruco 

La Rosa Pinar. Área abierta 

22 personas 29/10/2020 10:00 a.m. 

60 personas 30/07/21 10:00 a.m. 

18 personas 26/05/22 10:00 a.m. 

El Aguacate  
Colmado 
Cafetería González 

21 personas 29/10/20 03:30 p.m. 

Los Ríos  
Parque Nacional 
Lago Enriquillo e 
Isla Cabrito  

Ayuntamiento Los Ríos 23 personas 30/10/20 10:00 a.m. 

Club de Las Viñas 25 personas 29/07/21 10:00 a.m. 

Barahona 

El Puentecito  
Vía Panorámica 
Carretera Cabral 
– Polo  

Escuela Primaria Feliz Feliz 19 personas 30/10/20 02:00 P.m. 

Polo  Centro cultural de Polo   
30 personas 30/07/21 02:00 P.m. 

76 personas 27/05/22 10:00 a.m. 

La Guázara  
Monumento 
Natural Miguel 
Domingo Fuerte 

Centro Comunal La Guázara 29 personas 27/05/22 03:00 P.m. 

Azua 
Las Cañitas / 
El Tetero 

Parques 
Nacionales José 
del Carmen 
Ramírez y Valle 
Nuevo  

Estancia UTEPDA 28 personas 05/08/21 10:00 a.m. 

Elías Piñas Hondo Valle 
Parque Nacional 
Sierra de Neiba 

Estancia UTEPDA 
41 personas 06/08/21 10:00 a.m. 

31 personas 23/05/22 02:00 P.m. 

Fuente: Elaboración propia a partir de los Informes de Capacitación sobre APs 2020, 2021 y 2022. 
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Debido a que esta actividad se debe realizar en las áreas donde se estén trabajado caminos y se encuentren cercas de áreas protegidas, el 3 de junio del 
2020 se procedió a capacitar a las 5 empresas contratistas y a la empresa supervisora que actualmente están trabajando con la fase II de la ejecución de los 
caminos interparcelarios. Esta actividad se realizó con la finalidad de sensibilizar a los contratistas de cómo deben trabajar en las cercanías de estas zonas 
protegidas. Para continuar con esta sensibilización se invitan a los talleres sobre importancia de APs cuando se llevan a cabo. El 14 del mes de marzo del 
2021 se les impartió el mismo taller a los contratistas de la empresa SUDIVAL SRL, los cuales han adquirido dicha empresa y no estuvieron en el primer taller, 
así como al especialista ambiental de los lotes I, III, IV y V, quien también es un nuevo integrante. Para continuar con las capacitaciones a las empresas 
contratista y la supervisión de obras se procedió a capacitar a todas las empresas el 21 de diciembre del 2022. En dicho taller se volvieron a resaltar que se 
puede o no realizar en APs o en sus zonas de amortiguamiento. 

 

   
imágenes de talleres de Importancia de Áreas Protegidas  

  
 
 
 
 
 
 
 

imágenes de talleres de Importancia de Áreas Protegidas  
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imágenes de talleres de Importancia de Áreas Protegidas  

 

   
imágenes de talleres de Importancia de Áreas Protegidas  

   
imágenes de talleres de Importancia de Áreas Protegidas  
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imágenes de talleres de Importancia de Áreas Protegidas 
  

 
Se tiene previsto iniciar el diseño de la estrategia de la 6ta jornada de capacitación a finales de abril del 2023, para iniciar con la cuarta fase de sensibilización 
de las comunidades sobre la importancia de las APs a mediados de mayo 2023. En la tabla 19 se presenta el listado de comunidades donde se prevén realizar 
estas capacitaciones debido a sus cercanías a Áreas Protegidas. 
 
Las actividades planteadas en el párrafo anterior no han sido ejecutadas conforme fue previsto, por lo que, en enero 2024, se retomarán todas las actividades 
de capacitación que no han sido cubiertas acordes a lo planificado. Se desarrollará una planificación estratégica que incluya entre otros las fases inconclusas 
de sensibilización dirigida a los comunitarios ubicados próximos a las APs, tales como: Los Bolos. El Maniel, Cachote, Los Patos, Paraíso, San Rafael entre 
otras.     
 
Tabla 19: Listado de comunidades propuestas a ser capacitadas sobre las APs 
 

Lote Provincia Comunidades Área Protegida 

I Independencia  
Los Bolos 

Parque Nacional Sierra de Neiba 
El Maniel 

VI 

Barahona  Cachote Monumento Natural Miguel Domingo Fuerte 

Los Patos 

Vía Panorámica Mirador del Paraíso 
San Rafael  

Fuente: Elaboración propia a partir de los caminos rehabilitados en la fase II y el Sistema Nacional de APs. 

 
 

1.4 Desplazamiento económico y/o físico, y consecuente riesgo de empobrecimiento, de población vulnerable. 
 
Este impacto está asociado a caminos (“Caminos a rehabilitar no generarán desplazamiento físico”) y las demás medidas están asociadas a Titulación ("No 
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se financiará actividades de titulación con potencial de generar desplazamiento económico y/o físico, y consecuente empobrecimiento". “Emplear el 
inventario de ocupaciones de las áreas a titular para determinar el riesgo de empobrecimiento y potencial desplazamiento económico y/o físico, y con esto 
la elegibilidad de financiamiento de actividades” y “Estudio de Riesgo de Empobrecimiento, Desplazamiento Físico y Económico por cuenca.”) Es 
responsabilidad de la especialista social dar seguimiento, contratar la consultoría del estudio, así como revisar la boleta del inventario, entre otras 
obligaciones. 
 
 
1.4.1 Caminos a rehabilitar no generan desplazamiento físico.  

 
Hasta la fecha (octubre 2023) no se han reportado casos de desplazamiento físico en los caminos rehabilitados. Se han compartido imágenes y videos al BID 
de los tramos que están siendo rehabilitados y no se evidencia desplazamiento físico alguno. Para mayor detalle, ver anexos fotográficos de los avances de 
los caminos interparcelarios bajo rehabilitación en las fichas de cada lote. 

 
 
1.4.2 No se financiarán actividades de titulación con potencial de generar desplazamiento económico y/o desplazamiento económico y/o físico, y 

consecuente empobrecimiento 
 
A la fecha se han entregado 914 certificado de títulos dentro de la cuenca de Hondo Valle & Juan Santiago estos para ser beneficiados con la entrega de 
estos, cumplieron con las especificaciones técnicas ((i) títulos a terceros serán otorgados únicamente en aquellos casos en los que se compruebe una 
ocupación acumulativa en el tiempo mínima de 5 años; y (ii) solo se titularán terceros que hayan sido identificados durante las actividades de diagnóstico 
catastral). De igual manera durante el levantamiento de información del censó se procedió a identificar el estatus legal de los predios a titular para evitar 
que se generaran desplazamientos físicos o económicos de algún usufructuario del terreno. 
 
Cabe destacar que en los 3 informes que arrojaron el Estudio de Riesgo de Empobrecimiento y Desplazamiento Físico y/o Económico realizado durante la 
consultoría que realizo por la Fundación Rural Economic Development Dominicana (REDDOM) y la empresa Global Land Alliance desde2019 a 2021 detalla 
los siguiente para las cuencas: 
 
Para la cuenca de Hondo Valle & Juan Santiago: El informe concluye que el barrido puede realizarse, sin necesidad de excluir áreas del proyecto, por lo que 
no se generará desplazamiento económico y/o físico, así como tampoco se identifican posibilidades de consecuente empobrecimiento.  
 
Cuenca de Sabaneta: En el informe no se evidenciaron riesgos de desplazamiento económico y/o físico, y consecuente empobrecimiento como consecuencia 
de campañas masivas de titulación. Por otro lado, el Informe preliminar sí hace la observación sobre la condición de los jornaleros que se afincan en una 
parcela determina como productores directos, ya que “el jornalero que presta su mano de obra, pero no es productor directo, no ejercita derechos de 
tenencia que puedan ser formalizados mediante la titulación de las tierras. Aunque se trata de una población rural vulnerable, una intervención de titulación 
no tendría un impacto directo en su forma de vida porque el dueño de la tierra que emplea jornaleros no dejará de hacerlo cuando obtenga un título de 
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propiedad. El dato resultaría relevante como riesgo de desplazamiento resultante de la titulación, si es que estos jornaleros se afincaran en una parcela 
determinada ya no como mano de obra eventual sino como productores directos, sea en calidad de dueños, arrendatarios y aparceros, entre otros.”1 
 
Cinco Cuencas (Bahoruco, Barahona, Independencia, Los Fríos y Las Cañitas):  En ese mismo orden los informes finales, no evidencian riesgos de 
desplazamiento económico y/o físico, y consecuente empobrecimiento como consecuencia de campañas masivas de titulación. Resaltan las condiciones de 
los trabajadores que están como empleados o jornaleros, en su gran mayoría se usa la mano de obra haitiana, Por lo que no se describe ningún riesgo, ya 
que seguirían sus labores de forma habitual, ya que no son los propietarios de tales terrenos. En una de las cuencas, si se evidencio una persona que no 
posee su documento de identidad, por lo que se le dificulta poseer el título de propiedad.  
 
1.4.3 Emplear el inventario de ocupaciones de las áreas a titular para determinar el riesgo de empobrecimiento y potencial desplazamiento económico 

y/o físico, y con esto la elegibilidad de financiamiento de actividades 
 
El 31 de mayo 2019 se realizó una revisión de la ficha para el inventario de las ocupaciones que utilizaría la Comisión Nacional de Titulación de Terrenos del 
Estado (en adelante la Comisión o CPTTE) para levantar información sobre la población beneficiaria. En reunión con el equipo de la Comisión, concluimos 
que no podría modificarse la boleta, justificando en que son un modelo de documento que ha sido aprobado por la Dirección Ejecutiva de la Comisión, así 
como miembros del Ministerio de la Presidencia, por lo que su modificación implicaría un proceso exhaustivo y prolongado; y que toda la documentación 
usada por la Comisión ha sido sometida a la aprobación de la norma de calidad internacional ISO-9001, lo que implicaría más tiempo dedicado a estos 
esfuerzos. 
 
 En la actualidad y como se explicó en el informe anterior el uso de las boletas para el levantamiento de información que utiliza el CPTTE está validada por 
la norma ISO-9001 y por tales razones a la fecha se continúa usando la boleta de levantamiento de información que ha sido reportada.  

 
La comisión de titulación inicio el censo en la cuenca de Hondo Valle & Juan Santiago al finalizar los levantamientos catastrales en julio 2021. La labor social 
en Hondo Valle se realizó del 26 al 29 de abril 2022 y se censaron 725 parcelas y en Juan Santiago se censaron 605, se realizó desde el 29 de marzo al 01 de 
abril 2022 para un total de 1330 y restan 568 por censar. 
 
Para la cuenca de sabaneta iniciaron los trabajos sociales en marzo del 2022 y se prevén censar 567 personas de estas se han censado 326 personas y restan 
241. Por su parte en el PDA Bahoruco se inició en Julio 2022 se prevén censar 1,737 personas y se han levantado ya 1,187 personas restando 550personas.  
 
Por su parte en el PDA Independencia se inició el censo, del 21 al 24 de marzo 2023 se prevén censar 476 personas y se han levantado 357 personas.  restando 
117 personas por censar.  
Para el PDA Barahona, el censo se inicia en el PDA Barahona desde el 17 de octubre al 8 de diciembre. Visitando la comunidad de Paraíso del 17 al 20 de 

 
1 REDDOM-Global Land Alliance (2020). Informe preliminar para la elaboración de un estudio de riesgo de empobrecimiento y desplazamiento físico y económico: Zona de Influencia de la Presa de Sabaneta. Santo 
Domingo, República Dominicana. P.23 
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octubre, Ciénega del 24 al 27, La comunidad de Polo del 14 al 17 de noviembre, Santa Cruz del 21 al 24 y Enriquillo del 5 al 8 de diciembre 2023. 
 
Durante el censo se han encontrado casos de personas que el beneficiario del PDA no es el titular del terreno, pero por cuestiones legales el certificado se 
ha realizado a nombre del propietario del terreno, ya que el beneficiario ocupa los terrenos de manera de préstamo, arrendamiento o sedición para 
trabajar la tierra a media. 
 
 

1.4.4 Estudio de riesgo de empobrecimiento y desplazamiento físico-económico 
 

 
Para determinar si el proceso de titulación de terreno incurriría en el riesgo de empobrecimiento y desplazamiento físico y/o económico se procedió a licitar 
un proceso de consultoría el cual se subdividió en tres (Hondo Valle – Juan Santiago, Sabaneta y Cinco Cuencas (Bahoruco, Barahona, Independencia, Los 
Fríos y Las Cañitas). La consultoría fue adjudicada en diferentes fechas entre el 2019 y 2020 al consorcio definido por la Fundación Rural Economic 
Development Dominicana (REDDOM) y la empresa Global Land Alliance.  
 
Esta consultoría concluyo en agosto 2021 y como resultado de esta contamos con los siguientes productos finales de las tres etapas de esta consultoría: 

 
1. Metodología para la elaboración de un estudio de riesgo de empobrecimiento y desplazamiento físico y económico 
2. Metodología para la Evaluación del Riesgo Social de la Titulación en las Siete cuencas. 
3. Informe Final Hallazgos del Piloto en Hondo Valle y Recomendaciones para Mitigación de Riesgos de la Titulación. 
4. Informe final del Estudio de Empobrecimiento y Desplazamiento Físico y Económico para el Proyecto Sabaneta. 
5. Informe final del Estudio de Riesgo de Empobrecimiento y Desplazamiento Físico y Económico para el Proyecto Bahoruco 
6. Informe final del Estudio de Riesgo de Empobrecimiento y Desplazamiento Físico y Económico para el PDA de Las Cañitas. 
7. Informe final del Estudio de Riesgo de Empobrecimiento y Desplazamiento Físico y Económico del PDA Barahona.  
8. Informe final del Estudio de Riesgo de Empobrecimiento y Desplazamiento Físico y Económico para el PDA Independencia. 
9. Informe final del Estudio de Riesgo de Empobrecimiento y Desplazamiento Físico y Económico para el PDA Los Fríos. 

 
 
En la tabla 18 se presentan un resumen de los riesgos que resultaron durante la elaboración de la metodología del estudio de riesgo de empobrecimiento y 
desplazamiento físicos/o económico realizado en Hondo Valle & Juan Santiago como zona piloto de las 7 cuencas y en la tabla 19 se presenta el resumen de 
los riesgos y las recomendaciones que arrojo la consultoría para mitigar estos y así mitigar los mismos. Es bueno resaltar que en los 7 informes se concluye 
que el proceso de titulación de terrenos no va a generar desplazamiento físico y/o económico ni riesgo de empobrecimiento.  
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Tabla 20: Tabla sobre Medidas para Mitigar Riesgos Identificados Durante la Elaboración del Estudio 

Riesgo 
Identificado 

Recomendaciones para la CPTTE 
contenidas en el estudio GLA 

Medidas factibles de realizar Comentarios/Acciones CPTTE 

1.     El riesgo de 
exclusión de las 
personas que 
carecen de 
documento de 
identidad 

Campañas de cedulación previas o 
concomitantes a la formalización. 

CPTTE no cuenta con recursos para financiar cedulación 

 
En lo que respecta a esta medida el Estado Dominicano ha ejecutado planes 
de cedulación a los fines de poder regularizar dichas situaciones, en la 
actualidad no contamos los recursos para poder realizar este tipo de 
actividad, de igual forma es una condición ajena al proceso, ya que para ser 
beneficiario de este la condición inicial es que el posible beneficiario figure 
documentado 

Establecimiento de oficinas móviles del registro 
civil las cuales podrían acompañar la Comisión 
durante el trabajo de campo. 

CPTTE no cuenta con recursos para financiar cedulación. 
Esta acción debe de ser canalizada mediante la UTEPDA, conforme lo 
indicado en la medida anterior. 

Provisión de información a los beneficiarios 
indocumentados sobre los trámites para 
obtener cédula de identificación. 

 CPTTE proporciona a ocupante instrucciones detalladas 
sobre trámite pendiente. 

Establecer un brochure informativo relativo a los pasos a seguir para la 
obtención de la cédula de identidad y orientar al beneficiario por parte del 
equipo de la CPTTE. 

Entrega de constancia de levantamiento 
catastral que consigne datos del ocupante 
indocumentado 

CPTTE entrega constancia de levantamiento catastral 
consignando datos de ocupante. Constancia entregada 
señala específicamente que no es documento transferible. 

En lo referente a este aspecto y luego de socializar el mismo con el equipo, 
se es de opinión que en los casos en que el beneficiario figure pendiente 
de alguna información que impida su titulación, se debe consignar el 
estado de ese predio a titular en estatus de PENDIENTE, esto a los fines de 
establecer una mesa de ayuda que pueda orientar al beneficiario en el 
procedimiento hasta tanto el mismo pueda suministrar la información y 
por ende la CPTTE pueda titular al beneficiario. El impacto de la entrega de 
un documento oficial que carece de legitimidad pues la ley 108-05 en su 
principio II establece "Criterio de Especialidad: Correcta individualización 
del objeto, sujeto y causa del derecho a registrar", situación que resulta 
imposible cumplir en vista de la condición del indocumentado. 

CPTTE crea formato para que colindantes y organización 
comunal declaren ocupación del indocumentado (CPTTE 
puede actuar como testigo del acto declarativo) 

2.     El riesgo de 
exclusión de 
extranjeros 
indocumentado 

 

CPTTE proporciona a ocupante instrucciones detalladas 
sobre trámite pendiente 

En la actualidad se procede a entregar al ocupante un brochure con las 
indicaciones detalladas para la regularización del trámite pendiente. 
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CPTTE entrega constancia de levantamiento catastral 
consignando datos de ocupante. Constancia entregada 
señala específicamente que no es documento transferible 

En lo referente a este aspecto y luego de socializar el mismo con el 
director, se es de opinión que en los casos en que el beneficiario figure 
pendiente de alguna información que impida su titulación, consignar el 
estado de ese predio a titular en proceso, esto a los fines de establecer 
una mesa de ayuda que pueda orientar al beneficiario en el procedimiento 
hasta tanto el mismo pueda suministrar la información y por ende la CPTTE 
pueda titular al beneficiario. El impacto de la entrega de un documento 
oficial que carece de legitimidad pues la ley 108-05 en su principio II 
establece "Criterio de Especialidad: Correcta individualización del objeto, 
sujeto y causa del derecho a registrar", situación que resulta imposible 
cumplir en vista de la condición del indocumentado. 

Certificaciones provisionales especialmente 
diseñadas acompañadas de protocolos de 
validación de la identidad por los vecinos y 
fotografías del beneficiario. 

CPTTE proporciona a ocupante instrucciones detalladas 
sobre tramite pendiente. 

En la actualidad se procede a entregar al ocupante un brochure con las 
indicaciones detalladas para la regularización del trámite pendiente. 

 
CPTTE entrega constancia de levantamiento catastral 
consignando datos de ocupante. Constancia entregada 
señala específicamente que no es documento transferible. 

En lo referente a este aspecto y luego de socializar el mismo con el 
director, se es de opinión que en los casos en que el beneficiario figure 
pendiente de alguna información que impida su titulación, consignar el 
estado de ese predio a titular en proceso, esto a los fines de establecer 
una mesa de ayuda que pueda orientar al beneficiario en el procedimiento 
hasta tanto el mismo pueda suministrar la información y por ende la CPTTE 
pueda titular al beneficiario. El impacto de la entrega de un documento 
oficial que carece de legitimidad pues la ley 108-05 en su principio II 
establece "Criterio de Especialidad: Correcta individualización del objeto, 
sujeto y causa del derecho a registrar", situación que resulta imposible 
cumplir en vista de la condición del indocumentado. 

CPTTE crea formato para que colindantes y organización 
comunal declaran ocupación del indocumentado (CPTTE 
puede actuar como testigo del acto declarativo). 

Titulación a favor de los hijos (si estos tienen 
estatus migratorio regular). 

 
Entendemos pertinente la acción, una vez validada las calidades y la 
filiación de estos 

3.     El riesgo de 
exclusión de las 
mujeres 

Aplicación de enfoque diferencial de género: 
mensajes específicos dirigidos a mujeres, 
implementación de campañas y reuniones con 
hombres y mujeres sobre los roles, derechos y 
responsabilidades de las mujeres respecto de la 
tenencia de tierra antes del inicio del barrido 
predial. 

CPTTE implementa enfoque diferencial de género en sus 
intervenciones 

 
Entendemos pertinente la acción.  
  
 

Capacitaciones específicas dirigidas a personal 
de CPTTE. 

CPTTE entrena a su personal (de campo y oficina) en 
enfoque diferencial de género y situaciones específicas que 
debe procurarse para visibilizar los derechos de las mujeres 

Entendemos pertinente la acción. 
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Elaborar un estudio específico para la 
identificación, cuantificación y abordaje de 
“segundos hogares” paralelos para informar 
políticas y elaborar mecanismos operativos 
para reducir las consecuencias no deseadas de 
la tenencia de la tierra que pueden ocurrir a la 
luz de estas situaciones culturales 

Respecto de los “segundos hogares” se incluyen 
instrucciones específicas para difundir información en la 
comunidad sobre los derechos de las mujeres que 
conforman estos hogares, y para entrenar al personal sobre 
medidas para protegerlas. 

Entendemos pertinente la acción de cara a subministrar información que 
permita garantizar los derechos de la mujer en dichas condiciones, esta 
acción está vinculada con la medida anterior de enfoque diferencial, pero 
como aspectos distintos a considerar. 

4.     El riesgo de 
exclusión por falta de 
información 

Inclusión de etapa de exposición pública de 
resultados en el proceso de CPTTE. 

CPTTE incluirá etapa de exposición pública de resultados en 
proceso de formalización. Se propone utilizar las oficinas de 
UTEPDA en las comunidades, donde se publique los 
resultados (planos y listas de beneficiarios) y personal de 
CPTTE brinde orientación a los interesados.  Se modifican 
las directivas que aprueban procesos, los flujogramas e 
instrucciones al personal. 

Entendemos pertinente la acción. 

Implementación de sistema de observaciones y 
quejas. 

CPTTE implementa sistema de observaciones y quejas; 
incluye asistencia y orientación a campesinos para que 
estos puedan formular sus observaciones y quejas. 

Entendemos pertinente la acción. 

5.     El riesgo de 
exclusión por no 
poder probar el 
derecho invocados 

Desarrollo de directivas sobre requisitos 
(documentarios y no documentarios) para 
probar posesión suficiente. 

CPTTE desarrolla directivas sobre requisitos para probar 
posesión suficiente. 

Entendemos pertinente la acción. 

Revisión y simplificación de requisitos exigidos 
para probar el derecho. 

CPTTE revisa requisitos aplicados en la práctica para 
simplificarlos y reducir espacios discrecionales. 

Entendemos pertinente la acción. 

CPTTE incluye en cada expediente la tipificación 
del tipo de trámite pendiente por el 
beneficiario, proporciona información sobre los 
trámites requeridos para completar la 
documentación: entidades responsables, 
pasos, costos, tiempos. 

CPTTE produce formatos para incluir en los expedientes 
detallando: i) los trámites pendientes para el beneficiario, 
ii) la certificación provisional del levantamiento catastral. 

Entendemos pertinente la acción en lo que respecta al literal i), en cuanto 
al literal ii) indicamos lo enunciado con anterioridad "El impacto de la 
entrega de un documento oficial que carece de legitimidad pues la ley 108-
05 en su principio II establece "Criterio de Especialidad: Correcta 
individualización del objeto, sujeto y causa del derecho a registrar", 
situación que resulta imposible cumplir en vista de la condición del 
indocumentado". 

Establecimiento de unidades móviles de 
asistencia para acompañar a la CPTTE como un 
servicio periférico proporcionado por abogados 
o paralegales. 

  

 De contar con recursos, proporcionar un 
subsidio (Boucher de servicios) a los 
potenciales beneficiarios para satisfacer las 
necesidades de asistencia legal o pago de 
aranceles 
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6.     El riesgo de 
exclusión por 
incapacidad de pago 

CPTTE tramita la transferencia de propiedad de 
CEA, DGBN, INVIV a favor de IAD para facilitar 
adjudicación gratuita. 

  
CPTTE promueve la transferencia de propiedad del Estado a 
favor de IAD para evitar pagos que resulten obstáculo para 
campesinos de bajos ingresos 

Entendemos pertinente la acción y ha sido una práctica constante en la 
CPTTE 

Otorgamiento de certificados provisionales 
mientras se completa el proceso administrativo 
de transferencia entre instituciones 

CPTTE entrega constancia de levantamiento catastral 
consignando datos de ocupante. Constancia entregada 
señala específicamente que no es documento transferible.   

 

CPTTE crea formato para que colindantes y organización 
comunal declaren ocupación del indocumentado (CPTTE 
puede actuar como testigo del acto declarativo. 

 

Fuente: Preparado por Global Land Alliance en colaboración con la Comisión Permanente de Titulación de Tierras del Estado del Gobierno de la Republica Dominicana 

  
 
 
Tabla 21: Caracterización de los riesgos y medidas de mitigación para las 7 cuencas  
 
 

No. Riesgo Descripción 
Hondo Valle & 
Juan Santiago Sabaneta Bahoruco Barahona 

 
Independencia 

 
Los Fríos Las Cañitas 

Medida de 
mitigación 

1 

El riesgo de 
exclusión 
de 
dominicano
s que 
carecen de 
documento 
de 
identidad. 

Se refiere a que la 
cédula de 
identidad es 
requisito para 
obtener título 

Encuesta encontró 
un solo caso  

Encuesta no 
encontró ni un 
caso 

Encuesta 
encontró un 
solo caso 

Encuesta no 
encontró ni un 
caso 

Encuesta no encontró ni 
un caso 

Encuesta no 
encontró ni un 
caso 

Encuesta no 
encontró ni un 
caso 

Posibilidad de ocurrencia 
muy baja. Sin embargo, 
conviene preparar 
protocolo de atención para 
que Junta Central Electoral 
acompañe casos 
identificados 
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No. Riesgo Descripción 
Hondo Valle & 
Juan Santiago 

Sabaneta Bahoruco Barahona 
 

Independencia 

 
Los Fríos Las Cañitas 

Medida de 
mitigación 

2 

El riesgo de 
exclusión 
de 
ocupantes 
de tierra 
extranjeros 
indocumen
tados. 

Se refiere a que 
los migrantes 
podrían ser 
titulados si 
cuentan con 
documentación 
en regla. 

Encuesta encontró 
cuatro hogares 
(2.8% de la muestra) 
en los que los jefes 
de familia son 
ciudadanos 
haitianos que no 
cuentan con cédula. 
No se registró 
concentración 
geográfica. 

Encuesta no 
encontró ni un 
hogar en que el 
jefe de familia sea 
ciudadano 
extranjero sin 
cédula. 

Encuesta no 
encontró ni un 
hogar en que el 
jefe de familia 
sea ciudadano 
extranjero sin 
cédula. 

Encuesta no 
encontró ni un 
hogar en que el 
jefe de familia 
sea ciudadano 
extranjero sin 
cédula 

Encuesta no encontró ni 
un hogar en que el jefe 

de familia sea ciudadano 
extranjero sin cédula. 

Encuesta no 
encontró ni un 
hogar en que el 
jefe de familia sea 
ciudadano 
extranjero sin 
cédula. 

Encuesta no 
encontró ni un 
hogar en que el 
jefe de familia 
sea ciudadano 
extranjero sin 
cédula.  

Posibilidad de ocurrencia 
muy baja. Sin embargo, la 
CPTTE debería entrenar a 
su personal para evitar 
que se invisibilice estas 
situaciones. De 
encontrarse algún caso, 
conviene que CPTTE 
considere la titulación a 
favor de hijos o emisión de 
certificaciones 
provisionales 
acompañadas de 
validación de identidad 
por vecinos. 

3 

El riesgo de 
exclusión 
de las 
mujeres. 

Se refiere a que 
las prácticas 
paternalistas 
(existentes en las 
comunidades y en 
las autoridades) 
pueden excluir a 
las mujeres en el 
reconocimiento 
de sus derechos. 

Encuesta encontró 
21% de mujeres 
encargadas de 
finca.  
Investigación 
cualitativa identifica 
reconocimiento de 
los derechos de 
mujeres. Sin 
embargo, se 
identifica actitudes 
paternalistas.  

Encuesta 
encontró 18% de 
mujeres 
encargadas de 
finca. 
Investigación 
cualitativa 
identifica 
reconocimiento 
de los derechos 
de mujeres. Sin 
embargo, se 
identifica 
actitudes 
paternalistas. 

Encuesta 
encontró 25% 
de mujeres 
encargadas de 
finca. 
Investigación 
cualitativa 
identifica 
reconocimiento 
de los derechos 
de mujeres. Sin 
embargo, se 
identifica 
actitudes 
paternalistas  

Encuesta 
encontró 19% 
de mujeres 
encargadas de 
finca. 
Investigación 
cualitativa 
identifica 
reconocimiento 
de los derechos 
de mujeres. Sin 
embargo, se 
identifica 
actitudes 
paternalistas  

Encuesta encontró 19% 
de mujeres encargadas 
de finca. Investigación 
cualitativa identifica 

reconocimiento de los 
derechos de mujeres. 

Sin embargo, se 
identifica actitudes 

paternalistas. 

Encuesta 
encontró 25% de 
mujeres 
encargadas de 
finca. 
Investigación 
cualitativa 
identifica 
reconocimiento 
de los derechos 
de mujeres. Sin 
embargo, se 
identifica 
actitudes 
paternalistas.  

Encuesta 
encontró 
22%de mujeres 
encargadas de 
finca. 
Investigación 
cualitativa 
identifica 
reconocimient
o de los 
derechos de 
mujeres. Sin 
embargo, se 
identifica 
actitudes 
paternalistas.  

Posibilidad de ocurrencia 
media. 
Implementación de 
enfoque diferencial de 
género. 
Elaboración de protocolos 
para identificar “segundos 
hogares” y darles 
protección a sus derechos 
de tenencia. 
 

 

4 

El riesgo de 
exclusión 
por no 
poder 
probar el 
derecho 
invocado. 

Se refiere al 
requerimiento de 
reconstruir la 
cadena de 
transacciones 
cuando la entidad 
propietaria ha 
expedido una 

Relevante para los 
casos en los que 
entidades del 
Estado han 
otorgado derechos 
o certificaciones 
previas 

Relevante en 
Sabaneta para las 
zonas en las que 
el Estado ha 
otorgado títulos o 
realizado 
mensuras 

Relevante en 
Bahoruco para 
las zonas en las 
que el Estado 
ha otorgado 
títulos o 
realizado 
mensuras  

Relevante en 
Barahona para 
las zonas en las 
que el Estado 
ha otorgado 
títulos o 
realizada 
mensura  

Relevante en 
Independencia para las 

zonas en las que el 
Estado ha otorgado 
títulos o realizado 

mensuras  

Relevante en Los 
Fríos para las 
zonas en las que 
el Estado ha 
otorgado títulos o 
realizado 
mensuras 

Relevante en 
Las Cañitas para 
las zonas en las 
que el Estado 
ha otorgado 
títulos o 
realizado 
mensuras  

Posibilidad de ocurrencia 
media. Es recomendable 
identificar áreas tituladas, 
mensuradas y con 
procesos inconclusos, 
para esclarecer 
tratamiento de cada 
tipología2 

 
2 En el caso de parcelas sobre las que se ha expedido un título de propiedad registrado, la ocupación sin consentimiento del propietario registrado no es formalizable en el sistema legal dominicano. Solo para los casos de 
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No. Riesgo Descripción 
Hondo Valle & 
Juan Santiago 

Sabaneta Bahoruco Barahona 
 

Independencia 

 
Los Fríos Las Cañitas 

Medida de 
mitigación 

certificación 
previa. Esto 
implica que el 
beneficiario deba 
tramitar 
declaratorias de 
herederos, 
obtener la 
notarización de 
compraventas y 
otros trámites 
largos y costosos. 

 Complementariamente, es 
recomendable establecer 
medidas concretas de 
seguimiento a los casos de 
expedientes incompletos, 
asignando recursos y un 
área especializada cuyo 
mandato consista en 
encontrar soluciones, 
agrupar casos similares 
para reducir el costo de las 
rutas de solución 

 
Fuente: Elaboración Propia a partir del informe preliminar Estudio de Riesgo Preliminar para las 7 cuencas

 
subdivisiones, ventas o herencias realizadas sin cumplir con los requisitos formales, sería posible reconstruir la cadena de transacciones. El reto es que las leyes exigen declaratorias de herederos o la suscripción de escrituras 
que puede ser muy difícil de regularizar. Esto requeriría una reforma legal que está fuera del alcance del PDA. En el caso de parcelas donde exista una certificación o documento oficial previo, la posibilidad de diseñar una 
reforma regulatoria es más factible y requeriría la participación de las entidades que hubieran expedido estas certificaciones. Por estas razones, la recomendación es que CPTTE estime con anticipación cuántos casos 
presentarán esta condición y plantee una política específica para su abordaje.  
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1.5 Impactos al suelo y aguas puntuales y de corto plazo producto de rehabilitación de caminos  
 
El producto Caminos presenta este riesgo, así como las medidas de mitigación para cerrar brechas. Se 
especifica que estas medidas (PGAS) deberán estar incluidas en los contratos con las constructoras que 
rehabilitarán los caminos. La especialista ambiental debe revisar los contratos y especificaciones, así como dar 
seguimiento.  
 
 

1.5.1 Mitigación de impactos ambientales durante la rehabilitación de caminos 
  
Ver “Ficha de reporte semestral de acciones de monitoreo y cumplimiento de requisitos ambientales y 
sociales”. 
 
 

1.6 Inadecuada restitución de derechos de vía. 
 

Para evitar inadecuados procedimientos de restitución de derecho de vía, se han elaborado Planes de 
Restitución de Derechos de vías. En el cual se establecen los mecanismos principales utilizados para la 
adquisición y restitución de los derechos de paso en aquellos caminos en donde se produzcan casos de 
invasiones, tanto si son ocupaciones de tierras agrícolas o predios habitados, así como independientemente 
del estatus legal del ocupante.   
Sus objetivos principales son:  
 

• Asegurar que las personas afectadas por la restitución serán indemnizadas y compensadas de manera 
equitativa y adecuada, siguiendo lo establecido tanto por la normativa nacional como por las políticas 
de salvaguardas del BID; 

• Restablecer y, si es posible, mejorar los medios de subsistencia y la calidad de vida de la población 
afectada por el proceso de restitución del derecho de vía del camino. 
 

 
1.6.1 Protocolo para la restitución de derecho de vía  
 
Para la Fase I del proceso de rehabilitación de caminos, se diseñaron y ejecutaron cuatro Planes de Restitución 
de Derechos de Vía, uno para cada Proyecto donde se rehabilitó caminos. Todas estas afectaciones fueron 
pagadas en febrero 2020 pendientes que fueron identificadas durante las visitas de supervisión de la Fase I y 
se procedió a la entrega de las actas legalización firmadas en los Proyectos Hondo Valle-Juan Santiago y Las 
Cañitas. Una vez legalizadas, se elaboraron los Planes de Restitución definitivos para estos dos proyectos.  
 
Por otro lado, para la Fase II, se han elaborado cinco planes de restitución de derecho de vía en Los Proyectos 
de Independencia (Lote I), Bahoruco (Lote II) y Barahona en Polo (Lote IV) y La Ciénaga (Lote III. Para el (Lote 
V) Santa Elena – La Guázara, Polo y Paraíso (Lote VI).  Este ultimo de lote VI, Se está en proceso de firma de las 
actas de consentimiento informado, para luego ser legalizadas.   
 
Para el Lote I (Independencia) se aprobó un primer PRDV con 4 afectaciones y después fue actualizado con la 
inclusión de 8 afectaciones este segundo fue aprobado el 26/04/21 con la condición de que se levanten fichas 
de desplazamiento de árboles, el 24/06/21 se aprobó el tercer PDVR para un total de 12 afectaciones. La 4ta 
actualización del PRDV del proyecto Independencia fue aprobado el 21/04/22, donde se incluye una afectación 
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levantada en el camino Los Bolos – La Tayota, la afectación accidental del Camino Ramal de Guasosa – Genaro 
y 5 afectaciones en el camino entrada Donde Peguero y otra afectación levantada que ocurrió de manera 
accidental en el camino Los Pinos - Malou. A la fecha se han entregado 18 actas de afectaciones compensadas 
firmada y notariada y una no se ha elaborado debido a que no han ocurrido la afectación para un total de 19 
afectaciones. Una de las afectaciones no ocurrió debido a que luego de la negociación el parcelero se opuso a 
que sea movilizada su empalizada.  

 
Para el Lote II (Bahoruco) fue aprobado el PRDV el 23/03/21 con un total de 4 afectaciones y compensadas las 
4 afectaciones en fecha 10 de septiembre del 2021 consecuentemente firmadas las actas de consentimiento 
informado y notarizadas. Para el Lote III (La Ciénaga) a la fecha se han levantado 6 fichas de afectaciones 
previas y negociación para la elaboración del PRDV el cual fue aprobado el 17/01/22 y a la fecha se han 
generado cuatros (4) de las seis (6) afectaciones levantadas y aún no han sido compensadas. Para el Lote IV 
(Polo) El PRDV fue aprobado el 11/03/2021 con un total de dos afectaciones y fueron entregadas las actas de 
consentimiento informado al BID. 
 
Para el Lote VI (Barahona) fue enviado el PRDV el 04 /09/23 con un total de 7 afectaciones de las cuales 4 son 
secciones voluntarias y 3 reposición en especies. A la fecha se han levantado 7 fichas de afectaciones y 
negociación previos y negociación para la elaboración del PRDV. A la fecha no se ha generado ninguna las 
afectaciones. Las actas de consentimiento informada están pendientes de firmas para luego ser notarizadas.  
 
 
Ver Ficha caminos PDA Independencia, Bahoruco, La Ciénega y Polo con el procedimiento, cuyas fichas de 
levantamiento de afectaciones fueron compartida al Banco (ver también cuadros de seguimiento del PGAS a 
inicio de este documento). Para ninguno de los casos mencionados se ha adquirido terreno, puesto que se 
prohíbe el reasentamiento físico de viviendas o el desplazamiento económico, además de que todas las 
afectaciones se encuentran en el derecho de vía que es de dominio público.  
 
 

 
 

1.7 Participación Limitada de Partes Interesadas/Afectadas 
 
El plan de participación ciudadana es responsabilidad de la especialista social, en cuanto a la contratación de 
la consultoría y la implementación del plan.  
 
Las partes interesadas las mantenemos informadas e integradas en los procesos a realizar por el proyecto. 
Realizando consultas y socializaciones. Las cuales se describen en este informe.  
 
1.7.1 Consultoría del Plan de Relacionamiento y Participación Ciudadana (PRPC) y Mecanismos de atención 

de Quejas (MAQ) 
 
Para la elaboración del Plan de Relacionamiento y Participación Comunitaria y/o Ciudadana (PRPC) y el 
Mecanismo de Atención de Quejas (MAQ), Conflictos y Reclamos de partes interesadas y afectadas se procedió 
a contratar una consultoría, la cual fue adjudicada el 16 de enero de 2020 a la empresa Danna Consulting, SRL. 
Quien concluyo esta consultoría en mayo 2021 y realizando toda la metodología en el PDA Bahoruco el cual se 
tomó como zona piloto e implementación de ambos productos (PRPC y MAQ), con el compromiso de este ser 
replicado en las 6 cuencas restantes.   
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Se Realizó una reunión con los departamentos o equipos involucrados el día 08/06/2021 donde se dio a 
conocer en una presentación por la firma Danna Consulting las ventajas de esta consultoría para el MAQ y 
PRPC, Buscando poner a los ejecutivos en total sintonía con lo que se persigue con la implementación de este 
mecanismo.  
 
El piloto detalla: 
 

- Un análisis sobre el marco legal e institucional de la participación comunitaria y el mecanismo de atención a 
quejas,  

- Una línea base que analiza las características socioeconómicas del área de influencia directa e indirecta para 
el PDA Bahoruco, como piloto. 

- El Plan de Relaciones y Participación Comunitaria con el detalle sobre las consultas públicas, las estrategias de 
comunicación, plan de sostenibilidad de obras, así como el plan de sostenibilidad institucional y de 
participación comunitaria. 

- Mecanismo de atención de quejas, con las especificaciones de la categorización de la queja.   
 
El informe final de esta consultoría (producto 4) fue recibido, validado y ejecutado por la UTEPDA. Este abarca 
varios tópicos, como introducción y objetivos del estudio, seguido por implementación del Plan de Relaciones 
y Participación Comunitaria (PRPC) y Mecanismos de Atención de Quejas (MAQ). En ese mismo orden detalla 
cómo sería el manejo de atención a las quejas y la implementación de este plan. Explicando en cada uno de 
estos puntos los detalles o procesos a seguir.  
 
La implementación (PRPC) y (MAQ) que se presenta, abarcó las siguientes actividades que fueron abordadas 
como producto del proceso realizado. 

 

• Sensibilización sobre la continuidad de las reuniones de los Comités Locales. 

• Elaboración y puesta en funcionamiento del MAQ para proveer de oportunidades a la comunidad de 
presentar sus quejas de una manera acorde a la situación. 

• Consulta Pública y divulgación referidas a ambos Componentes del Programa de manera coordinada 
entre UTEPDA y MOPC. 

• Promoción de la participación comunitaria. 

• Preparación e Implementación del piloto que incluyó la comunicación y consulta con la población de 
la zona de influencia. 

• Implementación de compromisos comunitarios que fueron asumidos para la etapa de rehabilitación 
de los caminos vecinales e inter parcelarios en acuerdos con el MOPC y UTEPDA. 

• Promoción de la Participación de las mujeres. 

• Plataforma de divulgación para la promoción de la transparencia, la creación de un canal propio de 
comunicación, y el ejercicio de pensamiento crítico de los interesados en las actividades relacionadas 
a los Componentes I y II. 

• Socialización de los diseños finales de los caminos vecinales e Inter parcelarios que fueron presentados 
a las comunidades beneficiarias/afectadas. 

• Implementación del plan de restitución de derechos de vía que ejecuta UTEPDA para los caminos Inter 
parcelarios y el MOPC para los caminos vecinales. 
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Este arrojo las siguientes conclusiones y recomendaciones.  
 
Conclusiones  
 

a) La articulación UTEPDA/MOPC-comunidades no presenta ningún tipo de conflictos que puedan alterar 
el desarrollo de los componentes I y II del Programa. 

b) La credibilidad de las comunidades hacia UTEPDA/MOPC se ha visto fortalecida con el cambio de las 
nuevas autoridades. 

c) UTEPDA/MOPC han mostrado capacidad técnica-operativa para superar los obstáculos y limitaciones 
que se presentan por cuestiones políticas, económicas o sociales 

d) La renovación de los Comités Locales con una activa participación de miembros que “hacen vida” en 
las propias comunidades es fundamental para el éxito del Programa 

e) La elección de los miembros de los Comités Locales por parte de los líderes comunitarios que asistieron 
a las consultas públicas ha sido clave para garantizar la credibilidad de la comunidad en los procesos 
de participación en proyectos públicos 

f) La debilidad institucional de las asociaciones comunitarias es notoria al momento de articular con las 
instituciones del Estado 

g) La informalidad de los Comités Locales ha constituido una debilidad para el desarrollo operativo del 
Programa. 

h)  La ausencia de registro de actas de reuniones es una debilidad de las organizaciones comunitarias 
porque no dejan evidencias de lo tratado y acordado. 

i) El interés demostrado por la participación de las comunidades en las consultas públicas es una 
evidencia del interés mostrado por la implementación del Programa. 

j) Las informaciones proporcionadas en las consultas públicas han sido fundamentales para que las 
comunidades se sientan empoderadas del mismo. 

k) La participación de la mujer sigue siendo débil y muy condicionada a las decisiones que adoptan los 
hombres en el seno de las organizaciones comunitarias y productivas. 

l) La promoción de la participación de la mujer y grupos vulnerables en las consultas públicas, reuniones 
comunitarias y grupos focales solo con mujeres ha sido muy débil por parte de las unidades 
departamentales de UTEPDA. 

 
Recomendaciones 
 
La implementación del PRPC y MAQ no solo ha dejado un conjunto de lecciones aprendidas que deben 
considerarse al momento de replicarse este tipo de actuaciones, sino que también han invitado a reflexionar 
sobre qué pasos deberían darse para garantizar la sostenibilidad de los procesos desarrollados por 
UTEPDA/MOPC. En tal sentido se RECOMIENDAN implementar las siguientes acciones: 
 

a) Fortalecer las estructuras organizacionales de los Comités Locales, tanto en sus aspectos de 
estructuración como técnicos-operativos 

b) Promover la articulación de los Comités Locales con entidades públicas y privadas a modo de alianzas 
estratégicas para el desarrollo local y regional. 

c) Informar continuamente a las comunidades sobre la marcha de los Componentes I y II del Programa. 
d) Implementar programas de capacitación en fortalecimiento institucional de los Comités Locales y de 

las comunidades a las cuales representan. 
e) Monitorear y evaluar el desarrollo del proceso a partir de los indicadores propuestos en el PRPC y MAQ 
f) Implementar programas de capacitación en la implementación del MAQ a técnicos de campo, 

contratistas, supervisores de UTEPDA y externos, el enlace social del Coordinador Provincial del PDA, 
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y los miembros de los Comité Locales 
g) Promover la participación de la mujer y los grupos vulnerables a través de la implementación de grupos 

focales solo con estos colectivos, orientados a su empoderamiento en el desarrollo comunitario. 
 
 
1.7.2 Plan de Relacionamiento y Participación Ciudadana (PRPC)  
 

Se han ejecutado varias acciones como ejecución de este en las cuales se detallan: 
 

• Socializaciones con las comunidades. 

• Visitamos los comunitarios que podrían resultar afectados por la rehabilitación de los caminos. 

• Reuniones solicitadas por las comunidades para solicitud de nuevos caminos o presentar sus 
comentarios.  

• Socializaciones donde se incluyen los líderes comunitarios, autoridades, comités locales, 
cooperativas.  

 
1.7.2.1 Socializaciones con las comunidades 

 
Desde la formulación de los perfiles de cada proyecto y durante la ejecución de estos se han venido realizando 
consultas públicas y socializaciones con las gobernanzas y las partes interesadas de las diferentes comunidades 
donde se están ejecutando los 7 proyectos de Desarrollo Agroforestal. En las siguientes tablas se presentan un 
resumen de las vistas públicas y las diferentes Socializaciones que se han realizado en la Unidad Ambiental y 
Social como parte del Plan de Relacionamiento y Participación Comunitaria. 
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Tablas 22: Vistas públicas en los diferentes PDA 
 

Proyecto Comunidad Lugar Participantes Fechas Hora 

Barahona  Centro de Barahona  
ASOMURE, Malecón, Edificio de 
Turismo Barahona 

52 25/04/2018 10:00 am 

Bahoruco Neyba 
Junta de Regante, Neyba, después de la 
fortaleza 

40 25/04/2018 10:00 am 

Los Fríos Los Fríos  
Los Fríos Arriba, Al Lado del Centro 
Comunal, C PRINCIPAL 

67 27/04/2018 10:00 am 

Hondo Valle & Juan Santiago Hondo Valle  
Hondo Valle, Ayuntamiento Municipal, 
frente al Parque Central 

57 27/04/2018 10:00 am 

       Bahoruco  

          Neiba 

Escuela Francisco Caamaño de El 
Mundito 

58 03/02/2021         09:00 am 

La enramada de un colmado de la 
comunidad El Gajo 

20        03/02/2021                 02:30 pm 

La enramada de un colmado de la comunidad 
El Copey 

68        03/02/2021           09:00 am 

Iglesia de la comunidad El Aguacate 51        02/02/2021            09:00 am 

Escuela Básica Las Petacas 39        27/01/2023             09:30 am 

       Villa Jaragua  

La Sidra 

 
15      27/01/2021              02:00 pm 

Los Caballos 18     27/01/2021           11:00 am 

      Los Ríos 
 

 

Río Abajo 

 
19      26/01/2021  

Club Las Viñas de Los Ríos 
 

40 04/02/21             02:30 pm 

Barahona      Paraíso 
 
Ayuntamiento Paraíso 

52 21/09/2023 10:00 am 

Fuente: Elaboración Propia de los Datos del Informe de vista Pública 
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Imágenes de las vistas publicas 

 

    
 

      
Imágenes de las vistas públicas septiembre 2023 
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Tabla 23: Socializaciones realizadas en los diferentes PDA 

Proyecto Comunidades Lugar 
Participant

es 
Fechas Hora 

Las Cañitas 

Las Cañitas 

Clínica Comunitaria Las Cañitas 69 11/01/2019 09:00 a.m. a 11:00 p.m. 

Centro UTEPDA, sección Las 
Cañitas 
 

103 29/10/2019 10:00 a.m. a 12:00 p.m. 

Peralta  Centro Tecnológico Comunitario  44 25/10/2023 02:00 p.m. a 05:00 p.m 

Las Cañitas  Oficina, UTEPDA 65 26/10/2023 10:00 a.m. a 12:30 p.m 

Los Fríos  Los Fríos  
Centro UTEPDA, Distrito Municipal 
de Los Fríos 

46 09/01/2019 09:00 a.m. a 11:00 p.m. 

60 29/10/2019 03:00 p.m. a 05:00 p.m. 

Hondo Valle & 
Juan Santiago  

Hondo Valle 
Ayuntamiento Municipal de Hondo 
Valle 

80 10/01/2019 09:00 a.m. a 11:00 p.m. 

78 30/10/2019 10:00 a.m. a 12:00 p.m. 

 
Juan Santiago  
 

Centro Tecnológico Comunitario 
(CTC) 

27 10/01/2019 02:30 p.m. a0 4:30 p.m. 

Centro de Capacitación y 
Producción Progresando con 
Solidaridad. 
 
 

58 30/10/2019 3:00 p.m. a 5:00 p.m. 

Hondo Valle    Oficina, UTEPDA 68 15/06/2023 10:00 a.m. a 1:00 p.m. 

Rancho la 
Guardia 

  Junta Municipal Rancho La 
Guarda 

          60 15/06/2023 02:00 p.m. a 4:30 p.m. 

Juan Santiago    Parque Palo Santo   82 16/06/2023 10:00 a.m. a 1:00 p.m. 

Sabaneta Sabaneta  

 
Centro Comunal del D.M. Sabaneta 
 
 

132 09/01/2019 02:30 p.m. a 04:30 p.m. 

77 31/10/2019 10:00 a.m. a 12:00 p.m. 

 Jaquimeyes 48      12/10/2023 02:00 p.m. a 04:30 p.m. 

El ingenito 45 13/10/2023 10:00 a.m. a 12:30 p.m 

Oficina proyecto, Sabaneta. 26 13/10/2023 02:00 p.m. a 04:30 p.m 

Barahona  

Polo  
Club de la Asociación 18 de 
diciembre 

50 03/08/2021 10:00 a.m. a 12:00 p.m. 

49    07/07/2022 10:00 a.m. a 12:00 p.m. 

La Ciénega 
Centro Tecnológico Comunitario La 
Ciénega. 

19 25/02/2021 10:00 a.m. a 12:00 p.m. 

Chene Escuela primaria de Chene  18 13/01/2021 10:00 a.m. a 12:00 p.m. 

La Guázara  Centro Comunal La Guázara 19 23/03/2021 10:00 a.m. a 12:00 p.m. 

Paraíso  
Oficina de la Defensa Civil de 
Paraíso  

37 29/12/2020 10:00 a.m. a 12:00 p.m. 

Santa Elena  Área verde en santa Helena  26 23/03/2021 03:00 p.m. a 05:00 p.m. 

Leonardo Escuela Básica Leonardo  52 24/11/2022 10:00 a.m. a 12:00 p.m. 

 

Los Patos Escuela Clara Rosa Pérez  16 24/11/2022 02:00 p.m. a 04:00 p.m. 

Cachote 
Escuela Básica San Francisco de 
Asís  

20 
25/11/2022 10:00 a.m. a 12:00 p.m. 

San Rafael 
Asociación de Caficultores y 
Productores los Conservadores de 
San Rafael (ASOCAPRO) 

33 25/11/2022 02:00 p.m. a 04:00 p.m. 

Leonardo Escuela Básica Leonardo  52 24/11/2022 10:00 a.m. a 12:00 p.m. 

La Guázara 
 
 

Escuela Básica Martilio Urbáez 18 16/03/2023 
10:00 a.m. a 12:00 p.m. 
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La Ciénega Cruce de Guayuyal 39  20/07/2023 10:00 a.m. a 12:00 p.m 

Polo 
 
Club 18 de diciembre  

45      20/09/2023 
0 

2:00 p.m. a 04:00 p.m. 

Paraíso  Ayuntamiento Municipal  51 21/09/2023 10:00 a.m. a 12:00 p.m. 

Independencia  

Los Pinos del 
Edén 

Centro Comunitario Asociación Juan 
Pablo Duarte 

31 09/02/2021 10:00 a.m. a 12:00 p.m. 

25 16/12/2021 10:00 a.m. a 12:00 p.m. 

Guayabal 

Ayuntamiento Distrito Municipal 
de Guayabal 
 

20 23/03/2023 10:00 a.m. a 12:00 p.m. 

Ayuntamiento Distrito Municipal 
de Guayabal 

45       27/04/2023 10:00 a.m. a 12:00 p.m. 

Ángel Félix  
 Cooperativa Múltiple La Bella, 
Sabana Real 
 

56 28/04/2023 10:00 a.m. a 12:00 p.m. 

Bahoruco  

Los Roas 
Local Asociación La Desamparada 
de Los Roas 

24 
31/05/2021 

 
10:00 a.m. a 12:00 p.m. 

El Botado 
Terraza del Colmado Rafael 
miembro de Comité Local 

27 
31/05/2021 

 
03:00 p.m. a 04:00 p.m. 

El Aguacate Iglesia Católica del Aguacate 29 01/06/2021 10:00a.m. a 12:00 p.m. 

Apolinar 
Perdomo 

Terraza del colmado de Julito 
presidente de Comité Local 

38 
01/06/2021 

 
03:00 p.m. a 04:00 p.m. 

Higo de la Cruz 
Terraza del Colmado de Alfonso 
miembro (1er vocal) de Comité 
Local. 

16 
02/06/2021 

 
10:00 a.m. a 12:00 p.m. 

La Cidra 
Inicio del camino La Sidra - 
Majagual 

45 02/06/2021 02:00 p.m. a 04:00 p.m. 

Las Cañitas  

Cooperativa Agropecuaria y 
Servicios Múltiples (COOPAS 
CAÑITAS). 
 
 

36 08/07/2022 

10:00 a.m. a 12:00 p.m. 
 
 
 

 
Galván 
 

     20/04/23 
 

10:00 a.m. a 12:00 p.m 

Galván 
 

     20/04/23 
 

02:00 p.m. a 04:00 p.m. 

 
 

Fuente: Elaboración Propia de los Datos de los Informes de las diferentes socializaciones durante la ejecución del proyecto 

 
 
 

   
Imágenes de socializaciones en los diferentes PDA 
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Imágenes de socializaciones en los diferentes PDA 

 

   
Imágenes de socializaciones en los diferentes PDA 

 

   
Imágenes de socializaciones en los diferentes PDA 

 

   
Imágenes de socializaciones en los diferentes PDA 

 

     
Imágenes de socializaciones en los diferentes PDA 
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Imágenes de socialización en el PDA Bahoruco  

 

   
Imágenes de socializaciones en los diferentes PDA 

 

       
Imágenes de socializaciones en los diferentes PDA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Imágenes de socializaciones en el PDA Barahona   

 

    



   
 

217/96 
Informe de Cumplimiento Ambiental y Social - UTEPDA –septiembre 2023 

 

    
                                                             Imágenes de socialización en el PDA Barahona   
 
 
 

    
                                                        Imágenes de socialización en el PDA Barahona  

 

    
                                                          Imágenes de socialización en el PDA Barahona 
 

     
                                             Imágenes de socializaciones en el PDA independencia   
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           Socializacion para el Mecanismo de Atencion a Quejas a facilitadores del proyecto 

 

  
            Socializacion para el Mecanismo de Atencion a Quejas a tecnicos y encargados agricolas y forestales de los PDA Las Cañitas y Los Frios. 
 

 

     
             Socializacion para el Mecanismo de Atencion a Quejas y seguimiento a Comites Locales en el PDA Sabaneta 
 

     
      Socializacion para el Mecanismo de Atencion a Quejas y seguimiento a Comites Locales en el PDA Sabaneta 
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     Socializacion para el Mecanismo de Atencion a Quejas y seguimiento a Comites Locales en el PDA Sabaneta 
 

    
     Socializacion para el Mecanismo de Atencion a Quejas y seguimiento a Comites Locales en el PDA Sabaneta 
 

   
Socializacion para el Mecanismo de Atencion a Quejas y seguimiento a Comites Locales en el PDA Las Cañitas 
 

     
Socializacion para el Mecanismo de Atencion a Quejas y seguimiento a Comites Locales en el PDA Las Cañitas 
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Socializacion para el Mecanismo de Atencion a Quejas y seguimiento a Comites Locales en el PDA Las Cañitas 
 
 
 
A continuación, se presenta una serie de preguntas, comentarios y quejas que expresaron los comunitarios 
durante los últimos eventos de socialización realizados durante este semestre marzo a septiembre 2023. 
 
 

Ciénega - Barahona (Lote III)  
 
Socialización realizada en la comunidad de La Guayuyal (Lote III).  
Junio 2023 
  
Preguntas   
 

• P. Cuándo se retomará el camino a Majagualito que llega hasta la escuela?  
 

• R. El ingeniero residente del contratista regresará al tramo a rehabilitar esta parte y darle terminación 
 
 Comentarios  

 

• Dentro de lo posible nos gustarían que sea arreglado el camino (EL PELU) porque así se nos hace más 
fácil sacar los productos de la finca.  
 

• Estos ingenieros quedaron pendientes de arreglar las cunetas y retirar el material que dejaron tirado 
el camino Majagualitó. 
 

• El camino de Majagualito necesitamos que continúe uno 100 metros que le faltan el camino.  
 

• Hay que socializar con las personas para concientizarles sobre el daño al tirar los ramos en el que causan 
a los caminos el tapar los desagües. El agua es el peor enemigo de este tipo de obras.   
 

• Los miembros de la cooperativa de esta comunidad queremos los beneficios, queremos que sigan 
trabajado con la rehabilitación del camino.  
 

• Las lluvias han dañado algunos tramos de los caminos del Guayullar entrando por la escuela, queremos 
que se le pase en los equipos amarrillos.  
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• Los caminos han sido de gran ayuda a la comunidad, con muchos beneficios, ahora salimos más rápido, 
al pueblo y vendemos más.  

 
 

•  Que a los caminos de se le siga dando mantenimientos y que le sean habilitado los demás.  
 

 

• Nos sentimos muy agradecidos por todos los caminos que nos han rehabilitados y dentro de lo posible 
nos gustarían que sean agregados más caminos porque sin estos nuestros productos se perderán en 
las fincas. 

 

• Estos ingenieros hicieron un muy buen trabajo, estamos muy agradecidos con ellos y con el Proyecto. 
 

• La loma de José Joaquín, camino José Joaquín deben rehabilitarlo para poder llevar las plantas a los 
productores.  

 
 

 
Quejas  
 

Q: EL Señor máximo Balbuena (líder comunitario) solicita Que sea rehabilitado el total del camino de 
Majagualitó al cual solo le faltaría unos metros y luego pasar los equipos amarillo. 

 

R: El ingeniero residente del contratista regresará al tramo a rehabilitar esta parte y a darle 

terminación y perfilado a la entrada del camino de este camino  

 

Q:  Erikson Base: del camino del barrio- Guayullar en la comunidad el canalito solo llegó 

hasta la escuela y por qué no continuaron con el trabajo en todo el barrio. 

 

R: Porque este camino cuenta con dos constructoras que son MOPS y UTEPDA y las dos 

instituciones ejecutan y habilitan de formas diferentes MOPC, en camino vecinal canaletas 

concretos y UTEPDA en caminos Inter parcelarios cunetas en tierra. 

 

 
 

Socialización PDA Hondo Valle 
 15 y 16 junio 2023 
 

Preguntas  

P. ¿Qué sucedería con los terrenos que están en proceso titulación Y que aparecen tituladas a 

nombre de otra persona? 
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• R. los terrenos que ya están titulado de manera privada, no aplican para el programa de saneamiento que estamos 

llevando a cabo en la cuenca de Hondo Valle, entran dentro los predios no titulables, de igual forma no son titulables, 

aquellos con impedimentos legal, ya sea por ley sentencia o decreto.  

• P. ¿Qué sucederá con las personas que no le han medido los terrenos? 

• R. Se estará tomando en consideración para una próxima etapa.  

• P. ¿Que pasara con las personas que han medido sus terrenos y son de propiedad entre 

hermanos? 

• R. por medio del procedimiento de la sucesión todos pasan a ser propietarios, de no existir acta de defunción de la persona 

de donde proviene la herencia, hacemos un levantamiento como posesión y los convertimos a todos en copropietarios.    

• P. ¿tenemos ocupado por más de 43 años y son reclamados por otras personas que fue esposa antes del dueño del 

terreno? 

• R. La esposa actual, es quien hace la pregunta, por lo que lo que se haya adquirido dentro del matrimonio primero debe 

titularse a nombre de ambos. O dividirse el terreno y se entregan títulos a ambos, por la cantidad que se hayan puesto de 

acuerdo, que debe ser 50/50 

• P. ¿Cuál es el límite de terreno a titular cantidad? 

• R. 100 tareas por beneficiarios. 

• P. ¿Qué pasaría si la persona NO VA, cuando se va a hacer la firma de transferencia? 

• R. Debe presentarse a oficina de titulación en Santo Domingo.  

• P. ¿Las persona que no tiene pareja, se le puede titular? 

• R. si, sale a nombre de la persona, no importa si es hombre o mujer.  

• P. ¿Tenemos sucesión si existen varios herederos? 

• R. si 

 

• P. ¿Si la pareja es casada y fallece una de las dos, que problemas presenta el proceso de la 

titulación? 

• R. Se presenta el acta de defunción, de no existir hijos fuera del matrimonio tanto del o la fallecida/o, con previa 

autorización de los hijos se pasaría a nombre del que está vivo, de no ser así, se pone en copropiedad de 50%, para los 

hijos y 50% para el que viva de la pareja.  

 

• P. ¿Si la pareja tiene unión libre, pueden ser ambos beneficiarios? 

• R. Si, el titulo sale a nombre de ambos. 
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 Comentarios  

"Hay varios beneficiarios que se le midieron de 32 algunos de 60 y 150 tareas". 

 

 Quejas  
 

 

 

Q:  Objeción la parcela 1138 racho la guardia. 

R: esa objeción no culte ningún efecto en este proceso, debido a que ningunas de las 

resultantes sometidas y ya adjudicadas por sentencia se encuentran dentro de esta parcela.  

 
 

1.8 Quejas y/o conflictos de partes interesadas/afectadas gestionados inadecuadamente 
 
El sistema de Gestión de Quejas y conflictos es responsabilidad de la especialista social. El proceso se ha estado 
desarrollando durante todo el año 2021. A finales de enero y principios de febrero se inició el levantamiento 
de información para realizar el piloto en el PDA Bahoruco. Donde se consultó a los munícipes sobre cómo les 
gustaría poder externar sus reclamos y hacer sus sugerencias, tomando en cuenta las cooperativas, 
autoridades y los comités locales, los cuales en ese momento estaban un poco distanciados. Justo en esta fecha 
iniciamos la labor de poder rescatar y restablecer los mismos.  
 
Las partes interesadas son relevantes para el desarrollo del proyecto. Por esto para esta consultoría, la que 
buscaba crear y establecer un mecanismo de atención a las quejas y mantener vínculos con las partes 
interesadas, fue de gran valor realizar tales consultas. Porque sus resultados hicieron posibles tener 
establecido un mecanismo de seguimiento y monitoreo a las quejas en las comunidades donde impactamos 
como proyecto, y en todo el país.  
 
1.8.1 Sistema de gestión de quejas y reclamos 
 

El Mecanismo de Atención de Quejas se inició a partir de junio 2021 en el mismo a la fecha se han recibido un 
total de 55 (quejas, reclamos y Sugerencias). De estas se han resuelto las 55 en su totalidad. Una gran parte de las 
Preguntas son respondidas durante las actividades de socializaciones que hacemos con los comunitarios.  
 
La mayor cantidad de incidencias que se presentan en el MAQ son presentadas de manera personal en medio de 
socializaciones y/o recorrido en los caminos. A pesar de que se han abierto un abanico de medios donde los 
beneficiarios y comunidad en general pueden comunicarse y hacer sus quejas, sugerencias o presentar reclamos.  
Y se cuenta con un numero directo para los fines, un correo electrónico, formulario físico, formulario virtual, 
seguimiento directo a cada coordinador de los PDA.
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Tabla 24: Matriz de Seguimiento al Mecanismo de Atención de Quejas y Reclamos   
 

NOMBRE 
PDA  

Fecha 
Recepción 

Nombre 
del 

 Que jante 

Recibida 
por 

Medio utilizado 
para reportar. 

Solicitud: descripción. 
Ejecución/ Enfoque.   
Queja, Comentario, 

Sugerencia, Consulta. 
Componente 

Fecha de 
Respuesta 

Descripción de la Respuesta 

Medio 
utilizado 

para dar la 
respuesta 

Estado 
del caso 

B
A

H
O

R
U

C
O

 

15/10/21  
Modesto   
Gonzáles  

Maura 
Suarez  

Por WhatsApp  

Recogida de escombro de 
del camino.  Dejaron bote 
de material en la orilla de 
camino El Gajo el Botado.  

Solicitud de seguimiento con 
Enc. De caminos. Maura 
Suarez. y el ing. Residente del 
lote II  

Caminos 
Lote 2  

25/10/21  

Se envió la queja al ing. vía 
WhatsApp, tan pronto este recibió 
la queja procedió a enviar una 
brigada a quitar los escombros de 
inmediato.  
Es un camino que se procedió a 
acondicionar como una ayuda 
comunitaria, no entra en los 
contratados por el BID.  
  

 
Correo y 
llamamos vía 
WhatsApp.  

Cerrado  

SA
B

A
N

ET
A

 

30/10/21 
Ramón De 

La Cruz  
Delgado 

Maydri 
 Medina 

Llamada teléfono 

Se queja porque no se les 
ha dado seguimiento, se 
reunieron una vez con ellos 
y jamás volvieron. los25 
miembros en la asociación.  
  

Gestión para visita para 
capacitaciones en Vacíos de 
Salvaguardas y Seguimiento 
junto a Comités Locales por 
Esp. Social 
  

Agroforestal  25/10/21 
Invitación a Capacitación 
 Vacíos de Salvaguardas 

Llamada 
telefónica 

Cerrado 

SA
B

A
N

ET
A

 

30/10/21 
Gerson 
Augusto 

Arias 

Maydri  
Medina 

Llamada teléfono 

No está recibiendo Abono. 
En esta gestión no se 
entrega el abono como 
antes y ellos en su 
asociación necesitan que les 
ayuden con la entrega de 
los agro insumos  

Se pasó la queja al 
coordinador de Proyecto 
para que nos identifique las 
razones de los retrasos de 
entrega de agro insumos.  

Agroforestal 25/10/21 

Se están entregado de manera 
coordinada y organizada. Ya que 
en esa zona había mucho 
desorden y hasta venta de estos. 
Está en contacto con Coordinador 
del Proyecto y el Enc. agrícola 
para la entrega a los miembros.  
  

Llamada 
telefónica 

cerrada 

SA
B

A
N

ET
A

 

30/10/21 
Raquel De 
Los Santos 

Maydri  
Medina 

Llamada teléfono 

Nos pregunta como su casa   
puede ser beneficiada con 
el proceso de titulación con 
el Proyecto  

Se le explico que el proceso 
de titulación es 
exclusivamente para terreno, 
en este no se prevé la 
titulación de inmuebles o 
viviendas. Para usted obtener 
un título de su propiedad 
debe ser beneficiario del PDA 
Sabaneta o disponer de 
terrenos que colinde con 
algún beneficiario de este 
PDA. Es bueno resaltar que 
este proyecto lo estamos 
ejecutando en la parte alta  
   

Titulación 25/11/21 

Se le explico los requisitos para 
ser beneficiario del proceso 
titulación de terrenos, mediante 
el componente de titulación de 
terrenos de la UTEPDA. 

Llamada 
telefónica 

Cerrado 
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NOMBRE 
PDA  

Fecha 
Recepción 

Nombre 
del 

 Que jante 

Recibida 
por 

Medio utilizado 
para reportar. 

Solicitud: descripción. 
Ejecución/ Enfoque.   
Queja, Comentario, 

Sugerencia, Consulta. 
Componente 

Fecha de 
Respuesta 

Descripción de la Respuesta 

Medio 
utilizado 

para dar la 
respuesta 

Estado 
del caso 

H
O

N
D

O
 V

A
LL

E
 

18/10/21 Nelio 
Maydri 
Medina. 

Personal 

Seu queja porque se le 
entregaron unos materiales 
apícolas y que al final 
 no se le termino de 
entregar el resto de los 
materiales para iniciar el 
mismo y tampoco se le dio 
seguimiento por parte de 
UTEPDA. 
  

Los materiales restantes para 
culminar la entrega este  
Componente están en 
proceso de compras.  
En la primera semana de 
diciembre se prevé recibirlos 
equipos apícolas restantes.  
  

Agroforestal 26/11/21 

El quejante procedió a devolver al 
técnico agrícola los materiales que 
se le había entregado, ya que se 
desmotivo por el no seguimiento y 
entrega de los materiales 
restantes para arrancar el apiario.  
  
  

Llamada 
telefónica 

Cerrada 

SA
B

A
N

ET
A

 

30/10/21 
Cesar 

Augusto 
Arias 

Maydri 
Medina 

Llamada 

No está recibiendo abonos. 
En esta gestión no se 
entrega como antes y ellos 
en su Asociación necesitan 
que le ayuden con eso. 

Contacto con el coordinador 
del PDA Sabaneta para que 
notifique las razones de los 
retrasos de las entregas de 
agro insumos.  

Agroforestal 26/11/21 

Se le explico que el proceso de la 
solicitud se realiza vía el técnico y 
este le da seguimiento.  
En la gestión pasada no había 
mucho control en la entrega de 
los agro insumos, lo que podía 
dejar muchas brechas para que 
estos sean usados para otros 
fines. Si se está entregando, pero 
de manera más controlada y 
evidenciada.  
  

Llamada 
telefónica 

Cerrada 

SA
B

A
N

ET
A

 

05/11/21 
Maribel 

Cuello De 
Lo Santo 

Maydri  
Medina 

Personal 

Su queja es por motivo de 
que tiene   4 meses sin 
cobrar. Empleada de la 
cocina de la Estancia.  

Se investigo en Nómina y 
RRHH, si esta persona se 
encontraba en la nómina fija 
de la institución o 
pertenencia a la nómina de 
brigadas. 

Agroforestal  15/01/22 

 
El ultimo pago de la señora fue el 
7 de septiembre del 2021. En 
dicho pago procedió a devengar el 
mes de julio. se prevé que en el 
mes de diciembre se pagarán 
agosto y octubre. La señora es 
brigadista y todo su proceso 
quedo en orden con las 
mitigaciones establecidas con los 
pagos.  
  

Llamada 
telefónica 

Cerrado 

IN
D

EP
EN

D
EC

IA
 

17/11/21 
Teodomiro 

Perez 
Ferreras 

Maydri  
Medina 

Personal 

No le han restaurado la 
empalizada camino del 
Caos, la cual fue afectada 
durante la rehabilitación del 
camino.  

Este caso se había levantado 
dentro de las afectaciones 
del PRDV de Independencia y 
se estaba a la espera de 
concluir los trabajos para 
realizar la reparación. 

Caminos 16/12/21 
Durante una visita de seguimiento 
de la rehabilitación de caminos se 
pudo verificar que se habían 
realizado las reparaciones de las 
empalizadas y el quejante recibido 
conforme   
  

Personal Cerrado 
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NOMBRE 
PDA  

Fecha 
Recepción 

Nombre 
del 

 Que jante 

Recibida 
por 

Medio utilizado 
para reportar. 

Solicitud: descripción. 
Ejecución/ Enfoque.   
Queja, Comentario, 

Sugerencia, Consulta. 
Componente 

Fecha de 
Respuesta 

Descripción de la Respuesta 

Medio 
utilizado 

para dar la 
respuesta 

Estado 
del caso 

IN
D

EP
EN

D
EC

IA
 

17/11/21 
Francisco 

Recio 
Maydri  
Medina 

Personal 

se procedió afectar su 
empalizada durante los 
trabajos de rehabilitación 
del camino del Caos 

se procedió a verificar 
durante el recorrido y se 
observaron acumulación de 
material en la empalizada. 

Caminos 16/12/21 
el contratista movió los 
escombros del material y se 
corrigió la empalizada.  

Personal cerrado 

IN
D

EP
EN

D
EC

IA
 

17/11/21 
Jesus María 

Reyes 
Maydri  
Medina 

Personal 

Que la empalizada que fue 
afectada el camino del Cao 
recibió 5 o 6 libras de 
grapas, pero no el pago a 
los trabajadores. 

durante el recorrido a los 
caminos se conversó con el 
ingeniero y se determinó que 
no se realizó el pago 
ofrecido. 

Caminos 16/12/21 
se procedió a realizar un pago en 
efectivo del gasto incurrido en la 
mano de obra  

personal  Cerrado 

LA
S 

C
A

Ñ
IT

A
S 

25/11/21 
Guanira   

Cruz Diaz 
Maydri  
Medina 

Personal 

No se han entregado todas 
las plantas que se le deben. 
Falta por entregar 150 
plantas de aguacate y 300 
de café   

El Coordinador del proyecto 
expone en llamada realizada 
el día 11/08/22 que el año 
pasado se devolvieron unas 
12 mil plantas de aguacate 
por estar en mal estado y 
que en el 2022 no ha recibido 
nuevas plantas.   

Agroforestal Abierta 
Se le comunica al coordinador del 
proyecto para seguimiento a 
requerimiento.  

Llamada Cerrado 

LA
S 

C
A

Ñ
IT

A
S 

25/11/21 
Librada 
Delgado 

Maydri 
Medina 

Personal 

El Café está muy enfermo se 
necesita fumigar para evitar 
que siga enfermando, se 
requiere herbicida. El 
coordinador explica que se 
le entrego y al momento no 
tienen pendientes.  
  

 Técnico y Coordinador del 
Proyecto.   

Agroforestal Abierta 

Se le comunica al coordinador del 
 proyecto para seguimiento a 
requerimiento. Se le comunico al 
beneficiario.  

Llamada Cerrado 

LA
S 

C
A

Ñ
IT

A
S 

25/11/21 
Freylin 
Suero 

Gracias 

Maydri 
Medina 

Personal 

Equipos necesarios para la 
ampliación de los 
plaguicidas  

 Enc.  De operaciones  

Agroforestal 15/01/2022 

Aplicación de plaguicidas, donde 
los colaboradores en noviembre-
diciembre 2021 recibieron una 
capacitación por la consultoría 
J&J, Para vacíos de salvaguardas 
en la que se incluye este tema y se 
sigue reforzando para mitigar.   

Llamada Cerrado 

Los pagos atrasados y los 
incentivos, que los técnicos 
no son tomados en cuentas,  

 Enc. RRHH  
Pagos, el cual fue resuelto en 
diciembre 2021-enero 2022. 
 

El combustible llegue a 
tiempo. 

Enc.  De operaciones 
El pago de combustible no ha 
presentado retraso 
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NOMBRE 
PDA  

Fecha 
Recepción 

Nombre 
del 

 Que jante 

Recibida 
por 

Medio utilizado 
para reportar. 

Solicitud: descripción. 
Ejecución/ Enfoque.   
Queja, Comentario, 

Sugerencia, Consulta. 
Componente 

Fecha de 
Respuesta 

Descripción de la Respuesta 

Medio 
utilizado 

para dar la 
respuesta 

Estado 
del caso 

LA
S 

C
A

Ñ
IT

A
S 

25/11/21 
Herry 

Antonio 
Ramirez 

Maydri  
Medina 

Personal 

Necesito una motocicleta 
que la que tengo no es tan 
potente y la que tengo 
actual es muy difícil para 
subir la subida.  

Enc. de Operaciones  Agroforestal  Febrero 2022 

Comunicado a Operaciones y  
coordinador del proyecto y se 
entregó Motor a los técnicos en 
todos los proyectos.  

Personal Cerrado 

B
A

R
A

H
O

N
A

 

30/12/21 Anónimo 
Maydri  
Medina 

Personal 

Los Falta de arreglo de 
caminos, vecinales   
porque no, a dando la 
espalda y no han tomado 
los equipos y los caminos 
están en muy mala 
condiciones. 
  

solicitud de seguimiento con 
y Enc.  de caminos. Maura 
Sanchez. 

Caminos 
En febrero 

2022 
Los caminos vecinales son 
 una responsabilidad de MOPC. 

N/A Cerrada 

B
A

R
A

H
O

N
A

 

30/12/21 
Jose 

Manuel Ruiz 
Perez 

Maydri  
Medina 

Personal 

Que al momento de las 
entregas del abono solo se 
no da un poco o dos, el cual 
no cubre Nuestras 
necesidades. también sobre 
las brigadas que según ellos 
están politizada   ya que del 
gobierno central dice que 
están su gobierno y no 
asisten al trabajo. 

 Coordinador del proyecto  Agroforestal 30/12/21 

Es un comentario un poco  
politizado. En primer lugar, se le 
notifico que, si se entregan los 
abonos, pero de forma 
organizada, por medio de los 
técnicos.  Con relación a las 
brigadas, los coordinadores llevan 
sus registros y reportes, al cual se 
le da seguimiento.  

Personal Cerrada 

B
A

R
A

H
O

N
A

 

30/12/21 

Juan 
Antonio 
Cuello 

Pimentel 

Maydri  
Medina 

Personal 

reconstrucción de la 
carretera Santana Guázara  
 reparación de carreteras 
vecinales las Mercedes  
loma  

Solicitud de seguimiento con 
enc. de caminos. Maura 
Suarez. 

Caminos  
Es un camino vecinal, La enc. de 
caminos Maura Suarez comunico 
a MOPC.  

llamada Cerrada 

B
A

R
A

H
O

N
A

 

30/12/21 
Ramirez 
Carrasco 

Feliz 

Maydri  
Medina 

Personal 

 
Pagos de los técnicos y los 
operadores. 
Necesitamos más plantas 
de, café, Aguacate   y 
especias más brigada para 
proyecto y cooperativa.   

 Coordinador del proyecto  Agroforestal  

Con relación a pagos 
a brigadas, durante el año pasado  
se presentó un retraso que quedo 
mitigado. La entrega de plantas no 
ha presentado fallas en esta zona, 
por lo que se le puso contacto con 
el coordinador.   

llamada Cerrado 

B
A

R
A

H
O

N
A

 

30/12/2021 Anónimo 
Maydri  
Medina 

Personal 

El mal estado de la 
carretera Rio blanco san 
Rafael, la cual esta, total 
intransitable y que tenemos 
varios años 
pidiéndolo.     

solicitud de seguimiento con 
Enc. De caminos. Maura 
Sanchez. Y especialista social 
para comunicar a MOPC. 

Caminos  Corresponde a los procesos de 
MOPC- Caminos vecinales.  

Formulario sin 
contacto 

Cerrado 
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NOMBRE 
PDA  

Fecha 
Recepción 

Nombre 
del 

 Que jante 

Recibida 
por 

Medio utilizado 
para reportar. 

Solicitud: descripción. 
Ejecución/ Enfoque.   
Queja, Comentario, 

Sugerencia, Consulta. 
Componente 

Fecha de 
Respuesta 

Descripción de la Respuesta 

Medio 
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para dar la 
respuesta 

Estado 
del caso 

B
A

H
O

R
U

C
O

 

28/01/22 
Ismael 
Vásquez  
Morrillo 

Maydri 
Medina 

Beneficiarios  

Solicita sustitución de él 
como beneficiario por la 
señora Altagracia Sanchez, 
está en espera de su 
repuesta. 

Se envió el caso al Enc. De 
Beneficiarios el cual haría las 
observaciones de lugar para 
verificar que esta cumpla con 
los requisitos para ser 
Beneficiario 

Agroforestal 10/02/22 

Se está trabajando un proceso de 
retirar el incentivo económico de 
todos los beneficiarios. Estará un 
personal en campo, explicando los 
detalles. No estaremos trabajando 
incentivo hasta nuevo aviso.  

Llamada Cerrado 

SA
B

A
N

ET
A

 

16/01/22 

José 
Dolores 
Moreta 
lorenzo  

Maydri 
Medina 

Coordinador de 
PDA Sabaneta  

El equipo de titulación no 
está cumpliendo con lo que 
se acordó, el equipo no está 
midiendo lo que se le dijo a 
la gente. 

 Reunión con equipo de 
 titulación y coordinador de 
Zona. 

Titulación 25/02/22 

Se solicitó al coordinador el 
informe escrito y la especialista 
social se reunió con el equipo de 
titulación las respuestas son las 
siguientes.   
que la persona beneficiada debe 
ser colindante al proyecto. 

Llamada cerrada 

B
A

R
A

H
O

N
A

 

27/05/22 
María 

Antonia 
Jiménez 

Ana Esther 
de León 

Personal 
Solicitud de ayuda del 
incentivo económico, para 
su mantener su parcela.  

Se le comunico vía correo y 
personal al Enc. de 
beneficiarios. El cual notifico  
 lo tomara en cuenta, ahora 
que estas en proceso de 
incluir nuevos   beneficiarios.   

Agroforestal N/A 
Estamos en espera de validación 
por el depto. de beneficiario.  

N/A Proceso 

B
A

R
A

H
O

N
A

 

27/05/22 
Guillermina 
Perez Feliz 

Ana Esther 
de León 

Personal 

La señora solicita que se le 
realice el pago de brigada. 
Ya que la misma trabaja 
como brigadista para la 
Unidad. No hemos podido 
conseguir el número de 
cedula de la señora para 
seguimiento en depto. de 
nóminas.  
  

Se le comunico vía WPT. Y 
llamada al coordinador del 
proyecto en Barahona para 
seguimiento.  

Agroforestal  

El coordinador explica que este 
personal, como es el caso de la 
señora, que tenía ya tres años 
como brigadista fue reemplazada 
por otro personal. Se sugiere al 
coordinador contactar y dar 
respuesta ya que no disponemos 
de números de teléfonos.  

N/A Proceso 

B
A

R
A

H
O

N
A

 

27/05/22 
Luis Antonio 

Feliz 
Ana Esther 

de León 
Personal 

El beneficiario explica que él 
y otros compañeros, 
quieren abonos para sus 
plantas. 

 Se le comunico al 
coordinador vía llamada y vía 
WhatsApp.  

Agroforestal  30/08/22 
Se le pasaron los datos al 
coordinador para seguimiento, 
estamos en espera.  

N/A Proceso 

B
A

R
A

H
O

N
A

 

27//05/22 
Milcíades 

Batista 
Alcantara 

Ana Esther 
de León 

Personal 
Explica que Tiene 2 años 
que le entregan abono. 

 Se le comunico al 
coordinador vía llamada y vía 
WhatsApp.  

Agroforestal 30/08/22 
Se le pasaron los datos al 
coordinador para seguimiento, 
estamos en espera.  

N/A Proceso 

B
A

R
A

H
O

N
A

 

27//05/22 
José María 

Feliz   

Ana Esther 
de León 

Personal No se le entrega abono  
 Se le comunico al 
coordinador vía llamada y vía 
WhatsApp.  

Agroforestal 30/08/22 
Se le pasaron los datos al 
coordinador para seguimiento, 
estamos en espera.  

N/A Proceso 
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Recepción 
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del caso 

B
A

R
A

H
O

N
A

 

27//05/22 
Jose 

Antonio 
Peña Baez 

Ana Esther 
de Leon 

Personal No se le entrega abono 
 Se le comunico al 
coordinador vía llamada y vía 
WhatsApp.  

Agroforestal 30/08/22 
Se le pasaron los datos al 
coordinador para seguimiento, 
estamos en espera.  

N/A Proceso 

B
A

R
A

H
O

N
A

 

27//05/22 
Julio 

Jiménez 
Ana Esther 

de León 
Personal 

No han entregado agro 
insumos  

 Se le comunico al 
coordinador vía llamada y vía 
WhatsApp.  

Agroforestal 30/08/22 
Se le pasaron los datos al 
coordinador para seguimiento, 
estamos en espera.  

N/A Proceso 

B
A

R
A

H
O

N
A

 

27//05/22 
Lourdes 
María 

Olivero Feliz 

Ana Esther 
de León 

Personal  No tenemos agro insumos  
 Se le comunico al 
coordinador vía llamada y vía 
WhatsApp.  

Agroforestal 30/08/22 
Se le pasaron los datos al 
coordinador para seguimiento, 
estamos en espera.  

N/A Proceso 

B
A

R
A

H
O

N
A

 

27//05/22 
Rafael 

Olivero Diaz 
Ana Esther 

de León 
Personal No tenemos agro insumos  

 Se le comunico al 
coordinador vía llamada y vía 
WhatsApp.  

Agroforestal 30/08/22 
Se le pasaron los datos al 
coordinador para seguimiento, 
estamos en espera.  

N/A Proceso 

B
A

R
A

H
O

N
A

 

27//05/22 
Manuel 

Mercede 
Alcantara 

Ana Esther 
de León 

Personal 
No me han entregado 
abono del proyecto  

 Se le comunico al 
coordinador vía llamada y vía 
WhatsApp.  

Agroforestal 30/08/22 Se le pasaron los datos al 
coordinador para seguimiento, 
estamos en espera.  

N/A Proceso 

B
A

R
A

H
O

N
A

 

27//05/22 
Altagracia 
Alcantara 
Volquez 

Ana Esther 
de León 

Personal 

 Le faltan por entregar 1000 
plantas de café y no le 
entregan abono hace 2 
años. 

 Se le comunico al 
coordinador vía llamada y vía 
WhatsApp.  

Agroforestal 30/08/22 
Se le pasaron los datos al 
coordinador para seguimiento, 
estamos en espera.  

N/A Proceso 

B
A

R
A

H
O

N
A

 

07/07/22 
Robin 

Medrano 
Ana Esther 

de León 
Personal 

Solicita la reparación del 
camino Monte Bonito. 

Se le comunico a la Enc. de 
caminos de la Unidad y la 
misma nos informa que no 
tenemos incidencia como 
proyecto en esta zona. Pero 
que estaría validando y/o 
visitando cuando este en este 
PDA.  

Caminos  30/08/22 
Se le pasaron los datos a Enc. de 
caminos para seguimiento, 
estamos en espera. 

N/A Proceso 
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B
A

H
O

R
U

C
O

 

08/07/22 
Glady Cena 

Cuevas 
Danelki 
Mejia 

Personal 
Está solicitando abono para 
las plantas en su parcela.  

Nos comunicamos al PDA 
Bahoruco con la Enc. de 
datos, Cindy de Leon y le 
pasamos la solicitud, nos 
informó que el técnico 
pasara por donde la señora 
Gladys   durante la semana 
próxima.  El técnico Enc. es 
Juan Carlos. 
  

Agroforestal 15/08/22 

Se le está dando seguimiento con 
el técnico encargado. 
Contactamos al técnico el día 
10/08/2022 y nos comunicó que 
se le ha entregado abono, a 
principios de este mes. Se 
confirmó con la señora y 
efectivamente recibió su abono. 

teléfono cerrada 

B
A

H
O

R
U

C
O

 

08/07/22 
Antonio 
Matos 

Danelki 
Mejia 

Personal 

 Está solicitando abono para 
las plantas en su parcela. El 
cual está próximo al hoyo 
de Felipe.  

Nos comunicamos al PDA 
Bahoruco con la Enc. de 
datos, Cindy de Leon y le 
pasamos la solicitud, nos 
informó que el técnico 
pasara por donde la señora 
Gladys   durante la semana 
próxima.  El técnico Enc. es 
Juan Carlos. El técnico 
confirmo que se le entrego a 
principios de este mes de 
agosto. No lo pudimos 
contactar, pero seguiremos 
llamándole.  

Agroforestal 15/08/22 
Se le está dando seguimiento con 
el técnico encargado.  

teléfono cerrada 

B
A

R
A

H
O

N
A

 

07/07/22 
Noel 

Ferreras 
Danelki 
Mejia 

Personal 

Solicita que no se retiren los 
equipos de la comunidad de 
polo, en Barahona. Porque 
aún hay muchos caminos 
que ellos necesitan. que 
continúen los arreglos de 
los caminos, los cuales 
tienen muchos beneficios.  

Estos caminos se han 
realizado una contratación, la 
cual ya ha terminado. Pero 
estaremos haciendo nuevos 
levantamientos y le daremos 
seguimiento. Pueden solicitar 
en colaboración con el 
coordinador esos nuevos 
caminos de manera formal y 
daremos seguimiento.   

 caminos 07/07/22 
Se le dio respuesta inmediata por 
Esp. Ambiental y Social y Enc. de 
Caminos 

Personal Cerrada 



   
 

231/96 
Informe de Cumplimiento Ambiental y Social - UTEPDA –septiembre 2023 

 

NOMBRE 
PDA  

Fecha 
Recepción 

Nombre 
del 

 Que jante 

Recibida 
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B
A

H
O

R
U

C
O

 
 30/07/22 

Jacobo /Pte. 
Comité local 
Las Cañitas 

Villa 
Jaragua. 

Maydri 
Medina 

Teléfono 

Solicita seguimiento ya que 
la construcción de la 
carretera. Desde Obras 
Publicas, Ingenieros Juan 
Peña Constructora 
Grucoup).  Han afectado 
cientos de matas de café en 
el paraje de la cerca. Ya que 
esa carretea no le están 
haciendo las cunetas y 
cuando llueve el agua, les 
está afectando a los 
agricultores de las cañitas.  
Solicitan que trabajen con 
cabeza y orden y que 
resuelvan lo antes posible.  
 
 
  

Se contacto al coordinador 
del proyecto Bahoruco para 
seguimiento, quien visitó la 

zona.  
Se comunicó al MAQ de 
Obras públicas, quienes 

informaron que esta 
carretera no entra dentro del 

componente que ellos 
manejan con el MAQ, sino 

que es directo del ministerio. 
Nuestra coordinadora de 

Caminos contacto al 
ingeniero y en los primeros 

días de agosto se estaba 
resolviendo el inconveniente. 

Caminos  11/08/22 
Coordinadora de Caminos, junto al 
coordinador le ha dado 
seguimiento.  

teléfono Cerrada 

B
A

R
A

H
O

N
A

 

02/02/23 
  Timoteo 

Truel 
Danerki 
Mejía  

Teléfono 

Pregunta si él Puede ser 
Beneficiado con plantas de 
café, por parte del proyecto 

El coordinador del PDA nos 
comunicó que al señor 
Timoteo no se le ha   
entregado plantas porque su 
terreno tiene  
 un tema judicial con una 
extrajera. Explicando que 
cuando él tenga una 
repuestas de esa situación se 
le entregarán todas las 
plantas.  
 

Agroforestal 22/04/2023 

Se le comunico al comunitario que 
en conversación con el 
coordinador del proyecto 
Barahona, se investigó que su 
terreno presenta temas legales. 
Que inmediatamente se organice/ 
o resuelva este podrá hacer 
entrega de las platas. Se le dio 
seguimiento y el terreno presenta 
los mismos inconvenientes con el 
terreno.  

Teléfono  cerrada 

B
A

R
A

H
O

N
A

 

22/02/23 
Luis Manuel 

Ruiz   
Danerki 
Mejía  

Teléfono Se queja porque alegando 
qué tiene más de 2 año que 
no se le entregan plantas, 
de aguacate y café. 

Se le comunico al 
Coordinador del PDA quien 
hará contacto con el 
beneficiario.  

Agroforestal  
30/03/2023 

 

Plantas entregadas al beneficiario 

Teléfono  cerrada 

B
A

R
A

H
O

N
A

 

22/02/23 
Luis Manuel 

Ruiz   
Danerki 
Mejía 

Teléfono 

Pregunta que se podría 
gestionar   para que 
reactiven a su mama, con el   
tema del incentivo 
económico de los 5 mil 
pesos, La señora lleva por 
nombre ANA CARAZCO.    

Beneficiario no fue elegido 
para el incentivo económico 
en la proyección realizada en 
el 2022. Ya que por más de 
tres años recibió el mismo  

Beneficiario  24/03/2023 

En este momento no está dentro 
del listado de beneficiarios, pero 
se estará dando seguimiento y 
está en lista de espera. Se le 
comunico al solicitante.  

Teléfono cerrada 
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B
A

H
O

R
U

C
O

 

24/02/23 
Winder 
Méndez 

Danerki 
Mejía  

Teléfono 

Reclama porque él no está 
cobrando el  
incentivo de los 5 mil pesos, 
alegando que hay persona 
que no tiene plantas, ni 
parcelas y lo estas 
recibiendo. 

Beneficiario no fue elegido 
para el incentivo económico 
en la proyección realizada en 
el 2022. Ya que por más de 
tres años recibió el mismo.  

Beneficiario  23/03/2023 

No aplica para el incentivo ya que 
lo recibió durante el tiempo 
establecido, sin embargo, sigue 
recibiendo el incentivo de las 
plantas, insumos, Asesoramiento 
técnico.  

Teléfono  Cerrado  

IN
D

EP
EN

D
EN

C
IA

 

23/03/23 
Bienvenido 
Santana 

Danerki 
Mejía. 

Personal 

Durante el recorrido de 
supervisión a los caminos, 
nos paramos a saludarle. Es 
donde nos informa que le 
habían colocado un material 
en su propiedad. La cual le 
cuesta mucho esfuerzo 
mantener. 
 

Le visitamos hasta su casa, 
junto al coordinador del 
proyecto y los contratistas y 
determinamos que 
efectivamente había material 
obstruyendo parte del patio 
de su propiedad. Asumiendo 
el contratista reorganizar de 
inmediato. Se acordó 2 
semanas de seguimiento. 
 

Caminos  23/05/2023 

El sr. No tiene teléfonos por lo que 
no le hemos dados seguimiento 
directo. El material del señor fue 
retirado Como se acordó Con el 
ingeniero residente Y el 
comunitario. Lo validamos en 
nuestra última visita.  
 

personal cerrada 

IN
D

EP
EN

D
EN

C
IA

 

23/03/2023 
José 
Peguero 

Danerki 
Mejía  

personal 

Expreso su inconformidad 
con Baden realizado frente 
a su propiedad, en el 
camino rehabilitado que 
lleva su nombre, entrada de 
peguero. El mismo le había 
comunicado al ing. 
Residente que no podría 
hacerse donde está, porque 
esto impediría que pase 
agua, para el reguío de su 
conuco. Pero el Ing., no 
escucho y realizo la obra. 
Por lo que al ver su conuco 
a punto de secar hizo otro 
Baden el mismo un poco 
antes del realizado por el 
contratista. 

Fuimos junto al contratista y 
se acordó, que se le harían 
algunos detalles que 
permitirán el paso del agua, a 
la parcela del señor peguero.  
 

 
Caminos 

29/03/2023 
 Se le reorganizó el baden al Sr. 
Jose Peguero. Lo confirmamos en 
nuestra última visita en abril 2023 

personal cerrada 

IN
D

EP
EN

D
EN

C
IA

  

28/04/2023 
Pablo Duval 
Cuevas 

Maydri 
Medina 

Personal 

Solicita que se le entregue 
Abono en el tiempo 
correspondiente. 

Se le comunico al 
coordinador vía llamada y 
WhatsApp. 

Agroinsumos 12/05/2023 
nos comunicamos con el   
y nos confirmó que le fue 
entregado el abono. 

teléfono  cerrado 
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IN
D

EP
EN

D
EN

C
IA

  

28/04/2023 
Matías 
Perez 
Ramirez 

Maydri 
Medina 

Personal 
Solicita la reparación del 
Camino La chino y ser 
beneficiado del proyecto.  
Que se le pueda entregar 
abono para las plantas 

Se le comunico al 
coordinador vía  
llamada y vía WhatsApp 

Caminos y 
Agroinsumos 

12/5/2023 
Confirmamos que le fue 
entregado 3 sacos de abono 

teléfono cerrado 

IN
D

EP
EN

D
EN

C
IA

 

28/04/2023 
Rainel Perez 
Ferrera 

Maydri 
Medina 

Personal 

No está recibiendo Abono 

Se le comunico al 
coordinador vía  
llamada y vía WhatsApp 

Agroinsumos 12/5/2023 
Se le fue entregado 3 sacos de 
abono en la tercera semana de 
abril a través del técnico 

teléfono cerrado 

IN
D

EP
EN

D
EN

C
IA

 

28/04/2023 
Lucia 
Ferrera 
Medina 

Maydri 
Medina 

Personal 

No está recibiendo Abono 

Se le comunico al 
coordinador vía  
llamada y vía WhatsApp 

Agroinsumos 12/5/2023 
Se le fue entregado 3 sacos de 
abono en la tercera semana de 
abril a través del técnico 

teléfono cerrado 

H
O

N
D

O
 V

A
LL

E
 

15/06/2023 

Tomas 
Antonio 
Morillo 
 

Danerki 
Mejia  

 
Personal 

Quiero que me incluyan en 
el proceso de titulación para 
así poder poner mis hijos 
como dueños del terreno. 

Se le comunico a Enc. De 
titulación  
Junior Turbi. 
 

Titulación 
18/07/2023 

 

Se le Comunicó a la señora su caso 
está en proceso de transferencia 
del Título y saldrá a nombre de a 
de ambos. 

teléfono cerrado 

H
O

N
D

O
 V

A
LL

E
 

15/06/2023 
Yorky 
Medina  
 

Danerki 
Mejia  

 
Personal 

Mi esposo no me quiere 
incluir en el proceso de 
titulación para que el título 
salga a nombre de los dos. 

Se le comunico a Enc. De 
titulación  
Junior Turbi. 
 

Titulación 
18/07/2023 

 

Se le Comunicó a la señora su caso 
está en proceso de transferencia 
del  Título y saldrá a nombre de a 
de ambos. 
 

teléfono cerrado 

H
O

N
D

O
 V

A
LL

E
 

15/06/2023 

Leocal De 
Oleo 
Aquino 
 

Danerki 
Mejia  

 
Personal 

Necesito ser tomado en 
cuenta el proceso de 
titulación que, hasta 
momento no puede ser  
Beneficiado cuando estaban 
midiendo las parcelas. 

Se le comunico a Enc. De 
titulación  
Junior Turbi. 
 

Titulación 
18/07/2023 

 
Será tomado en la segunda etapa  
de medición. 

teléfono cerrado 
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NOMBRE 
PDA  

Fecha 
Recepción 

Nombre 
del 

 Que jante 

Recibida 
por 

Medio utilizado 
para reportar. 

Solicitud: descripción. 
Ejecución/ Enfoque.   
Queja, Comentario, 

Sugerencia, Consulta. 
Componente 

Fecha de 
Respuesta 

Descripción de la Respuesta 

Medio 
utilizado 

para dar la 
respuesta 

Estado 
del caso 

H
O

N
D

O
 V

A
LL

E
 

15/06/2023 
Beninno 
Montero 

Danerki 
Mejia  

 
Personal 

Necesito ser tomado en 
cuenta el proceso de 
titulación 

Se le comunico a Enc. De 
titulación  
Junior Turbi. 
 

Titulación 
18/07/2023 

 
Será tomado en la segunda etapa  
de medición 

teléfono cerrado 

H
O

N
D

O
 V

A
LL

E
 

15/06/2023 
Oionilio 
Montero 

Danerki 
Mejia  

 
Personal 

Midieron la parcela 1138 
aun estando en proceso 
judiciales, porque es un 
terreno de herencia. 

Se le comunico a Enc. De 
titulación  
Junior Turbi. 
 

Titulación  
18/07/2023 

 

Esta parcela esta proceso judicial  
Entre hermanos por lo que no se 
le mide a parcela que está bajo 
proceso judicial. 

teléfono cerrado 

B
A

R
A

H
O

N
A

 

20/07/2023 
Erison 
Betances 

Danerki 
Mejia  

 
Personal 

Solicito en nombre de su 
comunidad en Ciénega, 
Barahona, Lote 3. Que el 
camino  
que está por el canalito, 
pueda continuar  
porque hasta momento solo 
llegaron  
Hasta la escuela y 
necesitamos que se amplíe 
y continúe la ampliación 
este camino. 

Se le informo a Maura Suarez 
Coordinadora de caminos. 

Caminos 
 

20/07/2023 
 

Se le comunico al comunitario que 
el camino cuenta con dos 
contratistas. Que son UTEPDA Y 
MOPC. Y las dos instituciones 
ejecutan y rehabilitan de formas 
diferentes. MOPC, camino vecinal 
cunetas en concreto y Utepda 
caminos interparcelarios, cunetas 
en tierras. Este camino fue en la 
parte de UTEPDA fue contratado 
hasta ese punto, por lo que los 
ingenieros no pueden continuar 
con más km. L e exhortamos a que 
gestiones los equipos amarillos 
con el coordinador local.   

teléfono cerrado 

B
A

R
A

H
O

N
A

 

20/07/2023 
máximo 
Betances 

Danerki 
Mejia  

 
Personal 

Se solicita que sea 
rehabilitado, el camino  
de Majagualito, que le 
faltarían unos 100 metros 
para completarlo o 
 pasarle los equipos 
amarillos. 

Se le informo a Maura Suarez 
Coordinadora de caminos 

Caminos 
 

20/07/2023 
 

El Ingeniero residente del 
contratista, tal como había 
acordado en la socialización, 
regreso y le dio mejor terminación 
al camino y se agregaron los 
metros que solicito la comunidad. 
Maura Suarez, coordinadora de 
camino lo confirmo en su última 
visita, septiembre 2023.  

personal cerrado 

B
A

H
O

R
U

C
O

 

08/08/2023 
Edwar 
Guadalupe 
 

Danerki 
Mejia  

 
Personal 

le solicitamos al director, 
provincial de medio 
ambiente, permitir abrir 
algunas trochas, con unos 
2,500 mts en los caminos  
 interpacelarios, de la 
comunidad de Los Roas. 
Pero su respuesta ha sido 
negativa. 

Se le informo a Maura Suarez 
Coordinadora de caminos 

Caminos 
 

01/09/2023 

El coordinador provincial de 
medio ambiente y la senadora de 
Bahoruco han escalado la solicitud 
al Ministerio de Medio Ambiente 
y están en espera de respuesta. Es 
un caso que no esta dentro del 
proyecto. Pero se escaló la 
información a las autoridades 
correspondientes.  

teléfono  cerrado 
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1.9 Proceso de selección de beneficiarios y beneficios que reciben no transparente. 
 
El proceso de contratación e implementación para la plataforma de divulgación de información era 
responsabilidad de la especialista social. Pero en el 2022 el proceso paso a ser manejado por el encargado de 
Libre Acceso a la Información Pública. Quien junto al área de comunicaciones dan seguimiento permanente.  

 
1.9.1 Plataforma de Divulgación de Información  

 
La página oficial de la Unidad (http://utepda.gob.do/index.php) ya está en funcionamiento. Se han estado 
subiendo informes, productos de consultoría, planes de restitución de caminos interparcelarios y otras 
informaciones relevantes. En el apartado Ambiental y Social 
(http://utepda.gob.do/index.php/publicaciones/category/16-social-y-ambiental) se encuentran: 

 
- Plan de restitución de derechos de vía: Las Cañitas, Los Fríos, Hondo Valle-Juan Santiago y Sabaneta. 
- Informe de socialización de avances rehabilitación de caminos, Octubre 2019 
- Informes de importancia de Áreas Protegidas Nos. 1, 2, 3 y 4. 
- Informe taller virtual sobre las medidas ambientales y sociales para mitigación de riesgos durante la 

rehabilitación de caminos interparcelarios.  
- Informes de cumplimiento ambiental y social (ICAS) para 2019,2020, 2021 ,2022 y 2023. 
- Informes de colocación de señales en áreas protegidas 
- Informes de Estudios de Riesgos de Empobrecimiento y Desplazamiento Físico de las 7 cuencas.   
- Informe campaña de información para titulación de terrenos en Hondo Valle, Sabaneta y Bahoruco. 
- Plan de Manejo y Gestión de Agroquímicos.  
- Plan de Capacitación sobre Manejo y Gestión de Agroquímicos.  
- Informes de Socializaciones previo al inicio de obras de rehabilitación de caminos en Lote I y Lote IV; 

Lote II y Lote V; Lote 3 (La Ciénaga) y Lote VI (Paraíso). 
- Informes de socializaciones previo a entrega de obras en las comunidades de Los Pinos del Edén, Polo, 

Las Cañitas, El Aguacate, Los Botados, Apolinar Perdomo, Higo de la Cruz y Los Roas. 
- Módulos de capacitación en gestión de vacíos entre salvaguardas del BID y Sistemas Nacionales. 
- Procesos para formar parte de los beneficiarios de la UTEPDA. 
- Informes trimestrales de avances y cumplimiento del Plan de Gestión Ambiental y Social durante la 

rehabilitación de caminos. 
En el mismo orden está el formulario virtual o digital del MAQ en el siguiente link.  
(https://docs.google.com/forms/d/16OTbDLs9f90F6pvrO9cjjtSdf2GT9Lh4yOh_CuL2miw/viewform?edit_requ
ested=true). Así mismo otras informaciones relevantes para el proyecto en la página de modo general.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://utepda.gob.do/index.php
http://utepda.gob.do/index.php/publicaciones/category/16-social-y-ambiental
https://docs.google.com/forms/d/16OTbDLs9f90F6pvrO9cjjtSdf2GT9Lh4yOh_CuL2miw/viewform?edit_requested=true
https://docs.google.com/forms/d/16OTbDLs9f90F6pvrO9cjjtSdf2GT9Lh4yOh_CuL2miw/viewform?edit_requested=true
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1.10 Insostenibilidad de plantaciones, abandono de plantaciones debido a tasa de sobrevivencia 
inadecuada.  

 
El proceso de seguimiento para la implementación de la “Medición y Seguimiento de Sostenibilidad de 
Plantación” recae sobre la especialista ambiental y ha sido incluido en las especificaciones técnicas de 
agroforestería.  
 
 
1.10.1 Medición y Seguimiento de Sostenibilidad de Plantación  
 
Desde noviembre del 2016 se inició el proyecto agroforestal con la plantación de café en el proyecto de Hondo 
Valle y Juan Santiago. Meses después, de enero a octubre del 2017, se incorporaron los proyectos de Sabaneta, 
Las Cañitas, Independencia, Bahoruco y Los Fríos; finalmente en noviembre del 2017 se inició en Barahona.  
A la fecha del 14 de noviembre del 2023 se han plantado 75,543,108 plantas agroforestales (café, cacao, 
aguacate y mango). 
 
Tabla 25: Plantación Agrícola por Rubros Agroforestales (Café, Aguacate, Cacao, Mango) 

Proyecto Plantas de Café 
Plantas de 
Aguacate 

Plantas de Cacao Plantas de Mango 

Hondo Valle y Juan 
Santiago 

9,342,080 333,360 0 0 

Sabaneta 3,192,377 244,680 0 0 

Las Cañitas 8,533,543 153,611 0 0 

Independencia 7,372,539 140,499 6,526 20,508 

Bahoruco 19,268,998 490,460 73,280 13,098 

Los Fríos 7,152,924 65,998 35,055 400 

Barahona 18,783,268 178,562 141,342 0 

Total 73,645,729 1,607,170 256,203 34,006 

Total General 75,543,108 

Fuente: Elaboración propia de los datos obtenidos del informe de Avances de los Proyectos Agroforestales elaborado el 14 de 
noviembre del 2023. 

 
Tabla 26: Plantación vs reposición de café en los 7 proyectos 

Proyecto Plantadas 
Reposición 
(Plantas) 

% resiembra vs 
sembrado 

Hondo Valle y Juan Santiago 9,675,440 362,510 3.75% 

Sabaneta 3,437,057 153,453 4.46% 

Las Cañitas 8,687,154 827,353 9.52% 

Independencia 7,540,072 865,559 11.48% 

Bahoruco 19,845,836 1,101,596 5.55% 

Los Fríos 7,254,377 858,521 11.83% 

Barahona 19,103,172 752,564 3.94% 

Total 75,543,108 4,921,556 6.51% 
Fuente: Elaboración propia de los datos obtenidos del informe de Avances de los Proyectos Agroforestales elaborado el 14 de noviembre 
del 2023. 
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Tabla 27: Mortandad de plantas de café por proyecto 

Proyecto 
Reposición 
(Plantas) 

Beneficiario 
Muerte de 
planta por 

beneficiario 

Marco de 
plantación 

% de muerte 
de plantas por 

beneficiario 

Hondo Valle y Juan 
Santiago 

340,811 3,786 90 8,064 1.12% 

Sabaneta 124,465 978 127 8,064 1.58% 

Las Cañitas 825,717 2,310 357 8,064 4.43% 

Independencia 854,461 1,247 685 8,064 8.50% 

Bahoruco 1,057,758 3,897 271 8,064 3.37% 

Los Fríos 713,356 2,068 345 8,064 4.28% 

Barahona 738,324 3,705 199 6,720 2.97% 
Fuente: Elaboración propia de los datos obtenidos del informe de Avances de los Proyectos Agroforestales elaborado el 14 de noviembre 
del 2023 

 
Analizando la información del cuadro se puede decir que en el proyecto de Hondo Valle y Juan Santiago se han 
muerto 340,811 plantas de café. Esto indica que un 1.12% de plantas han muerto en este proyecto.  Esto quiere 
decir que a cada beneficiario se le han muerto 90 plantas de café. Atendiendo al marco de plantación, de 8,064 
plantas de café para 32 tareas por beneficiario, la mortandad de plantas por parcelas en el proyecto de Hondo 
Valle y Juan Santiago es menor a la tasa de mortandad (menor al 10%) establecido en la Ficha técnica del 
sistema agroforestal para este rubro. En la tabla No. 26 se puede observar el porciento de mortandad de 
plantas por parcelas o beneficiarios. 
 
Tabla 28: Plantación vs reposición de Aguacate en los 7 proyectos 

 
Proyecto 

 
Plantadas Reposición (Plantas) 

% resiembra vs 
sembrado 

Hondo Valle y Juan Santiago 440,889 21,699 4.92% 

Sabaneta 244,680 28,988 11.85% 

Las Cañitas 153,611 1,636 1.07% 

Independencia 140,499 10,104 7.19% 

Bahoruco 490,460 42,513 8.67% 

Los Fríos 196,644 164,115 83.46% 

Barahona 196,056 9,500 4.85% 

Total 1,862,839 278,555 14.95% 
Fuente: Elaboración propia de los datos obtenidos del informe de Avances de los Proyectos Agroforestales elaborado el 16 de noviembre 
del 2023 

 
Analizando la información del cuadro se puede decir que en el proyecto de Hondo Valle y Juan Santiago se han 
muerto 21,699 plantas de aguacate. Esto indica que un 4.92% de plantas han muerto en este proyecto. Se 
podría decir que a cada beneficiario se le han muerto 27 plantas de aguacate y atendiendo al marco de 
plantación de 480 plantas de aguacate para 32 tareas por beneficiario la mortandad de plantas por parcelas 
en el proyecto de Hondo Valle y Juan Santiago es de 6.1% siendo la tasa de mortandad (menor al 10%) 
establecido en la Ficha técnica del sistema agroforestal para este rubro. En la tabla No. 27se puede observar 
el porciento de mortandad de plantas por parcelas o beneficiarios de los demás proyectos. 
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Tabla 29: Mortandad de plantas de aguacate por proyecto 

Proyecto 
Reposición 
(Plantas) 

Beneficiario 
Muerte de 
planta por 

beneficiario 

Marco de 
plantación 

% de muerte de 
plantas por 
beneficiario 

Hondo Valle y Juan Santiago 21,699 657 33 480 6.1 % 

Sabaneta 28,988 855 34 480 6.9 % 

Las Cañitas 1,636 681 2 480 0.5 % 

Independencia 10,104 392 26 480 2.9 % 

Bahoruco 42,513 1,449 29 480 3.2 % 

Los Fríos 164,115 279 588 480 57.1 % 

Barahona 9,500 460 21 480 4.3% 
Fuente: Elaboración propia de los datos obtenidos del informe de Avances de los Proyectos Agroforestales elaborado el 16 de 
noviembre del 2023 

 
En el proyecto de Los Fríos, la sobrevivencia mínima salió del rango establecido en la Ficha técnica del sistema 
agroforestal que establece un 90%, llegando en los Fríos a un 57.1 %. La Mortandad de las plantas de aguacates 
en este proyecto se debe a la prolongada seguía producida desde noviembre del 2019 a mayo 2022 la misma 
ha bajado considerablemente a informes anteriores donde se registró hasta un 75% de mortandad debido al 
incremento en la resiembra para el 2021-2022.  
 
Tabla 30: Plantación vs reposición de cacao en los 7 proyectos 

Proyecto 
 

Plantadas 
Reposición 
(Plantas) 

% resiembra vs 
sembrado 

Hondo Valle y Juan Santiago - - - 

Sabaneta - - - 

Las Cañitas - - - 

Independencia 6,526 0 0% 

Bahoruco 73,280 1,325 1.81% 

Los Fríos 35,055 30 0.09% 

Barahona 141,342 4,740 3.35% 

Total 256,203.00 5,575 2.18% 
Fuente: Elaboración propia de los datos obtenidos del informe de Avances de los Proyectos Agroforestales elaborado el 28 de marzo del 
2023 

 
Analizando la información del cuadro se puede decir que en el proyecto de Bahoruco se han muerto 1,325 
plantas de Cacao. Esto indica que un 1.81% de plantas han muerto en este proyecto 
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Tabla 31: Mortandad de plantas de cacao por proyecto 

Proyecto 
Reposición 
(Plantas) 

Beneficiario 
Muerte de 
planta por 

beneficiario 

Marco de 
plantación 

% de muerte 
de plantas por 

beneficiario 

Hondo Valle y Juan 
Santiago 

- - - - - 

Sabaneta - - - - - 

Las Cañitas - - - - - 

Independencia 0 27 0 - 0% 

Bahoruco 1,325 96 14 1,280 0.01% 

Los Fríos 30 63 1 1,280 0 % 

Barahona 4,740 263 18 1,280 0.01% 
Fuente: Elaboración propia de los datos obtenidos del informe de Avances de los Proyectos Agroforestales elaborado el 16 de noviembre 
del 2023 

 
Analizando esta tabla 31, se podría decir que a cada beneficiario se le han muerto 14 plantas de cacao y 
atendiendo al marco de plantación de 1,280 plantas de cacao para 32 tareas por beneficiario la mortandad de 
plantas por parcelas en el proyecto de Bahoruco es de 0.01% siendo la tasa de mortandad menor al 10% a la 
establecido en la Ficha técnica del sistema agroforestal para este rubro.  
 
 
Tabla 32: Plantación vs reposición de mango en los 7 proyectos 

 
Proyecto 

 
Plantadas 

Reposición 
(Plantas) 

% resiembra vs 
sembrado 

Hondo Valle y Juan Santiago - - - 

Sabaneta - - - 

Las Cañitas - - - 

Independencia 20,508 994 0.05 % 

Bahoruco 13,098 0 0 % 

Los Fríos 400 0 0 % 

Barahona - - - 

Total 34,006.00 994 0.03% 
Fuente: Elaboración propia de los datos obtenidos del informe de Avances de los Proyectos Agroforestales elaborado el 16 de noviembre del 
2023 

 
Analizando la información del cuadro se puede decir que en el proyecto de Independencia se han muerto 994 
plantas de Mango. Esto indica que un 0.05 % de plantas han muerto en este proyecto.  
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Tabla 33: Mortandad de plantas de mango por proyecto 

Proyecto 
Reposición 
(Plantas) 

Beneficiario 
Muerte de 
planta por 

beneficiario 

Marco de 
plantación 

% de 
muerte de 
plantas por 
beneficiario 

Hondo Valle y Juan 
Santiago 

- - - - - 

Sabaneta - - - - - 

Las Cañitas - - - - - 

Independencia 994 89 11 544 2.05 % 

Bahoruco 0 72 0 544 0 

Los Fríos 0 4 0 - 0 

Barahona - - - - - 
Fuente: Elaboración propia de los datos obtenidos del informe de Avances de los Proyectos Agroforestales elaborado el 16 de noviembre 
del 2023 

De esta tabla, Se podría decir que a cada beneficiario se le han muerto 11 plantas de mango y atendiendo al 
marco de plantación de 544 plantas de mango para 32 tareas por beneficiario la mortandad de plantas por 
parcelas en el proyecto de Independencia es de 2.05% siendo la tasa de mortandad menor al 10%.   
 
Es bueno resaltar que actualmente se está realizando la importación de datos desde la matriz de Excel que se 
utilizaba para los registros de siembras y beneficiarios al Sistema Digital Integrado de Gestión y Monitoreo 
(SDIGEM) y este proceso ha conllevado a una validación y revisión exhaustiva la cual ha incurrido en aumento 
o disminución de la plantación de rubros en los diferentes proyectos.  
 
De igual manera hay que aclarar que la reposición de plantas no indica la mortandad en su totalidad, debido a 
que en algunas ocasiones debido a que el suelo no dispone de los nutrientes o las condiciones físicos químicas 
que requieren las plantas para prosperar en él y muere la plantación no se procede a realizar siembra en dicho 
terreno. También hay beneficiarios que abandonan la siembra y por tanto el proyecto y no se procede a 
continuar con la entrega del paquete. Es por ello que actualmente se están registrando la mortandad de 
plantas en el SDIGEM y de momentos se han levantado 64.12 millones de planta desde enero 2017 a noviembre 
2023 de las cuales se han registrados 9.86 millones de plantas muertas y una tasa de mortalidad de 15.39%. 
 
Tabla 34: Mortandad de Plantas por Proyectos Sistematizadas en el SDIGEM desde enero 2017 a noviembre 
2023. 

Proyecto Plantas Sembradas Plantas muertas Tasa % mortalidad 

Bahoruco  16,644,868 2,654,632 15.95% 

Barahona 15,329,483 1,569,123 10.24% 

Hondo Valle 7,783,004 356,589 4.58% 

Independencia 5,905,655 1,309,247 22.17% 

Las Cañitas  8,690,994 1,870,754 21.53% 

Los Fríos  6,431,594 1,163,096 18.08% 

Sabaneta 3,342,275 943,091 28.22% 

Total 64,127,873 9,866,532 15.39% 
Fuente: Suministrado por el Departamento de Monitoreo del 16 de noviembre del 2023 

 
 



   
 

241/96 
Informe de Cumplimiento Ambiental y Social - UTEPDA –septiembre 2023 

 

Tabla 35: Mortandad de Plantas por Rubros Sistematizadas en el SDIGEM desde enero 2017 a noviembre 2023. 

Rubro Plantas sembradas Plantas muertas % mortalidad 

AGUACATE 1,663,674 588,091 35.35% 

CACAO 190,580 77,266 40.54% 

CAFE 62,223,432 9,190,260 14.77% 

MANGO 50,187 10,915 21.75% 

Total general 64,127,873 9,866,532 15.39% 
Fuente: Suministrado por el Departamento de Monitoreo del 16 de noviembre del 2023 

 

  

 

 

 
 

Representación gráfica de mortandad por proyectos y rubros 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
   
 
 
 
 
 
  

 
 
 

1.11 Introducción de especies invasoras. 
 

Las medidas de mitigación previstas para la introducción de especies invasoras forman parte del producto 
agroforestal y cuya responsabilidad recae sobre la especialista ambiental. 

 
1.11.1 No se financiarán actividades que empleen especies invasoras  

 
Uno de los acuerdos establecidos en las fichas técnicas de agroforestería y el contrato es que el Programa no 
puede fomentar el uso de especies invasoras como sombras de los cultivos de café, es por ello por lo que el 
Viceministerio de Recursos Forestales del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, quien 
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suministra dichas plantas, no puede bajo ningunas circunstancias suministrar especies que no sean nativas o 
endémicas de la isla. Actualmente las especies arbóreas que son utilizadas como sombra permanente en los 
Proyectos de Desarrollo Agroforestal son la Guama y el Cedro blanco o rojo.  Además, como primera sombra 
se están usando musáceas (Guineo y Plátano).    

 
Cabe destacar que en fecha 12, 13 y 14 de diciembre del 2018 se realizó una visita a los viveros forestales con 
incidencia en la zona de influencia de los Proyectos de Desarrollo Agroforestal, la cual estuvo dirigida por un 
Ing. Agroforestal del Viceministerio de Recursos Forestales del MIMARENA, los Coordinadores Forestales y 
Agrícolas de cada Proyecto y la Especialista Ambiental de la UTEPDA, con la finalidad de verificar que en estos 
viveros no se encontraban especies invasoras. En total se visitaron 7 viveros forestales en los cuales de 
producen más de 30 especies forestales y la única registrada como presunta especie invasora fue la Grevilea; 
halladas unas 100 plantas en el Vivero Nizaito, ubicado en el municipio de Paraíso de la provincia Barahona. 
Cabe destacar que las plantas encontradas en este vivero ya no están y se desconoce el lugar de destino de las 
mismas.   
 
Otra medida de control utilizada para comprobar que el Programa no está implementando agroforestería con 
especies invasoras fue una visita a 11 parcelas elegidas aleatoriamente en 5 proyectos donde se pudo observar 
que las especies invasoras utilizadas como sombras de café datan de más de dos años en crecimiento. Además, 
se solicitaron copias de los conduces de despachos de plantas en diferentes fechas del año 2018, en los cuales 
se comprobó que el MIMARENA no suministra especies invasoras al Programa.  
 
Para evitar que los beneficiarios utilicen especies invasoras el proyecto suministra Guama, Cedro Blanco, Cedro 
Rojo, Corazón de Paloma y Penda, las cuales son especies nativas y endémicas de la isla. Además, en las 
capacitaciones se sensibilizan sobre el daño que causa a la flora y fauna de nuestro país la introducción de 
especies introducidas y exóticas. 

 

     
Plántulas de Cedro, Guázara, Corazón de Paloma, Penda y Ciprés 

 
 

1.11.2 Plan de Remoción de Especies Invasoras  
 

Según la visita realizada en noviembre del 2018 donde se evaluó que las especies de Erythrina Poeppigiana 
Walp. (Amapola) se encontraban en estado adulto y que estas no fueron implementadas como sombra en el 
PDA y que Grevillea Robusta A.Cunn. (Gravilea) solo se encontró en el Vivero de Nizaito se acordó que no se 
realizaría un plan de remoción de especies invasoras y que se incentivaría el uso de especies nativas y 
endémicas como sombras de las plantaciones de café y aguacate. 
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En la misión realizada por el BID en febrero 2020 se revisó nuevamente el informe suministrado y se detectó 
que  en este no se recogió la “amapola” Spathodea campanulata, por tal razón el Banco solicitó realizar visitas 
a una muestra más amplia y representativa de viveros y parcelas (con viveros y parcelas en cada cuenca, y no 
solo parcelas de café, sino también con otra especie agroforestal) analizando el uso de “amapola” (Spathodea 
campanulata) (solo y cuando las condiciones permiten que se puede hacer visitas al campo). Esta especie si 
requiere un plan de remoción ya que la especie es altamente invasiva. 

 
Debido a la pandemia del covid-19 en su momento no se pudo realizar la visita de campo y debido a que en las 
1era y 2da verificación de resultados no se encontró especies invasoras en las parcelas donde se ha 
implementado el proyecto, el BID decidió que la visita de reconocimiento se realizará e implementará el plan 
de remoción de especies invasoras siempre y cuando se encuentre especies invasoras durante alguna 
verificación de resultados. 
 
A la fecha se han entregado 6 informes de resultados de verificación de resultados del proyecto y solo en la 
3ra verificación se ha encontrado especie de gravilea de más de 5 años de plantadas, en los demás se ha 
resaltado que las amapolas de sombra de café son especímenes adultos y que no fueron plantados durante la 
vida del proyecto.  
 
Actualmente (noviembre 2023), está en proceso la 7ma verificación pendiente entrega de informe y de 
validarse cualquier hallazgo respecto a existencia de especies invasoras, de inmediato se aplicarán los 
correctivos. 

 

      
                                         Amapola                          Plantación de café con guineo como sobra y Guama      Cedro  

 

 
 

1.12 Afectación de hábitats naturales por deforestación y ampliación de frontera agrícola. 
 

La responsabilidad por la implementación de las medidas de mitigación para este impacto/riesgo es 
responsabilidad de ambas especialistas. 

  
1.12.1 Títulos a terceros serán otorgados únicamente en aquellos casos en los que se compruebe una 

ocupación acumulativa en el tiempo mínima de 5 años; y solo se titularán terceros que hayan sido 
identificados durante las actividades de inventario. 

 
En la Consultoría para realizar el Diseño y Ejecución de una Campaña de Información previa a los trabajos de 
Titulación se ha especificado que para los procesos de difusión que han descrito los consultores en el plan de 
trabajo, propuesta de protocolo y en los brochures que se difundirán, debe quedar claramente registrado que 
es transversal a todo el proceso la comunicación de los requisitos y restricciones que condicionan el proceso 
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de titulación enfocado en la salvaguarda de la integridad de los sistemas boscosos del área de influencia y 
alrededores (no titulación de áreas deforestadas hace 5 años, solo titular a personas que hayan sido 
identificadas durante diagnóstico catastral y otorgamiento de títulos sobre terrenos que tengan ecosistemas 
boscosos, título emitido a nombre de ambos conyugues o convivientes). 
 
De igual forma, el Estudio de Riesgo de Empobrecimiento define las condiciones de tenencia de la población, 
así como los riesgos y medidas de mitigación para cada caso. Las actividades de titulación a realizar por la 
Unidad Técnica Ejecutora de Titulación de Terrenos del Estado (UTECT) están condicionadas a la realización de 
estas dos consultorías. Las cuales se realizaron en el 2021 para los Estudio de Riesgo de Empobrecimiento y 
termino en abril 2023 la campaña de información y comunicación previo a titulación.  

 
Para el proyecto de Hondo Valle & Juan Santiago se inició la entrega de títulos el 30/7/22 para el municipio de 

Juan Santiago donde se han entregaron 608 títulos y quedan 665 expedientes pendientes los cuales detallamos 

a continuación: 

 

a. 381 expedientes ejecutados de los cuales se han entregado 603 títulos; 
• 12 certificados de títulos a nombre de ambos conyugues debido a que se encuentran casados. 
• 434 certificados de títulos a 217 personas que se encuentran en Uniones libres, debido a que 

legalmente no puede salir el certificado a nombre ambos por no tener un sustento legal que 
avele la unión se procedió a entregar un título a nombre de cada persona, así ambos tienen 
derecho legal de la parcela. 

• 5 certificados de títulos a personas como copropietarios, debido a que el terreno es una sucesión 
de hermanos, para que ellos puedan hacer los deslindes de lugar. 

• 87 certificados de títulos a personas masculinas que durante el censo fueron identificados como 
solteros. 

• 60 certificados de títulos a personas femeninas que durante el censo fueron identificadas como 
Solteras. 

 
b. 5 certificados de títulos entregados en oficina de estos 2 fueron entregado a mujeres, 1 a un hombre 

y los 2 restantes a una pareja en unión libre, o sea uno para cada miembro de la pareja.  

c. 52 expedientes se encuentran firmados por el IAD para fines de sedición para fines de completar el 
proceso legal y proceder a entrega del certificado. 

d. 13 expediente se encuentran con oficios observados y en proceso de subsanación 

e. 460 expedientes pendientes de firma, dentro de los cuales hay 53 personas sin identificar en la labor 
social, debido a que estos no se presentaron durante las convocatorias de los censos. 

f. 140 títulos pendiente de entrega debido a que los beneficiarios no han pasado a retirar. 

Para el proyecto de hondo valle & Juan Santiago se inició la entrega de títulos el 30/7/22 para el municipio de 

Juan Santiago se entregarán 914 títulos, para Hondo Valle se preveían entregar 983 títulos, pero con el decreto 

292-22 que establece que declara de utilidad pública e interés social, por razones de seguridad nacional una 

franja de 200 m  hacia territorio dominicano de los 391.60 km que constituye la línea fronteriza, No obstante 

a que la línea fronteriza de los 200 m declarada por decreto 292-22. Elimina 7 parcelas, la cantidad de 
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resultante en el proyecto de hondo valle se incrementa a 993. Esto debido a que algunas parcelas se 

subdividieron en dos para respetar el derecho de vía.   

 

Actualmente para el municipio de Hondo Valle hay 983 títulos emitidos. De estos hay Pendiente de entrega 
431, en Proceso de Transferencia 211 y expedientes pendientes de firma 341 y un total excluido por Sentencia 
de 10.  
 
Para Juan Santiago 915 resultante y 914 emitidas. Títulos entregados 334, para un total de 92 títulos Pendiente 
de entrega.  En Proceso de Transferencia 30 y expedientes pendientes de firma 458. Excluido por Sentencia 1. 
 
 
 

  

   
Imágenes de la entrega de títulos en el municipio de Juan Santiago PDA Hondo Valle & Juan Santiago 

 
Hasta el momento las únicas razones por las que han sido excluidos beneficiarios de la entrega de certificados 
de títulos son por utilidad pública de terrenos, áreas protegidas y parcelas que se encuentran dentro de 
terrenos titulados. En ningún caso se han entregado títulos a terceros que tengan una duración menor de 5 
años en los terrenos, que no haya sido identificado durante el censo y tampoco si ha incurrido en la 
deforestación del terreno. Los 608 títulos entregado fueron a personas que han cumplido todos los criterios 
de exclusión. En la tabla a continuación de presentan las exclusiones realizadas hasta agosto 2022. 
 
Tabla 36: Resumen de parcelas excluidas del beneficio de titulación de terrenos. 
 

Proyecto 
Áreas 

protegidas 
zona 

fronteriza 
parcela 

registrada 
zona de presa 

Total, por cuenca 

Hondo Valle & 
Juan Santiago  

47 7 - - 54 

Barahona  92 - 509 - 601 

BAHORUCO 42 - 83 - 125 

Sabaneta 3 - 259 89 351 

Las Cañitas 94 - 277 - 371 

Los Fríos  206 - 795 - 1,001 

Independencia  161 - 5 - 166 

Total General 645 7 1,928 89 2,669 

Fuente: Elaboración propia de los datos suministrado por la Unidad Ejecutora de Titulación de Terrenos 
del Estado marzo del 2023 
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1.12.2 Sistemas de Monitoreo de Deforestación 
 
Sobre este sistema de monitoreo, según las medidas específicas del ESNAS, debe desarrollarse finalizado el 
primer año de ejecución del proyecto. La consultoría para “Refinación de la Estrategia de Evaluación de 
Impacto para el Programa de Desarrollo Agroforestal Sostenible en República Dominicana” de Christoph Nolte 
concluyó en octubre de 2019. Esta consultoría hizo recomendaciones y señalamientos para mejorar la 
evaluación del impacto del Programa sobre terreno, incluyendo el monitoreo de la deforestación y captura de 
CO².  
 
La consultoría sobre la Línea Base fue adjudicado al Instituto Superior de Agricultura (ISA) el 11 de marzo de 
2020. Se sostuvieron varias reuniones (ISA, BID y UTPEDA), con la finalidad de definir aspectos relevantes del 
plan de trabajo, como los puntos georreferenciados de ubicación de la parcela, la disponibilidad de la muestra 
para definir grupo de tratamiento y grupo de control. Se involucró en este proceso al profesor de la Universidad 
de Boston, Christoph Nolte, contratado por el BID para apoyar en el diseño de una metodología rigurosa de 
evaluación de impacto del Programa a través de un método cuasi-experimental y el uso de la teledetección, 
quien estará apoyando la identificación de la muestra.  
 
La consultoría sobre la Línea Base realizo levantamientos sociodemográfica y características económicas de 
miembros del hogar, tenencia de tierra, uso de insumos agrícolas, mano de obra externa, tipo de cultivos, 
producción agrícola, tenencia de ganado, seguridad alimentaria, entre otros que incluyen informaciones 
relevantes sobre aspectos ambientales. A la fecha (agosto 2022), se ha concluido y entregado la base de dato 
del censo levantado por la Universidad ISA. Se está a la espera del informe analítico de la información levantada 
en la base de datos por parte del equipo del BID. La línea base es el primer instrumento para obtener el 
monitoreo de la deforestación. Se determinó levantar una muestra de 1,200 personas de las cuales 638 debían 
ser beneficiarios y 593 controles. A la fecha del 18 de enero del 2022 se pudieron abordar 943 personas 
equivalente al 78.6% de la muestra, de los cuales 943 personas fueron viables y entrevistadas y 240 no viables 
para ser entrevistadas. De la muestra establecida de 638 personas beneficiarias se pudieron realizar en un 
89.0% al haber realizado 568 entrevistas. Para las personas controles de 593 se pudieron entrevistar 375 para 
un 63.2%.  
 
Dentro de las variables abordadas se encuentran: cantidad y miembros del hogar, cantidad de mujeres, 
ubicación de la vivienda y parcela, sexo, edad, estado civil, alfabetismo, grado escolar, uso de la parcela, área 
de la parcela, tenencia de ganado, costo de operación de la parcela, si utiliza sistema de riego, tipo de prácticas 
agrícolas que realiza, tipo de abonos, fertilizantes, herbicidas, fungicidas e insecticidas que utiliza, si es 
beneficiario del PDA, entre otras variables. 
 
Como parte de la planificación del Componente I del Programa y como mecanismo de referencia para la 
ejecución de acciones y caracterización de la población beneficiaria, se ha contratado la consultoría que, a 
partir de informaciones cualitativas y cuantitativas, definirá un sistema de indicadores de línea de base a partir 
de los indicadores que ya han sido especificados para el Programa y que servirá como insumo para el 
seguimiento y evaluación de los resultados, de acuerdo al objetivo establecido para el Programa.  
 
Otro insumo que nos permitirá poder observar y dar seguimiento a este aspecto, es el resultado del vuelo 
fotogramétrico, fue contratada a finales del octubre del 2021.  A la fecha se ha entregado 3 productos (Plan 
de Trabajo, Puntos y Superficie de Control e Informe de vuelo, fotografías digitales y nubes de puntos LIDAR. 
Quedando pendiente la entrega completa de los productos 4 y 5 (Aerotringulación, modelos digitales de 
elevación y Ortofoto mapas y entregable final) los cuales han sido entregado parcialmente. Se ha notificado 



   
 

247/96 
Informe de Cumplimiento Ambiental y Social - UTEPDA –septiembre 2023 

 

que el procesamiento de la data esta lista por lo que quedaría pendiente él envió y la recepción de un disco 
duro con la información completa. Con la información hasta la fecha recibida sea han creado diferentes 
escenarios y mapa con fines de monitoreo de parcelas en zona montañosa, seguimiento a parcelas, 
beneficiarios y deforestación.  
 

 
 
También es bueno resaltar que el BID elaboro TDR y contratado un consultor independiente, quien en el mes 
de septiembre del 2021 inició la elaboración del manual para realizar el plan de monitoreo de la deforestación 
y se realizó la capacitación al personal del MIMARENA y UTEPDA del 11 al 15 de julio del 2022. En la corrida 
del plan realizada para el periodo 2018 – 2021 se encontraron 1,829 zonas de deforestación para un total de 
853.0 ha, de los cuales 65.1 ha corresponde a áreas protegidas, 160.6 h a 500 metros de caminos rehabilitados 
y el restante 627.3 ha a cambio de cobertura dentro del área de proyecto. 
 
Para dar el seguimiento a este monitoreo de deforestación por su parte La UTEPDA en colaboración con la GIZ 
ha conformado la Unidad SIG de la UTEPDA que se encargará de dar seguimiento a esta actividad en 
colaboración de la Especialista Ambiental. Según lo establecido por el ESNAS este monitoreo debe ser realizado 
cada 3 meses, pero por recomendación del consultor a ser arrojado un área de 853 ha en tres años y por la 
calidad de las imágenes de la zona de intervención este se podría realizar anualmente. 
 
Para el periodo 2021 -2022 se ha procedido a correr nuevamente el monitoreo de la Deforestación y se 
encontraron 737 zonas de deforestación para un total de 928.50 ha, de los cuales 56.90 ha corresponde a áreas 
protegidas, 155.70 h a 500 metros de caminos rehabilitados y el restante 715.90 ha a cambio de cobertura 
dentro del área de proyecto.  
 
El informe de correspondiente a este año 2023 está en proceso, los resultados se harán de conocimiento y 
compartidos al BID toda vez terminado. 
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Imágenes de la capacitación del Plan de Monitoreo de la Deforestación 
 

 
 

Imagen del mapa de Bosque y No Bosque realizado para el Monitoreo de la Deforestación 2022  
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1.13 Contaminación por uso inadecuado de agroquímicos.  
 
Las medidas de mitigación para cerrar estas brechas detectadas y que están ligadas al Componente 
Agroforestal, son responsabilidad de la especialista ambiental. 
 
1.13.1 Agroquímicos para emplear validados por el banco 
 
El Banco, en las Fichas Técnicas de los Sistemas Agroforestales, estableció por cultivos los agroquímicos a ser 
empleados por el proyecto, atendiendo a la biodegradabilidad y poca afectación al medio ambiente. 

 
Tabla 37: Especificaciones de Agroquímicos dentro de Las Ficha Técnica del Sistema Agroforestal 

Agroquímicos Descripción Café Aguacate Cacao 

Fertilización 
química  

Según análisis de suelo x x x 

Abono foliar 
Según análisis foliar conteniendo macro y 
micronutrientes 

x x x 

Abono orgánico 
Humus, mejoradores de suelo con alta 
concentración de materia orgánica 

x x x 

Polímeros 
Retenedor de humedad y mejorador de la 
estructura del suelo 

x x x 

Insecticida  Ingrediente activo avermectina al 1.8% x x x 

Fungicida de suelo 
Ingrediente activo (N-(triclorometiltio) 
ciclohex-4-eno-1,2-dicarboximida Ftalimidas 

x x x 

Foliar Sulfato de cobre pentahidratado  
x x x 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos de las fichas técnicas de los cultivos agrícolas a sembrar en los 
PDA bajo modelo BID   

 
Atendiendo a las especificaciones de las fichas técnicas de cultivos, a continuación, se presenta una tabla con 
los principales agroquímicos adquiridos y suministrados por el Programa, en los Proyectos de Desarrollo 
Agroforestal. 
  
Tabla 38: Productos Agroquímicos suministrados a las plantaciones de Café, Aguacate y Cacao por el 
Programa de Desarrollo Agroforestal 

Tipo Especificación técnica 
Características del 

producto 
Tipo de uso 

Cultivo 
destino 

Banda 
toxicológica 

Aceite 
agrícola 

Aceite parafínico pre-emulsionado 
>80% 

Aceite de parafina, 
aceite mineral 

Aceite agrícola todos verde 

Cal agrícola 

Hidrolizada, con contenido de 
hidróxido de calcio entre un 30% a un 
40%, material insoluble (malla 50) 
entre un 45% a 70% y una humedad 
entre un 1% y un 3%  

Estabilizador pH en 
suelo con óxido de 
magnesio 

Emmienda de suelo café  

Cal viva Óxido de calcio 
Para control de broca 
en beneficiado de café 

Control de broca café  
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Tipo Especificación técnica 
Características del 

producto 
Tipo de uso 

Cultivo 
destino 

Banda 
toxicológica 

Enrraizador 
Extracto de alga sargasum 11%, ácido 
algínico 12%, k20 17%, materia 
orgánica 35%, pH 9-11, soluble 95%. 

Potencializador de la 
nutrición 

Enrraizador café  

Fertilizante 
orgánico 

pH 7.5, soluble 5.42, N 1.49%, P205 
0.56%, Ca 5%, Mg, 1.10, materia 
orgánica 45- 36%. no contener 
gallinaza y presentar análisis de 
laboratorio abalado por la junta 
agroempresarial dominicana (JAD). 

Mejorador de suelo Compost maduro café  

fertilizante 
foliar 

NPK 5%, Nitrógeno total 1.5%, K 
201.7%, materia orgánica 30%, 
humedad menor a 12%, pH 6-8, 
certificación orgánica por empresa 
certificada en la materia 

Corrector de 
deficiencias por 
bloqueo de nutrientes 

Abono foliar café  

fertilizante 
químico 

Fertilizante completo NPK 16-20-0+4 
de azufre, que contenga 
preferiblemente de tecnología 
complejo granular. 

16-20-0-4s Inicio siembra café  

Fertilizante completo de proporción 1-
1-1- NPK 15-15-15, que contenga MgO, 
S, B y Zn.  preferiblemente de 
tecnología complejo granular. 

15-15-15-s+mgo+zn+b 
Reforzamiento del 
desarrollo 

todos  

Fertilizante para producción con 
proporción NPK 2:1:1 (n>15%, p>a 5% 
y k>15%) que contenga MgO, S, B y Zn.  
de tecnología complejo granular. 

20-10-10+1zn+2mg Desarrollo de las plantas. café  

Fertilizante para producción con 
proporción NPK 3:1:3 (N>15%, P>A 5% 
y K>15%) que contenga MgO, S, B y Zn.  
de tecnología complejo granular. 

17-6-18+2mgo+2s+b+zn Fertilizante químico café  

Fertilizante para producción con 
proporción NPK 1:1.5 :1 (N>20%, P>A 
14% y K>9%) que contenga MgO, S, B y 
Zn.  de tecnología complejo granular. 

25-15-10+4s+1zn+2mg Fertilizante químico café  

Fertilizante con nitrógeno nítrico y 
nitrógeno amoniacal, más calcio y 
magnesio solubles en hcl. de 
tecnología complejo granular. 

21-0-0-7.5mgo- 11cao Fertilizante químico café  

Fertilizante para producción con 
proporción NPK 1:2:1 (N≥10%, P≥25% 
y K≥10%) que contenga MgO, s, de 
tecnología complejo granular. 

13+26+10+3mg+3s Fertilizante químico 
aguacate, 

cacao y 
mango 

 

Fertilizante con relación NPK 3:1:4 
(N≥15%, P≥5% y K≥20%) conteniendo 
azufre. de tecnología complejo 
granular y libre de cloruro. 

15-5-20+s Fertilizante químico 
aguacate, 

cacao y 
mango 
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Tipo Especificación técnica 
Características del 

producto 
Tipo de uso 

Cultivo 
destino 

Banda 
toxicológica 

Extracto de sargassum 180g/l, 
nitrógeno total 95g/l, fósforo 35 gg/l, 
potasio 60g/l, cobre 8g/l, hierro 16g/l, 
manganeso 4g/l, zinc 12g/l 

quelatados con edta 
Para corregir deficiencias 
de micronutrientes 

café  

Fungicida 

Difenoconazole 217 g/l + azoxystrobin 
108 g/l 

Difenoconazole: 
C19H17Cl2N3O3 

Azoxystrobin: 
C22H17N3O5 

 

sistémico que previene y 
cura una amplia gama de 
enfermedades en 
cualquier etapa de los 
cultivos 

todos verde 

Azoxystrobin 15% + cyproconazole 
12.5% + propiconazole 5% 

Azoxystrobin: 
C22H17N3O5 

cyproconazole 
C15H18ClN3O 
propiconazole 
C15H17Cl2N3O2 

acción sistémica y de 
contacto, con acción 
preventiva, curativa y 
erradicante. 

todos verde 

Azoxystrobin 20% + epoxiconazol 
12.5% + kasugamicina 2% 

Azoxystrobin: 
C22H17N3O5 

epoxiconazol 
C17H13ClFN3O 
kasugamicina 
C14H25N3O9 

  
Es activo para casi todas 
las enfermedades 

todos verde 

Flutriafol 25% suspensión concentrada Flutriafol C16H13F2N3O 
sistémico, erradicante y 
protector 

café azul 

Tebuconazole 200 g/l + trifloxystrobin 
100 g/l 

Tebuconazole 
C16H22ClN3O 
Trifloxystrobin 
C20H19F3N2O4 

Translaminar, 
mesotérmico y 
sistemática 

café verde 

Spiromesifem 228.6 g/l + abamectina 
11.4 g/l 

spiromesifena C23H30O4  
abamectina C48H72O14 

Ingestión y contacto  café azul 

Trifloxystrobin 37.5% + ciproconazole 
16% 

Trifloxystrobin 
C20H19F3N2O4 

cyproconazole 
C15H18ClN3O 

sistémico y de contacto 
con acción preventiva, 
curativa y erradicante 

café verde 

Cobre 30% calcio 1.8% azufre 0.8%   todos verde 

Flutriafol 50% suspensión concentrada Flutriafol C16H13F2N3O 
prevención y control de 
las enfermedades 

café verde 

Difeconazole +azoxystrobin 32.5 sc 

Difenoconazole: 
C19H17Cl2N3O3 

Azoxystrobin: 
C22H17N3O5 

fungicida bactericida 
foliar 

todos verde 

Dispersable, contenido de cobre mayor 
a un 75% y resistencia al lavado 

 
fungicida bactericida 
foliar 

todos verde 

insecticida 

spiromesifem 228.6 g/l + abamectina 
11.4 g/l 

Spiromesifena C23H30O4 

 abamectina C48H72O14 
Ingestión y contacto café azul 

cloratraniliprol 100 g/l + 
lambdacialotrina 50 g/l 

cloratraniliprol 
C18H14BrCl2N5O2 

lambdacialotrina 
C23H19ClF3NO3 

uso vía foliar y con efecto 
residual, de rápida 
actividad 

café amarilla 

thiametoxam 72 g/l + abamectina 36 
g/l 

tiametoxam 
C8H10ClN5O3S 
abamectina C48H72O14 

Control de nemátodos, 
Control de insectos 
picadores chupadores y 
desarrollo radicular 

café amarilla 

https://www.google.com/search?rlz=1C1EJFC_enDO932DO932&sxsrf=AOaemvI_CzFCHDQEr_W4JClDLiECSeHYVw:1641909650748&q=composicion+quimica+de+tiametoxam&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwi0pPGL7qn1AhXEQTABHZLuAc0QBSgAegQIAhA2
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Tipo Especificación técnica 
Características del 

producto 
Tipo de uso 

Cultivo 
destino 

Banda 
toxicológica 

thiamethoxam 200 g/l + 
chlorantraniliprole 100 g/l 

tiametoxam 
C8H10ClN5O3S 
chlorantraniliprole 
C18H14BrCl2N5O2 

insecticidad de doble 
acción de control por 
contacto y por ingestión 
para el control de plagas 

café verde 

flupyradifurone 200 sl (200 g/l) 
Flupyradifurone 
C12H11ClF2N2O2 

Control efectivo de 
vectores de virus 

café verde 

regulador 
pH 

alcohol tridecílico 30%, ácido fosfórico 
12%, diluyentes y acondicionadores 
58%. 

estabilizador y 
corrector de dureza 

regulador de pH café  

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos de las licitaciones de agroquímicos realizadas para los PDA  

 
 
A la fecha se han realizado diferentes procesos de adquisiciones de agro insumos para suplir a los 
beneficiarios. En la siguiente tabla se presentan las cantidades de agro insumos adquiridos por esta 
Unidad y entregados dentro del paquete agroforestal a nuestros Beneficiarios de cada PDA. 
 
 
Tabla 39: Relación de agro insumos adquiridos y entregados a los PDA  

 
 

PROYECTOS  
PRODUCTOS  
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Fertilizante químico (qq) 21,006 21,121 8,826 14,380 10,042 16,880 17,831 110,086 

Insecticida (l) 4,708 1,102 400 825 1,729 400 8,113 17,277 

Abono foliar (l) 0 2,987 177 646 4,884 0 1,304 9,998 

Abono foliar (kg) 100 426 284 48 274 0 400 1,532 

Abono orgánico (kg) 6,000 4,900 1,000 4,000 4,000 4,000 5,700 29,600 

Abono granulado (qq) 739 1,934 3,283 1,796 8,110 762 6,809 23,433 

Aceite agrícola (l) 300 100 200 100 300 200 300 1,500 

Cal viva 1,009 3,050 0 0 0 0 0 4,059 

Enraizador 1,340 820 800 1,000 1,500 1,200 1,400 8,060 

Fungicida (l) 5,806 1,215 915 3,592 5,597 576 3,571 21,272 

Fungicida (kg) 2,000 1,208 4,687 187 0 100 3,060 11,242 

Regulador de ph (l) 0 200 0 0 0 0 0 200 

Urea granulada (qq) 0 480 3,890 0 100 0 0 4,470 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos de las entregas de agroquímicos realizadas para los PDA y registrada en el SDIGEM al 
14/11/23 

 

https://www.google.com/search?rlz=1C1EJFC_enDO932DO932&sxsrf=AOaemvI_CzFCHDQEr_W4JClDLiECSeHYVw:1641909650748&q=composicion+quimica+de+tiametoxam&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwi0pPGL7qn1AhXEQTABHZLuAc0QBSgAegQIAhA2
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Imágenes de entrega de agro insumos al 14/11/2023. 

 

       
Imágenes de entrega de agro insumos al 14/11/2023 

 

    
Imágenes de entrega de agro insumos 

 

       
Imágenes de entrega de agro insumos 
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Imágenes de los almacenes de agro insumos, noviembre 2023 

    
Imágenes de los almacenes de agro insumos 

 

  
Imágenes de los almacenes de agro insumos 

 

   
Imágenes de los almacenes de agro insumos 

 
 
 
1.13.2 Capacitaciones técnicas a los extensionistas y beneficiarios  
 



   
 

255/96 
Informe de Cumplimiento Ambiental y Social - UTEPDA –septiembre 2023 

 

La Universidad ISA ha elaborado el Plan de Gestión de Agroquímicos y desde abril 2022 se ha iniciado con el 
Plan de Capacitación dirigido a los Técnicos, beneficiarios y extensionistas de cada uno de los proyectos 
durante un año de ejecución del Programa. En los TdR se establecieron las cantidades de capacitaciones que 
se realizaran en cada uno de los proyectos. Esta cantidad de capacitaciones se van a realizar de acuerdo con la 
relación de la cantidad de beneficiarios por proyectos. 
 
Tabla 40: Cronograma Capacitaciones sobre Gestión de Agroquímicos a Beneficiarios y Técnico del Programa 
de Desarrollo Agroforestal  

Cantidad de capacitaciones a realizar por proyectos y técnicos por año. 

 Las 
Cañitas 

Los 
Fríos  

Hondo Valle y Juan 
Santiago  

Independencia  Bahoruco Sabaneta  Barahona 

Capacitaciones 
beneficiarias  

6 6 6 5 8 7 10 

Capacitaciones 
Técnico  

1 1 1 1 1 1 1 

Total  7 7 7 6 9 8 11 

Fuente: Elaboración propia según requerimientos de los TdR.  

 
El plan de capacitación está dirigido a la implementación del Plan de Gestión de Agroquímicos en cada una de 
las parcelas seleccionadas como beneficiarias de las áreas de los 7 Proyectos de Desarrollo Agroforestal, así 
como un fuerte enfoque de prevención, uso de equipos de protección personal, almacenamiento apropiado, 
correcta aplicación y manejo de residuos, descarte de recipientes, y medidas de contingencias en caso de 
derrames de Agroquímicos, etc. Además, se sensibilizará sobre las medidas para mitigar la contaminación del 
suelo y agua debido al uso inadecuado de agroquímicos en los sistemas agroforestales a implementar. 
 
Actualmente el plan de capacitaciones dispone de nueve módulos de que engloban los siguientes temas y se 
prevé iniciar con el mismo a finales de febrero del 2022.Los temas de capacitación y entrenamiento estarán 
asociados al contenido del Plan de Manejo y Gestión de los agroquímicos, y mediante estos se fortalecerán las 
debilidades y necesidades identificadas en el diagnóstico realizado en los diferentes proyectos. Como se 
detallan a continuación:  

1. Generalidades de los Agroquímicos 
a. Descripción de Agroquímicos 
b. Historia de los agroquímicos  
c. Marco jurídico de los agroquímicos en República Dominicana 
d. Clasificación general de los productos agroquímicos: 

 Plaguicidas (herbicidas, fungicidas, insecticidas, bactericidas, entre otros) 

 Fertilizantes: (naturales y sintéticos; Sólidos y líquidos; edáficos o foliares) 
e. Características de los agroquímicos 
f. Toxicidad de los agroquímicos 

2. Los Agroquímicos y el Medio Ambiente 
a) Impacto Ambiental de los Agroquímicos: Impacto al suelo, al agua, al aire y a la biodiversidad. 
b) Alternativas al Uso de los Agroquímicos: buenas prácticas, manejo integrado e importancia del 

uso de etiqueta azul y verde. 
c) Agroquímicos orgánicos  

3. Manejo de los Agroquímicos 
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a) Información técnica de los Productos de Protección de Cultivo (PPC): etiqueta, panfleto, ficha 
técnica y hoja de seguridad. 

b) Almacenamiento, transporte, manejo de envases vacíos, instalación de centros y Mini centros de 
acopio. 

4. Medidas de seguridad para la manipulación de agroquímicos 
a) Equipos de protección personal 
b) Elección  
c) Uso de equipo  
d) Limpieza de los equipos de protección personal 

5. Selección de Productos de Protección de Cultivos 
a) ¿Qué es un PPC? 
b) ¿Cómo se clasifican los PPC? 
c) ¿Cómo identifico las necesidades del cultivo? 

6. Aplicación de los agroquímicos 
a) Métodos de aplicación  
b) Aspectos de bioseguridad para la aplicación 
c) Equipos de aplicación 
d) Calibración de equipos 
e) Cálculos del uso de plaguicidas 
f) Preparación de mezclas 
g) Calidad del agua 

7. Manejo de Contingencias 
a) Prevención de accidentes ocupacionales (intoxicaciones y otros). 
b) Primeros auxilios. 

8. Gestión Ambiental 
a) Gestión durante las etapas de manipulación de agroquímicos. 
b) Manejo de residuos. 
c) Medidas de mitigación de contaminación al suelo y al agua  
d) Medidas de mitigación del impacto a la biodiversidad 
e) Medidas de contingencia de derrames. 

9. Seguimiento y Monitoreo. 
 

A la fecha sea ejecutado el Plan de Capacitación de Capacitaciones en los Proyectos de Bahoruco, 
Independencia Hondo Valle & Juan Santiago, Las Cañitas y Barahona, quedando pendiente los Proyectos de 
Sabaneta y Los fríos en donde se estarán realizando las misma en el mes de septiembre. 

 
Tabla 41: Asistencia de técnicos y beneficiarios a los talleres sobre Manejo y Gestión de Agroquímicos  

Proyectos  Comunidad  Fecha  Grupo  Total  Hombre  mujeres  

Bahoruco 

Neiba 21/04/22 Técnico  26 24 2 

Neiba  22/04/22 

Beneficiarios 

16 16 0 

El Aguacate  26/04/22 28 14 11 

Higo de la Cruz 27/04/22 32 28 4 

Apolinar Perdomo  28/04/22 61 39 22 

Los Mosquitos 05/05/22 23 20 3 

Las Petacas  06/05/22 23 20 3 

Las Cañitas 12/05/22 23 22 1 

Las Tejas  13/05/22 27 27 0 

Total Bahoruco 259 210 46 



   
 

257/96 
Informe de Cumplimiento Ambiental y Social - UTEPDA –septiembre 2023 

 

Proyectos  Comunidad  Fecha  Grupo  Total  Hombre  mujeres  

Independencia  

La Descubierta 19/05/22 Técnicos  10 10 0 

Guayabal 20/05/22 

Beneficiarios  

21 21 0 

El Maniel  26/05/22 35 35 1 

Los Bolos  27/05/22 14 14 3 

Los Pinos del Edén  02/06/22 21 15 6 

Ángel Félix  03/06/22 30 27 3 

Total Independencia  131 122 13 

Hondo Valle 

Hondo Valle 09/06/22 Técnicos  24 24 0 

Rancho de Pedro 10/06/22 

Beneficiarios  

30 23 7 

Rancho de la Guardia 14/06/22 43 37 6 

Juan Santiago 15/06/22 27 25 2 

Los Guineos 29/06/22 18 16 2 

Juan de la Cruz 30/06/22 24 24 0 

Hondo Valle 01/07/22 12 12 0 

Total Hondo Valle & Juan Santiago  178 161 17 

Las Cañitas  

Padre Las Casas 14/07/22 Técnicos  18 17 1 

Las Cañitas  15/07/22 

Beneficiarios  

39 32 7 

Gajo del Monte 20/07/22 21 18 3 

Las Lagunas  21/07/22 39 33 6 

Monte Bonito 22/07/22 47 45 2 

Peralta 26/07/22 32 31 1 

Tábara 27/07/22 29 26 3 

Viájama  28/07/22 61 59 2 

Guayabal 29/07/22 37 34 3 

Total Las Cañitas  323 295 28 

Barahona  

Barahona 04/08/22 Técnicos 23 22 1 

La Guázara  05/08/22 

Beneficiario  

26 24 2 

Enriquillo 10/08/22 34 30 4 

Los Blancos 11/08/22 12 12 0 

Paraíso  12/08/22 22 21 1 

La Ciénaga  17/08/22 19 14 5 

Santa Elena 18/08/22 43 35 8 

Cabral 19/08/22 26 19 7 

Las Auyamas  24/08/22 24 19 5 

Polo  25/08/22 25 20 5 

Total Barahona 254 216 38 

Sabaneta 

Sabaneta 01/09/2022 Técnicos 22  15 7 

Sabaneta 02/09/2022 

Beneficiario 

31  22 9 

La Higuera 07/09/2022 50  33 17 

La Lima 08/09/2022 61  33 28 

El Naranjo 13/09/2022 23  16 7 

Catanamatía 14/09/2022 45  38 7 

Los Gajitos 15/09/2022 42  34 8 

La Maguana 16/09/2022 24  22 2 

Total Sabaneta 298  213 85 

Los Fríos 

Los Fríos 09/11/2022 Técnicos 16  15 1  

La Cucarita 10/11/2022 

Beneficiario 

17  17 0 

Arroyo Cano 11/11/2022 23  19 4 

Los Montacitos 15/11/2022 16  16 0 



   
 

258/96 
Informe de Cumplimiento Ambiental y Social - UTEPDA –septiembre 2023 

 

Proyectos  Comunidad  Fecha  Grupo  Total  Hombre  mujeres  

El Montazo 16/11/2022 32  27 5 

Los Guayuyos 17/11/2022 28  28 0 

Los Fríos 18/11/2022 18  16 2 

Total Los Fríos 150  138 12 

Total General  1,593 1,355 239 

 
Se ha cumplido la meta planificada para los proyectos de Bahoruco, Independencia, Hondo Valle, Sabaneta y 
Los Fríos. Para el proyecto de Barahona se realizaron 10 talleres de los 11 planificados, esto debido a que en 
el municipio de Barahona no había beneficiarios del proyecto y para el PDA las Cañitas se superó la meta 
planificada al realizar 2 talles más a lo contratado, esto debido a que el proyecto se ha expandido a otras 
comunidades que no pertenecían al proyecto cuando se licito la consultoría. 

  

     
Imágenes de la capacitación del Plan de Gestión de Agroquímicos 

 

    
Imágenes de la capacitación del Plan de Gestión de Agroquímicos 

 

 
1.13.3 Plan de Gestión de Agroquímicos   
 

Se actualizaron los Términos de Referencia para la contratación e implementación del Plan de Gestión de 
Agroquímicos que fueron aprobados en marzo 2019. El proceso se subió al portal de compras y contrataciones 
tres veces. La primera ocasión fue en 24 del mes julio del año 2019, no se presentaron oferentes. La segunda 
ocasión fue en 28 de octubre 2019, participando únicamente la Universidad Fernando Arturo de Meriño 
(UAFAM), quedando descalificada del proceso al no cumplir con las especificaciones de los TDR´s. La tercera 
ocasión fue en 7 del mes enero del año 2020, participando la Universidad e igual fue descalificada por no 
cumplir con los términos de referencia.  
 
Tomando en consideración estas repetidas aperturas de procesos y descalificaciones de ofertas, se decidió 
modificar los TDR en marzo de 2020 ajustándose los requerimientos de personal, alcance y duración de la 
consultoría. Para esta consultoría se solicitó cotización sobre la ejecución de actividades a la Universidad 
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Fernando Arturo de Meriño (UAFAM), a la Universidad ISA, Junta Agroempresarial Dominicana y FAO. De estos 
4, solo 2 enviaron presupuesto.  
 
Se procedió a licitar nuevamente este proceso en el mes de noviembre del 2020, en el mismo participaron 3 
empresas de las cuales durante la evaluación técnica pasaron dos y la empresa adjudicataria en el mes de abril 
fue La Universidad ISA, con la cual hemos tenido un primer encuentro de trabajo el 14 de mayo del 2021 donde 
se procedió a presentar al equipo consultor y la contraparte por parte de UTEPDA. 
 
A la fecha se han entregado los productos 1 (plan de trabajo); 2 (Propuesta de Plan de gestión de agroquímicos 
y temas de capacitación); 3 (Propuesta de diseño de los módulos de capacitación para técnicos y beneficiarios), 
4 (Versión final del Plan de gestión de agroquímicos y de los módulos de capacitación para técnicos y 
beneficiarios), el Producto 5 correspondiente al Reporte No.1 de capacitación en el cual se procedió a capacitar 
a 390 personas entre beneficiarios, técnicos y extensionistas de los PDA Bahoruco e Independencia. El 
Producto 6 correspondiente al Reporte No.2 del Plan de Capacitaciones el cual recoge los PDA de Hondo Valle 
& Juan Santiago, Las Cañitas y Barahona para un total de 755 personas entre beneficiarios, técnicos y 
extensionistas. El Producto 7 correspondiente al Reporte No.3 del Plan de Capacitaciones el cual recoge los 
PDA de Sabaneta y Los Fríos para un total de 448 personas entre beneficiarios, técnicos y extensionistas. El 
Producto 8 corresponde al informe final y resumen todo lo acontecido durante la ejecución y cierre de esta 
consultoría. 
 
Un aporte que nos ha dejado esta consultoría es la instalación de 15 mini centros de acopio de residuos de 
agroquímicos los cuales serán transportado a un centro de acopio mayor y de ahí serán llevados a la planta 
procesadora donde serán reciclados estos envases y así contribuiremos con la gestión ambiental de estos 
residuos. La Universidad ISA y AFIPA hicieron entrega formal de 70 saquetas de almacenamiento para el 
transporte y almacenamiento temporal de los residuos en la parte alta de los proyectos, así como 7 kit para 
realizar análisis físico-químicos a muestras de suelo. 

 

    
Imágenes de los Mini centros de acopio de residuos agroquímicos    

 

 
 
1.13.4 Campaña de información previa a la titulación sobre requisitos de titulación  
 
Para abordar esta campaña se procedió a licitar un proceso de consultoría, la cual fue adjudicada 
a la empresa SMARTCOM, SRL el 24 de junio de 2020. Con esta empresa se tuvieron 12 reuniones 
de trabajo. Se compartido el plan de trabajo, protocolo de la campaña y modelo de brochure, 
audios para perifoneos para difundir las informaciones más relevantes del proceso de titulación. 
Es importante recordar que la jornada de titulación está condicionada por la realización de esta 
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consultoría. 
 

La campaña de información previa a los trabajos de titulación a la fecha marzo 2023 se ha 
realizado con éxito en 6 cuencas (Hondo Valle & Juan Santiago, Sabaneta, Bahoruco, 
Independencia, Barahona y Los Fríos), resta la Cuenca de Las Cañitas, la misma pautada para 
iniciar del 29 de marzo y finalizar el 22 de abril. 
 
Es bueno resaltar que desde marzo del 2022 esta campaña fue asumida por la UTEPDA a través 
de la Especialista Social, ya que la empresa SMARTCOM SRL cancelo el contrato porque la 
empresa no estará activa en el mercado. Por lo que las campañas de información previa a los 
trabajos de titulación de los PDAs Independencia, Barahona, Los Fríos fueron realizada en 
responsabilidad de la UTEPDA, vía la especialista social, como responsable. Quedando pendiente 
el PDA Las cañitas para Marzo - Abril 2023. Cada uno de los informes se han compartido con el 
BID. 
 
Campaña de información previa a la titulación sobre requisitos de titulación en Hondo Valle & 
Juan Santiago 

 
Desde septiembre 2020 se inició con la campaña para este PDA con la colocación de afiches, 

letreros y entregas de 9,000 brochure. Dentro de la campaña se procedió a transmitir spots 

publicitarios en las emisoras radiales de los Centros Tecnológicos Comunitarios (CTC) de Hondo 

Valle y Juan Santiago, La Kalle y Comendador FM. Acompañado a esto se realizó un Media tours 

en medios locales y en los nacionales que se consumen en las comunidades [Telemicro, Antena 

Latina, La Z-101, Radio CTC de Juan Santiago en 93.3 FM, La Súper 7 FM y la 104 FM. Donde se 

procedió a entrevistar a los directivos de UTEPDA y UTECT donde expresaron en qué consistía el 

componente de titulación. 

 

Para dar el cierre formal a esta campaña se realizaron 2 actividades una en Hondo Valle a las 10 

am y en Juan Santiago a las 2 pm el día 4 de diciembre donde se procedió a detallar todos los 

requerimientos para poder ser beneficiado con el componente de titulación. A las actividades 

asistieron 90 personas entre productores, líderes comunitarios y colindantes de beneficiarios. 

En esta se aplicó una encuesta que solo 41 de los asistentes procedieron a llenar, de los cuales 

25 eran mujeres y 16 hombre pertenecientes a 18 comunidades de Hondo Valle.  

 

 
Imágenes de la campaña de información previo a los trabajos de titulación PDA Hondo Valle 
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Imágenes de la campaña de información previo a los trabajos de titulación PDA Hondo Valle 
 

 
Campaña de información previa a la titulación sobre requisitos de titulación en Sabaneta  
 
Los días 22 y 23 de septiembre 2021 se inició con la campaña para este PDA con dos encuentros 

uno con técnicos y facilitadores, y otro con líderes comunitarios y grupo de mujeres. En ambas 

reuniones se procedió a sensibilizar y orientar sobre el proceso de titulación, así como entrega 

de documentos informativos para replicar la información con los comunitarios.  

 

La campaña se desarrolló con varias acciones tales como: entrega de Flyers y brochure casa por 

casa, colocación de afiches en puntos estratégicos de las comunidades (colmados, salones de 

bellezas y otros locales). En ese mismo orden se colocaron letreros en las principales calles y 

avenidas del municipio de Sabaneta y la continuidad de los Spots emitidos de manera 

permanente en las Radios de los Centros Tecnológicos Comunitarios (CTC) tres veces al día, 

también la transmisión en la emisora radial Corazones de San Juan de la Maguana también 3 

veces al día en horario de 10: am; 4:30 pm y 9:30 pm desde el 5/10/21. También se realizó una 

ruta de 5 días (12 al 17 de octubre 2021) recorriendo con una guagüita anunciadora (perifoneo) 

21 comunidades donde tiene incidencia el PDA y un Media tours en medios locales y en los 

nacionales que se consumen en las comunidades [Telemicro canal 5, Telecentro canal 13, 

Teleradio América canales 12, 45 y 1012 HD, La Nota 95.7 FM, Super 7 107.7 FM, Independencia 

93.3 FM, Zol 106.5 FM. Donde se procedió a entrevistar a los directivos de UTEPDA y UTECT 

donde expresaron en qué consistía el componente de titulación. 

 

Para dar el cierre formal a esta campaña se realizó un encuentro comunitario en el 5 de 

noviembre del 2021 en la estancia de UTEPDA en Sabaneta en hora de la tarde donde se contó 

con la presencia de líderes comunitarios, cooperativas y asociaciones, gobernanza local, el 

sacerdote local, asociaciones de comerciante, productores y colindantes de beneficiarios donde 

se procedió a detallar todos los requerimientos para poder ser beneficiado con el componente 

de titulación. También se pudo confirmar que los asistentes escucharon los spots publicitarios, 

la guagüita anunciadora, vieron o escucharon algún programa del media Tours, recibieron un 

brochure o vieron algún afiche.  A la actividad asistieron 210 personas (70 mujeres y 140 

hombre). En esta se aplicó una encuesta que todos los asistentes procedieron a llenar.  
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Imágenes de la campaña de información previo a los trabajos de titulación 

 
Imágenes de la campaña de información previo a los trabajos de titulación PDA Sabaneta 

Imágenes de la campaña de información previo a los trabajos de titulación PDA Sabaneta 
 

Campaña de información previa a la titulación sobre requisitos de titulación en Bahoruco  
 
Los días 26,27,28 y 29 de enero 2022 se inició con la campaña para este PDA con varios 

encuentros, uno con técnicos y facilitadores, y otros con líderes comunitarios, gobernanza local, 

asociaciones, cooperativas, comité locales y grupo de mujeres en las comunidades de Neiba, 

Villa Jaragua, Los Ríos y Los Guineos. En todas las reuniones se procedió a sensibilizar, orientar 

y responder sus preguntas sobre el proceso de titulación, así como entrega de documentos 

informativos para replicar la información con los comunitarios. También se realizaron otros 

encuentros los días 23 y 24 de febrero 2022 con mujeres líderes, grupos de voluntarios que 

apoyarían en el cierre y líderes comunitarios para reforzar la convocatoria al cierre de la 

campaña en la cuenca.  

 

La campaña se desarrolló con varias acciones tales como: entrega de 200 Flyers y 1,600 

brochures casa a casa y a personas en las distintas comunidades a comunitarios, técnicos y 

líderes comunitarios y exhortando una invitación al cierre de la campaña. También se colocaron 

afiches en puntos estratégicos de las comunidades (escuelas, ferreterías, lugares de comida, 

postes de luz, colmados, casa de líderes comunitarios, unidades de atención primaria (UNAP), 

clínicas, hospitales, parques, clubes, etc.) y se colocó una valla en la entrada de Neiba. En ese 

mismo orden se han continuado con los Spots emitidos de manera permanente en las Radios de 
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los Centros Tecnológicos Comunitarios (CTC) para esta ocasión ocho veces al día (8:55 am, 10:55 

am, 12;55 pm, 14.55 pm, 16:55 pm, 18:55 pm, 20:55 pm y 22:55 pm). También se realizó una 

ruta de 5 días (14 al 18 de febrero 2022) recorriendo con una guagüita anunciadora (perifoneo) 

9 comunidades donde tiene incidencia el PDA, con un enfoque especial a las comunidades La 

Sierra y Bejucal donde no disponen de conectividad. 

 

En el Media tours realizado en 2021 en medios locales y en los nacionales que se consumen en 

las comunidades [Telemicro canal 5, Telecentro canal 13, Teleradio América canales 12, 45 y 

1012 HD, La Nota 95.7 FM, Super 7 107.7 FM, Independencia 93.3 FM, Zol 106.5 FM. Donde se 

procedió a entrevistar a los directivos de UTEPDA y UTECT donde expresaron en qué consistía el 

componente de titulación se detalló el cronograma de intervención de cada cuenca y durante la 

campaña de este PDA se realizaron visitas a medios locales, así como medios de circulación 

nacional (Acción 104 FM y UVA 93.7 FM) y procedió a enviar una nota de prensa para que sea 

transmitida por los comentaristas en medios Telemicro, Teleantillas y Telesistema donde 

informen sobre el encuentro comunitario del cierre de la campaña. 

 

Para dar el cierre formal a esta campaña se realizó un encuentro comunitario el 25 de febrero 

del 2022 en el Polideportivo de Neyba en hora de la tarde (3:00 pm a 5:30 pm) donde se contó 

con la presencia de líderes comunitarios, cooperativas y asociaciones, gobernanza local, el 

sacerdote local, asociaciones de comerciante, productores y colindantes de beneficiarios donde 

se procedió a detallar todos los requerimientos para poder ser beneficiado con el componente 

de titulación. También se pudo confirmar que los asistentes escucharon los spots publicitarios, 

la guagüita anunciadora, vieron o escucharon algún programa del media Tours, recibieron un 

brochure o vieron algún afiche.  A la actividad asistieron 1,127 personas, debido a la 

sobrepoblación de personas no se pudieron realizar las encuestas en esta actividad, pero 

durante los encuentros previos si se realizaron estas.  

 
Imágenes de la campaña de información previo a los trabajos de titulación PDA Bahoruco 

      
Imágenes de la campaña de información previo a los trabajos de titulación PDA Bahoruco 
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Imágenes de la campaña de información previo a los trabajos de titulación PDA Bahoruco 
 

Campaña de información previa a la titulación sobre requisitos de titulación en Independencia  
 
 Los días 18, 19 y 20 de mayo 2022 se inició con la campaña para este PDA con varios encuentros 

uno con técnicos y facilitadores, y otros con líderes comunitarios, gobernanza local, 

asociaciones, cooperativas, comité locales y grupo de mujeres en las comunidades de La 

Descubierta, Los Pinos del Edén, Guayabal y Postrer Río, a las cuales se obtuvo la participación 

de 108 personas. En todas las reuniones se procedió a sensibilizar, orientar y responder sus 

preguntas sobre el proceso de titulación, así como entrega de documentos informativos para 

replicar la información con los comunitarios. También se realizaron otros encuentros el 22 junio 

2022 con mujeres líderes, grupos de voluntarios que apoyarían en el cierre y líderes 

comunitarios para reforzar la convocatoria del cierre de la Campaña en la cuenca.  

 

La campaña se desarrolló con varias acciones tales como: entrega de 250 Flyers y 800 brochure 

casa a casa y a personas en las distintas comunidades a comunitarios, técnicos y líderes 

comunitarios y se exhorto la invitación al cierre de la campaña. También la colocación de afiches 

en puntos estratégicos de las comunidades (escuelas, ferreterías, lugares de comida, postes de 

luz, colmados, casa de líderes comunitarios, unidades de atención primaria (UNAP), clínicas, 

hospitales, parques, clubes, etc.) y se colocó una valla en la entrada de La Descubierta. En ese 

mismo orden la continuidad de los Spots emitidos de manera permanente en las Radios de los 

Centros Tecnológicos Comunitarios (CTC) de La Descubierta y Guayabal, para esta ocasión seis 

veces al día (7:55 am, 9:55 am, 4.55 pm, 6:55 pm y 9:55 pm). También se realizó una ruta de 6 

días (5 al 10 de junio 2022) recorriendo con una guagüita anunciadora (perifoneo) 10 

comunidades donde tiene incidencia el PDA, y haciendo un reforzamiento el día del cierre en 

hora de la mañana para incentivar la participación. 

 

En el Media tours realizado en 2021 en medios locales y en los nacionales que se consumen en 

las comunidades [Telemicro canal 5, Telecentro canal 13, Teleradio América canales 12, 45 y 

1012 HD, La Nota 95.7 FM, Super 7 107.7 FM, Independencia 93.3 FM, Zol 106.5 FM. Donde se 

procedió a entrevistar a los directivos de UTEPDA y UTECT donde expresaron en qué consistía el 

componente de titulación se detalló el cronograma de intervención de cada cuenca y durante la 

campaña de este PDA se realizaron visitas a medios locales (UVA 97.3  FM, TeleNeyba Canal 36, 

Hilando Fino TV canal de youtube, Radio Barahona 92.3 FM) y procedió a enviar una nota de 

prensa a medios de circulación nacional y locales (Diario Azua, El Nuevo Diario, UVA 97.3 FM, 

Noticias entre Redes, Conexión Digital RD y Aventura Juventud RD) para que sea difundido por 

estos el encuentro comunitario de cierre de la campaña. 
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Para dar el cierre formal a esta campaña se realizó un encuentro comunitario en el 23 de junio 

del 2022 en el Polideportivo de Postrer Río en hora de la tarde (2:00 pm a 5:30 pm) donde se 

contó con la presencia de líderes comunitarios, cooperativas y asociaciones, el sacerdote local, 

asociaciones de comerciante, productores y colindantes de beneficiarios donde se procedió a 

detallar todos los requerimientos para poder ser beneficiado con el componente de titulación. 

También se pudo confirmar que los asistentes escucharon los spots publicitarios, la guagüita 

anunciadora, vieron o escucharon algún programa del media Tours, recibieron un brochure o 

vieron algún afiche.  A la actividad asistieron 325 personas.  

 

    
Imágenes de la campaña de información previo a los trabajos de titulación PDA Independencia 

 

     
Imágenes de la campaña de información previo a los trabajos de titulación PDA Independencia 

 

    
Imágenes de la campaña de información previo a los trabajos de titulación PDA Independencia 

 
 

Campaña de información previa a la titulación sobre requisitos de titulación en Barahona  
 

Los días miércoles 07 al viernes 09 de septiembre 2022 se inició con la campaña para este PDA 

de Barahona con varios encuentros uno con técnicos y facilitadores, y otros con líderes 

comunitarios, gobernanza local, asociaciones, cooperativas, comité locales y grupo de mujeres 

en las comunidades de Polo, La Ciénega, Enriquillo, La Guázara, Paraíso, a las cuales se obtuvo 

la participación de 595 personas. En todas las reuniones se procedió a sensibilizar, orientar y 

responder sus preguntas sobre el proceso de titulación, así como entrega de documentos 

informativos para replicar la información con los comunitarios. También se realizó otro 
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encuentro el jueves 25 de agosto con un grupo de voluntarios que apoyarían en el cierre y líderes 

comunitario para reforzar la convocatoria del cierre de la Campaña en la cuenca.  

 

La campaña se desarrolló con varias acciones tales como: entrega de 300 Flyers y 1700 brochures 

los cuales se entregaron en las socializaciones, casa a casa y a personas en las distintas 

comunidades a comunitarios, técnicos y líderes comunitarios y se exhorto la invitación al cierre 

de la campaña. También la colocación de afiches en puntos estratégicos de las comunidades 

(escuelas, ferreterías, lugares de comida, postes de luz, colmados, casa de líderes comunitarios, 

unidades de atención primaria (UNAP), clínicas, hospitales, parques, clubes, etc.) y se colocó una 

valla en la entrada del Municipio de Polo.  

 

En el mismo orden en apoyo a esta campaña de información se realizó una ruta de 4 días (6 al 8 

de septiembre y el 29 de septiembre 2022) recorriendo con una guagüita anunciadora 

(perifoneo) 5 comunidades donde tiene incidencia el PDA, y haciendo un reforzamiento el día 

del cierre en hora de la mañana.  

 

Se utilizaron las emisoras más influyentes de la zona, como es el caso de Radio Enriquillo, La cual 

es una emisora católica sin fines de lucro, popular, comunitaria, participativa, educativa y 

democrática. Comprende tres ejes temáticos desde los cuales brinda su servicio: Educación, 

promoción y evangelización. lo que permite la sensibilización y concientización de manera 

directa en la comunidad. El programa visitado en esta emisora fue Impacto mañanero. 

 

En ese mismo orden Palma FM es una emisora que transmite durante las 24 horas con una oferta 

repleta de contenidos musicales y de entretenimiento al público las noticias relevantes en 

cuanto a sucesos en República Dominicana y globales. Así misma colocación en varios medios 

digitales y programas de TV a nivel nacional 

 

En el Media tours general para todas las cuencas realizadas en 2021, en medios locales y en los 

nacionales que se consumen en las comunidades [Telemicro canal 5, Telecentro canal 13, 

Teleradio América canales 12, 45 y 1012 HD, La Nota 95.7 FM, Super 7 107.7 FM, Independencia 

93.3 FM, Zol 106.5 FM. Donde se procedió a entrevistar a los directivos de UTEPDA y UTECT 

donde expresaron en qué consistía el componente de titulación se detalló el cronograma de 

intervención de cada cuenca y durante la campaña de este PDA. 

 

Para dar el cierre formal a esta campaña se realizó un encuentro comunitario el 30 de 

septiembre del 2022 en el Polideportivo de Polo en hora de la tarde (2:00 pm a 5:00 pm) donde 

se contó con la presencia de líderes comunitarios, cooperativas y asociaciones, el sacerdote 

local, asociaciones de comerciante, productores y colindantes de beneficiarios donde se 

procedió a detallar todos los requerimientos para poder ser beneficiado con el componente de 

titulación. También se pudo confirmar que los asistentes escucharon los spots publicitarios, la 

guagüita anunciadora, vieron o escucharon algún programa del media Tours, recibieron un 

brochure o vieron algún afiche.  A la actividad asistieron alrededor de 400 personas.  
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                                  Imágenes de la campaña de información previo a los trabajos de titulación  

 

     
                                     Imágenes de la campaña de información previo a los trabajos de titulación PDA Barahona 

Imágenes de la campaña de información previo a los trabajos de titulación PDA Barahona 
 

Campaña de información previa a la titulación sobre requisitos de titulación en Los Fríos  
 
Las acciones para la campaña de información previo a titulación de terrenos iniciaron para esta 

cuenca de Los Fríos desde los lunes 21 al viernes 25 del mes de noviembre 2022.  se inició con 

la sensibilización para técnicos y facilitadores de este PDA, y otros con líderes comunitarios, 

gobernanza local, asociaciones, cooperativas, comité locales y grupo de mujeres para las 

comunidades de El Mantazo, Los Guayuyos, El Recodo, Las Lajas, La Cucarita, La Cueva, Arroyo 

Cano, Los Severino, El Yaqué, El Palmar, La Guama, El Corozo y Guayuyal, El Cacheo y La Florida. 

En estas socializaciones se obtuvo la participación de alrededor de 500 personas. En todas las 

reuniones se procedió a sensibilizar, orientar y responder sus preguntas sobre el proceso de 

titulación, así como entrega de documentos informativos para replicar la información con los 

comunitarios.  

También se realizaron otros encuentros con mujeres líderes y grupos de voluntarios que 

apoyarían en el cierre y líderes comunitarios para reforzar la convocatoria del cierre de la 

Campaña en la cuenca de los Fríos.  

 

La campaña se desarrolló con varias acciones tales como: entrega de 300 Flyers y 1100 
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brochures, cuales fueron entregados en las actividades y casa a casa y también a personas en 

las distintas comunidades a comunitarios, técnicos y líderes comunitarios y se exhorto la 

invitación al cierre de la campaña. También la colocación de afiches en puntos estratégicos de 

las comunidades (escuelas, ferreterías, lugares de comida, postes de luz, colmados, casa de 

líderes comunitarios, unidades de atención primaria (UNAP), clínicas, hospitales, parques, 

clubes, etc.) y se colocó una valla en la entrada de Los Fríos.  

 

En ese mismo sentido se realizó una ruta de 4 días (20 al 24 de noviembre 2022) recorriendo 

con una guagüita anunciadora (perifoneo) 15 comunidades donde tiene incidencia el PDA, y 

haciendo un reforzamiento el día del cierre en hora de la mañana para incentivar la 

participación. 

 

En el Media tours realizado en 2021 en medios locales y en los nacionales que se consumen en 

las comunidades [Telemicro canal 5, Telecentro canal 13, Teleradio América canales 12, 45 y 

1012 HD, La Nota 95.7 FM, Super 7 107.7 FM, Independencia 93.3 FM, Zol 106.5 FM. Donde se 

procedió a entrevistar a los directivos de UTEPDA y UTECT donde expresaron en qué consistía el 

componente de titulación se detalló el cronograma de intervención de cada cuenca y durante la 

campaña de este PDA se realizaron visitas a medios locales y nacionales.  

 

Para dar el cierre formal a esta campaña se realizó un encuentro comunitario el 2 de diciembre 
del 2022 en el Polideportivo de Los Fríos en horas de la mañana (10:00 pm a 1:00 pm) donde se 
contó con la presencia de líderes comunitarios, cooperativas y asociaciones, el sacerdote local, 
asociaciones de comerciante, productores y colindantes de beneficiarios donde se procedió a 
detallar todos los requerimientos para poder ser beneficiado con el componente de titulación. 
También se pudo confirmar que los asistentes escucharon los spots publicitarios, la guagüita 
anunciadora, vieron o escucharon algún programa del media Tours, recibieron un brochure o 
vieron algún afiche.  A la actividad asistieron alrededor de 650 personas 
 

     
Imágenes de la campaña de información previo a los trabajos de titulación PDA Los Fríos 
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                   Imágenes de la campaña de información previo a los trabajos de titulación PDA Los Fríos 

 
Imágenes de la campaña de información previo a los trabajos de titulación PDA Los Fríos 

 

Campaña de información previa a la titulación sobre requisitos de titulación en Las Cañitas.  
 
Para cerrar el proceso de la campaña de información previo a los trabajos de titulación de 
terrenos se prevé trabajar las acciones de comunicación e información desde el 29 de marzo al 
22 de abril 2023. Iniciando con las sensibilizaciones al personal de la UTEPDA, Técnicos, 
facilitadores, Coordinador y demás miembros. Luego las acciones estarán dirigidas a la 
comunidad en general, haciendo mayor énfasis en líder y lideresas comunitarios, jóvenes, 
asociaciones, mujeres líderes, asociaciones de mujeres, asociaciones y cooperativas en general. 
Y para cerrar hacer una actividad masiva para toda la cuenca donde se invite de forma masiva a 
todo el PDA.  
 
Los días 29, 30, 31 de marzo 2023, se inició la campaña de información en el PDA Las Cañitas. Se 
realizó un primer encuentro de sensibilización con los/as técnicos/as, facilitadores/as del PDA. 
Se llevó a cabo en las instalaciones de la UTEPDA, En azua. Con la intención de orientarlos/as 
sobre el proceso que ejecuta actualmente la Unidad Técnica Ejecutora de Proyectos de 
Desarrollo Agroforestal (UTEPDA) y La Unidad de Titulación de Terrenos del Estado para titular 
los terrenos de nuestros beneficiarios y colindantes a estos. De acuerdo con los procedimientos 
establecidos, validar documentación y entregar documentos informativos para replicar la 
información con los beneficiarios a los cuales ellos tienen pautados dar seguimiento como 
técnicos y facilitadores del proyecto. 
 
Posterior a este encuentro con el personal de UTEDA, Se realizaron cuatro encuentros en varias 
comunidades correspondientes a este PDA Las Cañitas, el primero de los encuentros con las 
comunidades se efectuó, miércoles 29 a las 11:30 en las lagunas. Este mismo miércoles seguimos 
el orden a las 3:30 en las cañitas. En el orden para el jueves 30, en la comunidad de Gajo de 
Monte a las 9:00. Así mismo para las 2:00 pm nos dimos cita con los comunitarios de Guayabal. 
En cada una de las actividades participaban líderes comunitarios, Mujeres Líderes, Asociaciones 
y miembros de los comités locales.  
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   Imágenes de la campaña de información previo a los trabajos de titulación PDA Las Cañitas. 

 
Imágenes de la campaña de información previo a los trabajos de titulación PDA Las Cañitas 

 
Imágenes de la campaña de información previo a los trabajos de titulación PDA Las Cañitas 

 

1.14 Discriminación de la mujer 
 

Todo lo concerniente a la mitigación para cerrar esta brecha detectada, es responsabilidad de la especialista 
social, tanto la revisión y complemento de las especificaciones técnicas, como el seguimiento del proceso.  
 
Nos aseguramos de que, en cada una de las actividades a realizar, se tome en cuenta la participación del género 
femenino. Realizando las actividades en horarios que podrían facilitar su asistencia. Así mismo incentivamos a 
los hombres a que asistan a las actividades acompañados de sus compañeras de vida.  
 
Actualmente la participación de la mujer en estos eventos y consultas sigue siendo pobre, pero ha aumentado 
en comparación con el inicio del proyecto.  
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En la campaña de comunicación previa a la titulación de terrenos hacemos énfasis en este particular y 
empoderamos a la mujer para que tenga participación significativa en la toma de decisiones en sus hogares y 
comunidad.  

 
1.14.1 En el caso de matrimonio y unión conyugales los títulos se emitirán a favor de ambos 

conyugues o convivientes que se encuentran trabajando la tierra 
 

Durante la revisión de la boleta para el inventario de las ocupaciones que utilizará la CPTTE, así como los 
instrumentos diseñados para el levantamiento de información por la UTEPDA, se recogen evidencias de 
preguntas que confirmen o no la existencia de matrimonio o unión de hecho, sobre la persona a la que se le 
aplicará el cuestionario.  
 
En ese sentido, el Estado Dominicano reconoce los derechos y deberes devenidos de la formación de la familia 
y la convivencia mutua. Así lo dispone la Constitución Política, de manera específica en el Artículo 55, al decir 
que “La familia es el fundamento de la sociedad y el espacio básico para el desarrollo integral de las personas. 
Se constituye por vínculos naturales o jurídicos, por la decisión libre de un hombre y una mujer de contraer 
matrimonio o por la voluntad responsable de conformarla.” Las especificaciones de los formularios de la 
Comisión y de la UTEPDA que se emplearán para el inventario de ocupaciones suponen una prueba del 
cumplimiento de estas normativas nacionales.  
 
Por otro lado, la Consultoría del Estudio de Riesgo de Empobrecimiento caracteriza, tanto en la cuenca Hondo 
Valle-Juan Santiago, Sabaneta, Bahoruco, Los Fríos, Las Cañitas, Independencia y Barahona casos donde las 
mujeres son propietarias e identifican las principales dificultades que podrían presentar durante el proceso de 
titulación. 

  
A continuación, son detalladas las principales dificultades plasmada en los informes para las 7 
cuencas:  

 
 Reconocimiento de la presencia de la mujer en los trabajos agrícolas. 
 Receptividad general en la aplicación de la ley que ordena que los títulos de propiedad incluyan el 

nombre de la esposa o compañera permanente. 
 En algunos casos las mujeres se presentan como productoras que conducen su parcela y contrata 

los trabajos. 
 Usualmente heredan la tierra de sus padres o enviudan. 
 Es más frecuente que las mujeres se desempeñen como amas de casa que colaboran con la comida 

para los trabajadores y acompañan a su esposo en los trabajos de la finca. 
 Cuando las mujeres son jóvenes su participación en los trabajos de la finca se reduce 

considerablemente. 
 La presencia de las mujeres como productoras directas en es relevante  
 Receptividad general en la aplicación de la ley que ordena que los títulos de propiedad incluyan el 

nombre de la esposa o compañera permanente 
 Los productores hombres y líderes locales afirman que, en la distribución de tierra de herencias 

familiares, las mujeres participan en igualdad de condiciones que los hijos varones ya que todos 
tienen los mismos derechos 

 En los grupos focales de mujeres se expresaron las dificultades que enfrentan algunas de ellas para 
hacer valer sus derechos y el temor de algunas productoras de que el trabajo que realizan 
conduciendo sus parcelas no sea reconocido legalmente. 
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 Participante expresó que desea que el título de propiedad salga a su nombre porque su esposo 
tiene más hijos. 

 Es práctica común que, en caso de enfermedad o muerte del padre, los hijos varones mayores 
asuman la conducción de la propiedad, aunque se recogieron ejemplos de mujeres que se hacen 
cargo de la parcela. 

 Se recogieron testimonios que ponen en evidencia que campesinos que conducen varias parcelas 
frecuentemente conformen familias con diferentes mujeres.  

 Un productor de Los Gajitos dijo tener unos 13 hijos y que por esa razón quería que los títulos de 
sus parcelas salgan a su nombre (y no al de sus varias parejas) para que sus hijos no sean 
perjudicados. 

 
Actualmente se ha iniciado la entrega de certificados de títulos en la cuenca de Hondo Valle & Juan Santiago, 
en donde se procedió a entregar 608 títulos y de estos 62 corresponden a mujeres identificadas como solteras, 
12 a ambos conyugue y en el caso de mujeres en unión libre se han identificado 218 casos y para dar derechos 
a ambos se procedió a entregar 436 certificados de títulos o sea 218 a mujeres y 218 a hombres, con esto 
reafirmamos que estamos realizando un trabajo inclusivo en donde se toma en cuenta la participación de la 
mujer en nuestro Proyecto con la entrega de 281 certificados a nombre de mujeres y 12 a ambos conyugue. 

   
1.14.2 Campaña de Información previa a la titulación sobre derechos de la mujer  

 
Uno de los objetivos de esta consultoría es “comunicar acerca de los derechos de la mujer en los procesos de 
titulación: específicamente, difundir el mensaje que en casos de matrimonios y/o uniones conyugales, el título 
correspondiente se emitirá a nombre de ambos conyugues o convivientes.” Justamente este es uno de los dos 
mensajes más relevantes que debe ser difundido durante la campaña de información previa a los trabajos de 
titulación, que la mujer tiene derechos y que serán respetados durante el proceso de titulación. Es importante 
señalar que este requisito es obligatorio, siempre y cuando se quiera acceder a titular bajo el marco del 
Programa.  
 
Es importante señalar que todas las actividades deben realizarse en horarios y lugares donde las mujeres 
tengan disponibilidad, tomando en consideración que las mujeres suelen estar presentes en las jornadas 
agrícolas, así como en el trabajo doméstico y cuidado del hogar. 

 
Se trabajo toda la campaña de información previa a la titulación de los terrenos respetando el plan de trabajo 
presentado, en la consultoría para tales fines.   contempla el levantamiento de información, a través de grupos 
focales específicos para mujeres, con la finalidad de conocer canales y restricciones de acceso a la información 
de este público objetivo. En las 7 cuencas donde se desarrolló la campaña de información se tomó en 
consideración y se garantizó la participación de la mujer. Realizamos encuentros previos, con las mujeres 
líderes de las comunidades que nos garanticen y colaboren con la convocatoria para el evento final.  
 
Los audios utilizados en el perifoneo y colocados en las emisoras de radio hacen un especial énfasis en este 
sentido. Especificando el papel y derechos de la mujer.  
   
Así mismo en UTEPDA, Nos enfocamos en hacer énfasis en las invitaciones para las mujeres y realizar las 
consultas en horarios donde están tengan facilidades para asistir. En ese mismo sentido se realizó una consulta 
para la validación de los instrumentos solo con 9 mujeres, invitamos las líderes de la comunidad. Para 
empoderarlas y sean entes multiplicador del mensaje. En cada uno de los informes respecto a la campaña de 
información previo a titulación se detallan las acciones que se ejecutaron con las mujeres en busca de que este 
objetivo se cumpla.  
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1.15 Impactos por potenciales huracanes, sequías, incendios, inundaciones y 
deslazamientos.  

 
Este impacto es transversal a todos los productos del Programa y, tanto la contratación, seguimiento y el 
reporte para estas actividades, son responsabilidad de ambas especialistas. Tanto las capacitaciones como el 
monitoreo tienen presupuesto establecido.  

 
 
1.15.1 Capacitaciones  
 

Este es un requerimiento especial establecido en el contrato de préstamo, tomando en consideración los 
riesgos del país que llevaron a clasificar la operación de préstamos como “riesgo moderado por desastres 
naturales”, apoyado por el informe del World Risk Report del 2016 de las Naciones Unidas. Se ha caracterizado, 
en los perfiles de los proyectos, las zonas de influencia desde el punto de vista topográfico, por la fragilidad 
del terreno y el riesgo permanente de su población, por la ocurrencia de desastres naturales como (huracanes 
terremotos, inundaciones, deslizamiento de tierras, etc.). 
 
La capacitación sobre este tema fue incluida en los TDR para la capacitación de vacíos entre salvaguardas y 
sistemas nacionales (ver punto 1.2.1 del presente informe) y las mismas fueron realizadas dentro de los 
módulos que tuvieron la consultora contratada desde el 22 de noviembre al 09 de diciembre 2021, con una 
excelente acogida de los técnicos, para técnicos, brigadistas, comité, asociaciones, cooperativas, coordinación 
de caminos, cede central. 
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Plan de acción actualizado después de la misión 

 

Fecha de 
Acción 

Registrada 

Política o 
Directriz 
Aplicable 

Tema Acción Evidencia Hito 
Fecha de 

vencimiento 
Estado 

Responsa
ble 

Prioridad 

02/12/2020 
OP-703 B.10 
Materiales 
Peligrosos 

almacén de 
agroquímico
s 

UTEPDA debe realizar las visitas de a 
viveros y almacén de agroquímicos para 
verificar la aplicación adecuada de las 
medidas de gestión de los agroquímicos. 
Para facilitar la implementación, se solicita 
a UTEPDA proporcionar a los viveros y 
almacenes de agroquímicos, un resumen 
de las principales medidas para la 
manipulación de los agroquímicos 
incluyendo el uso de Equipos de Protección 
Personal (EPP) de manera adecuada y los 
números de los centros nacionales de 
intoxicación y primeros auxilios. 

ICAS  01/06/2023 Abierta UTEPDA Media 

14/02/2020 

OP-703 B.5 
Requisitos de 
Evaluación y 
Planes Sociales 
(incluyendo Plan 
de Restauración 
de Medios de 
Subsistencia) 

Plan de 
Mantenimie
nto de 
caminos 

Coordinación con MOPC/Ministerio de 
Agricultura para el mantenimiento de 
caminos: UTEPDA comentó en la reunión 
de administración de abril que se estaba 
evaluando con MOPC (programa Peón 
caminero) el mantenimiento de los 
caminos interparcelarios a partir del 2022. 

Comunicació
n de 
coordinación 
con el MOPC 
para el 
mantenimie
nto de 
caminos.  

 

01/09/2021 Retrasada UTEPDA Alta 

17/06/2021 
OP-703 B.7 
Supervisión y 
Cumplimiento 

Informes del 
supervisor 
externo para 
recepción 

UTEPDA debe enviar al Banco los videos de 
los contratistas y el informe del supervisor 
externo antes de la recepción de los 
caminos interparcelarios con sus cunetas. 
Igualmente apoyará al supervisor externo 
para que entregue los informes mensuales 
de seguimiento del PGAS conforme a sus 
obligaciones contractuales. Medida 
continua. 

Informes del 
supervisor 
externo 

Semestral
mente 

 Abierta UTEPDA Media 

16/06/2021 

OP-703 B.5 
Requisitos de 
Evaluación y 
Planes Sociales 
(incluyendo Plan 
de Restauración 

Plan de 
Restitución 
de Derecho 
de Vías 

A inicio de los caminos UTEPDA revisará los 
kmz de los caminos levantados por el 
contratista e integrará las fichas de 
afectaciones levantas por el contratista en 
un PRDV siguiendo el procedimiento 
establecido. Los PRDV deben ser enviados 

PRDV 
Semestral
mente 

 Abierta UTEPDA Alta 
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Fecha de 
Acción 

Registrada 

Política o 
Directriz 
Aplicable 

Tema Acción Evidencia Hito 
Fecha de 

vencimiento 
Estado 

Responsa
ble 

Prioridad 

de Medios de 
Subsistencia [1]) 

al BID para revisión. Continuo 

15/09/2020 

OP-703 B.6 
Consultas 
(incluyendo 
consultas con 
mujeres, 
indígenas y/o 
minorías 
afectadas) 

Consultas 
caminos 

Seguir con el programa de consultas: Se 
realizaron actividades de consulta a 
distancia antes del inicio de obra. UTEPDA 
publicó en su página web el informe de 
consultas que incluyó la revisión del Banco. 
La socialización presencial se realizó en los 
caminos iniciados en julio en Lote 1, en 
enero para el lote 2 y previo al inicio de 
obras en el lote 3. Continuo 

Estrategia 
de consultas 
e informe de 
consultas 

Semestral
mente 

 Abierta UTEPDA Alta 

15/09/2020 
OP-703 B.7 
Supervisión y 
Cumplimiento 

Cercanía a 
Áreas 
Protegidas 

Para la rehabilitación de todos los caminos 
que bordean con áreas protegidas (Aps), se 
priorizará la implementación del plan de 
educación ambiental y señalización, 
además del resto de medidas 
socioambientales incluidas en los 
documentos de preparación del Programa. 
Continuo 

Estrategia e 
informes de 
los talleres, 
letreros 

Semestral
mente 

 Abierta UTEPDA Media 

16/06/2021 
OP-703 B.7 
Supervisión y 
Cumplimiento 

Monitoreo 
socioambien
tal 

UTEPDA entrega informes de supervisión 
trimestral e ICAS de forma semestral al 
Banco. Los incumplimientos levantados 
durante las visitas de supervisión deben 
ser notificadas a supervisor y contratista. 

ICAS 
Semestral
mente 

 Abierta UTEPDA Alta 

11/03/2022 OP-703 B.5 
Requisitos de 
Evaluación y 
Planes Sociales 
(incluyendo Plan 
de Restauración 
de Medios de 
Subsistencia) 

Estudio de 
Riesgo de 
Estudio de 
Riesgo de 
Empobrecim
iento 

La UTEPDA y CPTTE deben incorporar los 
resultados del estudio de riesgo de 
empobrecimiento en su metodología. 

Tabla de 
incorporació
n de 
medidas 

 

11/06/2022 Retrasada UTEPDA Alta 

02/12/2022 

OP-703 B.6 
Consultas y 
Mecanismo de 
Atención a 
Quejas y 
Reclamos 

Quejas 

UTEPDA debe enviar al Banco el informe de 
seguimiento de las quejas del MAQ, con las 
respuestas sobre la entrega de los abonos 
y agroquímicos y con la revisión de los 
estados de entrega a los beneficiarios, en 
base a los pedidos y las fichas técnicas. 

Informe 
MAQ 

 

02/02/2023 Abierta UTEPDA Alta 

02/12/2022 OP-703 B.5 Riesgo de UTEPDA debe entregar la matriz resumen ICAS  28/02/2023 Abierta UTEPDA Alta 
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Fecha de 
Acción 

Registrada 

Política o 
Directriz 
Aplicable 

Tema Acción Evidencia Hito 
Fecha de 

vencimiento 
Estado 

Responsa
ble 

Prioridad 

Requisitos de 
Evaluación y 
Planes Sociales 
(incluyendo Plan 
de Restauración 
de Medios de 
Subsistencia) 

empobrecim
iento 

de las parcelas de titulación, identificando 
los expedientes incompletos, casos no 
resueltos y expedientes que presentan uno 
de los 4 riesgos mencionados arriba. 

02/12/2022 

OP-703: B.9 
Hábitats 
naturales y sitios 
culturales 

Deforestació
n 

UTEPDA debe realizar el seguimiento anual 
de la deforestación en las cuencas de los 
proyectos en base a la herramienta de 
monitoreo de bosques elaborada. 

ICAS  28/02/2023 Abierta UTEPDA Alta 
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Plan acción de seguimiento a la Unidad Ambiental y social de junio 2023 
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